

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ															
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES															
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES															
CONTROLE DA DIRPLAN DE CONVÊNIOS 2019 REGULAR															
Nº DO CONVÊNIO	Nº DO PROCESSO	PREFEITURA	OBJETO DO CONVÊNIO	DATA ASSINAT. DO CONVÊNIO	DATA FINAL DO CONVÊNIO	Nº DO TERMO	PERÍODO	CONCEDENTE (SEINFRA)	CONTRAPTDA. PREFEITURA	VALOR TOTAL	PARCELA	VALOR	DATA PAGTO.	VALOR PAGO CONCEDENTE	SALDO À PAGAR
055/2019	2019/264834	URUARÁ	Construção de 42 pontes de madeira e 1 de concreto, Travessão 165 Sul	07/10/2019	07/12/2024		30/10/20	R\$ 7.951.475,15	R\$ 331.311,46	R\$ 8.282.786,61	1/10	R\$ 795.147,51	11/12/2019	R\$ 795.147,51	R\$ 7.156.327,64
						1º	31/10/2020 a 24/11/2021				2/10	R\$ 795.147,51	29/05/2020	R\$ 795.147,51	R\$ 6.361.180,13
						2º	25/11/2021 a 18/12/2022				3/10	R\$ 795.147,51	07/07/2021	R\$ 795.147,51	R\$ 5.566.032,62
						3º	19/12/2022 a 17/04/2023				4/10	R\$ 795.147,51	24/09/2021	R\$ 795.147,51	R\$ 4.770.885,11
						4º	18/04/2023 a 15/08/2023				5/10	R\$ 795.147,51	05/05/2023	R\$ 795.147,51	R\$ 3.975.737,60
						5º	16/08/2023 a 13/12/2023				6/10	R\$ 795.147,51	18/09/2023	R\$ 795.147,51	R\$ 3.180.590,09
						6º	14/12/2024 a 11/04/2024				7/10	R\$ 795.147,51			
						7º	12/04/2024 a 09/08/2024				8/10	R\$ 795.147,51			
						8º	10/08/2024 a 07/12/2024				9/10	R\$ 795.147,51			
											10/10	R\$ 795.147,51			