


Nº DO CONVÊNIO	Nº DO PROCESSO	PREFEITURA	OBJETO DO CONVÊNIO	DATA ASSINAT. DO CONVÊNIO	DATA FINAL DO CONVÊNIO	Nº DO TERMO	PERÍODO	CONCEDENTE (SEINFRA)	CONTRAP. CONVENIENTE (PREFEITURA)	VALOR TOTAL	PARC.	VALOR	DATA PAGTO.	VALOR PAGO CONCEDENTE	SALDO À PAGAR
013/2021	2021/105136	RIO MARIA	Implantação de 19 pontes de concreto armado nas estradas de zona rural do município de Rio Maria/PA	24/05/2021	28/11/2024		08/12/22	R\$ 2.702.717,84	R\$ 112.613,24	R\$ 2.815.331,08	1/4	R\$ 675.679,46	20/09/2021	R\$ 675.679,46	R\$ 2.027.038,38
						1º	19/01/2022 a 14/09/2022				2/4	R\$ 675.679,46	20/06/2022	R\$ 675.679,46	R\$ 1.351.358,92
						2º	15/09/2022 a 09/12/2022				3/4	R\$ 675.679,46	07/07/2023	R\$ 675.679,46	R\$ 675.679,46
						3º	10/12/2022 a 06/08/2023				4/4	R\$ 675.679,46			
						4º	07/08/2023 a 04/12/2023								
						5º	05/12/2023 a 02/04/2024								
						6º	03/04/2024 a 31/07/2024								
						7º	01/08/2024 a 28/11/2024								
031/2021	2021/556428	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	implantação de 40 pontes de concreto armado , totalizando 420m de pontes, no município de Conceição do Araguaia /PA	17/08/2021	27/01/2025		12/02/22	R\$ 5.914.966,32	R\$ 246.456,93	R\$ 6.161.423,25	1/4	R\$ 1.478.741,58	24/08/2021	R\$ 1.478.741,58	R\$ 4.436.224,74
						1º	13/02/2022 a 11/08/2022				2/4	R\$ 1.478.741,58	14/02/2023	R\$ 1.478.741,58	R\$ 2.957.483,16
						3º	08/02/2023 a 07/06/2023				3/4	R\$ 1.478.741,58			
						4º	07/06/2023 a 05/10/2023				4/4	R\$ 1.478.741,58			
						5º	06/10/2023 a 02/02/2024								
						6º	03/02/2024 a 01/06/2024								
						7º	02/06/2024 a 29/09/2024								
						8º	30/09/2024 a 27/01/2025								
039/2021	2021/618093	MARABA	Construção de ponte sob o Rio Itacaiúnas, incluindo acessos, com a extensão de 521 metros e 16 metros de largura, no município de Marabá/PA	11/08/2021	06/02/2025		10/08/23	R\$ 50.000.000,00	R\$ 43.016.178,98	R\$ 93.016.178,98	1/3	R\$ 25.000.000,00	11/08/2021	R\$ 25.000.000,00	25.000.000,00
						1º	11/08/2023 a 06/02/2025				2/3	R\$ 12.500.000,00	05/04/2024	R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00
046/2021	2021/698673	ONDON DO PARÁ	Construção de 5 Pontes em concreto armado, no município de Rondon do Pará/PA	14/12/2021	27/11/2024		08/12/22	R\$ 4.154.145,88	R\$ 218.640,00	R\$ 4.372.785,88	1/4	R\$ 1.000.000,00	29/12/2021	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.154.145,88
						1º	09/12/2022 a 05/08/2023				2/4	R\$ 1.000.000,00	05/04/2023	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.154.145,88
						2º	06/08/2023 a 03/12/2023				3/4	R\$ 1.000.000,00	18/04/2024	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.154.145,88
						3º	04/12/2023 a 01/04/2024				4/4	R\$ 1.154.145,88			
						4º	02/04/2024 a 30/07/2024								


		RC													
051/2021	2021/738631	ALMEIRIM	Recuperação de 117 KM da PA-473 , no município de Almeirim/PA	12/08/2021	20/10/2024	R\$ 8.637.555,17	R\$ 359.898,13	R\$ 8.997.453,30	5º	31/07/2024 a 27/11/2024					
										07/02/22	1/6	R\$ 1.439.592,57	13/09/2021	R\$ 1.439.592,57	R\$ 7.197.962,60
									1º	08/02/2022 a 19/03/2022	2/6	R\$ 1.439.592,52	11/11/2021	R\$ 1.439.592,52	R\$ 5.758.370,08
									3º	18/07/2022 a 26/11/2022	3/6	R\$ 1.439.592,52	29/12/2021	R\$ 1.439.592,52	R\$ 4.318.777,56
									4º	27/11/2022 a 26/03/2023	4/6	R\$ 1.439.592,52	29/12/2021	R\$ 1.439.592,52	R\$ 2.879.185,04
									5º	27/03/2023 a 26/10/2023	5/6	R\$ 1.439.592,52	07/03/2022	R\$ 1.439.592,52	R\$ 1.439.592,52
									6º	27/10/2023 a 23/02/2024	6/6	R\$ 1.439.592,52			
									7º	24/02/2024 a 22/06/2024					
									8º	23/06/2024 a 20/10/2024					
064/2021	2021/756004	ITUPIRANGA	construção de 15 pontes em concreto armado no total de 200 metros por 4,80 metros de largura, no município de Itupiranga/PA	28/12/2021	19/10/2024	R\$ 4.686.044,38	R\$ 407.482,12	R\$ 5.093.526,50		24/08/22	1/6	R\$ 912.777,68	18/02/2022	R\$ 912.777,68	R\$ 3.773.266,70
									1º	25/08/2022 a 27/02/2023	2/6	R\$ 919.829,75	08/02/2023	R\$ 919.829,75	R\$ 2.853.436,95
									3º	28/06/2023 a 25/10/2023	3/6	R\$ 939.032,26			
									4º	26/10/2023 a 22/02/2024	4/6	R\$ 630.107,38			
									5º	23/02/2024 a 21/06/2024	5/6	R\$ 648.754,18			
									6º	22/06/2024 a 19/10/2024	6/6	R\$ 635.543,12			
073/2021	2021/560722	SANTAREM NOVO	Recuperação de 17,28 km de Estradas Vicinais, no município de Santarém Novo/PA.	14/12/2021	27/11/2024	R\$ 4.905.047,84	R\$ 204.376,99	R\$ 5.109.424,83		10/08/22	1/6	R\$ 583.293,45	29/12/2021	R\$ 583.293,45	R\$ 4.321.754,39
									1º	11/08/2022 a 08/012/2022	2/6	R\$ 863.471,71	19/09/2022	R\$ 863.471,71	R\$ 3.458.282,68
									3º	08/04/2023 a 05/08/2023	3/6	R\$ 863.471,71	30/03/2023	R\$ 863.471,71	R\$ 2.594.810,97
									4º	06/08/2023 a 03/12/2023	4/6	R\$ 863.471,71	07/07/2023	R\$ 863.471,71	R\$ 1.731.339,26
									5º	04/12/2023 a 01/04/2024	5/6	R\$ 863.471,71			
									6º	02/04/2024 a 30/07/2024	6/6	R\$ 867.867,56			
									7º	31/07/2024 a 27/11/2024					
090/2021	2021/594946	IGARAPÉ -AÇU	Recuperação de 33,70 km de Estradas Vicinais , no município de Igarapé-Açu/PA	18/11/2021	06/11/2024	R\$ 7.815.762,83	R\$ 325.656,79	R\$ 8.141.419,62		17/11/22	1/4	R\$ 1.953.940,71	22/02/2022	R\$ 1.953.940,71	R\$ 5.861.822,12
									1º	18/11/2022 a 17/03/2023	2/4	R\$ 1.953.940,71	05/10/2022	R\$ 1.953.940,71	R\$ 3.907.881,41
									2º	18/03/2023 a 15/07/2023	3/4	R\$ 1.953.940,71	16/06/2023	R\$ 1.953.940,71	R\$ 1.953.940,70
									3º	16/07/2023 a 12/11/2023	4/4	R\$ 1.953.940,71			
									4º	13/11/2023 a 11/03/2024					
									5º	12/03/2024 a 09/07/2024					
									6º	10/07/2024 a 06/11/2024					

019/2021	2021/489793	SANTA CRUZ DO ARARÍ	Pavimentação Asfáltica da Estrada vicinal com 7 km de extensão, Trecho Santa Cruz – Jenipapo , no município de Santa Cruz Do Ararí/PA	17/06/2021	21/12/2024	11/02/2022	R\$ 8.250.837,45	R\$ 343.784,89	8594622,344	1/5	R\$ 1.650.167,49	16/09/2021	R\$ 1.650.167,49	R\$ 6.600.669,96	
						1º				12/02/2022 a 09/07/2022	2/5	R\$ 1.650.167,49	30/03/2023	R\$ 1.650.167,49	R\$ 4.950.502,47
						2º				10/07/2022 a 01/05/2023	3/5	R\$ 1.650.167,49	10/09/2024	R\$ 1.650.167,49	R\$ 3.300.334,98
						3º				02/05/2023 A 29/08/2023	4/5	R\$ 1.650.167,49			
						4º				30/08/2023 a 27/12/2023	5/5	R\$ 1.650.167,49			
						5º				28/12/2023 a 25/04/2024					
						6º				26/04/2024 a 23/08/2024					
						7º				24/08/2024 a 21/12/2024					
023/2021	2021/450696	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	recuperação de Estrada Vicinal (Estrada Marajoara) com extensão de 26,5 km , no município de Nova Esperança do Piriá/PA	15/09/2021	18/10/2024	13/03/2023	R\$ 1.500.000,00	R\$ 83.900,96	R\$ 1.583.900,96	1/3	R\$ 450.000,00	18/11/2021	R\$ 450.000,00	R\$ 1.050.000,00	
						1º				14/03/2022 a 06/07/2022	2/3	R\$ 525.000,00	18/04/2022	R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
						2º				07/07/2022 a 29/10/2022	3/3	R\$ 525.000,00			
						3º				30/10/2022 A 26/02/2023					
						4º				27/02/2023 a 26/06/2023					
						5º				27/06/2023 a 24/10/2023					
						6º				25/10/2023 a 21/02/2024					
						7º				22/02/2024 a 20/06/2024					
8º	21/06/2024 a 18/10/2024														
040/2021	2020/471066	CONCORDIA DO PARA	recuperação e conservação de 46,257km de Estradas Vicinais, localizadas na Zona Rural no município de Concórdia do Pará/PA	08/09/2021	26/10/2024	07/09/22	R\$ 1.999.427,33	R\$ 83.309,47	R\$ 2.082.736,80	1/6	R\$ 148.583,08	20/10/2021	R\$ 148.583,08	R\$ 1.850.844,25	
						1º				08/09/2022 a 05/01/2023	2/6	R\$ 493.928,12	22/02/2022	R\$ 493.928,12	R\$ 1.356.916,13
						2º				06/01/2023 a 04/07/2023	3/6	R\$ 592.284,12	05/10/2022	R\$ 592.284,12	R\$ 764.632,01
						3º				05/07/2023 a 01/11/2023	4/6	R\$ 532.342,27	29/05/2023	R\$ 532.342,27	R\$ 232.289,74
						4º				02/11/2023 a 29/02/2024	5/6	R\$ 139.065,67			
						5º				01/03/2024 a 28/06/2024	6/6	R\$ 93.224,07			
						6º				29/06/2024 a 26/10/2024					
09 ATIVOS 02 PROX.VENC.															
				EXECUTADO											
				87											
				EXECUTADO											
				89,69%											




	PRÓXIMO DO VENCIMENTO	VENCIDO		SETRAN	CONTRAPARTIDA	VALOR CONVÊNIO	VALOR PAGO	A PAGAR
TOTAL DE STATUS	5	87		R\$ 260.758.997,31	R\$ 53.873.825,71	R\$ 314.975.291,01	#####	R\$ 23.189.889,86

QUANTITATIVO DE CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO 2021



PERCENTUAL



FINANCEIRO

R\$ 314.975.291,01  
R\$ 53.873.825,71  
R\$ 260.758.997,31  
R\$ 23.189.889,86  
R\$ 350.000.000,00

