



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA  
DIRETORIA TÉCNICA TERRESTRES - DIRTEC

OBRA: Recuperação de 2 (duas) e construção de 2 (duas) pontes de madeira de lei nas PA-433 E PA-445  
LOCAL: BR-230/ Jabuti e BR-163/ Município Mujui dos campos - 3º N.R  
DATA: Março/2018

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS			
				1º	2º	3º	4º
1.0	Recup. Sob.o Ig. do Uná KM 21,20 - 15,00m X 4,20m X 2,50m	R\$ 25.456,67	7,66%	60,00%	40,00%		
				R\$ 15.274,00	R\$ 10.182,67		
2.0	Const. Sob. o Ig. do Jabuti KM 35,90 - 12,00m X 4,20m X 1,80m	R\$ 119.832,32	36,06%	20,00%	60,00%	20,00%	
				R\$ 23.966,46	R\$ 71.899,39	R\$ 23.966,46	
3.0	Recup. Sob. o Ig. da Pedra KM 24,00 - 5,00m X 4,20m X 1,00m	R\$ 29.552,82	8,89%		50%	50%	
					R\$ 14.776,41	R\$ 14.776,41	
4.0	Const. Sob. o Ig. Agua Branca KM 27,00 - 20,00m X 4,20m X 2,00m	R\$ 157.488,65	47,39%			50,00%	50,00%
						R\$ 78.744,33	R\$ 78.744,33
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 332.330,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.240,47</b>	<b>R\$ 96.858,47</b>	<b>R\$ 117.487,20</b>	<b>R\$ 78.744,33</b>
<b>% NO PERÍODO</b>				<b>12,00%</b>	<b>29,00%</b>	<b>35,00%</b>	<b>24,00%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>				<b>R\$ 39.240,47</b>	<b>R\$ 136.098,94</b>	<b>R\$ 253.586,14</b>	<b>R\$ 332.330,46</b>
<b>% ACUMULADA</b>				<b>12,00%</b>	<b>41,00%</b>	<b>76,00%</b>	<b>100,00%</b>