



**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA**  
**DIRETORIA TÉCNICA TERRESTRES - DIRTEC**

OBRA: Construção de 1 (uma) ponte em concreto armado de 20,00m x 8,60m x 3,50m sobre o Rio Caiarara  
LOCAL: PA 112- Trecho: BR-Município de Bragança / BR-316 Município de Santa Luzia do Pará - 2º N.R.  
DATA: Junho/2018

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS			
				1º	2º	3º	4º
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 7.040,50	0,86%	100,00%			
				R\$ 7.040,50			
1.2	Instalação do conteiro e execução do desvio	R\$ 228.151,45	27,79%	70,00%	30,00%		
				R\$ 159.706,02	R\$ 68.445,44		
1.3	Serviços de Infra estrutura dos encontros	R\$ 30.826,44	3,76%	10,00%	60,00%	30,00%	
				R\$ 3.082,64	R\$ 18.495,86	R\$ 9.247,93	
1.4	Serviços de Infra estrutura do tabuleiro	R\$ 236.821,04	28,85%		70,00%	30,00%	
					R\$ 165.774,73	R\$ 71.046,31	
1.5	Serviços de superestrutura dos encontros	R\$ 93.826,73	11,43%			100,00%	
						R\$ 93.826,73	
1.6	Serviços de superestrutura do tabuleiro	R\$ 175.598,27	21,39%			60,00%	40,00%
						R\$ 105.358,96	R\$ 70.239,31
1.7	Serviços auxiliares	R\$ 48.652,46	5,93%				100,00%
							R\$ 48.652,46
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 820.916,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 169.829,16</b>	<b>R\$ 252.716,03</b>	<b>R\$ 279.479,93</b>	<b>R\$ 118.891,77</b>
<b>% NO PERÍODO</b>				<b>21,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>34,00%</b>	<b>14,00%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>				<b>R\$ 169.829,16</b>	<b>R\$ 422.545,19</b>	<b>R\$ 702.025,12</b>	<b>R\$ 820.916,89</b>
<b>% ACUMULADA</b>				<b>21,00%</b>	<b>51,00%</b>	<b>86,00%</b>	<b>100,00%</b>