



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM ESTRUTURA MISTA EM VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)
LOCAL: VICINAL BELA VISTA, VICINAL DO GROTÃO, VICINAL DO JUASSAMA E VICINAL DA ESCOLA - MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - 6º N.R.
DATA: ABRIL/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES					
				1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.0	Ilg. da Ema - 30,00m X 8,60m X 7,50m - Vicinal Bela Vista	R\$ 1.042.070,36	20,63%	40,00%	30,00%	30,00%			
				R\$ 416.828,14	R\$ 312.621,11	R\$ 312.621,11			
2.0	Ilg. Gameleira - 20,00m X 8,60m X 5,50m - Vicinal Bela Vista	R\$ 744.256,13	14,73%	40,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ 297.702,45	R\$ 297.702,45	R\$ 148.851,23			
3.0	Rio Salobro - 70,00m X 4,30m X 8,00m - Vicinal do Grotão	R\$ 1.532.172,09	30,33%		35,00%	35,00%	30,00%		
					R\$ 536.260,23	R\$ 536.260,23	R\$ 459.651,63		
4.0	Vazão do Salobro - 30,00m X 4,30m X 8,00m - Vicinal do Grotão	R\$ 689.127,13	13,64%			35,00%	40,00%	25,00%	
						R\$ 241.194,50	R\$ 275.650,85	R\$ 172.281,78	
5.0	Vicinal do Juassama - Córrego Lageado - 25,00m X 4,30m X 6,00m	R\$ 552.033,04	10,93%				30,00%	40,00%	30,00%
							R\$ 165.609,91	R\$ 220.813,22	R\$ 165.609,91
6.0	Ponte da Vicinal da Escola - 20,00m X 4,30m X 5,00m	R\$ 492.380,33	9,75%				30,00%	30,00%	40,00%
							R\$ 147.714,10	R\$ 147.714,10	R\$ 196.952,13
TOTAL		R\$ 5.052.039,08	100,00%	R\$ 714.530,60	R\$ 1.146.583,79	R\$ 1.238.927,06	R\$ 1.048.626,49	R\$ 540.809,10	R\$ 362.562,04
% NO PERÍODO				14,14%	22,70%	24,52%	20,76%	10,70%	7,18%
VALOR ACUMULADO				R\$ 714.530,60	R\$ 1.861.114,39	R\$ 3.100.041,45	R\$ 4.148.667,94	R\$ 4.689.477,04	R\$ 5.052.039,08
% ACUMULADA				14,14%	36,84%	61,36%	82,12%	92,82%	100,00%