



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES

CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, SOBRE OS IGARAPÉ DO MÉXICO (12,00m x 8,60m), IG. LARANJAL (5,00m x 8,60m), IG. PAVÃO (11,00m x 8,60m) E IG. PAVÃOZINHO (10,00m x 8,60m), NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA / PA, NA JURISDIÇÃO DO 5º NR.

LOCAL NA RODOVIA PA-459, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA / PA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M E S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	422.568,95	550.422,98	616.507,63	674.376,97	306.015,59	131.696,52
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 115.368,89	4,27%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	115.368,89	4,27%	68,68%	31,32%				
2	PONTE IG. DO MÉXICO (12,00m x 8,60m x 3,00m)	R\$ 684.104,85	25,32%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	123.458,73	4,57%	94,74%	4,21%	1,05%			
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	36.977,79	1,37%	116.968,73	5.192,00	1.298,00			
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	204.880,67	7,58%	21.483,41	15.494,39				
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	3,79%	204.880,67					
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	160.998,33	5,96%		43.323,05	58.971,13			
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	47.842,07	1,77%		160.998,33		100%		
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.653,08	0,28%			47.842,07			
3	PONTE IG. LARANJAL (5,00m x 8,60m X 3,00m)	R\$ 535.135,77	19,81%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	69.408,39	2,57%		90,65%	7,48%	1,87%		
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	36.977,79	1,37%		62.918,39	5.192,00	1.298,00		
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	204.880,67	7,58%		58,10%	41,90%			
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	3,79%		21.483,41	15.494,39			
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	78.274,36	2,90%		100,00%				
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	36.531,05	1,35%		204.880,67				
3.7	SERVIÇOS FINAIS	6.769,33	0,25%			43.323,05	58.971,13		
4	PONTE IG. PAVÃO (11,00m x 8,60m X 5,00m)	R\$ 715.579,27	26,49%						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	120.347,09	4,45%			94,61%	4,31%	1,08%	
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	42.569,21	1,58%			113.857,09	5.192,00	1.298,00	
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	218.553,07	8,09%			61,19%	38,81%		
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	131.176,23	4,86%			26.049,40	16.519,82		
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	149.180,63	5,52%			100,00%			
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	46.226,21	1,71%			218.553,07			
4.7	SERVIÇOS FINAIS	7.526,83	0,28%				55,04%	44,96%	
5	PONTE IG. PAVÃOZINHO (10,00m x 8,60m X 3,00m)	R\$ 631.983,39	23,39%						
5.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	106.810,41	3,95%				93,92%	4,86%	1,22%
5.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	39.028,65	1,44%				100,320,41	5.192,00	1.298,00
5.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	204.880,67	7,58%				57,67%	42,33%	
5.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	107.057,80	3,96%				22.508,84	16.519,82	
5.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	122.194,93	4,52%				100,00%		
5.6	SERVIÇOS AUXILIARES	44.610,35	1,65%				204.880,67		
5.7	SERVIÇOS FINAIS	7.400,58	0,27%					44,92%	55,08%
6	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 19.416,46	0,72%						
6.1	DESMOBILIZAÇÃO	19.416,46	0,72%						100,00%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 2.701.588,63	100,00%	422.568,95	550.422,98	616.507,63	674.376,97	306.015,59	131.696,52
(DOIS MILHÕES E SETECENTOS E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)			% NO PERÍODO	15,64%	20,37%	22,82%	24,96%	11,33%	4,87%
			VALOR ACUMULADO	422.568,95	972.991,93	1.589.499,56	2.263.876,53	2.569.892,11	2.701.588,63
			% ACUMULADA	15,64%	36,02%	58,84%	83,80%	95,13%	100,00%