



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-461, SOBRE O IGARAPÉ FORTALEZA (13,00m x 8,60m x 5,00m)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M	Ê	S		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	167.824,48	333.636,05	211.762,32	188.863,72
			%	1º	2º	3º	4º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 108.126,97	11,99%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	108.126,97	11,99%	66,58%	33,42%		
				71.994,22	36.132,75	-	-
2	PONTE - IG. FORTALEZA (13,00m x 8,60m x 5,00m)	R\$ 781.785,06	86,66%				
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	104.916,26	11,63%	91,34%	4,95%	3,71%	
				95.830,26	5.192,00	3.894,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	32.998,53	3,66%		100,00%		
				-	32.998,53	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	259.312,77	28,75%		100,00%		
				-	259.312,77	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	131.176,23	14,54%			100,00%	
				-	-	131.176,23	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	181.863,78	20,16%			42,17%	57,83%
				-	-	76.692,09	105.171,69
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	63.738,16	7,07%				100%
				-	-	-	63.738,16
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.779,33	0,86%				100%
				-	-	-	7.779,33
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.174,54	1,35%				
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	12.174,54	1,35%				100,00%
				-	-	-	12.174,54
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 902.086,57	100,00%	167.824,48	333.636,05	211.762,32	188.863,72
(NOVECENTOS E DOIS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	18,60%	36,98%	23,47%	20,94%
			VALOR ACUMULADO	167.824,48	501.460,53	713.222,85	902.086,57
			% ACUMULADA	18,60%	55,59%	79,06%	100,00%