



OBRA: RECUPERAÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-475 KM, SOBRE OS IGARAPÉ BEZERRA II (11,00x8,80m), IGARAPÉ SARATEUA (21,00x8,80m), IGARAPÉ CASTANHEIRA II (15,00x8,80m), IGARAPÉ FAIZÃO(48,00x8,80m) EM TAILÂNDIA DO PARÁ E IGARAPÉ DA ONÇA (84,00x8,80m) EM GOIANÉSIA DO PARÁ.

LOCAL: TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TAILÂNDIA DO PARÁ E GOIANÉSIA DO PARÁ, SOB JURISDIÇÃO DO 4º NR.

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA           |  |                   | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ITEM                            | DESCRIÇÃO  | PREÇO TOTAL       | VALOR / MÊS                  | 269.990,83        | 321.331,28        | 415.046,23          | 346.537,77          | 229.927,96          | 221.933,14          | 260.775,52          | 228.121,34          | 231.986,52          | 227.398,72          |                   |
|                                 |  |                   | %                            | 1º                | 2º                | 3º                  | 4º                  | 5º                  | 6º                  | 7º                  | 8º                  | 9º                  | 10º                 |                   |
| <b>1</b>                        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                 | <b>125.884,42</b> | <b>4,57%</b>                 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1                             | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 125.884,42        | 100,00%                      | 100,00%           |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | 125.884,42        | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| <b>2</b>                        | <b>PONTE IGARAPÉ BEZERRA II (11,00x8,80m)</b>                | <b>335.552,67</b> | <b>12,19%</b>                |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 2.1                             | SERVIÇOS INICIAIS  | 59.862,43         | 17,84%                       | 100,00%           |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | 59.862,43         | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 2.2                             | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 6.526,56          | 1,95%                        | 50,00%            | 50,00%            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | 3.263,28          | 3.263,28          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 2.3                             | RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS                                   | 98.881,77         | 29,47%                       | 50,00%            | 50,00%            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | 49.440,88         | 49.440,88         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 2.4                             | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 80.408,62         | 23,96%                       | 21,75%            | 77,58%            | 0,68%               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | 17.486,15         | 62.377,50         | 544,98              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 2.5                             | SERVIÇOS AUXILIARES  | 40.194,51         | 11,98%                       |                   |                   | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | 40.194,51           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 2.6                             | SERVIÇOS FINAIS  | 49.678,79         | 14,81%                       | 28,29%            | 28,28%            | 43,43%              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | 14.053,67         | 14.049,45         | 21.575,66           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| <b>3</b>                        | <b>PONTE IGARAPÉ SARATEUA (21,00x8,80m)</b>                  | <b>475.983,57</b> | <b>17,29%</b>                |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1                             | SERVIÇOS INICIAIS  | 88.796,41         | 18,66%                       |                   | 100,00%           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | 88.796,41         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 3.2                             | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 13.053,12         | 2,74%                        |                   | 50,00%            | 50,00%              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | 6.526,56          | 6.526,56            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 3.3                             | RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS                                   | 98.881,77         | 20,77%                       |                   | 50,00%            | 50,00%              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | 49.440,88         | 49.440,88           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 3.4                             | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 153.509,06        | 45,75%                       |                   | 21,75%            | 77,58%              | 0,68%               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | 33.382,64         | 119.086,00          | 1.040,42            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 3.5                             | SERVIÇOS AUXILIARES  | 70.802,11         | 21,10%                       |                   |                   |                     | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | 70.802,11           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 3.6                             | SERVIÇOS FINAIS  | 50.941,10         | 15,18%                       |                   | 27,59%            | 27,58%              | 44,83%              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | 14.053,67         | 14.049,45           | 22.837,98           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| <b>4</b>                        | <b>PONTE IGARAPÉ CASTANHEIRA II (15,00x8,80m)</b>            | <b>391.022,20</b> | <b>14,20%</b>                |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4.1                             | SERVIÇOS INICIAIS  | 69.762,32         | 17,84%                       |                   |                   | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | 69.762,32           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 4.2                             | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 13.053,12         | 3,34%                        |                   |                   | 50,00%              | 50,00%              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | 6.526,56            | 6.526,56            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 4.3                             | RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS                                   | 98.881,77         | 25,29%                       |                   |                   | 50,00%              | 50,00%              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | 49.440,88           | 49.440,88           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 4.4                             | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 109.650,66        | 32,68%                       |                   |                   | 21,75%              | 77,58%              | 0,68%               |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | 23.844,74           | 85.062,75           | 743,16              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 4.5                             | SERVIÇOS AUXILIARES  | 49.490,55         | 14,75%                       |                   |                   |                     |                     | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | 49.490,55           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 4.6                             | SERVIÇOS FINAIS  | 50.183,79         | 14,96%                       |                   |                   | 28,00%              | 28,00%              | 44,00%              |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | 14.053,67           | 14.049,45           | 22.080,67           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| <b>5</b>                        | <b>PONTE IGARAPÉ FAIZÃO (48,00x8,80m)</b>                    | <b>557.591,77</b> | <b>20,25%</b>                |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 5.1                             | SERVIÇOS INICIAIS  | 96.777,61         | 17,36%                       |                   |                   |                     | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | 96.777,61           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 5.2                             | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 13.053,12         | 2,34%                        |                   |                   |                     |                     | 50,00%              | 50,00%              |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | 6.526,56            | 6.526,56            | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 5.3                             | RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS                                   | 98.881,77         | 17,73%                       |                   |                   |                     |                     | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | 98.881,77           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                   |
| 5.4                             | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 175.442,91        | 52,28%                       |                   |                   |                     |                     | 21,75%              | 77,58%              | 0,68%               |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | 38.151,59           | 136.102,26          | 1.189,06            | -                   | -                   | -                   |                   |
| 5.4                             | SERVIÇOS AUXILIARES  | 119.086,38        | 35,49%                       |                   |                   |                     |                     |                     | 54,80%              | 45,20%              |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | 65.254,86           | 53.831,52           | -                   | -                   | -                   |                   |
| 5.5                             | SERVIÇOS FINAIS  | 54.349,98         | 16,20%                       |                   |                   |                     |                     | 25,86%              | 25,85%              | 48,29%              |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | 14.053,67           | 14.049,45           | 26.246,86           | -                   | -                   | -                   |                   |
| <b>6</b>                        | <b>PONTE IGARAPÉ ONÇA (84,00x8,80m) EM GOIANÉSIA DO PARÁ</b> | <b>837.174,17</b> | <b>30,41%</b>                |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 6.1                             | SERVIÇOS INICIAIS  | 165.457,23        | 19,76%                       |                   |                   |                     |                     |                     |                     | 100,00%             |                     |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 165.457,23          | -                   | -                   | -                   |                   |
| 6.2                             | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 26.106,24         | 3,12%                        |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     | 100,00%             |                     |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 26.106,24           | -                   | -                   |                   |
| 6.3                             | RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS                                   | 98.881,77         | 11,81%                       |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 100,00%             |                     |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 98.881,77           | -                   | -                   |                   |
| 6.4                             | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO                                  | 307.018,13        | 91,50%                       |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 70,98%              |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 29,02%              | -                   | 70,98%              |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 89.082,47           | 217.935,66          | -                   |                   |
| 6.5                             | SERVIÇOS AUXILIARES  | 166.764,92        | 49,70%                       |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 100,00%             |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 166.764,92          |                   |
| 6.6                             | SERVIÇOS FINAIS  | 72.945,89         | 21,74%                       |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 42,21%              |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 19,26%              | 19,26%              | 42,21%              |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 14.050,86           | 14.050,86           | 14.050,86           | 30.793,31           |                   |
| <b>DESMOBILIZAÇÃO</b>           |  |                   | <b>1,08%</b>                 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 7.1                             | Desmobilização de pessoal e equipamentos                     | 29.840,49         |                              |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 100,00%             |                   |
|                                 |  |                   |                              | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 29.840,49           |                   |
| <b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b> |  |                   | <b>R\$2.753.049,30</b>       | <b>100,00%</b>    | <b>269.990,83</b> | <b>321.331,28</b>   | <b>415.046,23</b>   | <b>346.537,77</b>   | <b>229.927,96</b>   | <b>221.933,14</b>   | <b>260.775,52</b>   | <b>228.121,34</b>   | <b>231.986,52</b>   | <b>227.398,72</b> |
|                                 |  |                   | <b>% NO PERÍODO</b>          | <b>9,81%</b>      | <b>11,67%</b>     | <b>15,08%</b>       | <b>12,59%</b>       | <b>8,35%</b>        | <b>8,06%</b>        | <b>9,47%</b>        | <b>8,29%</b>        | <b>8,43%</b>        | <b>8,26%</b>        |                   |
|                                 |  |                   | <b>VALOR ACUMULADO</b>       | <b>269.990,83</b> | <b>591.322,10</b> | <b>1.006.368,33</b> | <b>1.352.906,10</b> | <b>1.582.834,06</b> | <b>1.804.767,20</b> | <b>2.065.542,72</b> | <b>2.293.664,06</b> | <b>2.525.650,58</b> | <b>2.753.049,30</b> |                   |
|                                 |  |                   | <b>% ACUMULADA</b>           | <b>9,81%</b>      | <b>21,48%</b>     | <b>36,55%</b>       | <b>49,14%</b>       | <b>57,49%</b>       | <b>65,56%</b>       | <b>75,03%</b>       | <b>83,31%</b>       | <b>91,74%</b>       | <b>100,00%</b>      |                   |

(Dois milhões e setecentos e cinquenta e três mil e quarenta e nove reais e trinta centavos)