



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO NA PA-112, km 35, SOBRE O RIO AÇAQUEIRA (14,00m x 8,60m)

LOCAL: PA-112 TRECHO: BR-308/ BR-316 - BRAGANÇA - 2º N.R.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M	Ê	S		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	164.735,71	388.886,81	186.607,85	198.695,94
			%	1º	2º	3º	4º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 108.126,97	11,52%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	108.126,97	11,52%	66,58%	33,42%		
				71.994,22	36.132,75	-	-
2	PONTE RIO AÇAQUEIRA (14,00m x 8,60m x 3,00m)	R\$ 818.624,80	87,19%				
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	101.827,49	10,85%	91,08%	5,10%	3,82%	
				92.741,49	5.192,00	3.894,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	36.977,79	3,94%		100,00%		
				-	36.977,79	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	310.584,27	33,08%		100,00%		
				-	310.584,27	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	10,89%			100,00%	
				-	-	102.294,18	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	193.681,48	20,63%			41,52%	58,48%
				-	-	80.419,67	113.261,81
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	65.354,02	6,96%				100%
				-	-	-	65.354,02
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.905,57	0,84%				100%
				-	-	-	7.905,57
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.174,54	1,30%				
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	12.174,54	1,30%				100,00%
				-	-	-	12.174,54
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 938.926,31	100,00%	164.735,71	388.886,81	186.607,85	198.695,94
(NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			% NO PERÍODO	17,55%	41,42%	19,87%	21,16%
			VALOR ACUMULADO	164.735,71	553.622,52	740.230,37	938.926,31
			% ACUMULADA	17,55%	58,96%	78,84%	100,00%