



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO NA PA-112, km 28, SOBRE O RIO CAETÉ II (23,00m x 8,60m x 3,00m).

LOCAL: TRECHO BR-308/ BR-316, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, NA JURISDIÇÃO DO 2º NI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M É S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	244.773,88	264.962,71	242.319,30	202.210,32	146.889,54	47.765,64
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 104.396,28	9,09%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	104.396,28	9,09%	65,39%	34,61%				
				68.263,53	36.132,75	-	-	-	-
2	PONTE - RIO CAETÉ II (23,00m x 8,60m x 3,00m)	R\$ 1.036.081,25	90,18%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	197.245,52	17,17%	89,49%	4,59%	1,97%	1,97%	1,97%	
				176.510,35	9.053,17	3.894,00	3.894,00	3.894,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	36.977,79	3,22%		95,19%	4,81%			
				-	35.199,39	1.778,40	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	310.584,27	27,03%		59,43%	40,57%			
				-	184.577,40	126.006,87	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	8,90%			100,00%			
				-	-	102.294,18	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	300.040,90	26,12%			2,78%	51,85%	45,36%	
				-	-	8.345,85	155.584,35	136.110,71	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	79.896,77	6,95%				53%	9%	38%
				-	-	-	42.731,97	6.884,83	30.279,97
2.7	SERVIÇOS FINAIS	9.041,82	0,79%						100%
				-	-	-	-	-	9.041,82
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.443,85	0,73%						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	8.443,85	0,73%						100,00%
				-	-	-	-	-	8.443,85
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 1.148.921,38	100,00%	244.773,88	264.962,71	242.319,30	202.210,32	146.889,54	47.765,64
(HUM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			% NO PERÍODO	21,30%	23,06%	21,09%	17,60%	12,78%	4,16%
			VALOR ACUMULADO	244.773,88	509.736,59	752.055,89	954.266,21	1.101.155,74	1.148.921,38
			% ACUMULADA	21,30%	44,37%	65,46%	83,06%	95,84%	100,00%