



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO JACU (25,00mx6,00mx3,00m)

LOCAL: VICINAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	94.141,05	117.284,71	229.757,71	163.225,36	194.400,06	174.933,98
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>59.186,67</b>	<b>6,08%</b>	<b>9,67%</b>	<b>12,04%</b>	<b>23,60%</b>	<b>16,76%</b>	<b>19,96%</b>	<b>17,97%</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.186,67	6,08%	100,00%					
				59.186,67	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>RIO JACU (25,00mx6,00mx3,50m)</b>	<b>902.820,59</b>	<b>92,72%</b>						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	129.891,14	13,34%	26,91%	26,82%	21,35%	14,24%	7,12%	3,56%
				34.954,38	34.841,01	27.736,50	18.491,00	9.245,50	4.622,75
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	34.302,45	3,52%		100,00%				
				-	34.302,45	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	215.721,37	22,15%			93,65%		2,54%	3,81%
				-	-	202.021,21	-	5.480,06	8.220,10
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	100.306,50	10,30%		47,99%				52,01%
				-	48.141,25	-	-	-	52.165,25
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	324.408,86	33,32%				44,61%	55,39%	
				-	-	-	144.734,36	179.674,50	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	87.532,51	8,99%						100,00%
				-	-	-	-	-	87.532,51
2.7	SERVIÇOS FINAIS	10.657,76	1,09%						100,00%
				-	-	-	-	-	10.657,76
<b>3</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>11.735,61</b>	<b>1,21%</b>						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	11.735,61	1,21%						100,00%
				-	-	-	-	-	11.735,61
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 973.742,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.141,05</b>	<b>117.284,71</b>	<b>229.757,71</b>	<b>163.225,36</b>	<b>194.400,06</b>	<b>174.933,98</b>
(novecentos e setenta e três mil e setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos)			% NO PERÍODO	9,67%	12,04%	23,60%	16,76%	19,96%	17,97%
			VALOR ACUMULADO	94.141,05	211.425,76	441.183,47	604.408,83	798.808,89	973.742,87
			% ACUMULADA	9,67%	21,71%	45,31%	62,07%	82,03%	<b>100,00%</b>