

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA

TRECHO: MALHA ESTRADAL 8º NÚCLEO REGIONAL

IT	DESCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM														Total (%/R\$)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.608.886,86	P	(%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				R\$	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24	217.407,24
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	401.394,33	P	(%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				R\$	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53	33.449,53
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	2.236.562,68	P	(%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				R\$	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22	186.380,22
4	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.167.900,78	P	(%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				R\$	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07	97.325,07
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	671.888,96	P	(%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				R\$	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75	55.990,75
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	9.703,44	P	(%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				R\$	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62	808,62
V. CONTRAT		7.096.337,05																
PERCENTUAL SIMPLES PREVISTO					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
VALOR TOTAL SIMPLES PREVISTO				R\$	591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	R\$ 591.361,42	
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO					8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
VALOR TOTAL ACUMULADO PREVISTO					591.361,42	1.182.722,84	1.774.084,26	2.365.445,68	2.956.807,10	3.548.168,53	4.139.529,95	4.730.891,37	5.322.252,79	5.913.614,21	6.504.975,63	7.096.337,05		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3329525

Anexo/Sequencial: 43

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES, CPF: ***.661.592-**

Em: 03/02/2026 14:43:43

Aut. Assinatura: 47f5513322b99d80227a907b4c3cf2b076ce6bc6ad3b963c2c5c909d89631db8



Identificador de autenticação: 9bcb2a07-f96f-47db-992a-7d2c2af82df9

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>