
1º 2º 3º 4º

60,00% 40,00%

R$ 15.274,00 R$ 10.182,67
20,00% 60,00% 20,00%

R$ 23.966,46 R$ 71.899,39 R$ 23.966,46
50% 50%

R$ 14.776,41 R$ 14.776,41
50,00% 50,00%

R$ 78.744,33 R$ 78.744,33

R$ 332.330,46 100,00% R$ 39.240,47 R$ 96.858,47 R$ 117.487,20 R$ 78.744,33

12,00% 29,00% 35,00% 24,00%

R$ 39.240,47 R$ 136.098,94 R$ 253.586,14 R$ 332.330,46

12,00% 41,00% 76,00% 100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA TERRESTRES - DIRTEC

OBRA: Recuperação de 2 (duas) e construção de 2 (duas)  pontes de madeira de lei nas PA-433 E PA-445

LOCAL: BR-230/ Jabuti e BR-163/ Município Mujui dos campos - 3º N.R

DATA: Março/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
MÊS

SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

TOTAL

2.0
Const. Sob. o Ig. do Jabuti KM 

35,90 - 12,00m X 4,20m X 1,80m
36,06%

R$ 157.488,65 47,39%

3.0
Recup. Sob. o Ig. da Pedra KM 

24,00 - 5,00m X 4,20m X 1,00m
R$ 29.552,82 8,89%

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

Recup. Sob.o Ig. do Uná KM 

21,20 - 15,00m X 4,20m X 2,50m
R$ 25.456,67 7,66%1.0

4.0

R$ 119.832,32

Const. Sob. o Ig. Agua Branca KM 

27,00 - 20,00m X 4,20m X 2,00m


