
Obra:

LOCAL:
DATA:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 43.581,73 R$ 43.581,73 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36 R$ 34.865,36
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 35.161,99 R$ 35.161,99 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57 R$ 28.129,57
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 41.977,30 R$ 41.977,30 R$ 37.779,58 R$ 33.581,84 R$ 33.581,84 R$ 33.581,84 R$ 33.581,84 R$ 33.581,84 R$ 33.581,84 R$ 33.581,84 R$ 33.581,84 R$ 29.384,11
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 36.368,20 R$ 36.368,20 R$ 29.094,57 R$ 29.094,58 R$ 29.094,58 R$ 29.094,58 R$ 29.094,58 R$ 29.094,58 R$ 29.094,58 R$ 29.094,58 R$ 29.094,58 R$ 29.094,58
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 48.501,44 R$ 48.501,44 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16 R$ 38.801,16
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 10.269,63 R$ 10.269,63 R$ 9.242,67 R$ 8.215,69 R$ 8.215,69 R$ 8.215,69 R$ 8.215,69 R$ 8.215,69 R$ 8.215,69 R$ 8.215,69 R$ 8.215,69 R$ 7.188,73

R$ 2.158.602,60 100,00% R$ 215.860,29 R$ 215.860,29 R$ 177.912,91 R$ 172.688,20 R$ 172.688,20 R$ 172.688,20 R$ 172.688,20 R$ 172.688,20 R$ 172.688,20 R$ 172.688,20 R$ 172.688,20 R$ 167.463,51

10,00% 10,00% 8,24% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,76%

R$ 215.860,29 R$ 431.720,58 R$ 609.633,49 R$ 782.321,69 R$ 955.009,89 R$ 1.127.698,09 R$ 1.300.386,29 R$ 1.473.074,49 R$ 1.645.762,69 R$ 1.818.450,89 R$ 1.991.139,09 R$ 2.158.602,60

10,00% 20,00% 28,24% 36,24% 44,24% 52,24% 60,24% 68,24% 76,24% 84,24% 92,24% 100,00%

R$ 485.014,48

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC
MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
MÊS

4.0 MESOESTRUTURA R$ 363.682,19 16,85%

2.0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO LOCAL 

DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
R$ 351.619,68 16,29%

3.0 19,45%

22,47%

6.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 102.696,18 4,76%

SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

INFRAESTRUTURA R$ 419.773,01

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 435.817,06 20,19%

5.0 SUPERESTRUTURA


