
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 511.119,27         448.679,74         421.100,23         446.546,06         334.867,91         88.914,09           

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 106.590,79 4,73%

4,73% 66,10% 33,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70.458,04           36.132,75           -                     -                     -                     -                     

2 2.133.998,15 94,79%

20,26% 96,59% 1,70% 0,57% 0,57% 0,57% 0,00%

440.661,23         7.755,17             2.596,00             2.596,00             2.596,00             -                     

1,66% 0,00% 95,25% 4,75% 0,00% 0,00% 0,00%

-                     35.637,02           1.778,40             -                     -                     -                     

29,16% 0,00% 56,23% 43,77% 0,00% 0,00% 0,00%

-                     369.154,80         287.378,01         -                     -                     -                     

4,96% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                     -                     111.745,31         -                     -                     -                     

30,80% 0,00% 0,00% 2,54% 51,69% 45,77% 0,00%

-                     -                     17.602,51           358.377,40         317.304,88         -                     

7,39% 0,00% 0,00% 0,00% 51,44% 9,00% 39,57%

-                     -                     -                     85.572,66           14.967,03           65.826,02           

0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                     -                     -                     -                     -                     12.449,71           

3 DESMOBILIZAÇÃO 10.638,36 0,47%

0,47% 100,00%

10.638,36           

 R$        2.251.227,30 100,00% 511.119,27         448.679,74         421.100,23         446.546,06         334.867,91         88.914,09           

%     NO 

PERÍODO
22,70% 19,93% 18,71% 19,84% 14,87% 3,95%

VALOR 

ACUMULADO
511.119,27         959.799,01         1.380.899,24      1.827.445,30      2.162.313,21      2.251.227,30      

%      

ACUMULADA
22,70% 42,63% 61,34% 81,18% 96,05% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

2.7 SERVIÇOS FINAIS 12.449,71

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 693.284,79

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 166.365,71

37.415,42

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 656.532,81

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 111.745,31

3.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

10.638,36

(DOIS MILHÕES E DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 456.204,40

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

SERVIÇOS GERAIS

PONTE RIO PEQUENO- (50,00m x 8,60m x 3,00m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 106.590,79

M                    Ê                    S

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PA-256 TRECHO: PA-451/ PA-140 - TOMÉ-AÇÚ - 7º N.R.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NA PA256M KM41, SOBRE O RIO PEQUENO (50,00 x 8,60 x 3,00m)

                                                                                                                                                                             SECRETARIA DE TRANSPORTES


