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ANÁLISE DE RISCO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PONTES DE 

MADEIRA PERTENCENTES AO 10º NÚCLEO REGIONAL 
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ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO 

DE PONTES DE MADEIRA PERTENCENTES AO 10º NÚCLEO REGIONAL. 

2. OBJETIVO 

Os principais objetivos desta análise de riscos são: 

a) Identificar os riscos envolvidos no processo licitatório do programa e, 

posteriormente, na gestão dos contratos; 

b) Classificar os riscos conforme a sua probabilidade, impacto e nível de magnitude; 

c) Elencar os principais danos causados devidos à ocorrência dos riscos; 

d) Identificar as ações preventivas e de contingência para o tratamento dos 

riscos; 

e) Definir os devidos responsáveis entre os envolvidos do programa em questão. 

3. DEFINIÇÕES 

Risco: Risco refere-se à possibilidade de ocorrência de eventos ou situações que podem 

afetar negativamente a obra. Envolve a incerteza quanto aos resultados esperados. 

Probabilidade de risco: A probabilidade de risco em uma obra desse porte é a avaliação da 

chance de ocorrerem eventos indesejados, tais como atrasos na construção, falhas estruturais 

ou problemas ambientais. Essa probabilidade é uma medida crítica para prever, planejar 

soluções, antecipar o possível problema e mitigar possíveis desafios. 

Impacto do Risco: O impacto do risco em uma obra de grande porte abrange os efeitos 

adversos significativos que podem surgir em diversas áreas, incluindo financeira, operacional, 

prazos e até mesmo em termos de segurança. Compreender esses impactos é crucial para o 

planejamento e a execução eficientes do projeto. 

Nível de risco: O nível de risco em uma obra de infraestrutura é uma avaliação integrada da 

probabilidade e do impacto associados a eventos adversos específicos. Expresso qualitativa ou 

quantitativamente, esse nível orienta a priorização de estratégias de gestão de riscos, 
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essenciais para o sucesso do empreendimento. 

4. CONTROLE DE RISCOS 

 

RISCO 01 

O processo licitatório se apresentar "deserto", com nenhuma empresa interessada por sua 
execução; ou "fracassado", com nenhuma proposta apresentada dentro dos parâmetros 

solicitados pela Administração. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Seleção de Fornecedores 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Médio NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Necessidade de republicação da licitação; Atrasos no início da obra e, consequentemente, 
na entrega do objeto contratado. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Realização de levantamentos técnicos de campo para elaboração do projeto básico.  
Correto planejamento das exigências postas para a contratação nos certames licitatórios. 

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC) / Comissão Técnica de Licitação. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Elaborar projetos básicos detalhados, com níveis de precisão adequada para mensurar as 
quantidades e especificidades dos serviços diretos e indiretos para execução do objeto em 
questão, para garantir um orçamento condizente com a realidade com o mercado, evitando 
assim que a 
 licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma 
possível repetição do certame.  
Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC) / Comissão Técnica de Licitação. 

 

RISCO 02 

Impugnações do Edital de licitação, por diversos fatores, principalmente os relacionados a 
erros de projetos e/ou orçamento estimativo. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Seleção de Fornecedores 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Médio NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Atrasos no início da obra e, consequentemente, na entrega do objeto contratado. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles 
responsáveis pela sua elaboração.  

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
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Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis 
técnicos que procedam com as correções.  
Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 

 

RISCO 03 

A empresa vencedora do certame licitatório, no ato da convocação, não assinar o termo de 
contrato, não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Execução Contratual 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Alto NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Atrasos no início da obra e, consequentemente, na entrega do objeto contratado. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Prever, dentre as cláusulas do Edital, a exigência de garantias da licitação por parte da 
Contratada. 

Responsável: Comissão Técnica de Licitação. 

Prever, dentre as cláusulas do Edital, sanções que contemplem esta situação.  
Responsável: Comissão Técnica de Licitação. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 
contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.  

Responsável: Comissão Técnica de Licitação. 

Aplicar as sanções previstas na contratação.  
Responsável: Secretaria de Transporte (SETRAN). 

 

RISCO 04 

Atrasos na entrega das garantias contratuais. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Execução Contratual 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Médio NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Atrasos no início da obra e, consequentemente, na entrega do objeto contratado; Aumento 
dos custos inicialmente previstos para execução do objeto recorrente de reajustes 

contratuais. 

AÇÕES PREVENTIVAS 
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Estabelecer no edital os prazos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais, 
notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.  

Responsável: Comissão Técnica de Licitação. 

Prever, dentre as cláusulas do Edital, sanções que contemplem esta situação.  
Responsável: Comissão Técnica de Licitação. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 
contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.  

Responsável: Comissão Técnica de Licitação. 

Aplicar as sanções previstas na contratação.  
Responsável: Secretaria de Transporte (SETRAN). 

 

RISCO 05 

Impossibilidade de início da execução da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por 
restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução 

prévia de outro serviço ou interferências com outras atividades). 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Execução Contratual 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Médio NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Atrasos no início da obra e, consequentemente, na entrega do objeto contratado; 
Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e 
desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar o 

canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela 
Contratada. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum 
impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.  

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a 
mobilização até que os serviços sejam novamente autorizados.  

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 

Avaliar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de vigência da 
Contratada. 

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 
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RISCO 06 

Identificação de falhas, omissões e possíveis imprevistos em qualquer das peças, 
orçamentos, especificações ou memoriais que compõe a contratação. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Execução Contratual 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Baixo NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles 
responsáveis pela sua elaboração. 

 Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais 
exigências postas no Acórdão 1.977 /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de 

alteração contratual à autoridade competente.  
Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 

 

RISCO 07 

Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto 
inicialmente contratado. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Execução Contratual 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Baixo NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles 
responsáveis pela sua elaboração.  

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou 
financeira, a ser analisada no caso concreto.  
Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 
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Avaliar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de vigência da 
Contratada. 

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 

 

RISCO 08 

Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em 
desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Execução Contratual 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Baixo NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de correção de serviços. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.  
Responsável: Fiscalização Técnica. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de correção de 
algum serviço já executado.  

Responsável: Fiscalização Técnica. 

Aplicar as sanções previstas na contratação.  
Responsável: Secretaria de Transporte (SETRAN). 

 

RISCO 9 

Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Execução Contratual 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Baixo NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Atrasos na construção e consequentemente na entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Prever, dentre as cláusulas do Edital e contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de 
chuvas e alterações climáticas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo 
justificáveis atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica. 

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC). 
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Previsão no edital de apresentação de declaração por parte da Contratada, de pleno conhecimento do 
local e das suas condições.  

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC) / Comissão Técnica de Licitação.. 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.  

Responsável: Gestão e Fiscalização Técnica. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas 
ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do 

prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. 

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC) / Fiscal do Contrato. 

 

RISCO 10 

Falhas Estruturais. 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Execução Contratual 

PROBABILIDADE: Baixo IMPACTO: Baixo NÍVEL: Baixo 

DANOS 

Interrupção do trafego na rodovia. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

Realizar levantamentos de campo com cadastramento preciso das patologias existêntes e análise 
estrutural das peças que necessitam ser substituidas para garantir a estabilidade estrutural da ponte 

durante o uso. 

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC)/Fiscal do Contrato. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Caso ocorra falhas estruturais em pontes de madeira, deve-se proceder com a utilização de peças mais 
robustas para continuidade do tráfego durante a realização das manutenções. 

Responsável: Diretoria Técnica (DIRTEC) / Fiscal do Contrato. 

Belém (PA), 19 de outubro de 2023. 

 

________________________________________________ 
Engº Civil Jacob Santana Auday 

CREA- 1505333857 RN 
MAT.: 5432944-1- SETRAN 

Coordenador de Obras de Arte Especiais / DIRTEC 
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