
 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA (AÇO E 

CONCRETO - 230M X 11,20M) SOBRE O FURO DO MAGUARI E 

EXECUÇÃO DE CAMINHOS DE ACESSO, INTERLIGANDO A AV. 

AUGUSTO MONTENEGRO (CONJUNTO MAGUARI) À AV. GOV. HÉLIO 

GUEIROS (40 HORAS) NO MUNICÍPIO DE BELÉM, REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM. 
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ÓRGÃO SOLICITANTE: SEINFRA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA (AÇO E CONCRETO - 230M X 11,20M) 

SOBRE O FURO DO MAGUARI E EXECUÇÃO DE CAMINHOS DE ACESSO, INTERLIGANDO A AV. 

AUGUSTO MONTENEGRO (CONJUNTO MAGUARI) À AV. GOV. HÉLIO GUEIROS (40 HORAS) NO 

MUNICÍPIO DE BELÉM, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. 

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando que o objeto em questão propõe a construção de estruturas novas em 

concreto armado e aço para a obtenção de uma alternativa de escoamento do tráfego com 

outra possibilidade de acesso à Av. Augusto Montenegro, interligando a Av. Hélio Gueiros, 

garantindo maior segurança aos usuários e tempestividade no trânsito.  

Considerando que a construção da ponte em questão está localizada no limite entre os 

municípios de Belém e Ananindeua e proporcionará mais uma rota de saída da capital do 

estado do Pará, principalmente da região de Icoaraci e Outeiro, contribuindo assim para 

expansão da infraestrutura do estado e melhorando a logística de transportes na região. 

Considerando que a ponte em questão proporcionará a interligação intermunicipal entre 

Belém e Ananindeua. 

Diante disso, é de grande importância e interesse da Secretaria de Infraestrutura e Logística 

do estado do Pará o que se enquadra dentro de suas atribuições, como a expansão da 

infraestrutura estadual que interliga os municípios. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O objeto em questão trata de execução de obra nova, portanto não há necessidade de 

transição de contratação anterior, a qual se trata de um Serviço de Engenharia de natureza não 

continuada. 

O prazo de vigência da contratação será de 13 (treze) meses, a partir da data da assinatura 

do contrato ou na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prorrogada de 

acordo com o interesse e necessidade da Administração. 
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3.1. Padrões Mínimos de Qualidade 

Segurança estrutural: A segurança estrutural é fundamental para garantir que uma 

construção suporte cargas e condições adversas. A integridade das fundações, vigas e todo 

sistema estrutural deve ser cuidadosamente projetada e monitorada para prevenir falhas que 

possam comprometer a estabilidade da edificação, além de mitigar possíveis sinistros que 

possam ocorrer ao longo da vida útil da estrutura. Por esta razão, o desenvolvimento de um 

projeto estrutural executivo, além de definir todo um cálculo estrutural, considera todas as 

margens de segurança cabíveis e imprescindíveis para a plena execução de uma obra segura e 

de extrema qualidade.  

Qualidade dos materiais: A qualidade dos materiais de construção é essencial para a 

durabilidade e integridade da estrutura. A escolha de materiais adequados, com padrões de 

qualidade elevados e de acordo com as diretrizes dos projetos elaborados, assegura uma 

construção sólida e resistente ao longo do tempo, minimizando manutenções e problemas. 

Portanto, a aquisição desses materiais, sobretudo cimento e aço, deverá ser de fornecedores 

com a certificação devida, a fim de garantir a qualidade e procedência dos mesmos. 

Boas práticas de construção: Adotar boas práticas de construção é fundamental para o 

sucesso do projeto. Isso inclui o cumprimento de normas técnicas, gestão eficiente de resíduos, 

controle de qualidade durante a execução e o uso sustentável de recursos, contribuindo para 

um ambiente construído mais eficiente e duradouro. A utilização de EPI’s pelos funcionários, 

boas práticas de convivência e relacionamentos profissionais, gestão de pessoal e a devida 

fiscalização técnica das boas práticas de construção, garantem a qualidade da obra e a 

tempestividade na entrega de serviços com qualidade.  

3.2. Critérios de Sustentabilidade 

Planejamento sustentável: a execução dos serviços deve passar por um planejamento a fim 

de obter uma obra com sistemas sustentáveis, a fim de garantir uma redução nos impactos 

ambientais. Este plano deverá ser aplicado desde a implantação do canteiro de obras, limpeza 

do terreno, definição de locais apropriados para resíduos sólidos, orgânicos e lixo comum. Este 

estudo deverá levar em consideração, também, a possibilidade de geração de energia solar e 
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aproveitamento de águas pluviais a fim de diminuir possíveis desperdícios gerados pela 

construção e reduzir, ao máximo, esses danos ao meio ambiente, até a entrega da obra.  

Seleção de materiais sustentáveis: Optar por materiais de construção sustentáveis, como 

madeira certificada, concreto de qualidade com baixo impacto ambiental e produtos reciclados, 

jazidas selecionadas de materiais básicos, contribuindo para a preservação dos recursos 

naturais e minimizando o impacto ambiental da construção, promovendo práticas construtivas 

mais responsáveis.  

Gestão de resíduos: Implementar um plano de gestão de resíduos com a devida  seleção de 

materiais por coleta é crucial para reduzir o desperdício na construção. Priorizar a reciclagem e 

reutilização de materiais contribui para a sustentabilidade, minimizando a quantidade de 

resíduos enviados para aterros. 

Coleta seletiva: Estabelecer a coleta seletiva no canteiro de obras, separando 

adequadamente embalagens, restos de materiais e entulhos, devendo estar em conformidade 

com a legislação ambiental. Isso possibilita o descarte responsável e a destinação adequada dos 

resíduos, seguindo padrões ambientais e sanitários. 

Redução do consumo de Água: Adotar procedimentos que evitem o desperdício de água, 

como a instalação de sistemas eficientes e práticas de reuso, contribui para a preservação 

desse recurso vital e alinha a construção a princípios sustentáveis. 

Utilização de materiais sustentáveis no canteiro de obras: Priorizar o uso de lâmpadas LED 

e luminárias eficientes, juntamente com produtos de limpeza que atendam às especificações da 

ANVISA, refletindo um compromisso com a eficiência energética e a segurança ambiental no 

canteiro de obras. 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Belém é um município brasileiro e capital do estado do Pará,  às margens da Baía do 

Guajará e do Rio Guamá, na região Norte do Brasil a 

uma latitude 01º27'21" sul e longitude 48º30'16" oeste, estando a cerca de 2 120 km da capital 

federal Brasília. Localiza-se a uma latitude 01º56'08" sul e a uma longitude 50º49'16" oeste, 

estando a uma altitude de 19 metros.  Possui uma área de 25.384,865 km², Densidade 
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demográfica 2,06 hab/km² e sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 

63 831 habitantes e a densidade demográfica conta com 2,06 hab/km². É o município mais 

populoso do Pará com uma população de 1.303.403 habitantes. 

A interligação da Avenida Augusto Montenegro com a Av. Hélio Gueiros é de extrema 

importância no que se refere ao alívio de tráfego nessa região a qual possui um alto 

contingente de veículos, ocasionando muito engarrafamentos, sobre tudo nos horários de pico. 

Será uma rota alternativa e acesso a essas avenidas as quais possuem grande número de 

residenciais e pontos comerciais.  

Outro fator significativo é proporcionar o melhor fluxo de escoamento de produção local e 

abastecimentos dos grandes supermercados existentes na região, onde os caminhões terão 

maior fluidez no trajeto pelo município, reduzindo significativamente o tempo de translado de 

suas cargas e o período de permanência neste trecho. 

Informamos ainda que não foi identificada por esta Gerência de Obras Especiais a existência 

de atas de registros de preços compatíveis com a demanda. 

Nesse sentido, conforme levantamentos de campo da ponte em questão, a tipologia 

construtiva dos serviços para executar o objeto em questão está lastreado na técnica da 

engenharia civil e no histórico de obras desta Secretaria de Infraestrutura e Logística. 

Considerando que este objeto trata da Construção de uma ponte mista e seus acessos, ou 

seja, serviços únicos e já previsíveis devido à tipologia estrutural dos equipamentos que se 

pretende manter em utilização, os tornam únicos e consequentemente não sendo possível a 

identificação de outra solução. 

Apesar dos serviços em questão serem de Obras de Artes Especiais, não foi identificado 

número restrito de fornecedores. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Será construída uma alça viária de interligação entre as Avenidas Augusto Montenegro e a 

Av. Hélio Gueiros com trecho passando sobre o Furo do Maguari com o auxílio de uma ponte de 

estrutura mista (concreto e aço) com 230m de comprimento e 11,20m de largura.  
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A obra visa aumentar a qualidade de vida dos moradores da região metropolitana de Belém 

com a redução do tempo de tráfego nas avenidas e com a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores da cidade de Belém. Neste sentido, enfatiza-se que a contratação em questão 

contempla todas as providências necessárias para construção e utilização da ponte e seus 

acessos, excluindo assim a necessidade de outras providencias para celebração deste contrato 

em questão. 

O prazo da vigência contratual é de 13 (treze) meses. 

Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito 

funcionamento da obra conforme lei das licitações, a contar da data do Termo de Recebimento 

Definitivo, emitido por esta Secretaria. 

a) Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela 

SEINFRA, até a efetiva correção do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipótese de reparos em 

serviços, um novo período de garantia será iniciado somente para o item substituído, 

contando-se o prazo a partir da aceitação pela SEINFRA. 

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou 

omissões da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepção de projeto, de 

matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e administrativa. Esta 

garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos 

equipamentos; de carga excessiva; de influência de ação química ou eletroquímica; de 

fundações e/ou serviços de obras civis inadequados e de outras razões fora do controle da 

contratada. 

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou correção 

dos materiais/ serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a 

SEINFRA, após recebimento de aviso, por escrito, a SEINFRA poderá, a seu exclusivo critério, 

substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e serviços conforme o caso, debitando à 

CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsável pelo perfeito 

desempenho desses materiais e equipamentos, não se alterando a garantia geral neste 
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fornecimento. 

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo aprovações de 

projetos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pela SEINFRA, não ilidirão a total e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricação dos materiais e 

serviços por ela fornecidos ou prestados. 

e) Com a finalização dos serviços objeto do contrato, a SEINFRA emitirá o Termo de 

Entrega Provisório da obra, e após 90 (noventa) dias corridos, será emitido o Termo de Entrega 

Definitivo da obra, a fim de verificar vícios e/ou defeitos que possam surgir logo após a 

finalização dos serviços contratados. 

A necessidade de assistência técnica e manutenção deverá ser fornecida pela CONTRATADA 

em casos que a garantia for acionada conforme descrito anteriormente. 

6. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E VALOR NECESSÁRIO 

O objeto de contratação é a construção de uma ponte em estrutura mista (aço e concreto - 

230m x 11,20m) sobre o furo do maguari e execução de caminhos de acesso, interligando a Av. 

Augusto Montenegro (Conjunto Maguari) à Av. Gov. Hélio Gueiros (40 horas) no município de 

Belém, Região Metropolitana de Belém.  

A estimativa de valor para este contrato foi calculada com base em um “orçamento base” 

desenvolvido pela equipe técnica da SEINFRA, levando em consideração todos os quantitativos 

de materiais e insumos, custos totais, administração técnica local e mão-de-obra qualificada, 

além de todos os fatores necessários para a plena construção. Este serviço considerou todos os 

custos e despesas associados ao projeto, garantindo uma estimativa dos recursos financeiros 

necessários. Custo com base nas tabelas oficiais SINAPI, SEDOP e SICRO, desonerados. 

Neste sentido, enfatiza-se que a contratação em questão contempla todas as providencias 

necessárias para realização dos serviços previstos, excluindo assim a necessidade de outras 

providencias para celebração deste contrato em questão. 

Não foi identificada a necessidade de contratações correlatas a este objeto que impeça a 

execução do mesmo. 

Salientamos também que as quantidades mensuradas foram conforme levantamentos de 
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campo das estruturas existentes, informações coletadas junto ao Núcleo Regional e com base 

no histórico de obras desta Secretaria de Transportes, sendo mais próximo da realidade 

observada nas manutenções que já foram executadas anteriormente, motivo pelo qual não 

seria possível o parcelamento desta contratação, devido à necessidade de manter a 

trafegabilidade das rodovias para garantir a dignidade humana dos usuários. 

Informamos também que há necessidade de desapropriação na área de construção da 

ponte, a qual será mensurada e identificada antes do inicio da obra de construção da ponte em 

questão. 

7. ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO 

A Diretoria Técnica de Planejamento, a partir de estudos de prioridades e necessidades de 

demandas do estado, solicitou a inclusão do Objeto em questão no Plano Plurianual (PPA) e, 

consequentemente, na Lei Orçamentária Anual (LOA), ambos utilizados como referência no 

planejamento de contratações do próximo exercício. 

8. RESULTADO PRETENDIDO 

Melhora do trafego: a construção da ponte em concreto e aço; e seus acessos garantirá 

maior fluidez no tráfego nesse trecho, reduzindo o tempo de viagem, permanência na via e 

custos com manutenção.  

Melhora da qualidade de vida: A obra irá melhorar a qualidade de vida da população da 

cidade de Belém e municípios circundantes os quais darão maior fluidez de tráfego de veículos 

que necessitam transitar por esta via. 

Estímulo ao desenvolvimento: a implantação das obras em questão atrairão novos usuários 

à localidade pelo fato da garantia de um fluxo melhor e tempestivo. Esta facilidade ao transitar 

por uma avenida com nova rota de acesso reduzirá os custos de viagens, desenvolvendo a 

região e possibilitando plena fluidez de tráfego, reduzindo consideravelmente o trânsito na 

localidade.  

9. PROVIDÊNCIAS PENDENTES 

Não há providências pendentes a serem atendidas nesse processo de construção da ponte 

em concreto e seus acessos.  

10. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
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Destruição de habitats naturais: A construção de obras pode resultar na destruição de 

habitats naturais, como florestas, zonas úmidas e áreas costeiras, o que pode levar à perda de 

biodiversidade e impactar espécies locais. Estudos técnicos de caracterização do tipo de solo, 

fauna e flora serão desenvolvidos a fim de redução ao máximo esse dano. 

Alteração do ciclo hidrológico: A impermeabilização do solo devido à construção de 

estruturas, estradas e estacionamentos pode a aumentar o escoamento de água da chuva, 

causando enchentes e diminuindo a recarga de aquíferos. O processo construtivo da ponte a 

partir de um planejamento visa reduzir e até anular essa possibilidade de alteração do ciclo 

hidrológico, sobretudo com um projeto que permitirá que livre fluxo do Furo do Maguari sem 

qualquer impedimento ocasionado pela construção. 

Poluição do solo e da água: A construção pode resultar na contaminação do solo e da água 

devido ao uso de produtos químicos, vazamentos de combustíveis ou resíduos de construção 

não gerenciados adequadamente. Portanto se faz necessário todo um gerenciamento do 

processo construtivo a fim de sanar esta possibilidade de poluição. 

Poluição do ar: A poeira e as emissões de poluentes atmosféricos provenientes de 

máquinas de construção e veículos podem afetar a qualidade do ar na área circundante. Nossos 

estudos preveem alternativas a diminuírem tal problema. 

Deslocamento de espécies: A atividade de construção pode forçar a migração ou o 

deslocamento de espécies locais, o que pode causar estresse e até ameaçar a sobrevivência 

delas. Nossos estudos preveem alternativas a diminuírem tal problema. 

Consumo de recurso naturais: A construção consome grande quantidades de recursos 

naturais, como madeira, minerais e água, o que pode levar à depleção desses materiais em uma 

região. Nossos estudos preveem alternativas a diminuírem tal problema. 

Geração de resíduos: A construção gera grandes quantidades de resíduos, incluindo 

concreto quebrado, madeira, aço e outros materiais, que muitas vezes são descartados em 

aterros sanitários. Nossos estudos preveem alternativas a diminuírem tal problema, dando 

destino correto a todos os resíduos provenientes da construção. 
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Erosão do solo: A remoção da vegetação natural durante a construção pode aumentar a 

erosão do solo, resultando na sedimentação de corpos d’águas próximas. Nossos estudos 

preveem alternativas a diminuírem tal problema. 

Ruído e perturbação: A atividade de construção pode causar poluição sonora, perturbando 

a vida selvagem e as comunidades locais. Nossos estudos preveem alternativas a diminuírem tal 

problema com o uso de equipamentos de boa qualidade e mão-de-obra devidamente 

gerenciada. 

Para mitigar esses impactos ambientais, é fundamental adotar práticas de construção 

sustentável e seguir regulamentações ambientais rigorosas. Isso pode incluir a implementação 

de medidas de controle de erosão, o gerenciamento adequado de resíduos de construção, a 

redução das emissões de poluentes e a restauração da habitats naturais após a conclusão da 

obra. 

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Assim, após o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viável a obtenção 

do objeto, levando em consideração todos os benefícios adquiridos pela polução após a sua 

implantação. A Contratação de empresa especializada de engenharia para esta construção será 

cuidadosamente avaliada e toda obra em si apresenta viabilidade técnica, socioeconômica e 

ambiental, segundo condições e especificações previstas neste Estudo Técnico Preliminar. 

 

Belém (PA), 14 de maio de 2024. 

 

 
________________________________________________ 

Engº Civil Jacob Santana Auday 
CREA- 1505333857 RN 

MAT.: 5432944-1- SEINFRA 
Coordenador de Obras de Arte Especiais / DIRTEC 
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