
OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

MÊS

1º 2º 3º

10,34% 4,40% 4,40%

R$ 146.354,23 R$ 62.313,73 R$ 62.313,73

20,00% 35,00% 35,00%

R$ 159.871,84 R$ 279.775,72 R$ 279.775,72

5,00% 5,00% 5,00%

R$ 430.350,19 R$ 430.350,19 R$ 430.350,19

R$ 20.147.340,33 100,00% R$ 736.576,26 R$ 772.439,64 R$ 772.439,64

3,66% 3,83% 3,83%

736.576,26R$         R$ 1.509.015,90 2.281.455,54R$      

3,66% 7,49% 11,32%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108

PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL

19/08/2024

R$ 985.705,97 4,89%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 76,00 (12,00M X 9,60M)
R$ 985.705,97 4,89%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 

101,80 (55,00M X 9,60M)
R$ 4.080.953,34 20,26%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO 

PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)
R$ 1.805.223,66 8,96%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 67,70 (12,00M X 9,60M)

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA 

SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)
R$ 8.607.003,87 42,72%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO 

- KM 60,00 (15,00M X 9,60M)

2
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO 

PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)
R$ 799.359,19 3,97%

9 DESMOBILIZAÇÃO R$ 47.270,94 0,23%

R$ 1.420.443,96 7,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.415.673,43 7,03%
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

R$ 20.147.340,33 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108

PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL

19/08/2024

R$ 985.705,97 4,89%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 76,00 (12,00M X 9,60M)
R$ 985.705,97 4,89%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 

101,80 (55,00M X 9,60M)
R$ 4.080.953,34 20,26%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO 

PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)
R$ 1.805.223,66 8,96%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 67,70 (12,00M X 9,60M)

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA 

SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)
R$ 8.607.003,87 42,72%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO 

- KM 60,00 (15,00M X 9,60M)

2
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO 

PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)
R$ 799.359,19 3,97%

9 DESMOBILIZAÇÃO R$ 47.270,94 0,23%

R$ 1.420.443,96 7,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.415.673,43 7,03%

4º 5º 6º

7,59% 7,59% 7,59%

R$ 107.461,80 R$ 107.461,80 R$ 107.461,80

10,00%

R$ 79.935,92

10,00% 12,50% 12,50%

R$ 860.700,39 R$ 1.075.875,48 R$ 1.075.875,48

R$ 1.048.098,11 R$ 1.183.337,29 R$ 1.183.337,29

5,20% 5,87% 5,87%

3.329.553,65R$      4.512.890,94R$      5.696.228,23R$      

16,53% 22,40% 28,27%
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

R$ 20.147.340,33 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108

PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL

19/08/2024

R$ 985.705,97 4,89%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 76,00 (12,00M X 9,60M)
R$ 985.705,97 4,89%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 

101,80 (55,00M X 9,60M)
R$ 4.080.953,34 20,26%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO 

PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)
R$ 1.805.223,66 8,96%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 67,70 (12,00M X 9,60M)

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA 

SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)
R$ 8.607.003,87 42,72%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO 

- KM 60,00 (15,00M X 9,60M)

2
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO 

PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)
R$ 799.359,19 3,97%

9 DESMOBILIZAÇÃO R$ 47.270,94 0,23%

R$ 1.420.443,96 7,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.415.673,43 7,03%

7º 8º 9º

7,59% 3,72% 3,72%

R$ 107.461,80 R$ 52.672,75 R$ 52.672,75

12,50% 12,50% 10,00%

R$ 1.075.875,48 R$ 1.075.875,48 R$ 860.700,39

15,00%

R$ 213.066,59

R$ 1.183.337,29 R$ 1.128.548,24 R$ 1.126.439,74

5,87% 5,60% 5,59%

6.879.565,51R$      8.008.113,75R$      9.134.553,49R$      

34,15% 39,75% 45,34%
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

R$ 20.147.340,33 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108

PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL

19/08/2024

R$ 985.705,97 4,89%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 76,00 (12,00M X 9,60M)
R$ 985.705,97 4,89%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 

101,80 (55,00M X 9,60M)
R$ 4.080.953,34 20,26%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO 

PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)
R$ 1.805.223,66 8,96%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 67,70 (12,00M X 9,60M)

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA 

SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)
R$ 8.607.003,87 42,72%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO 

- KM 60,00 (15,00M X 9,60M)

2
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO 

PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)
R$ 799.359,19 3,97%

9 DESMOBILIZAÇÃO R$ 47.270,94 0,23%

R$ 1.420.443,96 7,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.415.673,43 7,03%

10º 11º 12º

3,72% 3,72% 3,72%

R$ 52.672,75 R$ 52.672,75 R$ 52.672,75

10,00% 5,00%

R$ 860.700,39 R$ 430.350,19

15,00% 30,00% 20,00%

R$ 213.066,59 R$ 426.133,19 R$ 284.088,79

10,00% 30,00%

R$ 180.522,37 R$ 541.567,10

20,00%

R$ 197.141,19

R$ 1.126.439,74 R$ 1.089.678,50 R$ 1.075.469,84

5,59% 5,41% 5,34%

10.260.993,22R$    11.350.671,73R$    12.426.141,56R$    

50,93% 56,34% 61,68%
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

R$ 20.147.340,33 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108

PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL

19/08/2024

R$ 985.705,97 4,89%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 76,00 (12,00M X 9,60M)
R$ 985.705,97 4,89%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 

101,80 (55,00M X 9,60M)
R$ 4.080.953,34 20,26%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO 

PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)
R$ 1.805.223,66 8,96%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 67,70 (12,00M X 9,60M)

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA 

SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)
R$ 8.607.003,87 42,72%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO 

- KM 60,00 (15,00M X 9,60M)

2
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO 

PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)
R$ 799.359,19 3,97%

9 DESMOBILIZAÇÃO R$ 47.270,94 0,23%

R$ 1.420.443,96 7,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.415.673,43 7,03%

13º 14º 15º

3,72% 3,72% 3,72%

R$ 52.672,75 R$ 52.672,75 R$ 52.672,75

20,00%

R$ 284.088,79

30,00% 20,00% 10,00%

R$ 541.567,10 R$ 361.044,73 R$ 180.522,37

20,00% 35,00% 25,00%

R$ 197.141,19 R$ 344.997,09 R$ 246.426,49

30,00% 40,00%

R$ 295.711,79 R$ 394.282,39

R$ 1.075.469,84 R$ 1.054.426,37 R$ 873.904,00

5,34% 5,23% 4,34%

13.501.611,40R$    14.556.037,77R$    15.429.941,77R$    

67,01% 72,25% 76,59%
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

R$ 20.147.340,33 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108

PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL

19/08/2024

R$ 985.705,97 4,89%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 76,00 (12,00M X 9,60M)
R$ 985.705,97 4,89%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 

101,80 (55,00M X 9,60M)
R$ 4.080.953,34 20,26%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO 

PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)
R$ 1.805.223,66 8,96%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 67,70 (12,00M X 9,60M)

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA 

SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)
R$ 8.607.003,87 42,72%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO 

- KM 60,00 (15,00M X 9,60M)

2
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO 

PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)
R$ 799.359,19 3,97%

9 DESMOBILIZAÇÃO R$ 47.270,94 0,23%

R$ 1.420.443,96 7,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.415.673,43 7,03%

16º 17º 18º

3,72% 3,72% 3,72%

R$ 52.672,75 R$ 52.672,75 R$ 52.672,75

30,00%

R$ 295.711,79

10,00% 12,50% 12,50%

R$ 408.095,33 R$ 510.119,17 R$ 510.119,17

R$ 756.479,88 R$ 562.791,92 R$ 562.791,92

3,75% 2,79% 2,79%

16.186.421,65R$    16.749.213,57R$    17.312.005,49R$    

80,34% 83,13% 85,93%
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

R$ 20.147.340,33 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108

PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL

19/08/2024

R$ 985.705,97 4,89%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 76,00 (12,00M X 9,60M)
R$ 985.705,97 4,89%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 

101,80 (55,00M X 9,60M)
R$ 4.080.953,34 20,26%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO 

PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)
R$ 1.805.223,66 8,96%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 67,70 (12,00M X 9,60M)

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA 

SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)
R$ 8.607.003,87 42,72%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO 

- KM 60,00 (15,00M X 9,60M)

2
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO 

PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)
R$ 799.359,19 3,97%

9 DESMOBILIZAÇÃO R$ 47.270,94 0,23%

R$ 1.420.443,96 7,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.415.673,43 7,03%

19º 20º 21º

3,72% 3,72% 0,53%

R$ 52.672,75 R$ 52.672,75 R$ 7.524,68

12,50% 12,50% 12,50%

R$ 510.119,17 R$ 510.119,17 R$ 510.119,17

R$ 562.791,92 R$ 562.791,92 R$ 517.643,85

2,79% 2,79% 2,57%

17.874.797,42R$    18.437.589,34R$    18.955.233,18R$    

88,72% 91,51% 94,08%
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

R$ 20.147.340,33 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108

PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL

19/08/2024

R$ 985.705,97 4,89%

7
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 76,00 (12,00M X 9,60M)
R$ 985.705,97 4,89%

8
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 

101,80 (55,00M X 9,60M)
R$ 4.080.953,34 20,26%

5
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO 

PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)
R$ 1.805.223,66 8,96%

6
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - 

KM 67,70 (12,00M X 9,60M)

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA 

SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)
R$ 8.607.003,87 42,72%

4
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO 

- KM 60,00 (15,00M X 9,60M)

2
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO 

PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)
R$ 799.359,19 3,97%

9 DESMOBILIZAÇÃO R$ 47.270,94 0,23%

R$ 1.420.443,96 7,05%

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.415.673,43 7,03%

22º 23º 24º

0,53% 0,53% 0,53%

R$ 7.524,68 R$ 7.524,68 R$ 7.524,68

12,50% 10,00% 5,00%

R$ 510.119,17 R$ 408.095,33 R$ 204.047,67

100,00%

R$ 47.270,94

R$ 517.643,85 R$ 415.620,01 R$ 258.843,29

2,57% 2,06% 1,28%

19.472.877,03R$    19.888.497,04R$    20.147.340,33R$    

96,65% 98,72% 100,00%
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