



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL DAS PASSARELAS DA BR-316
LOCAL: BR 316 - REGIÃO METROPOLITNA DE BELÉM
DATA: Junho/2018

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS			
				1º	2º	3º	4º
1	PASSARELA DO KM 2 DA RODOVIA BR 317	R\$ 340.513,12	17,65%	100,00%			
				R\$ 340.513,12			
2	PASSARELA DO KM 6 DA RODOVIA BR 317	R\$ 384.091,01	19,91%	20,00%	80,00%		
				R\$ 76.818,20	R\$ 307.272,81		
3	PASSARELA DO KM 8 DA RODOVIA BR 317	R\$ 712.317,28	36,92%		30,00%	70,00%	
					R\$ 213.695,18	R\$ 498.622,10	
4	PASSARELA DO KM 9 DA RODOVIA BR 317	R\$ 492.239,98	25,52%			30,00%	70,00%
						R\$ 147.671,99	R\$ 344.567,99
TOTAL		R\$ 1.929.161,39	100,00%	R\$ 417.331,32	R\$ 520.967,99	R\$ 646.294,09	R\$ 344.567,99
% NO PERÍODO				22,00%	27,00%	34,00%	18,00%
VALOR ACUMULADO				R\$ 417.331,32	R\$ 938.299,31	R\$ 1.584.593,40	R\$ 1.929.161,39
% ACUMULADA				22,00%	49,00%	82,00%	100,00%