

OBRA: RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PONTES SOBRE OS RIOS CAPIM, IG.MIRI, MOJÚ CIDADE, MOJÚ ALÇA VIARIA, ACARÁ ALÇA VIARIA E RIO GUAMÁ.

LOCAL: ALÇA VIARIA, ACARÁ E RIO CAPIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	M E S E S						
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PONTES DA ALÇA VIARIA								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	127.353,48	16,80%	16,64%	16,64%	16,64%	16,64%	16,64%	16,64%
			21.395,38	21.191,62	21.191,62	21.191,62	21.191,62	21.191,62	21.191,62
1.2	ILUMINAÇÃO PONTE SOBRE O RIO CAPIM - (580 metros)	187.269,89	70,00%	30,00%					
			131.088,92	56.180,97	-	-	-	-	-
1.3	ILUMINAÇÃO PONTE SOBRE O RIO IGARAPÉ MIRI - (560 metros)	234.429,80		100%					
			-	234.429,80	-	-	-	-	-
1.4	ILUMINAÇÃO PONTE SOBRE O RIO MOJU CIDADE - (868 metros)	505.847,69			80%	20%			
			-	-	404.678,15	101.169,54	-	-	-
1.5	ILUMINAÇÃO PONTE SOBRE RIO MOJU ALÇA VIARIA - (868 metros)	395.337,63				80%	20%		
			-	-	-	316.270,10	79.067,53	-	-
1.6	ILUMINAÇÃO PONTE SOBRE O RIO ACARÁ ALÇA VIARIA - (860 metros)	303.151,49					100%		
			-	-	-	-	303.151,49	-	-
1.7	ILUMINAÇÃO PONTE SOBRE O RIO GUAMÁ - (1976,80 metros)	609.150,03					50%	50%	
			-	-	-	-	304.575,01	304.575,01	
1.8	SERVIÇOS FINAIS	15.271,17						100%	
			-	-	-	-	-	-	15.271,17
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		2.377.811,18	152.484,31	311.802,39	425.869,77	438.631,26	707.985,65	341.037,80	
(Dois milhões e trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e onze reais e dezoito centavos)		NO PERÍODO (%)	6,41%	13,11%	17,91%	18,45%	29,77%	14,34%	
		VALOR ACUMULADO	152.484,31	464.286,70	890.156,47	1.328.787,73	2.036.773,37	2.377.811,18	
		ACUMULADA (%)	6,41%	19,53%	37,44%	55,88%	85,66%	100,00%	