

ETAPA – ENGENHARIA

PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO

CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ

PER - INVESTIMENTOS

ANEXO 10 – Ponto de Parada e Descanso

PA-150/151/483/Alça Viária

Dezembro 2022

Melhoria e Aumento de Capacidade – Ponto de Parada e Descanso – Contrato 186/2020

Implantação Ponto de Parada e Descanso PA-150/151/483/Alça viária				
Segmento Homogêneo	Rodovia	Ponto de Parada e Descanso (und)	Localização km	Ano de Concessão
6	PA-150	1	146,00	4
10	PA-150	1	280,00	4
15/18	Entr. PA-151 com Alça Viária	1	21,50/0,00	4
17	PA-483	1	5,00	4

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Cronograma de Implantação Ponto de Parada e Descanso	
Ano de Concessão	4
Quantidade (m²)	4
Percentual (%)	100

Fonte: Elaborado pelo Consórcio



