

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 142/2022 Processo nº 2022/274924
 Nº. do Termo: 2º Data de Assinatura: 03/07/2023
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 142/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Rondon do Pará através do Ofício nº 028/2023 – PLAN – PMRP datado em 20 de Junho de 2023 (seq. 111), em virtude de que a obra encontra-se ainda em execução, apresentando o percentual de 65,29% de serviços realizados conforme atesta o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq.109). Entretanto, o inverno amazônico castigou a municipalidade com fortes chuvas, conforme evidencia a Previsão Pluviométrica (seq, 112), dificultando assim a execução dos trabalhos. Destarte é necessária a presente prorrogação de prazo para o cumprimento do Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h" e "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
 Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 23/07/2023 T. Vig.: 19/11/2023.
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA - CNPJ nº 04.780.953/0001-20.
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 959043**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 102/2022 Processo nº 2021/1248880
 Nº. do Termo: 2º Data de Assinatura: 27/06/2023
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 102/2022 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá através do Ofício nº. 073/2023-GAB/PMSAT datado em 21 de junho de 2023 (seq.144), em destaque que o convênio em epígrafe foi executado parcialmente conforme boletim de medição (seq.142) e relatório Técnico de fiscalização SETRAN (seq.143), e o Município necessita dar continuidade na execução dos serviços. Desta forma, a conveniente necessita da presente prorrogação a fim de que possa concluir o objeto proposto no Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h" e "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
 Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 09/07/2023 T. Vig.: 05/11/2023.
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ - CNPJ nº 05.059.936/0001-01.
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 959044**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 040/2021 Processo nº 2020/471066
 Nº. do Termo: 3º Data de Assinatura: 27/06/2023
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 040/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará através do Ofício nº 039/2022 – GABINETE-PMCP datado em 14 de junho de 2023 (seq.215), em virtude de que a execução da obra sofreu atraso em decorrência do período chuvoso na região, Assim, considerando que não há tempo hábil para conclusão da obra conforme atesta o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq.213). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "i", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
 Prazo:120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 05/07/2023 T. Vig.: 01/11/2023.
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ CNPJ nº: 14.145.791/0001-52.
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 959046**FÉRIAS****PORTARIA Nº 266 DE 03 DE JULHO DE 2023**

O Coordenador Financeiro, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 091 de 22 de Junho de 2023, republicada no DOE nº 35.447 de 22.06.2023, publicada no DOE nº 35.447 de 22.06.2023 e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994; Resolve:
 CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora JULIETA PEREIRA GOMES, Id.Funcional nº 3274934/1, ocupante do Cargo de Auxiliar de Administração, lotada na GERÊNCIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - GMAP no período de 17.07 a 15.08.2023, referente ao período aquisitivo de 10.06.2022 a 09.06.2023.
 PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, E CUMPRE-SE:
 Coordenador Financeiro, 03/07/2023
 ANA CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES
 Coordenador Financeiro

Protocolo: 958987**OUTRAS MATÉRIAS****AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Concorrência
 Número: n.º 033/2023.
 OBJETO: Construção de uma ponte Estaiada (414,00 x 10,40 x22,00), sobre o Furo do Maguari, ligando as ruas Dois de Dezembro em Icoaraci à Av. BL DEZ em Outeiro, Distrito de Outeiro na Região Metropolitana de Belém. A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, devido a readequação do Termo de Referência/Projeto Básico e Edital, fica adiado o certame da Concorrência em referência para a data de 08/08/2023, às 10h00min.
 O Edital poderá ser lido, a partir do dia 06/07/2023, de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-PA, bem como, estará disponível no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, Licitações e Licitações (Detalhes).
 Belém, 04 de julho de 2023.
 Victor Rocha de Souza
 Presidente da CPL/SETRAN.

Protocolo: 958962**COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ****PORTARIA****PORTARIA Nº 212/2023-GP, DE 03 DE JULHO DE 2023.**

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do Art. 19 do Estatuto Social da CPH e considerando o Decreto Governamental de Nomeação publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.288, R E S O L V E
 Nomear o Sr. ROGÉRIO RAMOS COTTA como SECRETÁRIO II, lotado no Gabinete da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 03 de julho de 2023.
 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, 03 de julho de 2023.
 MÁRCIO TAVARES DE SOUSA
 Diretor Presidente

Protocolo: 958950**PORTARIA Nº 201/2023-GP, DE 03 DE JULHO DE 2023.**

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do Art. 19 do Estatuto Social da CPH e considerando o Decreto Governamental de Nomeação publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.288, R E S O L V E
 Exonerar o Sr. CARLOS EDUARDO VIANA TEIXEIRA do cargo de SUPERVISOR I da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar do dia 03 de julho de 2023.
 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, 03 de julho de 2023.
 MÁRCIO TAVARES DE SOUSA
 Diretor Presidente

Protocolo: 958498**PORTARIA Nº 200/2023-GP, DE 03 DE JULHO DE 2023.**

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do Art. 19 do Estatuto Social da CPH e considerando o Decreto Governamental de Nomeação publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.288, R E S O L V E
 Nomear a Sra. PATRICIA NAZIRA ABUCATER WAL como SUPERVISOR II, lotado no Gabinete da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 03 de julho de 2023.
 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, 03 de julho de 2023.
 MÁRCIO TAVARES DE SOUSA
 Diretor Presidente

Protocolo: 958496**PORTARIA Nº 202/2023-GP, DE 03 DE JULHO DE 2023.**

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do Art. 19 do Estatuto Social da CPH e considerando o Decreto Governamental de Nomeação publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.288, R E S O L V E
 Nomear o Sr. AUGUSTO GABRIEL DE SOUZA GONÇALVES como SUPERVISOR I, lotado na Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 03 de julho de 2023.
 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, 03 de julho de 2023.
 MÁRCIO TAVARES DE SOUSA
 Diretor Presidente

Protocolo: 958500