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PA/Alca Viaria

Janeiro 2022



GOVERNO DO

Mk VPARA

POR TODO O PARA

Melhoria e Ampliac&o de Capacidade — OAEs a Implantar Duplicagéo e Viadutps — Contrato PMI 01/2021

km Comprimento  Largura i 2 Coordenada 0 Ando de

S Campo (m) (m) Area (m?) 5 Crrss Prgre Concesséao
'-1°25'57,48"

18 59,47 35,00 10,50 367,50 Rio S/ Nome 5a8
'-48°19'3,88"
'-1°25'15,34" ; A

18 61,64 13,00 10,50 136,50 R0 garape 5a8
"48°19'48 87" pora

km Comprimento Largura < 2 Ando de

SH Campo (m) (m) Area (m?) Coordenadas OAE Concessao
-1°40'18.6" Viaduto de

15 21,50 106,00 13,00 1378,00 Ligacdo PA-151 5a8
-48°37'43.4" | com Alga Viaria
-1°40'18.6"

15 21,50 120,00 4 480,00 Terra Armada 5a8
-48°37'43.4" Viaduto

km Comprimento Largura < 2 Coordenada Ando de
S Campo (m) (m) Areal(mg) S AL Concesséao
-1°22'03" Viaduto de
18 59,47 206,00 17,10 3522,60 Transposigcao 5a8
-48°21'43.6" | da BR-010/316

Fonte: Elaborado pelo Consércio

Cronograma de Implantacdo OAEs Novas e Viadutos

Ano de Concesséao 5 6 7 8

Quantidade (und) 1 1 1 1
Quantidade (m?) 1351,15|1351,15 |1351,15 [1351,15
Percentual (%) 25,00 | 25,00 25,00 25,00

Fonte: Elaborado pelo Consércio
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