Secretaria de DA DA
Transportes Lﬂx PARA

TERMO DE REFERENCIA N° 025/2020
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

1.1  OBJETO

1.1.1 Contratagao de Empresa para execucao de, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, por SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 10°
NUCLEO REGIONAL (TRECHO II), segundo as condigdes, quantidades e exigéncias e
especificagdes previstas neste Projeto Basico por meio de licitagdo da modalidade Concorréncia

Publica.

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS
NUCLEO REGIONAL: 10° NR
EXTENSAO: 291,80 km

VALOR: RS 28.333.398,32 (Vinte e oito milhdes e trezentos e trinta e trés mil, trezentos e
noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

1.3 INFORMACOES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo III do

Projeto Basico.

1.3.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, os servicos referentes a

Manutengao (Conservagao/Recuperacao) sao de natureza continua.

1.3.4. O regime de execug¢do do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

1.3.5. Permite participacdo de Consorcios ou empresas estrangeiras: Ndo. Em razdo da
diversidade dos servigos constantes do Objeto em questao.

1.3.6. Permite Subcontratacdo: Sim, para atividades que nao constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.7. Referéncia de Precos: Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orcamento
referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO2-PA na data base
NOVEMBRO/2016.

1.3.8. Tipo de licitagao: Menor pre¢o Global.

1.3.9. Contato do setor responsavel: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843.
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2. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratagdo sdo obras de Manutencao e Conservagao que por lei € de
obrigagdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio bdasico da Administragdo de preservar o Patrimonio Publico sob sua
responsabilidade, desta forma, os servicos a serem contratados sdo de natureza continuada,
corriqueiros € enquadram-se na descrigdo da Lei por serem passivos de quantificacdo segundo
praticas e especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo
objetivamente definidos em edital.

A SETRAN, adotou como premissa para elaboracao deste trabalho o Plano Nacional de
Manutengao Rodoviaria do DNIT, com o objetivo de ter condigdes para atuar de forma imediata
em problemas repentinos ocorridos nas rodovias estaduais ndo pavimentadas, criando subsidios
para execugdo de servicos com um contrato que contemple os servicos de conservagdo mais
usuais, possibilitando uma melhor gestdo da manutencao das rodovias estaduais, orientando a
tomada de decisdo quanto ao nivel adequado de manutencao do sistema estradal.

E um dos produtos da Geréncia de Pavimentos da SETRAN/PA, que busca garantir a
cobertura contratual da malha rodoviéria do 10° nticleo regional com as intervengdes necessarias.
Podendo assim proporcionar aos usuarios da malha estradal (rodovia sem pavimento asfaltico)
sob administragdo da SETRAN/PA boas condi¢des de trafegabilidade, com seguranga e conforto
de forma permanente.

Preservar o patrimoénio do sistema estadual, além de promover a redu¢do do tempo de
viagem e do custo logistico, garante a melhor aplicagcdo de recursos para a manutencao de nossas
rodovias.

Considerando a grande extensdo e abrangéncia (805,68 Km) das vias ndo pavimentadas,
as a¢des do Plano s3o de extrema importancia para o crescimento econdmico e social do estado e
com o objetivo de melhor atendimento das frentes de servigos optou-se por dividir a malha em
dois trechos.

As rodovias que serdo atendidas neste trecho II (513,88 km) sdo: PA-254 (Alenquer-
Monte Alegre), PA-419, PA-421, PA-423, PA-425, PA-473 e Vicinal do Cuamba.
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10° NUCLEO REGIONAL
RODOVIA : PR . CA | M | 2B | TS | RP | LN | TOTAL
PA-2534 FARQ = CUPIM 36710 1500 38210Km
PA-235 . PA-123 » SANTAMA DO TAPARS 85,20 . | . 85,20 KEm
PA-419 PRAINHA = PA-254 .90 41,20 Em
BA-421 . PA-423 = ACUCENA la,am. 13,40 Em
PA-423 . MOMNTE ALEGRE = FA-254 ( Placas ) 46,40 . 46,40 KEm .
FA-425 PA-423 = ACAISAL 1048 10,48 Km
BA-427 ALEMQUER = PA-254 | 530 Jogo ) 23.00 23,00 Em .
PA-429 - PA254 « CURUA FLEXAL 5420 5420Kkm
PR-437 OBIDOS = BR-163 / PA-254 14,40 14.40 Em
FA-439 - ORIXIMING » BR-163 / PA-254 Zﬁ.ﬂﬂ- 25,00 Em -
BA-141 TERRA SANTA = PA-254 19.00 1900 Km -
PA-473 ALMEIRIM = MONTE DOURADO 123.80 123,80 Km
VICINAL CUAMBA PA-427 = MURUMURL 32,00 52,00 KEm
[ CA)CONCRETO ASFALTO 8520 Km  (AB)ASFALTO BORRACHA 0,00Km
EXTENSAQ (75 )TRATAMENTO SUPERFICIAL  0,00Km  ( RP)REVESTIMENTO PRIMARIO  790,68km 890,88 Km
(FODOUAETOIELL ( An) ASFALTO AREIA 0,00Kkm (LN} LETO NATURAL 15,00 Km
PONTES  CONCRETO: 30 MISTA - 00 MADEIRA- 83 OBRAS: 01 TOTAL - 114

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR10b-2018.pdf
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10°/NR

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR10¢c-2018.pdf

Na definicao do quantitativo para a execucao dos servigos desta licitacdo, foi considerado
20% do total da malha estradal, de reparos e interven¢des pontuais e intermitentes para a retirada
de pontos criticos.

Nos quantitativos, foram considerados espessuras medias os quais determinaram os
devidos volumes, explicito em memoria de calculo anexa a este projeto basico.

O saldo nao considerado, devera ser atendido em contratos especificos, avaliados de

acordo com a necessidade de cada rodovia.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1 NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitagdo, constantes
dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e determinacdes da Fiscalizagao,
observando principalmente as abaixo relacionadas:
* DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;
* DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;
« DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;
* DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;
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* DNIT 023/2006-ES: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO;

« DNIT 101/2009-ES: SINALIZACAO VERTICAL;

« DNIT 097/20019-PRO: ELABORACAO DE DIARIO DE OBRAS;

* [IPR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

« IPR 742/2010 — MANUAL DE IMPLANTACAO BASICA;

* ISA 07 — MANUAL DE INSTRUCOES AMBIENTAIS;

* IS N° 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para

recebimento de obras rodoviarias de pavimenta¢do de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervengoes de cardter estrutural, conforme os itens citados.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servigos, objeto deste Projeto Bésico, deverdo ser executados conforme descrito

abaixo:
3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execugao dos servigos obedecera a presente especificagdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instru¢des fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicagdes conflitantes entre o projeto e a presente especificagdo, fica definido
que as normas e especificacoes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendagao expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer davidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicara, por escrito a contratada, a solu¢do adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificagdes, devera ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.

Toda documentagdo técnica fornecida 8 CONTRATADA ¢ entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e nao servirdo de argumento & mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execucao dos servicos.

Nao ¢ permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificacao:

a) sem a implantagdo fisica dos “off-sets”’, demarcando a area de execugdo dos servigos,
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b) sem a implantagdo prévia da sinaliza¢do da obra, conforme Normas de Seguranca

para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c¢) sem o devido licenciamento e/ou autorizagdo ambiental, conforme Manual de

Instrugoes Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta

especificagdo da SETRAN-PA.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o
descrito no Manual de Instru¢des Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo dos servigos, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que ndo ¢ dada a autorizagao para o seu inicio.

Ap6s finalizagdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servigos de Conservagao e Recuperacao de segmentos da Rodovia, antes do inicio
dos mesmos.

Todas as condicdes locais deverdo entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que ndo serao atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento de
falta de conhecimento das condi¢des de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composi¢des de Custos Unitérios para todos os servicos e suas composi¢des auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisi¢do de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manuten¢do de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnologicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A nido ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substitui¢cdo ao especificado.
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A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenc¢a do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realiza¢do de ensaios de caracterizacao das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo sé podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaragdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicao ao especificado, compreendendo, como pega fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratéorio idoneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrao de qualidade requeridos, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra os materiais

propostos em substitui¢io deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execuc¢do da obra deverd ser realizada com a adocdo de todas medidas relativas a
protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,

maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.
Se for necessario durante a execucao dos servicos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis
ou explosivos, a FISCALIZACAO deveri ser antecipadamente notificada, e deverd opinar por
escrito sobre as medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e
emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.
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A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exer¢am atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislagao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a4 as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serda FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro (s)
credenciado (s) pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Nao podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
clausulas e condigdes destas especificagdes e do contrato, das recomendacgdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificagdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso € omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter € colocar a disposicdo da SETRAN os
meios necessarios e aptos a permitir a medi¢ao dos servigos executados, bem como a inspecao
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medigdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade tnica, integral e exclusiva da

CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
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remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentagdes vigentes.

A SETRAN poderd exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos e ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposi¢do tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificagdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servigo, devidamente autorizada em

documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servigos deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de acabamento e
funcionamento, para verificagdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA deverd garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar da data do
Termo de Recebimento, emitido pela SETRAN.

a). Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constata¢do de defeito, pela

SETRAN, até a efetiva corre¢ao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos
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em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido,
contando-se o prazo a partir da aceitagdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omissoes da contratada, em especial, decorrentes do erro de concep¢do de projeto, de
mateéria-prima, de fabrica¢do, de montagem, de coordenagdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de a¢do quimica ou
eletroquimica; de fundagoes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razoes
fora do controle da contratada.

c¢) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessdarias a reposi¢do ou
corre¢do dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu
exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e Servi¢os
conforme o caso, debitando a Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se
alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovagoes de
projetos, fiscalizagoes ou inspegoes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagdo, dos

materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO
Os servigos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA Cépias das folhas de testes, avaliagdes

e medicoes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execu¢do dos servigos serd de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da
Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a

ocCorrer.
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ApoOs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execu¢do da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado nos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 10°
NUCLEO REGIONAL (TRECHO 1II), com extensio de 513,80 km, aqui sdo apresentadas
defini¢des e quantitativos de servigos a serem executados pela empresa contratada e gerenciada

por esta Secretaria - SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocagao de 02 (duas) placas medindo
6,00 m x 3,00 m cada, ¢ a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, sera colocada uma
placa medindo 3,00 m x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local

indicado pela fiscalizagao.

3.2.8.2. SERVICOS CONSERVACAO E TERRAPLENAGEM
3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA

Sera efetuada na area lateral a rodovia, em sua extensdo e em uma faixa de 3,00 m para
cada lado. Para a execucdo dos servicos deverd estar prevista a utilizagdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida.

3.2.8.2.2. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
- O Servigo de Escavacgao e Carga devera seguir a prescricao DNIT ES-106/2009.

Escavacdo e carga de material consistem-se nas operacdes de remocao do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantacdo da geometria projetada requer a sua
remocao, ou escavagao de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos
materiais para seu destino final: aterro ou depdsito de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranca do servigo serdo avaliadas pela FISCALIZACAO,
considerando a limpeza total da éarea trabalhada e do percurso no transporte e seguranga na

opera¢ado da carga, exigindo sinaliza¢ao de adverténcia.
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- As operagoes de escavacao e carga compreendem:
a) Escavagdo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;
b) Escavag¢do e carga de material em dreas de corte situadas abaixo do greide de
terraplenagem no caso em que o subleito é constituido por materiais improprios, na
espessura fixada em projeto ou pela fiscalizag¢do,
¢) Escavagdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de
aterros existentes;
d) Escavacdo e carga de material de degrau em terrenos de fundagdo fortemente
inclinados;
e) Escavacao e carga de material, quando houver necessidade de remog¢do da camada
vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;
f) Escavagdo e carga de materiais de area de empréstimos;
g) Escavagdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteragdo
de cursos d’dagua objetivando eliminar travessias ou posiciond-las de forma mais

conveniente em relacdo ao tracado, os assim chamados corta-rios.

- Materiais de 1* Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou
ndo com diametro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo transportadores de pneus,
empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavagao nao exige o emprego de explosivo.

- Equipamentos

A escavagdo em materiais de 1% categoria ou inserviveis devera utilizar: tratores de
esteiras equipados com lamina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhdes
basculantes, pas carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores para
operacao de push;

Para execucdo dos servicos de escavacdo deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados a manutencdo de caminhos de servigos, areas de trabalho e
esgotamento das aguas das cavas de remoc¢do. Tais atividades devem ser previstas pela

executante para otimizacao e garantia da qualidade dos trabalhos.
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- Execucao

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagao dos taludes
indicados no projeto.

A operacdo de escavacao deve ser precedida dos servigos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de
terraplenagem e nas notas de servico. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a
utilizagdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para
constitui¢cdo dos aterros, os materiais que pela classificagdo e caracterizagdo efetuados nos
cortes, sejam compativeis com as especificacoes de execugao dos aterros, em conformidade com
0 projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execucdo de camadas superficiais da plataforma, é recomendavel o deposito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizagdo para sua oportuna utilizacao.

Em situacdes em que o nivel de 4gua se situe acima da cota do greide de terraplenagem,
os taludes apresentem teor de umidade elevado, ¢ necessario que se execute a drenagem
adequada, com a instalacdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A
quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de
acordo com o projeto.

Imediatamente apds a conclusdo da execucdo dos drenos, deve ser iniciada a execucao do
aterro de protecdo de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-
argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel os materiais para
protecao devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréstimos indicados em
projeto ou pela fiscalizagao.

Quando a escavacdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto €, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
capacidade de suporte ou organicos, ¢ necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na
espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscalizagdo, nos
casos ndo previstos em projeto.

As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro,
devem estar em conformidade com a especificagdo técnica pertinente, aterro e, com as

determinagdes de projeto.
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Os taludes ao final das escavacdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas alteracdes de inclinacdo caso novos
dados geotécnicos justifiquem a alteragcdo da inclinagdo, ou quando ocorrerem escorregamentos
durante a execucdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida pelos
equipamentos de escavagao.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre
que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavagoes
ndo previstas em projeto, cabendo a fiscalizag¢do autorizar estas escavacdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclina¢des, a concordancia deve ser continua, e
executada de modo evitar a formacao de elevacdes e depressoes.

Nas areas de transicao de aterros para corte, deve ser executada a escavacao e remocgao de
0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte, na extensdo minima de 2,0 m. O
material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60m da

camada final de aterro.

- Aceitagao
Os servigos sdo aceitos e passives de medi¢ao desde que sejam executados de acordo com
esta especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.

- Controle Ambiental

Nas operacdes de escavacgao ¢ exigida a adogao dos seguintes procedimentos.

Nas areas de cortes:
v Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servi¢o fora das areas de
trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;
v Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por
areas habitadas;
v O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente apds
a execucdo dos cortes;
v Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisério e de controle de processos
erosivos, como carreamento.

Nas areas de empréstimo:

Péagina 14 de 39



GOVERNO DO

Secretaria d
Herpords R PARA

A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da faixa de
dominio, junto ao 6rgdo ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;
v Deve ser evitada a localiza¢do de empréstimo em areas com restricdes ambientais e de boa
aptiddo agricola;
v Nao devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecologicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;
v O trafego de equipamentos e veiculos de servigo deve ser controlado para evitar a
implantagdo de vias ou trilhas desnecessarias;
v As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploragdo, convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da erosao;
v A exploragdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalizacao e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacdo do licenciamento
ambiental;
v Imediatamente ap6s o término da sua exploragao, a area deve ser recuperada, considerando no
minimo:
e a reconformagao da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, € a nao
permitir a formacao de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformacao conforme
o entorno da area;
e a implantagdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no
escoamento das aguas de modo a complementar a funcdo de reconformagdo topografica da
area.
- Medigao e Pagamento
A medigdo deste servico se dara pela area efetivamente executada, em metros ctbicos.
O pagamento sera feito com base no pregco unitario apresentado para esse servico,

incluindo Encargos, 6nus.

3.2.8.2.3. SERVICOS DE DRENAGEM
Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituidos de se¢des, conforme
o dimensionamento e obedecem as seguintes terminologias:
e BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto;
e BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto,
e BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto.
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O tipo sera definido em projeto, em fun¢do das caracteristicas da tubulacao existente, ou
pela fiscalizacao.
As especificagdes para a construcdo, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de
concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT.
= DNER- Album de Projetos — Tipo de Drenagem/1998;
» DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990;
» ABNT- NBR-8276/83- Irriga¢do e Drenagem,
" ABNT- NBR-9793/83 — Tubos de Concreto Simples de seg¢do circular para dguas
pluviais;
»  ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de se¢do circular para dguas pluviais,
» ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnologico de materiais componentes do concreto,
"  ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto;
» DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resisténcia a compressdo
diametral do tubo;
»  DNER-NBR-7187/87- Resisténcia a compressdo do concreto aos 28 dias;
* ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absor¢do do concreto

- Materiais
v Cimento

O cimento devera ser do tipo Portland CP IV-32 de procedéncia conhecida, condicionado
em sacos lacrados de 50 kg, sem torrdes e umidade. Devendo antes de sua aplicagdo ser

inspecionado pela fiscalizagao.

v Tubos

Serdo de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fémea’’, ou “Ponta’’ e
“Bolsa’’ nas dimensdes apresentadas em projeto ou em fun¢do das caracteristicas da tubulagao
existente.

Os tubos de concreto armado serdo utilizados nos locais onde hajam solicitagdes de
trafego.

No caso de recuperagao ou prolongamento, deverdo obedecer as dimensdes e tipos dos
tubos existentes.

Deverao seguir as normas de confeccdo da ABNT.

Deveré possuir a resisténcia a compressao diametral superior a 15 Mpa.
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v Concreto

O concreto utilizado na confecgdo dos tubos devera ter a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material
previamente aprovado pela Fiscalizagao.

O concreto simples utilizado na preparacdo do concreto ciclopico devera possuir a
resisténcia minima de 15 Mpa.

A pedra de mao nao podera ser fridvel, devera ser dura e sem fissuras.

Os agregados devem se constituir de fragmentos saos, duraveis, livres de torroes de argila
e substincias nocivas.

Devem apresentar boa adesividade.

Quando da aplicacdo, devem estar secos e isentos de grumos.

Devem seguir as normas referentes a confeccao de Concreto e Argamassas, sendo que,
para a execucao dos servigos deverd estar prevista a utilizagdo racional do equipamento

apropriado, atendido as condigdes locais e a produtividade exigida.

- Execuc¢ao dos Servigos:
v Locagao:

A locagao da obra deverd ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularizagdo do
talvegue.

A locagdo sera executada utilizando equipamentos topograficos, gabaritos e réguas.

A locagdo das obras devera ser aprovada pela fiscalizagao.

Se houver a necessidade de demoli¢do total ou de parcial da Tubulacdo antiga para a
realizacdo dos novos servigos, esta, devera ter a prévia autorizagdo da fiscalizacao.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a declividade longitudinal.

Deve ser incluida a profundidade do bergo.

Todas as precaugdes quanto ao Manejo Ambiental deverdo ser tomadas, no que diz
respeito a instalacdo do acampamento (residuos provenientes de esgotos, lavagem, 6leos e etc.),

exploragdo de areas, deposi¢ao de restos de material e outros.

v Escavacao
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A escavagdo podera se manual ou mecanica, a critério da fiscalizacdo, deverdao ser
retirados os materiais considerados inadequados (argilas organicas, muito plasticas, areias fofas,
solos micéceos e outros inserviveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalizagdo.

A largura da vala deverd ser superior a largura do ber¢o em pelo menos 30 cm para cada
lado, para garantir a implantagdo das formas.

O escoramento das escavacoes, se necessario, deve ser executado em madeira de lei,
resistente ao esforco do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Devera ser

submetido a aprovacao da fiscalizag@o

v Bergo, Dentes, Bocas e Alas:

Na construgdo, recuperagcdo ou prolongamento de bocas, bercos, dentes e alas, serdao
utilizados concretos ciclopicos com 30% de pedra de mao com a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O berco de concreto sera construido nas dimensdes minimas iguais a largura e o
comprimento da tubulagdo, espessura minima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da

espessura, esta, devera ser analisada e aprovada pela fiscalizagao.

v Assentamento:

Os tubos serao assentados sobre o berco em concreto cuja a cura ja foi efetivada.

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e
alinhamento previstos. Se necessario, € com a aprovacdo da fiscalizacdo poderdo ser construidas
ensecadeiras de desvio do curso d'agua.

O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, feito em
toda a circunferéncia do tubo para garantir a sua estanqueidade.

Os aterros serdo protegidos das infiltracdes pela construcdo das bocas e alas nas

extremidades das tubulagdes.

v Aterro e Reaterro:

O aterro ou reaterro serd efetuado com material resultante da escavacdo ou das jazidas
estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa especifica
aparente maxima obtida em laboratdrio, com a energia do Proctor Normal e a expansdo maxima
de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas nao superiores a 15 cm de espessura,

transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais.
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A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa 6tima, admitindo-se variacdo de
no maximo 3%.

O recobrimento minimo devera ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo.

A Contratada deverd efetuar controle tecnoldgico do aterro, de preferéncia por firma
especializada.

Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucao dos

Servigos

v Reposicao do Pavimento:

A reposicao consiste na operagao de reconstituicdo do pavimento primitivo.

Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovagdo da fiscalizagdo, o
pavimento podera sofrer melhoramentos.

Devendo sua execucao atender as normas previstas para as situagoes especificas previstas

pela ABNT e DNER/DNIT.

v Equipamentos
Para a execucdo dos servigos devera estar prevista a utilizacdo racional de equipamento,

atendidas as condig¢oes locais e a produtividade exigida.

v Controle Geométrico

O acabamento da plataforma sera procedido mecanicamente, de forma a alcangar-se a
conformagdo da secdo transversal exigida pela fiscalizagdo, ou de acordo com o projeto inicial da
rodovia, admitidas as seguintes tolerancias: Variagao da altura méxima de +0,05m para o eixo e
bordas com relagdo ao greide aprovado pela fiscalizacao;

Variagdo maxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscaliza¢do, ndo
se admitindo variagdo para metros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.

O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinacdo dos taludes, sera verificado
pela fiscalizacdo, de acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade

minima de 3%.

3.2.8.2.3. SINALIZACAO VERTICAL
- DNIT-ES-101/09 - Sinalizagao Vertical
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A sinalizagdo vertical ¢ realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial ¢
transmitir na via publica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacdo) e indicar
(sinais de indicacgdo) a forma correta e segura para a movimentacao de veiculos e pedestres.

As placas de sinalizagdo vertical serdo confeccionadas em chapa de aco zincado no 16, na
espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m? de zinco, revestidas com pelicula refletiva
constituida por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia minima
de 7 anos), fincadas em suportes de madeira.

- Medicao e Pagamento
O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para esse servico,

incluindo material, mao de obra, transporte, encargos ¢ BDI.

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL

Durante a execugdo, a obra devera ter limpeza permanente de modo a ndo haver acimulo
do entulho.

No final da obra, devera removido todo o entulho da area, sendo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servigos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente as especificagdes.

Em caso de rejei¢do pela Fiscalizagdo, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que

haja prejuizo no cronograma da obra.

4. PROPOSTA

A proposta de precos, que compreende a descri¢do do material ou servigo ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do
PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:
a. Descricdo do material ou servigo, observadas as mesmas especificacdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do servigo
ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme modelo de
composi¢ao de custos unitarios do ANEXO X.
b. O licitante ndo podera cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela SETRAN,

sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do or¢amento. Nao serdo permitidas
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alteragdes nas quantidades ou exclusdoes dos itens constantes das composicdes de custos
unitarios.
c. O licitante devera apresentar todas as composi¢cdes de custos unitarios e auxiliares de acordo

com os parametros de composi¢ao da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o

prazo de garantia.

5. HABILITACAO

5.1 1 Atestados de capacidade técnica

5.1.1 Nos casos de servigos:

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugdo de
servigco de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de
atestados e/ou certidoes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou
privado, em nome da empresa, conforme critério a seguir:

a.1) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviarias de

complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitagdo, contendo os seguintes

quantitativos:
ITEM DESCRICAO UNID EXIG.
1 Escavacio e carga mat. jazida (consv.) m? 240.046,20
2 Compactacio de aterros a 95% proctor normal m? 180.885,76

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior releviancia técnica pois sio os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacdes técnicas e financeira.

a.2.1) Sera admitido o somatdrio de no maximo 2 (dois) atestados com os itens descritos na
tabela acima.

Os itens relacionados acima (a.1) deverao ser comprovados através de certidoes e/ou
atestados fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado pelo CREA.

Entende-se por servicos de obras (rodovidrias estradais) os servicos de implantagao,
terraplenagem, e obras de arte especiais (OAE) executados em rodovias, aeroportos ou portos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta

licitagao.
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Quando a certidao e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo
ou ente publico), devera ser juntada a documentagdo pelo menos um dos seguintes documentos:
e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execugdo do servico objeto do contrato;

e autorizacao da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

e contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

A equipe técnica que participard da execugdo das obras ou servigos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacao da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que
necessario.

Declaragao formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo para no minimo 03 (trés) patrulhas
em paralelo, e que estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagao.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario. As patrulhas deverao compor a quantidade minima de
equipamentos conforme segue:

- 1 pad mecanica

- 1 trator de esteira

- 1 caminhao pipa

- 3 cagambas trucadas

- 1 rolo compactador

- 1 retroescavadeira

- 1 motoniveladora
b) Capacidade Profissional - A licitante devera obrigatoriamente apresentar relagdo dos servigos
executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certidao de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidoes de
capacidade técnica por execugdo de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, a seguir

relacionados:
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ITEM DESCRICAO UNID
1 Escavacio e carga mat. jazida (consv) m?
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m?

Obs.: os itens do quadro de exigéncias acima representam os servicos de maior relevancia técnica.

O(s) atestado(s) e/ou certidao(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(2o) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
b.1) Para determina¢ao do vinculo profissional devera ser apresentado:

- Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
que demonstrem a identificacao do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o
nome do profissional, ou;

- Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servicos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

- Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo serd feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdao(des) na equipe
técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.

b.2) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico deverd ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certidoes deverdao ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante ¢ descri¢ao dos servigos executados. De acordo
com os servigos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execucao dos servigos.

b.2.1) O atestado ou certidao que nao atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

b.2.2) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera

ser juntada a documentagao:
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o declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

o Comprovagdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do
atestado/certidao, ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execug¢do do objeto do atestado/certidao.

b.3) Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

5.2 Visita Técnica

5.2.1. Devera ser realizada visita técnica na Rodovia PA-254, dos servigos referentes ao objeto
desta contratacdo, considerando as peculiaridades da regido tipo: diversos tipos de solo existentes
na extensao que sera pavimentada, transporte dos matérias € equipamentos, instalacdo da usina
de asfalto e canteiro de obras devidamente enquadrado dentro das normais ambientais e
devidamente licenciados, localizagdo das jazidas dos matérias a serem empregados na execugao
da obra.

5.2.2. Devera Apresentar o Atestado de Visita Técnica expedido pela SETRAN, comprovando a
visita técnica “in loco” da empresa licitante, onde serdo executados os servicos, objeto desta
licitag@o, informando conhecer a situacdo da obra e condi¢des ambientais do local onde serdo
executados os servigos que devera ser previamente agendada pelo telefone (91) 4009-3842/3843,
nos horarios de 08:00 as 14:00 horas em dias tteis, com antecedéncia minima de 72 (setenta e
duas) horas, e serd realizada até o dia, / /2020. A visita serd monitorada por técnico
designado pela DIRTEC-SETRAN, que acompanhara o responsavel técnico da Proponente, e as
despesas decorrentes dessa visita ficardo a cargo dos licitantes.

Obs.: Tais exigéncias se fazem necessarias, considerando que a obra trata de Servicos de
Manutencido e Conservaciao Preventiva e Rotineira da Malha Estradal 10° Nucleo Regional
(Trecho II), conforme explicitado nos itens 2 e 3 deste Termo de Referéncia, especificidade

dos servicos técnicos e utilizacio de técnicas mais apuradas na execucio dos mesmos.
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6. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS E PRAZO DE EXECUCAO
6.1 A execucdo de servicos referentes aos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 10°
NUCLEO REGIONAL (TRECHO 1I), deverdo ser executados nas Rodovias descritas no item
2.

6.2 Prazo de execugdo dos servigos: 12 (doze) meses.

7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

7.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Codigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art. 618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgcoes considerdaveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1 Caber4 ao licitante vencedor:

8.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.1.3 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA
da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certidoes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos de RECUPERACAO/RESTAURACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA com
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitagao.

8.1.4 Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constardo
todas as informagdes técnicas das obras.

8.1.5 Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificagdes estipuladas neste documento.

8.1.6 Seguir o cronograma fisico das etapas de execu¢do dos servigos. Realizar, com zelo e

fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
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desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde
ja, submeter-se.

8.1.7 Fornecer e manter no canteiro de servicos tudo que for necessério a execucdo dos servigos
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servigos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

8.1.9 Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instru¢cdes ou recomendagdes,
exemplos de aplicacdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relagdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas
para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos.

8.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servigos.
8.1.11 Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando equipamento de
prote¢do individual (EPI) apropriado.

8.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucao, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao.

8.1.13 Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo
modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

8.1.14 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anota¢do de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagao vigente.
8.1.15 Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,
arcando com todas as despesas, sem Onus adicional a SETRAN.

8.1.16 Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicao de cal¢adas, asfaltos e outros.

8.1.17 Nao subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

8.1.18 Promover medidas de proteg¢do para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecao individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas € procedimentos

destinados a preservagao de suas integridades fisicas.
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8.1.19 promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecao individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mdscaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas € procedimentos
destinados a preservagao de suas integridades fisicas.

8.1.20 Os empregados nao terdo qualquer vinculo empregaticio com a SETRAN, cabendo a
licitante vencedora todos os encargos e obrigagdes previstas na legislagao social e trabalhista em
vigor.

8.1.21 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexao com eles.

8.1.22 Acatar e cumprir todas as regras e obrigagdes estabelecidas na convengdo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.
8.1.23 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.

8.1.24 A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar o
objeto desta licitagdo, razao pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

8.1.25 Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as
respectivas cronologias.

8.1.26 Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fun¢des na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribuigdes e responsabilidades de todo
pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

8.1.27 Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias tuteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o proposito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execugdo estabelecido.

8.1.28 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execu¢do dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,

regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular imediata comunicagdo escrita a SETRAN,
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buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servigos.

8.1.29 Verificar a compatibilizacdo dos projetos, procedendo a anélise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que poderd observar interferéncias entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverdo ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a ndo comprometer o
cronograma dos servigos.

8.1.30 Complementar todos os ajustes eventualmente necessarios em cada projeto para a perfeita
execugdo dos servicos, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessarios com as respectivas aprovagdes junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos os
custos.

8.1.31 Antecipar, sempre que possivel, a execucdo das etapas estabelecidas no cronograma
fisico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar,
preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas
especificas de servigos.

8.1.32 Conclusao total dos servicos dentro do prazo definido no cronograma, revertendo
qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no
transcorrer dos servicos.

8.1.33 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.1.34 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia
pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao.

8.1.35 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

8.1.36 Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servicos antes da sua execucao.

8.1.37 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

8.1.38 Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servigos, as condi¢des de habilitacao e

qualificagdo exigidas na licitacdo.
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8.1.39 Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital.

8.1.40 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8.1.41 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagdo.

8.1.42 Sera disponibilizado pela contratada conforme previsto no orgamento (custo de
administracdo da obra), um veiculo com caracteristicas minimas: caminhonete cabine dupla,
dire¢do hidraulica, motor a diesel com 1 motorista, com a finalidade de dar celeridade na

fiscalizagdo e execucdo da obra.

9. OBRIGACOES DA SETRAN

Cabera a SETRAN:
9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servigo ¢ sangdes administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitagdo.
9.3 Fornece a qualquer tempo ¢ com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da
Contratada, informacgoes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em casos omissos;
9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizagdo do Contrato, que registrarda todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcao
das irregularidades apontadas.
9.4.1 A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execugao do objeto
contratado.
9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
9.6 Atestar a execucao do contrato.

9.7 Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital.
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10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servigos
a serem executados pelo contrato e ¢ o elemento basico de controle da obra como também
elemento de referéncia para medi¢do e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera
ajustado um cronograma de execu¢ao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasiao da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.2 A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.

10.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo IV.

11. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1 A SETRAN pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, os precos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucao do(s) servigos(s), de acordo com as condigdes previstas nas
Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua Unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.
11.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, sera procedida a medicao dos
servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na sede da
Superintendéncia Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medi¢do, que sera
encaminhada a Coordenagdo Geral competente apds devidamente atestada pela Superintendéncia
Regional.

E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias apos
o processamento da medicao, de toda documentacdo necessaria a plena e correta formalizacdo do
processo de medicao, condigdo esta imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso
na entrega da documentagdo exigida, por parte da empresa ou consorcio, nao poderd concorrer
para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.
11.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissao do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento.
11.4 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada,

esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e
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comprovagao de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.

11.6 Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instru¢do vigente sobre o assunto e de
acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execu¢ao das Obras.

11.7 As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades,
unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

11.8 No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, deveréd constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

11.8.1 Nas medi¢des que abrangem mais de um municipio, o célculo devera ser realizado por
municipio abrangido, sendo vedada a utiliza¢ao do critério da média ponderada entre os diversos

municipios e suas aliquotas.

12. FISCALIZACAO
A fiscalizagdo dos servigos estabelecidos sera efetuada pelo FISCAL designado pela

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servigo executado.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de execucao dos servigos sera de 12 (doze) meses, a contar da data da publicagao
no DOE.
Cabe a contratada executar os servicos conforme cronograma fisico-financeiro.
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria

que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

14. GARANTIA CONTRATUAL
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.
14.1 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do

valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.
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14.2 A caugao inicial sera refor¢cada durante a execucao dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus refor¢os poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;
14.4 No caso de fianga bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da dura¢dao do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacao, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagio da SETRAN, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando deverd a caucao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso nao podera ser exigida a
prorrogacao das fiancas bancdrias.
14.5 No caso da opgao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, ¢ em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo da
SETRAN, sob pena de rescisao contratual.
14.6 No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢des de resgate.
14.7 No caso de opcdo por caugdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria
Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrugdes de como efetua-la.
14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).
14.9 A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n® 8.666/93. O contratado ¢ responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucao

do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento destas obrigagdes.
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14.10 No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do

mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1° da Lei 8.666/93.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.
14.2 A caugdo inicial serd reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverao ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus reforgos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;
14.4 No caso de fianga bancaria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da dura¢dao do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogagdo, por toda a duragao do contrato, independente de notificacdo da SETRAN, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando deverd a caugao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso nao podera ser exigida a
prorrogagdo das fiangas bancarias.
14.5 No caso da opgao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, ¢ em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacao da
SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.
14.6 No caso de opgdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagao, e condigdes de resgate.
14.7 No caso de opcdo por cau¢do em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria

Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢des de como efetud-la.
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14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

14.9 A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado ¢ responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucao

do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas obrigagoes.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA
15.1 Os pregos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da
data da apresentacao da proposta, conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverao
estar referidos os pregos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse
reajuste tera como base a variagio verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias,
calculado pela Fundacao Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Economica.

a) Na hipdtese de reajustamento, o calculo sera obtido através da aplicagdo da seguinte

formula:

R: (ll _ZO)XV

Ly
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
1p = Indice de preco verificado no més-base do contrato;
i; = Indice de precgo referente ao més de reajustamento;
V =Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servico a ser
reajustado.
b) Os pregos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no caso
de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servigos.
c) Na hipotese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um)
ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma responsabilidade
nesse evento, podera sofrer reajuste de seus precos.
d) As condi¢des de reajustamento de precos estipuladas anteriormente poderdo vir a ser

alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham

de forma diferente sobre a matéria.
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15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneragdo bdsica e juros aplicados a caderneta de poupanga,
conforme o disposto no Art. 1°, alinea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacao dada
pelo Art. 5° da Lei 11.960, de 29/06/2009 , ap6s decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1 Por atraso ou inexecuc¢do total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem
como por execucao de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento
licitatério, a SETRAN poderd, garantido o contraditério e a ampla defesa, aplicar as seguintes
sangoes:

16.2 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigagao, e sera expedido:

16.2.1.1 Pelo Secretario de Estado de Transportes, quando o descumprimento da obrigacao
correr no ambito do procedimento licitatério, sendo emitida por documento oficial da SETRAN
e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

16.2.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos
e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em original ou copia
autenticada, de forma definitiva;

16.2.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulagdo da proposta
inicial ou na fase de lances;

16.2.1.1.3 quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar
sua exclusdo antes da aceitacdo das propostas;

16.2.1.1.4 quando a licitante manifestar intencao de recurso € ndo o impetrar;

16.2.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitagao.

16.2.1.1.6 Todas as hipoteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serdo validas quando a empresa
descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administragdo, ndo havendo
ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.2.1.2 Pelo Secretario de Estado de Transportes, orientado pelo Fiscal do contrato ou

servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigacao
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ocorrer na fase de execucao do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
em assinar o contrato, nos seguintes casos:

16.2.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por
um periodo de 5 (cinco) dias uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
16.2.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no inicio da execugdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias
uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execugdo do objeto;

16.2.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relagdo ao Cronograma Aprovado, nao justificado
pela empresa contratada.

16.2.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da
licitagdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

16.2.2 MULTA: E a sancio pecuniaria que serd imposta a Contratada, Pelo Secretario de
Estado de Transportes, por atraso injustificado na execucao do objeto da licitagdo ou inexecugao
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

16.2.2.1 Nos casos de atrasos:

16.2.2.1.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execucao do objeto da
licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

16.2.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execug¢do do
objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias;

16.2.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo do
disposto nos subitens 16.1.2.1.1 ¢ 16.1.2.1.2;

16.2.2.2 Nos casos de recusa ou inexecugao:

16.2.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou
inexecugao parcial do objeto da licitagao, calculado sobre a parte inadimplente;

16.2.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucao total do objeto

da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.
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16.2.3 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n® 8.666/93 e sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar do
recebimento da notificagdo, nos termos do pardgrafo 3° do artigo 86 da Lei n® 8.666/93,
observada a seguinte ordem:

16.2.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

16.2.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

16.2.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

16.2.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Pregos
de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

16.2.5 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

16.2.5.1 O atraso na execugdo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

16.2.5.2 A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranga.

16.2.6 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
16.2.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo
Fiscal do contrato com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1.

16.2.8 SUSPENSAO: E a sancio que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagdes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os
prazos a seguir:

16.2.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma proviséria, ou, em
original ou copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente

ao certame, qualquer fase da licitagao.
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16.2.8.1.1 A hipotese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitagdo, serd valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia
anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.2.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execugao
do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato.

16.2.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.2.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitagao;

16.2.8.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.2.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e ndo efetuar o pagamento.
16.2.8.3.4 Comportar-se de modo inidoneo.

16.2.8.4 A aplicagdo da penalidade de suspensdo ¢ de competéncia do Secretario de Estado de
Transportes, tanto quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do procedimento
licitatério, quanto quando ocorrer na fase de execucdo do objeto da licitagdo, entendida desde a
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento habil que
venha substitui-lo.

16.2.9 A penalidade de suspensao sera publicada no Diario Oficial do Estado e registrada no
SICAF.

16.2.10 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracio de inidoneidade sera aplicada
somente pelo Secretaria de Estado de Transportes, a vista dos motivos informados na instrugao
processual.

16.2.10.1 Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,

93,94, 95 ¢ 97 da Lei n° 8.666/93.

17. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
- Anexo I — Planilha Estimativa de Custo ¢ Formagao de Pregos;

- Anexo II — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI,

- Anexo III — Planilha Estimativa de Encargos Sociais;

- Anexo IV — Memoria de Calculo;

- Anexo V — Composi¢ao de Precos Unitarios, principal e auxiliar;
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-Anexo VI — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

18. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execugdo dos SERVICOS DE MANUTENCAO
E CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 10°
NUCLEO REGIONAL (TRECHO 1), para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboragdo das planilhas or¢amentarias a que se refere
o Art. 40, § 2° inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas. O Projeto Basico esta adequado ao que dispde o Inciso I e 0 §2° do Art. 9°

do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005.

Em, 08 de junho de 2020.

Marcio Chaves
Coordenador
Matricula n° 5946599/1

Aprovo o presente PROJETO BASICO, bem como estou de acordo com todas as informagdes

prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.

Em, 08 de junho de 2020.

Joao Renato Maia Aguiar
Diretor Técnico de Transportes
Matricula n® 5945676/1
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