Secretaria de DA DA
Transportes ‘*! PARA

TERMO DE REFERENCIA N° 051/2020
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

1.1  OBIJETO

1.1.1 Contratacdo de Empresa para execu¢do de, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, pela Obra de Construcdo e Pavimentacio da
PA-220, Trecho entroncamento Rodovia PA-136 — Entronc. PA-395, Sub-trecho
entroncamento Rodovia PA-136 — km 22,00 (LOTE I), com extensao de 22,00 km, segundo
as condi¢des, quantidades e exigéncias e especificagcdes previstas neste Projeto Béasico por meio

de licitagdo da modalidade Concorréncia Publica.

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

NUCLEO REGIONAL: 1° NR

EXTENSAO: 22,00 km

VALOR: R$ 19.979.978,47 (Dezenove milhdes, novecentos e setenta e nove mil, novecentos e

setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

1.3 INFORMACOES ESSENCIAIS

1.3.1 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os descriminados no Anexo III do

Termo de Referéncia.

1.3.3. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses para a execugdo da obra.

1.3.4. O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por prego unitario.

1.3.5. Permite participacdo de Consorcios ou empresas estrangeiras: Nao. Em razdo da
diversidade dos servigos constantes do Objeto em questao.

1.3.6. Permite Subcontratagdo: Sim, para atividades que ndo constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.7. Referéncia de Precos: Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orcamento
referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO2-PA na data base
NOVEMBRO/2016.

1.3.8. Tipo de licitagdao: Menor prego Global.

1.3.9. Contato do setor responsavel: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843.
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2. JUSTIFICATIVA

A Rodovia PA-220 também conhecida como Transmau, € uma rodovia brasileira do
estado do Pard, tem como particularidade a interceptacdo da rodovia PA-395, esta localizada na
regido nordeste do estado e atende aos municipios de Curu¢d, Marapanim, Maracand e
adjacéncias.

E uma rodovia de ligacio dos municipios de Curu¢d a Maracani, interliga 6 (seis)
municipios e beneficia uma populagdo estimada de aproximadamente 160.000 habitantes. Suas
principais atividades econdmicas sdo a agricultura familiar e pecudria.

O empreendimento, projetos e obras contemplam a pavimentacao de 22,00 km, referente

ao sub-trecho entroncamento da PA-136 ao km 22,00.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1 NORMAS
Na execugdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo

geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitagdo, constantes
dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendacdes e determinagdes da Fiscalizagdo,
observando principalmente as abaixo relacionadas:

o DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;

e DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;

e DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;

e DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;

o 144/2010— ES: IMPRIMACAO COM LIGANTE ASFALTICO CONVENCIONAL;

e 145/2010— ES: PINT. DE LIGACAO COM LIGANTE ASFALTICO CONVENCIONAL;

e DNIT 031/2006 — ES: CONCRETO ASFALTICO;

e DNIT 100/2009 — ES: SINALIZACAO HORIZONTAL;

e DNIT 101/2009 — ES: SINALIZACAO VERTICAL;

e DNIT 020/2006 — ES: MEIO FIO E GUIAS;

e DNIT 101/2009-ES: SINALIZACAO VERTICAL;

e DNIT 097/20019-PRO: ELABORACAO DE DIARIO DE OBRAS;

e [PR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

e PR 742/2010 — MANUAL DE IMPLANTACAO BASICA;
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e ISA 07— MANUAL DE INSTRUCOES AMBIENTAIS;
o IS N° 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para

recebimento de obras rodoviarias de pavimentag¢do de pavimentos novos e restaurados —

que foram objeto de intervengoes de carater estrutural, conforme os itens citados.

3.2. ESPECIFICACOES
Os servigos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito
abaixo:
3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS
A execucdo dos servigos obedecerd a presente especificagdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.
Caso haja indicacdes conflitantes entre o projeto e a presente especificacao, fica definido
que as normas e especificagdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendacdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer dividas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicara, por escrito a contratada, a solugdo adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicdveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificagdes, devera ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA ¢ entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e nao servirdo de argumento a mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execugdo dos servigos.

Nao ¢ permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificagado:

a) sem a implantagdo fisica dos “off-sets”, demarcando a area de execugdo dos servigos;

b) sem a implantagdo prévia da sinaliza¢do da obra, conforme Normas de Seguranca

para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c¢) sem o devido licenciamento e/ou autorizagdo ambiental, conforme Manual de

Instru¢oes Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta

especificagdo da SETRAN-PA.

d) em dias de chuva.
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As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, deverd seguir o
descrito no Manual de Instru¢des Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo dos servigos, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que ndo ¢ dada a autorizagao para o seu inicio.

Ap6s finalizagdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servigos de Construgdo e Pavimentacdo de segmentos da Rodovia, antes do inicio
dos mesmos.

Todas as condigdes locais deverdo, entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que ndo serao atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento de
falta de conhecimento das condi¢des de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverda apresentar as
composi¢des de Custos Unitérios para todos os servigos e suas composi¢des auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisi¢do de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manuten¢do de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnologicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estard
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especifica¢des, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substitui¢cdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenc¢a do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realiza¢do de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituigdo de um material especificado por outro, a

CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, 8 FISCALIZACAO, se aprovar, a
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proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo sé podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracao de que a substitui¢ao se fara sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idoneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicagdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que evidenciam-se no ambito estético da obra os materiais

proposto em substituicio deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra deverd ser realizada com a adocdo de todas medidas relativas a
protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,

maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.
Se for necessario durante a execucao dos servicos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis
ou explosivos, a FISCALIZACAO deveri ser antecipadamente notificada, e deverd opinar por
escrito sobre as medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e
emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA manterda Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus

empregados que exer¢am atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislagao
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vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.
A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra sera FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Nao podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicoes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificagdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso € omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter € colocar a disposicdo da SETRAN os
meios necessarios e aptos a permitir a medi¢ao dos servigos executados, bem como a inspecao
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medig¢des para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade tnica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Coddigo Civil e demais leis ou
regulamentagdes vigentes.

A SETRAN poderé exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos e ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Péagina 6 de 44



GOVERNO DO

S tariad
fesretara de ) SPARA

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposi¢do tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificagdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servigo, devidamente autorizada em

documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servigos deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de acabamento e
funcionamento, para verificagao final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra a expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA deverd garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar da data do
Termo de Recebimento, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constata¢do de defeito, pela

SETRAN, até a efetiva corre¢ao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos

em servigcos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido,

contando-se o prazo a partir da aceitagdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros

ou omissoes da contratada, em especial, decorrentes do erro de concep¢do de projeto, de

mateéria-prima, de fabrica¢do, de montagem, de coordenagdo técnica e administrativa.

Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso

anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de a¢do quimica ou
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eletroquimica; de fundagoes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razoes
fora do controle da contratada.

c¢) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou
corre¢do dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu
exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e Servi¢os
conforme o caso, debitando a Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se
alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovagoes de
projetos, fiscalizagoes ou inspegoes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagdo, dos

materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO
Os servigos, executados e recebidos, sao medidos de acordos com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA Copias das folhas de testes, avaliagdes

e medicoes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execugdo dos servigcos sera de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da
Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a
ocorrer.

ApoOs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execu¢do da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistemdtica a ser empregado nos por Obra de Construcio e
Pavimentacio da PA-220, Trecho entroncamento Rodovia PA-136 — Entronc. PA-395, Sub-
trecho entroncamento Rodovia PA-136 — km 22,00 (LOTE I), com extensao de 22,00 km,
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aqui sdo apresentadas defini¢des e quantitativos de servigos a serem executados pela empresa

contratada e gerenciada por esta Secretaria - SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatdria a colocacdo de 02 (duas) placas medindo
6,00 m x 3,00 m cada, ¢ a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, sera colocada uma
placa medindo 3,00 m x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local

indicado pela fiscalizagao.

3.2.8.2. SERVICOS TERRAPLENAGEM
3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA

Serd efetuada na éarea lateral a rodovia, em sua extensdo e em uma faixa de 3,00 m para
cada lado. Para a execugdo dos servicos devera estar prevista a utilizagdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condi¢des locais e a produtividade exigida.

3.2.8.2.2. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
- O Servico de Escavacdo e Carga devera seguir a prescricido DNIT ES-106/2009.

Escavacdo e carga de material consistem-se nas operagdes de remocdo do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantacdo da geometria projetada requer a sua
remogao, ou escavacgao de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos
materiais para seu destino final: aterro ou deposito de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranca do servico serdo avaliadas pela FISCALIZACAO,
considerando a limpeza total da area trabalhada e do percurso no transporte e seguranca na
operacdo da carga, exigindo sinalizacao de adverténcia.

- As operagdes de escavagdo e carga compreendem:

a) Escavagdo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;

b) Escavacdo e carga de material em dreas de corte situadas abaixo do greide de

terraplenagem no caso em que o subleito é constituido por materiais improprios, na

espessura fixada em projeto ou pela fiscalizag¢do,

¢) Escavagdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de

aterros existentes;
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d) Escavacdo e carga de material de degrau em terrenos de fundacgdo fortemente

inclinados;

e) Escavacao e carga de material, quando houver necessidade de remog¢do da camada

vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;

f) Escavagdo e carga de materiais de area de empréstimos;

g) Escavagdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteragdo

de cursos d’dagua objetivando eliminar travessias ou posiciond-las de forma mais

conveniente em relacdo ao tracado, os assim chamados corta-rios.
e Materiais de 1* Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou
ndo com didmetro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo transportadores de pneus,
empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavagao nao exige o emprego de explosivo.
e Equipamentos

A escavacdo em materiais de 1* categoria ou inserviveis deverd utilizar: tratores de
esteiras equipados com lamina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhdes
basculantes, pas carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores para
operagao de push;

Para execugdo dos servicos de escavacdo deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados a manutencdo de caminhos de servicos, areas de trabalho e
esgotamento das 4guas das cavas de remocdo. Tais atividades devem ser previstas pela
executante para otimizacao e garantia da qualidade dos trabalhos.

e Execucao

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagao dos taludes
indicados no projeto.

A operacdo de escavacao deve ser precedida dos servigos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de
terraplenagem e nas notas de servico. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a
utilizagdo adequada, ou rejei¢do dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para

constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagdo e caracterizagdo efetuados nos
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cortes, sejam compativeis com as especificagdes de execugao dos aterros, em conformidade com
o0 projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execu¢do de camadas superficiais da plataforma, ¢ recomendavel o deposito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizag¢@o para sua oportuna utilizagao.

Em situagdes em que o nivel de agua se situe acima da cota do greide de terraplenagem,
os taludes apresentem teor de umidade elevado, ¢ necessario que se execute a drenagem
adequada, com a instalacdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A
quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de
acordo com o projeto.

Imediatamente ap6s a conclusao da execugao dos drenos, deve ser iniciada a execugdo do
aterro de protecao de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-
argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel os materiais para
protecdo devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréstimos indicados em
projeto ou pela fiscalizagao.

Quando a escavagdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto €, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
capacidade de suporte ou organicos, ¢ necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na
espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscalizagdo, nos
casos nao previstos em projeto.

As espessuras € as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro,
devem estar em conformidade com a especificacdo técnica pertinente, aterro e, com as
determinagdes de projeto.

Os taludes ao final das escavacdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas alteracdes de inclinacdo caso novos
dados geotécnicos justifiquem a alteragdo da inclinagdo, ou quando ocorrerem escorregamentos
durante a execucdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida pelos
equipamentos de escavagao.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre
que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavagdes
ndo previstas em projeto, cabendo a fiscalizagdo autorizar estas escavacdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclinagdes, a concordancia deve ser continua, e

executada de modo evitar a formacao de elevacdes e depressoes.
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Nas areas de transi¢do de aterros para corte, deve ser executada a escavagdo e remocao de
0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte, na extensdo minima de 2,0 m. O
material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60m da
camada final de aterro.
e Aceitacio
Os servigos sao aceitos e passives de medi¢cdo desde que sejam executados de acordo com
esta especificagdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.
Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.
e Controle Ambiental
Nas operagdes de escavacao € exigida a adocdo dos seguintes procedimentos.
Nas areas de cortes:
v Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de
trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;
v Aspergir 4gua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por
areas habitadas;
v O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente apos
a execucdo dos cortes;
v Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisorio e de controle de processos
erosivos, como carreamento.
e Nas areas de empréstimo:
A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da faixa de
dominio, junto ao 6rgdo ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;
v Deve ser evitada a localizagdo de empréstimo em dareas com restricdes ambientais e de boa
aptidao agricola;
v Nao devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecologicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;
v O trafego de equipamentos e veiculos de servico deve ser controlado para evitar a
implantagdo de vias ou trilhas desnecessarias;
v As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploragdo, convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da erosao;
v A exploragdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalizacdo e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacdo do licenciamento

ambiental;
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v Imediatamente apds o término da sua exploragdo, a area deve ser recuperada, considerando no
minimo:
e a reconformacdo da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, € a nao
permitir a formacdo de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformagao conforme
o entorno da area;
¢ a implantacdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no
escoamento das dguas de modo a complementar a fungdao de reconformagao topografica da
area.
e Medicdo e Pagamento
A medigdo deste servico se dara pela area efetivamente executada, em metros cubicos.
O pagamento sera feito com base no pregco unitario apresentado para esse servico,

incluindo Encargos, 6nus.

3.2.8.3. SERVICOS DE PAVIMENTACAO

3.2.8.3.1. IMPRIMACAO

O servico de imprimagao devera seguir a prescricdo DNER — ES 144/2010.

A imprimagdo sera executada apds a perfeita conformagao geométrica da base e precedida da
varredura da sua superficie a modo a eliminar o p6 € o material solto existente.

Poder ser empregados os asfaltos diluidos tipo CM-30. A escolha devera ser feita em funcdo da
textura do material de base.

A taxa de aplicagdo ¢ aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser
determinada experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de aplicacao varia de 0,8 a 1,6 L/m?
conforme o tipo e textura da base e do material escolhido.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado pela
fiscalizacdo, devendo estar de acordo com a especificagdao, sem o que, ndo sera dada a ordem
para o inicio do servigo.

O carro distribuidor deve ser equipado com bomba reguladora de pordo e sistema completo de
aquecimento. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circula¢do plena, com dispositivo
que permitem ao ajuste vertical e as larguras variaveis de espalhamento do ligante. Devem ter
tacometro, calibradores, termometro ¢ um espargidor manual, para tratamento de pequenas
superficies e correcdes localizadas.

A temperatura de aplicacdo deve ser determinada para cada tipo de ligante. Deve ser escolhida a

temperatura que proporcione a melhor visibilidade para o espalhamento. As faixas recomendadas
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sdo de 20 a 60 graus para os asfaltos diluidos. O material betuminoso nao deve ser distribuido
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C ou em dias de chuva.
Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo termo de trabalho e deixando sempre que
possivel fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em meia pista, fazendo-se
a pista adjacente apenas quando for possivel a liberagdo do trafego da primeira.
Nao deverd ser permitida a exposicdo da base imprimida ao trafego. Em caso de extrema
necessidade este tempo ndo podera ultrapassar a 30 dias.
Deve-se evitar o excesso de material betuminoso nos pontos inicial e final das aplicagdes.
Para correcdo de qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso, a base deverd estar
levemente umida.
Deverao ser efetuados os controles, de acordo com as especificacdes do DNER, de qualidade do
material betuminoso, temperatura de aplicacdo e quantidade de material betuminoso langado.
O tempo entre a aplicagdo da imprimacao e a execucao do revestimento devera ser no minimo de
48 horas, ndo podendo exceder a 7 dias.

e Medicdo e Pagamento
A medicao deste servigo se dara pela area efetivamente executada, em metros quadrados.
O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentado para esse servigo, incluindo

encargos, onus e BDI.

3.2.8.3.2. PINTURA DE LIGACAO (DNER — ES 144/2010):
A Pintura de Ligacdo consiste na aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execu¢do de um revestimento betuminoso,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento ¢ a camada subjacente.

e Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes adotadas pelo DERBA. Podem ser
empregados os materiais asfalticos seguintes:
Emulsdes asfalticas, tipos RR-1C e RR-2C.
Emulsdes asfalticas modificadas, quando indicadas no projeto.
A taxa recomendada de ligante betuminoso residual ¢ de 0,3 I/'m? a 0,4 1/m?. Antes da aplicagdo,
a emulsdao deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na
distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicagdo de emulsdo diluida ¢ da ordem de 0,8 I/m2 a
1,0 I/m2.

e Equipamento
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O equipamento bésico para execucdo da pintura de ligacdo compreende as seguintes unidades:
Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais €/ou compressor a ar;

Deposito de material asfaltico, com adequado sistema de aquecimento e circulagdo e que tenha
capacidade compativel com o consumo;

Equipamento espargidor de material asfaltico, equipado com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, capaz de aplicar o material em quantidade e
temperatura uniformes. As barras de distribuicao devem ser de circulagao plena, com ajustagem
vertical e largura variavel. Deve ser equipado ainda com tacometro, termometro, medidor de
volume e dispositivo de aplicagdo manual para pequenas correcdes.

e Execucao

Inicialmente, a superficie a receber a pintura de ligagdo deve ser submetida a processo de

varredura, destinado a eliminagao do pé e de qualquer material solto existente;
Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico selecionado, em temperatura compativel com o seu uso, na
quantidade certa e da maneira a mais uniforme possivel. O ligante ndo deve ser distribuido
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus centigrados, em dias de chuva ou
quando esta for iminente;

A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante,
em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade correspondente.

Especial atengdo deve ser dada a calibragdo do equipamento espargidor, objetivando
assegurar a aplicagao uniforme da taxa de ligante especificada;

A fim de evitar superposicao de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas de papel
ndo poroso transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo se situem
sobre estas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas;

Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento do ligante e que permita a formagao de uma pelicula extremamente delgada. Para
as emulsdes diluidas ndo ha valores especificados.

Qualquer falha observada na aplicacdo do ligante deve ser imediatamente corrigida;

Deve-se executar a pintura de ligagdo em toda a largura da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, se deve trabalhar em meia
pista. Nao deve ser permitido o transito de veiculos sobre a pintura;

A pintura de ligacdo deve produzir uma pelicula de ligante delgada, sendo dispensavel a

penetracdo na camada e indesejavel o acimulo de ligante na superficie;
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O tempo de cura do servigo ¢ fung¢do do tipo de ligante asfaltico empregado, das
condicdes climaticas e da natureza da superficie da camada. Assim sendo, o tempo necessario a
liberacdo da pintura de ligacdo deve ser definido, em cada caso, em fun¢do das condigdes
particulares vigentes.

e Manejo Ambiental

A preservagdo do meio ambiente para os servigos de execugdo da pintura de ligagdo,
especialmente em relacdo ao estoque e a aplicacdo de ligante betuminoso devem ser observados
os seguintes cuidados:

Deve ser evitada a instalacao de depositos de ligante betuminoso préximo a cursos d’agua
e devem ser instalados dispositivos de retencdo do material para casos de vazamento.

E vedado o langamento de materiais ja usados na faixa de dominio, em areas lindeiras e
em qualquer outro lugar onde possa causar prejuizo ambiental.

A desmobilizacdo desta atividade inclui remover os depositos de ligante e a limpeza do
canteiro de obras e consequente recomposicao da area afetada pelas atividades da construgao.
Controle

e Ligante Betuminoso
A cada carregamento que chegar a obra devem ser realizados os seguintes ensaios;
Viscosidade Saybolt-Furol
Peneiramento
Residuo por evaporacao
O ligante s6 deve ser descarregado se os ensaios de recebimento executados comprovarem a sua
adequagao;
Qualquer que seja o ligante empregado, no maximo a cada 10 (dez) carregamentos devem ser
tomada uma amostra, a qual deve ser submetida a um conjunto completo dos ensaios previstos
na especificacdo de material, correspondente, inclusive relagdo viscosidade x temperatura.

e Execucao

A operacdo de diluicdo em 4gua da emulsdo utilizada, deve ser acompanhada pela
Fiscalizacdo, observando-se tanto a obtencdo do grau de dilui¢do desejada, como a perfeita
circulagdao da emulsao diluida;

A temperatura de aplicacdo deve ser controlada, permanentemente, no caminhao espargidor, a
fim de se verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x

temperatura;
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O controle da taxa de aplicacdao deve ser efetuado pelo método da bandeja, da seguinte maneira:
coloca-se, na pista uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma simples pesada, apds a
passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material empregado;
Deve ser feito, no minimo, uma determina¢do da taxa de ligante, em 1/m2, para cada faixa de
espargimento, para, no maximo, cada 500m de extensao;
A Fiscalizag¢do deve avaliar ainda, de forma visual:
A homogeneidade de aplicagdao do banho.
A efetiva cura do ligante aplicado.

e Aceitacio
A pintura de ligacao deve ser aceita, desde que atendidas as seguintes condigoes:
A taxa de aplicagdo nao se afaste do valor definido em mais de 15%;
O servigo seja considerado homogéneo, em funcdo de inspecao visual efetuada pela Fiscalizagao;
A cura do ligante seja considerada satisfatoria;
A temperatura de aplicacdo seja considerada adequada, em fun¢do da curva viscosidade x
temperatura, do ligante empregado.

e Medicdo e Pagamento
A medigdo deste servigo se dard pela area efetivamente executada, em metros quadrados.
O pagamento serd feito com base no prego unitario apresentado para esse servigo, incluindo

encargos, onus ¢ B.D.I

3.2.8.3.3. Concreto Asfaltico — C.B.U.Q:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagcdes usuais do DNIT para Concreto Asfaltico -
031-2006-ES.

Estes servigos devem corrigir os defeitos de formagao de panelas, deformagdes elasticas, trincas
e ondulagdes causados pela saturagdo da base e sub-base (borrachudo) e ruptura da fundagdo do
pavimento, que sdo transmitidas para o revestimento.

As correcdes serdo efetuadas através de remendos conforme especificagdes a seguir:

Para os locais com trincas atingindo apenas o revestimento serdo executados os remendos
superficiais.

Para os locais com defeitos que atingem as camadas da estrutura do pavimento, serdo executados

os remedos profundos.
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A indicacdao dos servicos e locais de execugdo serdo verificados em comum acordo com a
fiscalizagdo conforme as necessidades de cada trecho e/ou sub-trecho, nao sendo
necessariamente continuos.
Devem ser observados os problemas de drenagem que possam interferir na execucdo dos
servigos ou proporcionar a menor durabilidade dos mesmos.
Material Betuminoso
Serao empregados os seguintes materiais betuminosos:
Cimentos asfalticos, de penetragdo 50/60 e emulsdo asfaltica RR-1C ou asfalto diluido cura
rapida;

e Equipamentos
Para execucdo dos reparos locais no pavimento existente, serdo utilizados os seguintes
equipamentos:
Caminhdes equipados com cagambas; compressor de ar; Perfuratrizes pneumaticas com
implemento de corte; ferramentas manuais diversas; retroescavadeira; soquetes mecanicos
portateis e/ou vibratdrios portateis; distribuidor de produtos betuminosos autopropulsionado ou
rebocével, equipado com espargidor manual; rolo pneumatico autopropulsionado de pressao
variavel (35psi a 120psi), e rolo vibratorio liso.
Agregados
Agregado graudo
O agregado gratido pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material previamente
aprovado pela Fiscalizacao.
O agregado gratdo deve se constituir de fragmentos saos, duraveis, livres de torrdes de argila e
substancias nocivas.
O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, ¢ de 50%.
Deve apresentar boa adesividade.
Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sodio, ndo deve apresentar perda superior a
12%, em 5 ciclos. O indice de forma nao deve ser inferior a 0,5.
Opcionalmente, podera ser determinada a porcentagem de graos de forma defeituosa, que se

enquadrem na expressao:
l+g>6e¢

1 - maior dimensao de grao;

g - diametro minimo do anel, através do qual pode passar;
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e - afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grdo.
Nao se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio podera ser
realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a férmula:
I+1,25g>6¢
Sendo g, a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grao.
A porcentagem de graos de forma defeituosa nao pode ultrapassar 20%.
Agregado miudo
O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos.
Suas particulas individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de
torrdes de argila e de substincias nocivas. Deverd apresentar um equivalente de areia igual ou
superior 55%.

e Material de enchimento (filler)
Deve ser constituido por materiais finamente divididos, inertes em relagdo aos demais
componentes da mistura, nao plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pds-calcarios

etc., e que atendem a seguinte granulometria:

‘ Porcentagem Minima
Peneira
- Passagem -
N° 40 100
N° 80 95
N°200 65

Quando da aplicacdo, devera estar seco e isento de grumos.

Composi¢ao da Mistura

A composicao do C.B.U.Q. deve satisfazer as Normas usuais do DNIT. A faixa a ser usada deve
ser aquela, cujo didmetro maximo seja igual ou superior a 2/3 da espessura da camada de
revestimento.

Deposito para Material Betuminoso

Os depositos para o ligante betuminoso deverdo ser capazes de aquecer o material, as
temperaturas fixadas nesta especificagdo. O aquecimento devera ser feito por meio de
serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a nao haver contato de chamas com o

interior do depdsito.
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Devera ser instalado um sistema de circulagdo para o ligante betuminoso, de modo a garantir a
circulagdo, desembaracada e continua, do depodsito ao misturador, durante todo o periodo de
operacao.

Todas as tubulagdes e acessorios deverao ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de
calor.

A capacidade dos depdsitos devera ser suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.

Deposito para Agregados

Os silos deverdo ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e
serdao divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as
fragdes apropriadas do agregado.

Cada compartimento devera possuir dispositivos adequados de descarga.

Havera um silo adequado para o “filler" conjugado com dispositivos para a sua dosagem.
Produgao do CBUQ

A producao do CBUQ. ¢ efetuada em usinas apropriadas.

Usinas para Misturas Betuminosas

A usina devera estar com uma unidade classificadora de agregados, apds o secador, dispor de
misturador tipo Pugmill, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversiveis e
removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme.

Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para
controlar o ciclo completo de mistura.

Um termémetro com protecdo metalica e escala de 90°C a 210°C, devera ser fixado na linha de
alimenta¢do do asfalto, em local adequado, préximo a descarga do misturador.

A usina devera ser equipada, além disso, com um termometro de mercurio, com escala em "dial",
pirdmetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do
secador, para registrar a temperatura dos agregados.

Controle

Todos os materiais, a critério da fiscalizagdo, deverdo ser ensaiados em laboratério, obedecendo
as normas usuais do DNIT.

O controle de qualidade do material betuminoso constara da indicacdo da classificacao do
material através da nota fiscal de origem do produto.

O Controle da Qualidade de Ligante na Mistura, da Graduagdo da Mistura de Agregado, da
Temperatura da Mistura e Aplicacdo e das Caracteristicas Marshall da mistura, serdo realizadas a

critério da fiscaliza¢dao, obedecendo as normas do DNIT.
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Caminhdes para Transporte de Mistura

Os caminhdes tipo basculante, para o transporte do Pré — Misturado a Quente deverdo ter

cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru

fino, 6leo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

3.2.8.2.3. SERVICOS DE DRENAGEM

Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituidos de se¢des, conforme

o dimensionamento ¢ obedecem as seguintes terminologias:

BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto,
BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto;
BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto.

O tipo sera definido em projeto, em funcdo das caracteristicas da tubulacao existente, ou

pela fiscalizacao.

As especificagdes para a construcdo, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de

concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT.

DNER- Album de Projetos — Tipo de Drenagem/1998;

DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990;

ABNT- NBR-8276/83- Irrigagdo e Drenagem,

ABNT- NBR-9793/83 — Tubos de Concreto Simples de sec¢do circular para daguas
pluviais;

ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de se¢do circular para dguas pluviais,
ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnologico de materiais componentes do concreto;
ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto;
DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resisténcia a compressao
diametral do tubo;

DNER-NBR-7187/87- Resisténcia a compressdo do concreto aos 28 dias,
ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absor¢do do concreto

- Materiais

Cimento

O cimento devera ser do tipo Portland CP IV-32 de procedéncia conhecida, condicionado

em sacos lacrados de 50 kg, sem torrdes e umidade. Devendo antes de sua aplicacao ser

inspecionado pela fiscalizag@o.
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e Tubos

Serao de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fémea’’, ou “Ponta’’ e
“Bolsa’’ nas dimensdes apresentadas em projeto ou em fun¢do das caracteristicas da tubulacao
existente.

Os tubos de concreto armado serdo utilizados nos locais onde hajam solicitagdes de
trafego.

No caso de recuperagdo ou prolongamento, deverdo obedecer as dimensdes e tipos dos
tubos existentes.

Deverao seguir as normas de confeccdo da ABNT.

Devera possuir a resisténcia a compressao diametral superior a 15 Mpa.

e Concreto

O concreto utilizado na confec¢do dos tubos devera ter a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material
previamente aprovado pela Fiscalizagao.

O concreto simples utilizado na preparacdo do concreto ciclopico devera possuir a
resisténcia minima de 15 Mpa.

A pedra de mao nao podera ser fridvel, devera ser dura e sem fissuras.

Os agregados devem se constituir de fragmentos saos, duraveis, livres de torroes de argila
e substincias nocivas.

Devem apresentar boa adesividade.

Quando da aplicacdo, devem estar secos e isentos de grumos.

Devem seguir as normas referentes a confeccao de Concreto e Argamassas, sendo que,
para a execucao dos servigos deverd estar prevista a utilizacdo racional do equipamento

apropriado, atendido as condigdes locais e a produtividade exigida.

- Execuc¢ao dos Servigos:
e Locacao:
A locagao da obra deverd ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularizagdo do
talvegue.
A locacgao sera executada utilizando equipamentos topograficos, gabaritos e réguas.

A locacao das obras devera ser aprovada pela fiscalizagdo.
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Se houver a necessidade de demoli¢do total ou de parcial da Tubulacdo antiga para a
realizacdo dos novos servigos, esta devera ter a prévia autorizagdo da fiscalizagao.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a declividade longitudinal.

Deve ser incluida a profundidade do bergo.

Todas as precaugdes quanto ao Manejo Ambiental deverdo ser tomadas, no que diz
respeito a instalacdo do acampamento (residuos provenientes de esgotos, lavagem, 6leos e etc.),
exploracdo de areas, deposi¢ao de restos de material e outros.

e Escavacio

A escavagdo podera se manual ou mecanica, a critério da fiscalizacdo, deverdao ser
retirados os materiais considerados inadequados (argilas organicas, muito plasticas, areias fofas,
solos micéceos e outros inserviveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalizagdo.

A largura da vala devera ser superior a largura do ber¢o em pelo menos 30 cm para cada
lado, para garantir a implantagdo das formas.

O escoramento das escavacoes, se necessario, deve ser executado em madeira de lei,
resistente ao esfor¢o do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Deverd ser
submetido a aprovacao da fiscalizagdo

e Berco, Dentes, Bocas e Alas:

Na construgdo, recuperagdo ou prolongamento de bocas, bercos, dentes e alas, serdo
utilizados concretos ciclopicos com 30% de pedra de m3o com a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O ber¢o de concreto sera construido nas dimensdes minimas iguais a largura e o
comprimento da tubulagdo, espessura minima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da
espessura, esta, devera ser analisada e aprovada pela fiscalizagao.

e Assentamento:

Os tubos serao assentados sobre o berco em concreto cuja a cura ja foi efetivada.

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e
alinhamento previstos. Se necessario, € com a aprovagdo da fiscalizacdo poderdo ser construidas
ensecadeiras de desvio do curso d dgua.

O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, feito em
toda a circunferéncia do tubo para garantir a sua estanqueidade.

Os aterros serdo protegidos das infiltracdes pela construcdo das bocas e alas nas
extremidades das tubulagdes.

e Aterro e Reaterro:
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O aterro ou reaterro serd efetuado com material resultante da escavacdo ou das jazidas
estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa especifica
aparente maxima obtida em laboratério, com a energia do Proctor Normal e a expansdo maxima
de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas nao superiores a 15 cm de espessura,
transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais.

A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa otima, admitindo-se variagdo de
no maximo 3%.

O recobrimento minimo devera ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo.

A Contratada deverd efetuar controle tecnoldgico do aterro, de preferéncia por firma
especializada.

Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucao dos
Servigos.

e Reposiciao do Pavimento:

A reposicao consiste na operagao de reconstituicdo do pavimento primitivo.

Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovacao da fiscalizagdo, o
pavimento podera sofrer melhoramentos.

Devendo sua execugao atender as normas previstas para as situagdes especificas previstas
pela ABNT e DNER/DNIT.

e Equipamentos

Para a execucao dos servigos devera estar prevista a utilizagdo racional de equipamento,

atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.
e Controle Geométrico

O acabamento da plataforma sera procedido mecanicamente, de forma a alcangar-se a
conformagdo da se¢do transversal exigida pela fiscalizagdo, ou de acordo com o projeto inicial da
rodovia, admitidas as seguintes tolerancias: Variagao da altura méxima de +0,05m para o eixo e
bordas com relagao ao greide aprovado pela fiscalizagao;

Variagdo maxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscaliza¢do, ndo
se admitindo variagdo para metros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.

O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinacao dos taludes, sera verificado
pela fiscalizacdo, de acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade

minima de 3%.
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3.2.8.2.3. SINALIZACAO VERTICAL

- DNIT-ES-101/09 - Sinalizagao Vertical

A sinalizagdo vertical ¢ realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial ¢
transmitir na via publica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacdo) e indicar
(sinais de indicacgdo) a forma correta e segura para a movimentacao de veiculos e pedestres.

As placas de sinalizacao vertical serdo confeccionadas em chapa de ago zincado no 16, na
espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m? de zinco, revestidas com pelicula refletiva
constituida por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia minima
de 7 anos), fincadas em suportes de madeira.

e Medi¢do e Pagamento
O pagamento serd feito com base no preco unitdrio apresentando para esse servico,

incluindo material, mao de obra, transporte, encargos ¢ BDI.

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL

Durante a execucao, a obra devera ter limpeza permanente de modo a ndo haver acimulo
do entulho.

No final da obra, deverd removido todo o entulho da érea, sendo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servigos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente as especificagdes.

Em caso de rejei¢ao pela Fiscalizagdo, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que

haja prejuizo no cronograma da obra.

3.2.9. PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo sera executado concomitantemente com a execugao da obra.

4. PROPOSTA

A proposta de precos, que compreende a descri¢do do material ou servigo ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do
PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:
a. Descricdo do material ou servigo, observadas as mesmas especificagdes constantes deste

Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do servigo
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ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme modelo de
composicao de custos unitarios.

b. O licitante ndo podera cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela SETRAN,
sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orgamento. Nao serdo permitidas
alteracdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢cdes de custos
unitarios.

c. O licitante devera apresentar todas as composi¢des de custos unitarios e auxiliares de acordo

com os parametros de composi¢ao da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o

prazo de garantia.

5. HABILITACAO

5.1 Atestados de capacidade técnica

5.1.1 Nos casos de servigos:

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucao de
servigco de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de
atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou
privado, conforme critério a seguir:

a.l) Comprovagao de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodovidrias de

complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitagdo, contendo os seguintes

quantitativos:
ITEM DESCRICAO UNID EXIG.
1 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 9.424,08
2 Imprimagio m’* 70.200,00
3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=8,13km m’ 16.426,80

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior releviancia técnica pois sio os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacdes técnicas e financeira.

a.2.1) Sera admitido I(um) ou mais atestados para comprovacdo dos itens relacionados no

quadro acima.
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Os itens relacionados acima deverdo ser comprovados através de certiddes e/ou
atestados fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado pelo CREA.

Quando a certidao e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo
ou ente publico), devera ser juntado a documentagao pelo menos um dos seguintes documentos:
e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execug¢do do servigo objeto do contrato;

e autorizacao da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se estd emitindo o atestado;

e contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execugdo das obras ou servicos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacao da SETRAN, por ocasido da contratagdo e sempre que
necessario.

b) Capacidade Profissional - A licitante deverda, obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigos
executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certidao de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidoes de

capacidade técnica por execugdo de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, a seguir

relacionados:
ITEM DESCRICAO UNID
1 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t
2 Imprimacio m?
3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=6,71km m’

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior relevincia técnica pois sdo os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacées técnicas e financeira.

O(s) atestado(s) e/ou certidao(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do CREA.
Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovagao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
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b.1) Para determina¢ao do vinculo profissional devera ser apresentado:

- Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
que demonstrem a identificacao do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o
nome do profissional, ou;

- Comprovacdao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servicos,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

- Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certidio do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe
técnica, e que ira participar na execucao dos trabalhos.

b.2) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico deverd ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante ¢ descri¢ao dos servicos executados. De acordo
com os servigos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execugao dos servigos.

b.2.1) O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condig¢des
acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitagao.

b.2.2) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera
ser juntada a documentagao:

o declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi

responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsdveis técnicos, ou,

o Comprovagdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de

Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de

Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do

atestado/certiddo, ou,

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execugdo do objeto do atestado/certiddo.

b.3) Cada Responsavel Técnico s6 poderd representar uma unica empresa, sob pena de

inabilitagcdo das Licitantes.
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5.2 Visita Técnica
5.2.1. Devera apresentar a declaragdo de pleno conhecimento, onde serdo executados os servigos,
objeto desta licitagdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacao da

obra e condigdes ambientais do local onde serdo executados os servigos.

6. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS E PRAZO DE EXECUCAO

6.1 A execucdo de servigos referentes a Obra de Construcio e Pavimentacido da PA-220,
Trecho entroncamento Rodovia PA-136 — Entronc. PA-395, Sub-trecho entroncamento
Rodovia PA-136 — km 22,00 (LOTE I), com extensdo de 22,00 km, deverdo ser executados
nas Rodovias descritas no item 2.

6.2 Prazo de execugdo dos servigos: 12 (doze) meses.

7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

7.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Codigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcoes considerdaveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1 Cabera ao licitante vencedor:

8.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.1.3 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA
da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos d¢ PAVIMENTACAO RODOVIARIA com caracteristicas técnicas compativeis com

o0 objeto desta licitagdo.
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8.1.4 Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao
todas as informagdes técnicas das obras.

8.1.5 Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacdes estipuladas neste documento.

8.1.6 Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde
ja, submeter-se.

8.1.7 Fornecer e manter no canteiro de servicos tudo que for necessério a execucdo dos servigos
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servigos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

8.1.9 Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instrugcdes ou recomendagdes,
exemplos de aplicacdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relagdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas
para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos.

8.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servigos.
8.1.11 Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando equipamento de
prote¢do individual (EPI) apropriado.

8.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucao, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao.

8.1.13 Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo
modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

8.1.14 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anota¢do de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagao vigente.
8.1.15 Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,
arcando com todas as despesas, sem Onus adicional a SETRAN.

8.1.16 Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicao de cal¢adas, asfaltos e outros.
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8.1.17 Nao subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

8.1.18 Promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecao individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mdscaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas € procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

8.1.19 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie for vitimas os seus técnicos
e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles.

8.1.20 Acatar e cumprir todas as regras e obrigagdes estabelecidas na convengao coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.
8.1.21 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.

8.1.22 A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar o
objeto desta licitagdo, razao pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

8.1.23 Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as
respectivas cronologias.

8.1.24 Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fun¢des na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribui¢des e responsabilidades de todo
pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

8.1.25 Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o proposito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execugdo estabelecido.

8.1.26 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,

regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagdo escrita a SETRAN,
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buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servigos.

8.1.27 Verificar a compatibilizacdo dos projetos, procedendo a analise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que podera observar interferéncias entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverdo ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a ndo comprometer o
cronograma dos servigos.

8.1.28 Complementar todos os ajustes eventualmente necessarios em cada projeto para a perfeita
execugao dos servigos, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessarios com as respectivas aprovagdes junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos os
custos.

8.1.29 Antecipar, sempre que possivel, a execucdo das etapas estabelecidas no cronograma
fisico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar,
preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas
especificas de servigos.

8.1.30 Conclusdo total dos servicos dentro do prazo definido no cronograma, revertendo
qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no
transcorrer dos servigos.

8.1.31 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.1.32 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais utilizados, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia
pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao.

8.1.33 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

8.1.34 Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servigos antes da sua execugao.

8.1.35 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades
objeto desta licitagdo, sem prévia autorizagdo da SETRAN.

8.1.36 Manter, durante todo o periodo da execugdo dos servigos, as condigdes de habilita¢do e

qualificacdo exigidas na licitagao.
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8.1.37 Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital.

8.1.38 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8.1.39 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva, independente de solicitagao.

9. OBRIGACOES DA SETRAN

Caberd a SETRAN:
9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servigo e san¢des administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condi¢gdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitacao.
9.3 Fornece a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da
Contratada, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos;
9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizagdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢ao
das irregularidades apontadas.
9.4.1 A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execugdo do objeto
contratado.
9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
9.6 Atestar a execugdo do contrato.

9.7 Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servigos
a serem executados pelo contrato e ¢ o elemento basico de controle da obra como também

elemento de referéncia para medi¢cdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
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ajustado um cronograma de execu¢ao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.2 A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.

10.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo IV.

11. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1 A SETRAN pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, os pregos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucao do(s) servigos(s), de acordo com as condigdes previstas nas
Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitacao, constituindo
assim sua Unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.
11.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medi¢do dos
servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na sede da
Superintendéncia Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medi¢do, que sera
encaminhada a Coordenacao Geral competente apds devidamente atestada pela Superintendéncia
Regional.

E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s
o processamento da medi¢do, de toda documentagao necessaria a plena e correta formalizagao do
processo de medicdo, condigdo esta imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso
na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa ou consorcio, ndo podera concorrer
para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.
11.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissao do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento.
11.4 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovagdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagdo,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.
11.6 Os servicos serao medidos mensalmente, conforme instru¢ao vigente sobre o assunto e de

acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execugao das Obras.
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11.7 As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagdo de servigcos, quantidades,
unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

11.8 No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, deverad constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

11.8.1 Nas medi¢des que abrangem mais de um municipio, o célculo devera ser realizado por
municipio abrangido, sendo vedada a utilizagdo do critério da média ponderada entre os diversos

municipios e suas aliquotas.

12. FISCALIZACAO
A fiscaliza¢do dos servigos estabelecidos sera efetuada pelo FISCAL designado pela

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servigo executado.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de execugdo dos servigos sera de 12 (doze) meses e o Contrato terd vigéncia de
13 (treze) meses, a contar da data da publicagdo no DOE.
Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em at¢ 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria

que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

14. GARANTIA CONTRATUAL
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.
14.2 A caugao inicial sera refor¢cada durante a execucao dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverao ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més

apos a data prevista para o término contratual vigente.
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14.3 A garantia e seus reforgos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;

b) seguro garantia;

¢) carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;

14.4 No caso de fianga bancaria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogagdo, por toda a duragao do contrato, independente de notificacdo da SETRAN, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando deverd a caugao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso ndo poderd ser exigida a
prorrogagao das fiangas bancarias.

14.5 No caso da opc¢ao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, ¢ em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo da
SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.

14.6 No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informard sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢des de resgate.

14.7 No caso de opcao por caugdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrugdes de como efetua-la.

14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

149 A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n® 8.666/93. O contratado ¢ responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucao
do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas obrigagdes.

14.10 No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do

mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1° da Lei 8.666/93.
15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

15.1 Os pregos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da

data da apresentacao da proposta, conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverao
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estar referidos os pregos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse
reajuste terd como base a variagio verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviérias,
calculado pela Fundagao Getalio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Economica.

a) Os reajustes dos pregos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

(I — To)
=__ xV
Io
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculado
To = Indice de preco verificado no més-base do contrato
I1 = Indice de prego referente ao més de reajustamento
V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

b) Os precos contratuais nao serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no caso de
atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servigos.

c) Na hipotese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um) ano,
ultrapasse o mesmo, desde que a contratada nao tenha nenhuma responsabilidade nesse
evento, podera sofrer reajuste de pregos.

d) As condicdes de reajustamento de pregos estipuladas anteriormente poderdo vir a ser

alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham

de forma diferente sobre a matéria.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneragao bésica e juros aplicados a caderneta de poupanga,
conforme o disposto no Art. 1°, alinea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacao dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , ap6s decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1 Por atraso ou inexecug¢ao total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como
por execucdo de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatorio, o

DNIT podera, garantido o contraditdrio e a ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:
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16.1.1 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada

descumprir qualquer obrigacao, e sera expedido:

16.1.1.1 Pelo Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigagdo correr no ambito do
procedimento licitatorio, sendo emitida por documento oficial da SETRAN e registrada no

SICAF, nos seguintes casos:

16.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e
anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada,

de forma definitiva;

16.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulagdo da proposta

inicial ou na fase de lances;

16.1.1.1.3 quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar

sua exclusdo antes da aceitagdo das propostas;
16.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intencao de recurso e ndo o impetrar;

16.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da

licitagao.

16.1.1.1.6 Todas as hipoteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serdo validas quando a empresa
descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administragdo, ndo havendo

ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Orgio, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias
Regionais, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responséavel pelo recebimento do objeto
da licitagdo, se o descumprimento da obrigagao ocorrer na fase de execucdo do objeto, entendida

desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

16.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por

um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

16.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no inicio da execu¢do do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias

uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execug@o do objeto;
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16.1.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relagdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado

pela empresa contratada.

16.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacao atinente ao objeto da licitacao,

sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

16.1.2 MULTA: E a sang¢io pecuniaria que serd imposta a Contratada, pelo Ordenador de
Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais, por atraso
injustificado na execucdo do objeto da licitagdo ou inexecu¢do do mesmo, sendo esta parcial ou

total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:
16.1.2.1 Nos casos de atrasos:

16.1.2.1.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execucdo do objeto da
licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%

(nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

16.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execucao do objeto
da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30

(trinta) dias;

16.1.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicagdo do

disposto nos subitens 16.1.2.1.1 ¢ 16.1.2.1.2;
16.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecugao:

16.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou

inexecuc¢ao parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

16.1.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucao total do objeto

da licitagdo ou descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.1.3 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n°® 8.666/93 e serd executada apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada

a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
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recebimento da notificagdo, nos termos do pardgrafo 3° do artigo 86 da Lei n® 8.666/93,

observada a seguinte ordem:

16.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
16.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

16.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

16.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Pregos
de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de

expediente normal na reparticao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

16.1.5 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

16.1.5.1 O atraso na execug¢ao do objeto da licitagdo nao superior a 05 (cinco) dias; e

16.1.5.2 A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

16.1.6 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancdes, segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo
Fiscal do contrato com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30

(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 ¢ 16.1.2.1.

16.1.8 SUSPENSAO: E a sangio que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagdes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os

prazos a seguir:

16.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma proviséria, ou, em
original ou cdpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente

ao certame, qualquer fase da licitagao.
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16.1.8.1.1 A hipotese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitagdo, sera valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia anterior da

mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execugao

do seu objeto, falhar ou fraudar na execugdo do contrato.
16.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitagdo;

16.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

16.1.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e ndo efetuar o pagamento.
16.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidoneo.

16.1.9 Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

16.1.9.1 O Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do

procedimento licitatério; e

16.1.9.2 O Ordenador de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias
Regionais, se o descumprimento da obrigacao ocorrer na fase de execugdo do objeto da licitagdo,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer

documento habil que venha substitui-lo.

16.1.10 A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido e registrada no

SICAF.

16.1.11 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragio de inidoneidade sera aplicada
somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos informados na instrugao

processual.

16.1.11.1 Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,

93,94, 95 ¢ 97 da Lei n° 8.666/93.

16.2 Disposicdes gerais
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16.2.1 As sangdes previstas nos incisos 16.1.8 e 16.1.11 poderdo também ser aplicadas as

empresas ou aos profissionais que, em razao do contrato:

16.2.1.1 Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
16.2.1.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.2.1.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.
16.3 Do direito de defesa

16.3.1 E facultado & Contratada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da

respectiva notificagao.

16.3.2 O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que
aplicou a san¢do, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou,
nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a4 o do vencimento, e considerar-se-20 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente

disposto em contrario;

16.3.4 Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sancao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado

no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

16.3.4.1 A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.
16.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar;

16.3.4.3 O fundamento legal da sancdo aplicada; e

16.3.4.4 O nome ou a razao social do punido, com o niimero de sua inscricdo no Cadastro da

Receita Federal.

16.3.5 Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢ao, a

autoridade competente para aplicagdo da san¢ao comunicard imediatamente ao 6rgao competente
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que por sua vez providenciard a imediata inclusdo da sancdo no SICAF, inclusive para o

bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensdo para licitar.
16.4 Do assentamento em registros

16.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Didrio Oficial da Unido as sangdes
aplicadas com fundamento nos itens 16.1.1 e 16.1.2, as quais se formalizam por meio de simples

apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n°® 8.666/93.

16.4.2 Os prazos referidos neste documento sé se iniciam e vencem em dia de expediente no

orgdo ou na entidade.
16.5 Da sujeicao a perdas e danos

16.5.1 Independentemente das sancgdes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, & composi¢do das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das

obrigacodes licitatorias.

17. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo I — Planilha Estimativa de Custo e Formag¢ao de Precos;

- Anexo II — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI,

- Anexo IIT — Planilha Estimativa de Encargos Sociais;

- Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro;

- Anexo V — Memoria de Calculo;

- Anexo VI — Composicao de Precos Unitarios, principal e auxiliar;

-Anexo VII — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

18. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Basico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execucdo Obra de Construciao e Pavimentacio
da PA-220, Trecho entroncamento Rodovia PA-136 — Entronc. PA-395, Sub-trecho
entroncamento Rodovia PA-136 — km 22,00 (LOTE I), com extensiao de 22,00 km, para

constar como anexo ao edital.
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Declaro que sou responsavel pela elaboracao das planilhas or¢amentarias a que se refere

o Art. 40, § 2° inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente

PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas. O Projeto Basico estd adequado ao que dispde o Inciso I e o §2° do Art. 9°
do Decreto n°® 5.450, de 31 de maio de 2005.

Em, 18 de janeiro de 2021.

Marcio Chaves
Coordenador
Matricula n® 5946599/1

Aprovo o presente PROJETO BASICO, bem como estou de acordo com todas as informagdes
prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.

Em, 18 de janeiro de 2021.

Eng.? Leila A. Nascimento Martins
Diretora Técnica de Transportes
Matricula n°® 8400940/2
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