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TERMO DE REFERENCIA N° 003/2021 — GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratagdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE 03
PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-257, SOBRE OS IGARAPES
TERRA PRETA (6,00m x 8,60m x 3,00m), SAO RAIMUNDO (20,00m x 8,60m x 3,00m) E
TAPUIA (10,00m x 8,60m x 3,00m), NO MUNICIPIO DE JURUTI / PA, SOB
JURISDICAO DO 3° NR, Conforme condi¢bes, quantidades, exigéncia, especificacdes
técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria e composicdes de precos unitarios

estabelecidas neste Projeto Basico por meio de Tomada de Preco.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 3°.

1.2.1. LOCAL: NA RODOVIA PA-257, TRECHO CIDADE DE JURUTI/ PATACHO NO
MUNICIPIO DE JURUTI / PA.

1.2.2. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 2.340.186,46 (Dois Milhdes, Trezentos e Quarenta Mil, Cento e Oitenta e Seis

Reais e Quarenta e Seis Centavos)

1.2.4 PRAZO: O prazo de execuc¢do dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos a
contar da emissao da Ordem de Servico e publicacdo no DOE.
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1.3. INFORMAQC)ES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatdrio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco unitério.
1.3.4. Nao Sera permitido a participacdo de Consoércios conforme legislacdo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do orcamento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mado de obra utilizados nas composi¢cbes de precos unitarios sdo
referenciados na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcéo
do Estado do Para (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 O objeto da presente contratacdo sdo obras de infraestrutura de transporte que por lei é de
obrigagdo do estado do Pard, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes),

baseado no principio basico da Administragdo em garantir seguranca e conforto da populagéo
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através de reformas e ampliacbes do Patriménio Publico sob sua responsabilidade e os que
estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, os servi¢os de Construcgédo de 03
Pontes de Concreto localizada no municipio de Juruti a serem contratados garantira a
trafegabilidade dos usuérios do municipio e tratando-se da atual politica de logistica e
transporte do Governo , visara reducdo de custos de manutencdo das atuais pontes de madeira
e maior durabilidade da mesma, e enquadram-se na descri¢cdo da Lei por serem passivos de
quantificacdo segundo praticas e especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de

desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

JURUTI é um municipio do Oeste do estado do Para, mais conhecida como o Baixo Amazonas,
localizado a 848 km de Belém e uma latitude 2°09'08" Sul e a uma longitude 56°05'32" Oeste.
Emancipou-se na data de 9 de abril de 1883, sob a lei provincial do Para de n°® 1152,onde em
seguida veio a perde-la e restaura-la em 31 de janeiro de 19°4. Populagao de 55.179 IBGE/2017.

JURUTI

02°09' 08"S 56° 05' 32"W

/ Para

01: Localizagdo do Municipio de Juruti
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Distancia de Juruti até as Pontes pela PA-
257:

o
%
Juruti , .
" | 1. Ponte Igarapé Tapuia — 28,40 km
2°18'49.4"S 55°57'09.9"W
-2.313709, -55.952747

California

meﬂ"‘%ﬂ

Base das
fidade Sdo Pedro Canoas

2. Ponte Igarapé Sdo Raimundo —

47,07 km
2°17'38.5"S 55°48'01.2"W
-2.294039, -55.800335

3. Ponte Igarapé Terra Preta - 47,10

km
2°17'39.3"S 55°48'00.6"W
-2.294260, -55.800154

2.1. A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°

5.834, de 15 de marco de 1994, que dispOe sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e

Funcgbes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias,

esta secretaria “fem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e

controlar as agoes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Para”;

2.2. Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de

Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete

planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracao,

melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario,

aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de

transportes”.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:

3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
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geral, as Especificacfes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em
licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugbes, recomendagles e

determinac6es da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundag&o - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de
Ensaio;

d. NBR-8681: Acles e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;

e. NBR-9062: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;

g. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio.

h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

i. NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.

j.  NBR 7188: Carga mdvel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

k. NBR 14842: Critérios para a qualificagdo e certificacdo de inspetores de soldagem.

I.  DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.

m. DNIT 085/2006 — ES: Demoligao e remog&o de pavimentos: Asfaltico ou concreto.

n. DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injeg&o.
0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.

p. DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Férmas.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 6 de 51



Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
r. DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;
v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaborag&o de Diéario de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instrugbes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrucGes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacOes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificagcOes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendagdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
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FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicarg, por escrito a contratada, a solu¢do adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicAveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para excluséo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugdo dos servigos.
Né&o é permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacéo:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas s6 podera ser iniciada
apds autorizacio da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.

Ap6s finalizacio dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final

dos servigos executados.

E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
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realizados 0s servicos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condigdes locais deverdo ser adequadamente observadas pela CONTRATADA,
devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que n&o serdo atendidas solicitagdes durante os servigos

sob o argumento de falta de conhecimento das condic¢des de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos 0s servicos e suas composicdes auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, méo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contréario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacbes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinaré todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as

amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a

proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
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comparativo, sendo que sua aprovacao so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério iddneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no parégrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra deverd ser realizada com a adocéo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas & atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados 0s requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servicos 0 emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto

aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas

préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes
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que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislacéo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacfes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados

e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento

seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA deverd fornecer gratuitamente aos empregados todos o0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do

certificado de aprovacdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
servico. Esta ficha deve conter o n° de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de

protecéo.

Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servigo estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de
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cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodape, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
3.2.4. FISCALIZAC}AO DA OBRA

A Obra serd& FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o poderd, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicBes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATANDA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questéo e seus complementos.
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A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposi¢cdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspe¢ao
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagcBes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servi¢os e ao

bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra seréo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.
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A CONTRATADA s6 poderad iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condices de acabamento e
funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalacGes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacGes, a contar da data do

Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de
reparos em servigcos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou corre¢do

dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
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SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servi¢cos conforme o caso,
debitando & CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovacdes de

3.2.6.

projetos, fiscalizagbes ou inspegOes, exercidas pela SETRAN, n&o ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacéo, dos

materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Com a finalizacdo dos servigcos objeto do contrato, a SETRAN emitirda o Termo de
Entrega Provisorio da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo
apos a finalizacdo dos servicos contratados.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliacdes

e medicdes realizadas.

3.2.7.

PRAZQOS

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execu¢do dos servicos de 180 (cento e

oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 210

(duzentos e dez) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de LicitacOes.

O prazo de execucdo deverd ser rigorosamente cumprido, independentemente de

dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situacbes que porventura

venham a ocorrer.

ApoOs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
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CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucio dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE 03 PONTES
EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-257, SOBRE OS IGARAPES TERRA
PRETA (6,00m x 8,60m x 3,00m), SAO RAIMUNDO (20,00m x 8,60m x 3,00m) E TAPUIA
(10,00m x 8,60m x 3,00m), NO MUNICIPIO DE JURUTI / PA, SOB JURISDICAO DO 3°
NR onde serdo apresentadas as definicOes e quantitativos de servigos a serem executados pela
CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes - SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. MOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos Sservicos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucao da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacéo.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme
a orientacdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
Obra, para registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condigdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servigos, consultas & Fiscalizagdo, bem como, observacdes e consideragdes da
Fiscalizac&o.
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A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogagéo de prazo, paralisagéo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitdrio; Almoxarifado; Depdsito de
cimento.

3.2.8.1.5. INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes
provisérias necessarias, tais como: instalacfes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalagdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servigos de escritério no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e mao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 0nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto aos
6rgdos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.2.8.1.8. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locacdo deverd ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locacdo da area de intervencdo devera ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

3.2.8.1.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser submetido a
aprovacdo da SETRAN, somente podendo ser iniciada a construcdo apds a aprovagdo do projeto.
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O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto de cada
ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo devera ser elaborado de acordo com a Instrucdo de Servico do DNIT
IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Bésicas
para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacdo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memodria de célculo de estudo de determinacédo da secdo de vazdo necessaria para atender
a vazdo da bacia calculada nos estudos hidroldgicos, para o periodo de retorno definido no
projeto executivo da rodovia em que se situa a ponte;

. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil;

. Realizacdo de sondagens a percussao no eixo de cada pilar e encontro, com apresentacao
dos relatorios de sondagens;

. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundacéo for em rocha ou em
terrenos que apresentem matacoes;

. Planta de locacao das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;
. Definicéo de projeto de fundacéo, em funcdo das sondagens;

. Calculo estrutural, apresentando a meméria de calculo detalhada;

. Desenho de formas;

. Desenhos de armagéo;

. Desenhos de locacéo da obra e construgéo;

. Caélculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias corridos a
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contar da expedicdo da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagéo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcarda com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e
entrega da obra.

3.28.1.11. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seu materiais
entregues ao 6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicacfes de projeto e possuirdo rigidez que impeca
deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas, de modo
a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e outros
defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo 0s apoios das pecas afastadas no
méaximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado
O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrfes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento seréo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.
Os espacadores deverao ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.
Condicdes Gerais
As armaduras para concreto armado serédo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidagdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 19 de 51



Secretaria de

GOVERNO DO
Transportes *‘ PARA

POR TODO O PARA

defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

Ensaios

O didametro médio para barras lisas de secdo circular poderd ser medido por paquimetro. No
caso de barras com sec¢do irregular devera ser considerada uma se¢do equivalente com peso
especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal € o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com diametro nominal igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu peso
nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a tolerancia é
de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os ensaios
consistirdo em tracdo e dobramento conforme recomendacéo da ABNT. Os corpos de prova séo
segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal com deformacdes serd tomada
uma sec¢do transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.

3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condi¢des gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e
0 seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas

abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnolégico dos Materiais do Concreto;

b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;

C. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacdo entre os
contrafortes.

Concreto para lastro

Deveré ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura),
possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Bésicos para confec¢do do concreto
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Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao disposto na norma da
ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um
atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcdo devidamente embalado, e
serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a sua qualidade,
sendo que o numero de sacos empilhados sera de no méximo 10 (dez).

O tempo maximo de estocagem serd de dois meses, suposto o cimento ser de fabricagdo
recente.

Agregado miudo

Avreia natural de didmetro méaximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias prejudiciais
ao desempenho do concreto.

Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de didmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente
limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o concreto
ciclépico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)

Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas e
outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confecgdo do
concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacdes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢do do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland,
agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e um
produto denso, pouco permedvel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rapida
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deterioracdo da estrutura.
A verificacdo quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida deformagéo
(caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de &gua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicéo do volume
inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator dgua/cimento 0.45,
em funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo
O concreto poderéa ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitira a
mistura manual, sendo que nesta se adicionard, no minimo, 10% de cimento além da dosagem
estabelecida para a mistura mecénica.

A dosagem de agua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da relagéo
agua/cimento sera estabelecido previamente.

A sequéncia de langamento no tambor serd: agua de amassamento, parte do agregado graddo,
cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado graddo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos 0os componentes da mistura
ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo seré:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento sera
previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes
endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, 0s procedimentos acima mencionados deverdo
ser mantidos.

A quantidade de concreto serd dimensionada para uso imediato ndo se permitindo posterior
utilizacdo de sobras para outra mistura.

Langamento

O concreto serd langado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta verificara
possiveis erros quanto & armadura, madeiramento e existéncia de residuos.
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A altura maxima para lancamento do concreto serd de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacdo da mistura em um ponto ndo serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
« Adensamento do Concreto

O concreto serd adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os didmetros da agulha vibratéria adequado as
dimenses da peca, assim como ao espagamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalerd as condigdes empregadas pelo adensamento de modo a
proporcionar uma boa trabalhabilidade.

« Concretagem
Obedeceréo as recomendacGes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protecGes adequadas na
preparacdo e lancamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que nao
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagdes e todas as estruturas que por ventura
existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacao

A locacdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo teodolito
por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, e com 0
acompanhamento da fiscaliza¢éo ao longo da construcdo para a perfeita execugéo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte sera formada por fundagdes profundas do tipo estacas pré-moldadas secéo
30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressao, tracdo,
momentos e esforgos horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario, para
elaboracdo do projeto executivo.

Meso-estrutura
A meso-estrutura sera formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo deveré ser definido em projeto.
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Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte seré precedida da confecgdo das vigas que serdo
pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas com guindauto,
serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com escoramento em madeira. Em
seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35 MPa, com fator agua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencdo de acordo com 0s
seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundagdes profundas em estaca metélica tipo TR-68,
com capacidade para atender os esforgos atuantes, conforme projeto executivo. A regularizagdo do fundo
das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento
Portland). A forma ser& executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser
colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em
projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccdo do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de langcamento,
adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producéo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator dgua/cimento 0,45. ApGs 0 processo de endurecimento e ganho de
resisténcia do concreto sera feito sera procedida a desforma.

A parede da referida contengdo compreende na execucdo de forma com o devido cimbramento,
colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com lancamento e
adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodagdo que venham a desestabilizar a
estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Seré executada laje de transi¢cdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje ser apoiada
sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura especifica.

3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
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procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de recobrimento das
armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de
apoio para futuras manutencGes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnoldgico
Armadura Doce
« Condicoes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480
da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagGes, bolhas,
oxidag&o excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel
sua separacao e rejei¢do, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variagdes de massa e comprimento também devem ser observados.
« Tolerancias

O didmetro médio, no caso de barras lisas de se¢do circular, poderd ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢do ndo
circular, considera-se como didmetro médio o didmetro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico
de ago: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das barras,
com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso nominal,
com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 milimetros a toleréncia é
de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢do nominal, deve ser verificado se
séo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa é o comprimento das barras. O
comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

« Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da mesma
categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condi¢cdes gerais da
NBR-7480, rejeitando as barras que néo as preencham; repartir as barras néo rejeitadas em lotes
aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou
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fio, o qual sera considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado, para
execucdo dos ensaios de recebimento. O lote s6 seré liberado para utilizacdo apds o resultado
positivo do laboratério. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a constituir um
grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na
Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 315 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 315 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de
Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de
50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

Ensaios

Cabe ao laboratorio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade,
submeté-la aos ensaios de:

- Tracdo, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessério, realizar os ensaios de:
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- Fissuracdo de concreto, de acordo com a NBR-7477;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como &rea de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a &rea da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de secdo circular, que
possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador seré fornecido pelo laboratorio o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicdo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote serd aceito caso todos 0s
ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual foi
retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas outras barras
do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios
referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as
novas amostras sejam satisfatorios. O lote serd rejeitado caso qualquer um desses novos
resultados ndo satisfaga as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento
tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitagdo
ou rejeicao podera ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote serd igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- 0 lote serd aceito caso todos o0s ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracéo;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tragdo, assim
realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréo;

- sera considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;
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- 0 lote sera aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; sera rejeitado caso esse valor minimo nao
satisfaca a essa exigéncia.

« Propriedades Mecéanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento iguais ou
superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente. A relagéo
entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos
igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou
fissuracdo.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de pecas de
concreto armado s&o resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FIOS
DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENSAIO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Diametro de Pino
E?!Siﬁfl'ﬁff&) % | Resistencia (8) (C) Para Ago (mm) (D)
Fyk (MPa) FSt(MPa) Classe A 2020
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a NBR-
6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) Jéabitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em
mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto
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Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tracos a serem utilizados serad executada em laboratério iddneo, com materiais
que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo agua/cimento.

E necesséario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro maximo do agregado) do
concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos
estruturais nas varias etapas da obra.

A frequéncia das operagdes de controle € dada em fungéo do tipo de obra, volume de concreto e
mudangcas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da Fiscalizagdo, e
ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricacdo deve
englobar:

- ensaios periddicos da granulometria do agregado graddo;
- ensaios periddicos do mddulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periodicos da umidade natural dos agregados (para corregdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duragdo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execugdo dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas durante a
execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer & NBR 5750 da ABNT. De modo
geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento
estrutural e/ou cada 40 m3 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario que a
amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a
NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionérias, de caminhdes
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misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminhdo betoneira,
ela serd retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova,
gue deverd ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

S&o previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se
deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condicdes de cura
da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia imida ou serragem
molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o laboratério,
onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda verificacdo, os corpos-de-prova sao
conservados em obra recebendo as mesmas condigdes de cura da estrutura, durante 3/4 do
tempo previsto para execucdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinagdo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o
estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas

Todas as formas e escoramentos das pecas concretadas séo de responsabilidade do Empreiteiro
gue, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de calculo para analise e
aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal serd de preferéncia promovido por elementos metélicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas 0 escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pegas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiquem perfeitamente apoiadas
e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformacdo ou movimento,
0 peso do concreto e a movimentagdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao
transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e 0 escoramento devera ser projetado e
executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser removidas sem perturbar as
faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.

Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso o0s tirantes deverao
ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior que o do tirante, de modo
que o mesmo possa ser removido com facilidade. Ndo serda permitido o uso de tirantes
diretamente em contato com o concreto.
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Materiais Utilizados

As férmas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas" e deverdo ser
executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois
de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tabuas e nos.
As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma posi¢ao regular
e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo
ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas tolerdncias que se
somem, isto é, de mesmo sentido, préximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas "ndo
aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou
ndo, ou tabuas. Estas formas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar a0 maximo a perda
de nata. Especial cuidado devera ser tomado com as furac@es, rebaixos e ranhuras, que deveréo
ser previstos e executados segundo detalhes e posi¢des indicados nos desenhos.

Remocé&o do Escoramento e FGrmas
Sao definidos os seguintes critérios minimos para a remogao das férmas e escoramento:

Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa

Precaucgdes Anteriores ao Langamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam
influenciar a qualidade dos acabamentos.

As férmas de madeira deverdo, imediatamente antes do langcamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para 0 escoamento da dgua em excesso deverdo ser previstos furos nas formas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais fécil, s6 poderd ser adotada ap0Os autorizagdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego néo introduz manchas ou alteragGes no aspecto
exterior da pega.

3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao

mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indica¢des do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 31 de 51



Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

Apbs a conclusdo dos servigos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remogéo
das instalacdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composicao de custos unitarios do Anexo VI.

b) Os itens de maior relevancia listados devem atender as quantidades minimas, aceitando-
se a somatoria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir.

c) O licitante devera apresentar todas as composi¢Ges de custos unitarios e auxiliares de

acordo com os parametros de composicdo da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.
5. HABILITACAO
5.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA
5.1.1. NOS CASOS DE SERVICOS
51.1.1. CAPACIDADE OPERACIONAL
A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com
experiéncia na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,

comprovadas por intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas
juridicas de direitos publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no
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CREA, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras Especiais
(Pontes e Viadutos), de Obras de Construgdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se
fazem necessérias considerando que o0 objeto desta contracdo trata-se de obras de artes especiais,
a qual deve ter um tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacGes das licitantes
interessadas (Acordao 534/206 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 10,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25cm X 25cm 440,00 m
Concreto de > 30 Mpa 79,00 m3
Armacédo em Ago CA-50 / CA-60 14.558,00 kg

O acervo técnico devera ser comprovado através de certiddes e/ou atestados fornecido (s)

por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo

ou ente publico), devera ser juntada a documentacdo, pelo menos um, dos seguintes documentos:
o Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado
da execucéo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucao das obras ou servigos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacdo da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que

necessario.

Declaragdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
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execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitagdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria

“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

5.1.1.2 CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante deverd obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigcos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:
a) Obras de Construgédo de Ponte de Concreto Armado, ou servigos de complexidade maior.

> O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente sera(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es)
do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

Os itens de maior relevancia listados devem atender as quantidades minimas, aceitando-
se a somatoria de quantidades em mais de um acervo de acordo com a tabela a seguir, conforme
Acorddo 534/206 — Plenario - TCU.

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 10,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25cm X 25cm 440,00 m
Concreto de > 35 Mpa 79,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 14.558,00 kg
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b) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

» Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do

FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos,

celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional

competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(bes) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) incluséo(Ges)

na equipe técnica, e que ira participar na execucdo dos trabalhos.

c) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre 0s nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servicos
executados. De acordo com 0s servigos relacionados e comprovados seré avaliado o nivel de

experiéncia da equipe para execucao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicoes
acima, néo serdo considerados pela Comisséo de Licitacao.
d) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacao:

» Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsével técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
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Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execu¢do do objeto do
atestado/certidéo, ou;

» Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.2. VISTORIA

5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servigos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situagdo da
obra e condi¢des ambientais do local onde seréo executados 0s servicos.

5.2.2. Em caso de qualquer ddvida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.qov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cadigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cddigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, 0
empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

7. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo de Laudo de Sondagem do Solo,
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previsto em planilha orcamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de FundacOes e Estrutural da referida obra, os quais
dever&o ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedi¢do da Ordem
de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. Néo serdo permitidas quaisquer
alteragbes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela SETRAN, ao ndo ser em
caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de
processo construtivo atribuido, bem como especificacdes técnicas adotadas. Vide item 9 do

Memorial Descritivo de Construcdo Civil, em anexo.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderad solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado os servigos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacdo e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informac6es técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos 0s servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo

com as especificacdes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servigos, observando as formas, as medidas, 0s

desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
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modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscaliza¢do, ficando obrigado a
solicitagdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteragio da
rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucao dos

servicos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucbes ou recomendacoes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servigos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execu¢do dos servicos.

7.1.12. Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modifica¢fes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servi¢os objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,
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arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calgadas, asfaltos e outros.

7.1.18. Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de prote¢é@o para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem 6nus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,
no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribui¢do dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
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do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de

todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdésito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servi¢os. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omiss@es, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a
SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos

ao perfeito desenvolvimento dos servigos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servi¢os efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da

ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados Nnos

Sservicos antes da sua execugao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.
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7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢Oes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitagao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 0nus resultantes de quaisquer agfes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao
cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva, independente de solicitagéo.
8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condi¢fes necessarias para que o licitante vencedor possa

cumprir o objeto desta licitagéo.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informagdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

corregéo das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacgho da SETRAN em nada restringe a

responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne
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a execucao do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucdo do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigacGes contidas no edital.
9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servigos a serem executados pelo contrato e é o elemento béasico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de
outro documento habil.

9.2. A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
9.3. Este CRONOGRAMA esté apresentado no Anexo IV.
10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos
0s custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com as
condigOes previstas nas Especificagcfes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagcdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos

contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicéo
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dos servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na
sede do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que
sera encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pelo

Nucleo Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicdo, de toda documentagcdo necesséria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da
empresa ou consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por

atraso de pagamento.

10.4. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo ¢ a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples

entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacao, pela

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.

10.7. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
Obras.

10.8. As medicOes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,
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quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medigdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizacdo do critério da média ponderada entre

os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para cada

servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.
11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos sera efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a

efetividade do servico executado.
12. VIGENCIA DO CONTRATO
12.1. Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
12.2. Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

12.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacao escrita

do contratado;

12.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de

observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

13. GARANTIA CONTRATUAL
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13.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato, huma das seguintes modalidades, do art.
56 da Lei n° 8.666/93 e alteracOes, no valor de 5%(cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo
de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez)
dias apos assinatura do contrato, tal fato ensejara a aplicagdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo contratual, caso a mora
persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da clausula XI

da minuta do Contrato.

13.2. Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

13.3. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos

iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4. Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de

1 més ap0s a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes

modalidades:
13.5.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.1.2. Seguro garantia;
13.5.1.3. Carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianga bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada

providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de
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notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisao contratual, ressalvados os casos em que a
duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caugéo ser
feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o0 contrato se encontre
oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser exigida a prorrogacao das fiancas

bancarias.

13.7. No caso da opcdo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato,

independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de resciséo contratual.

13.8. No caso de opcdo por Titulos da Divida Puablica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e

condigdes de resgate.

13.9. No caso de opgdo por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar a

Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢des de como efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora Ihe sera restituida ou liberada 60

(sessenta) dias corridos ap6s o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

13.11. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas

obrigagdes.
14. SUBCONTRATACAO

14.1. Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento
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através de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos
arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte
subcontratada;

14.1.2. O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacao;

14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdmica da execucdo integral do

objeto por parte da contratada;
14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para

a execucao do objeto.

14.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que

expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacéo.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

15.1 Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pela
SETRAN, para o setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas, apos
decorrido 01(um) ano do més base da proposta, que deverd ser o0 mesmo do orgamento
preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, 8 1° da Lei n° 10.192, de 14/02/01, sendo o
indice inicial referente ao més do Or¢camento da SETRAN ( SICRO2/PA).
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15.1.1 — Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1°
més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:
R = (il — io ) XV
i0
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
I, = Indice de preco verificado no més-base da apresentacio da proposta
I; = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) N&o se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e 6nus

semelhantes.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneracdo béasica e juros aplicados a caderneta de poupanca,
conforme o disposto no Art. 1°, alignea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada
pelo Art. 5° da Lei 11.960, de 29/06/2009 , apos decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10
(dez) dias apds a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56 da
Lei n® 8666/93 e alteracbes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima,

igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o
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prazo de 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato e a respectiva garantia nao tiver sido
apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a aplicagcdo de multa, nos termos
do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisao
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta) dias,

nos termos do item 15.4 do edital;
a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de
Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
¢) Fianca bancaria;

d) Seguro-garantia.

17.1.1 As caucdes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de poupanca,

17.1.2

sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia prestada
pela licitante contratada e, apds o competente processo administrativo para a apuragdo
dos danos que sofreu, ressarcir-se-4 do valor correspondente aos prejuizos apurados,
inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja
insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenga sera cobrada judicialmente. Respeitada
essa condicéo, a garantia serd liberada, em até 60 (sessenta) dias apos a assinatura, pelas
partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos servigos”, sem prejuizo do

disposto no art. 618, do Cadigo Civil.
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16.2. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada
ficara obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da garantia, nos termos
e condicdes originalmente aprovados pela SETRAN

17. DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Orcamentaria da estimativa de custo e formacéao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicéo de BDI.
Anexo Il - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.
Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.
Anexo V — Plantas do Projeto Basico.
Anexo VI — Memoria de Célculo
Anexo VIl — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.

18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas & execucdo de CONSTRUCAO DE 03 PONTES
EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-257, SOBRE OS IGARAPES TERRA
PRETA (6,00m x 8,60m x 3,00m), SAO RAIMUNDO (20,00m x 8,60m x 3,00m) E TAPUIA
(10,00m x 8,60m x 3,00m), NO MUNICIPIO DE JURUTI / PA, SOB JURISDICAO DO 3°

NR para constar como anexo ao edital.
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Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentéarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em, 11 de marc¢o de 2021.

Ambire Soares Dantas Faria
Eng° Civil RN 15088316-9
Matricula 5926291/2
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