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TERMO DE REFERENCIA N° 018/2021 — GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratagdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos d¢ CONSTRUCAO DE 01
PONTE EM CONCRETO ARMADO NA VICINAL SAO BENEDITO, SOBRE O RIO
PATUA (50,00m x 6,00m x 5,00m), NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO
ARAGUAIA / PA, SOB A JURISDICAO DO 5° NR. Conforme condicdes, quantidades,
exigéncia, especificacbes técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria e composicoes de

precos unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de TOMADA DE PRECO.

1.2. DEFINICOES
1.2.1.NUCLEO REGIONAL: 5°.(MARABA)

1.2.1. LOCAL: VICINAL SAO BENEDITO KM 302. TRECHO BR-153/BR-155,
MUNICIP10 DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA — PA.

LOTE: Unico.

1.2.3 VALOR: R$ 2.244.199,99 (Dois milhGes e duzentos e quarenta e quatro mil e cento e

noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execucdo dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissao da Ordem de Servico e publicacdo no DOE.
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1.3. INFORMAQ@ES ESSENCIAIS
1.3.1.0 objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2.0s quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatdrio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
1.3.4.Nao Sera permitido a participacdo de Consércios conforme legislagdo vigente.

1.3.5.Permite-se a subcontratacdo para atividades que nao constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do or¢camento.

1.3.6.0s precos unitarios dos que deram origem ao valor do orcamento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de
Precos e Indices para a Construcdo Civil da Caixa Econémica Federal (SINAPI/PA) e
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP) e base propria
do SETRAN.

1.3.7.0s custos de mdo de obra utilizados nas composicdes de precos unitarios sao
referenciados na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da
Construcdo do Estado do Para (SINDUSCON-PA x SINTRAPAYV) do ano 2020/2021,
inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8.Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O objeto da presente contratacdo sdo obras de infraestrutura de transporte que por lei é de
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obrigacdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes),
baseado no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populagéo
através de reformas e ampliagdes do Patrimonio Publico sob sua responsabilidade e os que
estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, os servicos de Construcéo de
Uma Ponte de Concreto localizada no municipio de Sdo Domingos do Araguaia a serem
contratados garantird a trafegabilidade dos usuérios do municipio e tratando-se da atual
politica de logistica e transporte do Governo , visara reducdo de custos de manutengdo das
atuais pontes de madeira e maior durabilidade da mesma, e enquadram-se na descricdo da Lei
por serem passivos de quantificacdo segundo praticas e especificacdes técnicas correntes,

cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA é um municipio do sul do estado do Para, mais conhecida
como a regido de integracdo dos Carajas, localizado a 609 km de Belém e uma latitude 05°32'16"
Sul e a uma longitude 48°44'00". Populacédo de 24.659 IBGE/2017.

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

5°32"16" S, 48° 43" 58" W
-5.537778, -48.732778

01: Localizagdo do Municipio de Sdo Domingos do Araguaia
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RIO PATUA 2 SAO DOMINGOS DO
) ARAGUAIA
Localizada no Km 30,2 da

.. ~ . Nazaré
Vicinal Sdo Benedito. VICINAL SAO
5°37'05.8"S 48°56'35.2"W Cigena Tmessaj:qiﬁo BENEDITO

-5.618271, -48.943119 \ ;3;1:10““" oo COMUNIDADE

Siotomngos§ & Localizada a 4,4 Km do
do Araguaia - PA JODD 0

Rio Patua

13 5°38'00.4"S 48°54'43.2"W
[res] -5.633435, -48.911992

2.1. A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°
5.834, de 15 de marco de 1994, que dispde sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e Fungoes
na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias, esta
secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as

’

agoes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Para”,

2.2. Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviério,
aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de

transportes”.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:

3.1. NORMAS
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3.1.1.Na execucdo dos servigos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as EspecificacGes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em
licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instrucdes, recomendacdes e

determinacdes da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundag&o - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
d. NBR-8681: Acbes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
e. NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
0. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.
h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.
i. NBR 7007: Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
j. NBR 7188: Carga mdvel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.
k. NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem.
I.  DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.
m. DNIT 085/2006 — ES: Demolicdo e remog&o de pavimentos: Asfaltico ou concreto.

n. DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injecéo.

0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
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p. DNIT 120/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.
g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
r.  DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;
v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboragdo de Diério de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instrugdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Béasico, deverédo ser executados conforme descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigcos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e demais

detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicagOes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido que as
normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver recomendagéo

expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes medidas
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em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdao nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicarg, por escrito a contratada, a solu¢do adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e especificagcdes

deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA € entregue sob reserva de qualquer
lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para exclusdo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugédo dos servigos.
N&o é permitida a execucgdo dos servigos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o descrito no

Manual de Instru¢cbes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas sO podera ser iniciada apés
autorizagdo da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.

Ap6s finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final dos
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servigos executados.

Na proposta para a execucao das obras, a CONTRATADA devera apresentar as composi¢oes de
Custos Unitérios para todos os servicos e suas composic¢@es auxiliares, bem como a composi¢do
da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos sociais e cronograma

fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas, tais
como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de canteiro,

mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.
3.2.2.MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito a ter
0 seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas dependéncias de
fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverdo estar de
acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente vetado o uso de
material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as

amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicio de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgcamento
comparativo, sendo que sua aprovagdo sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracédo de que a substituicdo se fard sem onus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto

em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de exame
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comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio idoneo, a critério da CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas indicacfes
destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos produtos
equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no parégrafo anterior, mas
tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais proposto em

substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3.SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocéo de todas as medidas relativas a protecao
dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as leis em

vigor.

Deverdo ser observados 0s requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas,
andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execugdo dos servigos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis
ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera opinar por
escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e

emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagéo de sinais correntes que julgar

necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da

obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
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que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislacdo vigente, por
qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob sua
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugdo dos servigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento seguro de

cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovacao
— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servico.
Esta ficha deve conter o n° de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecéo.

Seré obrigatdrio utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo desenvolvido

em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de cinto de

seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados de
acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente, psicologicamente e
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tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execugdo de Caminhos de Servigos e Acessos
necessarios para pleno andamento da obra.

3.2.4.FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra sera FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Ndo podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, divida ou esquecimento das
clausulas e condigdes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
guanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e

especificacbes aqui mencionadas.

A CONTRATADA deverd acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN 0s meios
necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servigos executados, bem como a inspecdo das
instalacbes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicOes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.
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A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagcGes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom

andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducédo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um engenheiro
registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas como
se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado
ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade do
mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverda manter na Obra, livio de ocorréncias com todas as péaginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN terd direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderd iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em documento

proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servigos deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de acabamento e funcionamento, para
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verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalacGes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término dos
servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito
funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacGes, a contar da data do Termo de
Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipétese de
reparos em servigcos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢cdo ou corre¢do
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso,
debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como

responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando
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a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovacdes de
projetos, fiscalizacbes ou inspecgdes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacéo, dos

materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitira o Termo de
Entrega Provisorio da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo
apos a finalizacdo dos servicos contratados.

3.2.6.CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memdria de campo expedida
pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliacbes e

medicdes realizadas.

3.2.7.PRAZQOS

O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execucdo dos servicos de 180 (cento e oitenta)
dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 210 (duzentos e
dez) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de Licitacdes.

O prazo de execucdo devera ser rigorosamente cumprido, independentemente de dificuldades
relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situagdes que porventura venham a
ocorrer.

Apdbs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA
deveréa entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de comum acordo

definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 15 de 51


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

Transportes ‘*‘ EKﬁDA?

POR TODO O PARA

financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE 01 PONTE EM
CONCRETO ARMADO NA VICINAL SAO BENEDITO, SOBRE O RIO PATUA
(50,00m x 6,00m x 5,00m), NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA,
SOB A JURISDICAO DO 5° NR. Onde serdo apresentadas as definicdes e quantitativos de
servicos a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de
Transportes - SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. MOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais, dos
equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execuc¢do dos servicos previstos na
planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, porém sejam
necessarios, aparelhos e ferramentas para execucdo da obra, bem como por todas as despesas
referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacéo do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatoria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo 4,00 m x
3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizagdo. O Art.
16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme a
orientacdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de Obra, para
registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas conforme
cronograma definitivo, condicBes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacGes e consideracdes da
Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do registro
para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogacao de prazo, paralisacdo e/ou acréscimo dos
Servigos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro sera executado em madeira e compreendera dos seguintes ambientes: Escritorio da
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obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitorio; Almoxarifado; Depdsito de cimento.
INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execuc¢do de todas as instalacGes provisorias
necessarias, tais como: instalagcdes hidro-sanitéarias (agua fria e esgoto), instalacbes elétricas de
baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos necessarios a
perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.15. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servicos de escritorio no local da obra, incluindo todos os gastos de insumos
materiais e mao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia elétrica,
material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com administracdo
da obra deverd ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.6. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto aos 6rgéos
concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucao, etc. Os quais deverdo estar previstos
nas planilhas de custo da CONTRATADA sem dnus a CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do projeto
executivo. A locacdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN. A
locacdo da area de intervencdo devera ser feita com equipamento tipo teodolito por profissional
especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e alinhamentos, de acordo
com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em local protegido e com cota
determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

3.2.8.1.8. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser submetido a
aprovacdo da SETRAN, somente podendo ser iniciada a construcdo apds a aprovagdo do projeto.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto de cada
ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo deverd ser elaborado de acordo com a Instrucdo de Servico do DNIT
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IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Basicas
para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacdo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memo@ria de calculo de estudo de determinacédo da se¢do de vazdo necessaria para atender
a vazdo da bacia calculada nos estudos hidroldgicos, para o periodo de retorno definido no
projeto executivo da rodovia em que se situa a ponte;

. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil;

. Realizacdo de sondagens a percussdo no eixo de cada pilar e encontro, com apresentacao
dos relatorios de sondagens;

. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundacédo for em rocha ou em
terrenos que apresentem matacoes;

. Planta de locacao das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;
. Definicéo de projeto de fundacéo, em funcdo das sondagens;

. Calculo estrutural, apresentando a meméria de calculo detalhada;

. Desenho de formas;

. Desenhos de armacéo;

. Desenhos de locacéo da obra e construgéo;

. Caélculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias corridos a
contar da expedicdo da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagéo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2.8.1.9. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento, transporte e
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transbordo de todos 0s materiais e equipamentos necessarios para execucdo e entrega da obra.
3.28.1.10. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seu materiais entregues ao
6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicacdes de projeto e possuirdo rigidez que impeca
deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opgdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas, de modo a
evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e outros
defeitos.

A estocagem ndo deverd ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas afastadas no
méaximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado

O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.

O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de ago serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.
Condigdes Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidacéo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras defeituosas
for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

O didmetro médio para barras lisas de secdo circular podera ser medido por paquimetro. No caso de
barras com secdo irregular devera ser considerada uma secdo equivalente com peso especifico de 7,85
kgf/dma3.

O peso nominal é o que corresponde ao seu didmetro nominal.

O peso real das barras, com didametro nominal igual ou maior a 10 mm, seré igual a seu peso nominal com
tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a tolerancia é de + 10%. Devem ser
verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.
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Ensaios

Antes do encaminhamento da amostra para testes, serd verificada sua autenticidade. Os ensaios
consistirdo em tracdo e dobramento conforme recomendacdo da ABNT. Os corpos de prova séo
segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal com deformacdes sera tomada uma
secdo transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.

3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condigdes gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e o seu
desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas
abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnolégico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;
c. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;
d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.
Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto executivo: laje de
fundacdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacdo entre os contrafortes.

Concreto para lastro

Deveréa ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura), possuindo
baixo consumo de cimento portland.

Materiais Bésicos para confecgdo do concreto

« Cimento Portland
O cimento a ser empregado sera o Portland comum e, devera atender ao disposto na norma da ABNT.
O teor de aluminato tricéalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo podera, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um atestado
sua qualidade. O cimento deverd ser entregue na construgdo devidamente embalado, e serd
armazenado em local abrigado e empilhado de modo a hdo comprometer a sua qualidade, sendo que o
namero de sacos empilhados sera de no maximo 10 (dez).

O tempo méximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacdo recente.
« Agregado miudo

Areia natural de didmetro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substéncias prejudiciais ao
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desempenho do concreto.

Agregado graddo

Serd utilizado seixo rolado, de didmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente limpo e
sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o concreto ciclépico, devera
ser utilizado 30% de pedra de mé&o (arenito)

Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas e outras
impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confecc¢éo do concreto
estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificagdes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que contenham
cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢é@o do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland,
agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente controle dos
materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e um produto denso,
pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rapida
deterioragédo da estrutura.

A verificacdo quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida deformacdo (caixotes
de madeira ou metal).

A quantidade de agua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicdo do volume
inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator dgua/cimento 0.45, em
funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo
O concreto poderéa ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a obra.

A mistura do concreto sera realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser previamente
verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitird a mistura manual, sendo
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gue nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da dosagem estabelecida para a mistura
mecénica.

A dosagem de &gua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da relacdo
agua/cimento sera estabelecido previamente.

A sequéncia de langamento no tambor serd: agua de amassamento, parte do agregado graddo,
cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado gradudo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos os componentes da mistura ja
tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo sera:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: Iminuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento sera
previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes
endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, 0s procedimentos acima mencionados deverdo ser
mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo posterior
utilizagdo de sobras para outra mistura.

« Lancamento

O concreto serd langado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta verificara
possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para langamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacdo da mistura em um ponto néo serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
« Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo deverd ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os diametros da agulha vibratéria adequado as
dimensOes da peca, assim como ao espacamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalerd as condi¢cdes empregadas pelo adensamento de modo a
proporcionar uma boa trabalhabilidade.

« Concretagem

Obedecerao as recomendacGes da ABNT.
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As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protecdes adequadas na
preparacdo e langamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construcdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que nao
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagdes e todas as estruturas que por ventura
existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacéo

A locagdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo teodolito
por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, e com 0
acompanhamento da fiscaliza¢do ao longo da construcdo para a perfeita execucdo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte sera formada por fundacgdes profundas do tipo estacas pré-moldadas secao
30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressao, tragéo,
momentos e esforcos horizontais, conforme dimenses e carga definidas em projeto.

A contratada deverad contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario, para
elaboracgdo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo deveré ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confeccao das vigas que serdo
pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas com guindauto,
serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com escoramento em madeira. Em
seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35 MPa, com fator &gua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencdo de acordo com 0s
seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundacdes profundas em estaca metalica tipo TR-68,
com capacidade para atender os esfor¢os atuantes, conforme projeto executivo. A regularizacdo do fundo
das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento
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Portland). A forma ser& executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser
colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em
projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccdo do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de langamento,
adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator dgua/cimento 0,45. ApGs o processo de endurecimento e ganho de
resisténcia do concreto sera feito serd procedida a desforma.

A parede da referida contengdo compreende na execucdo de forma com o devido cimbramento,
colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com lancamento e
adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodagdo que venham a desestabilizar a
estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Seré executada laje de transi¢cdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje seré apoiada
sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura especifica.

3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de recobrimento das
armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de
apoio para futuras manutengdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnoldgico
Armadura Doce
. Condicdes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480 da
ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagdes, bolhas,
oxidacdo excessiva e corroséo.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel sua
separacao e rejei¢do, todo o fornecimento deveré ser rejeitado.
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Outros problemas como varia¢des de massa e comprimento também devem ser observados.
o Tolerancias

O didmetro médio, no caso de barras lisas de se¢do circular, poderd ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de secdo ndo
circular, considera-se como didmetro médio o diametro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico
de aco: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das barras,
com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso nominal,
com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 milimetros a tolerancia é
de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢do nominal, deve ser verificado se
sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa é o comprimento das barras. O
comprimento normal da fabricacdo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

o Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da mesma
categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condi¢des gerais da
NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as barras ndo rejeitadas em lotes
aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou
fio, o qual serd considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado, para
execucdo dos ensaios de recebimento. O lote sO serd liberado para utilizagdo apds o resultado
positivo do laboratorio. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a constituir um
grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de ago com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na
Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

< (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
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BiToLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 16
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 25
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 315 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 315 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de
Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de
50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

« Ensaios

Cabe ao laboratério, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade,
submeté-la aos ensaios de:

E quando for necessario, realizar os ensaios de:

Tracgdo, conforme a NBR-6152;
Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;

Dobramento, conforme a NBR-6153.

Fissuracdo de concreto, de acordo com a NBR-7477;

Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como &rea de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de secdo circular, que
possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.

« Aceitacdo ou Rejeicdo do Lote
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Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote seré aceito caso todos 0s
ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual foi
retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas outras barras
do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios
referidos anteriormente. O lote seré aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as
novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um desses novos
resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento
tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitacdo
ou rejeicao poderéa ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote serd igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- 0 lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracéo;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tragdo, assim
realizados, sera calculado o respectivo valor médio, e o desvio padrao;

- serd considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote seré& aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; serd rejeitado caso esse valor minimo nao
satisfaca a essa exigéncia.

Propriedades Mecanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento iguais ou
superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente. A relacéo
entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos
igual ao minimo fixado nesse quadro.
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No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calgo indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou
fissuracdo.

As caracteristicas mecénicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de pecas de
concreto armado s&o resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FIOS
DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAIO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Diametro de Pino
Ejgj:;::;c&) de | Resisténcia (B) (C) Para Aco (mm) (D)
Fyk (MPa) FSt(MPa) Classe A 2020
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a NBR-
6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) Jéahbitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em
mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto
. Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados serd executada em laboratorio idéneo, com materiais
que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méaximo do agregado) do
concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos
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estruturais nas varias etapas da obra.

A frequiéncia das operacgdes de controle é dada em funcédo do tipo de obra, volume de concreto e
mudangcas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da Fiscalizagdo, e
ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, 0 acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricacdo deve
englobar:

- ensaios periddicos da granulometria do agregado graddo;
- ensaios periddicos do médulo de finura do agregado middo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para corregdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duragdo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execu¢do dos corpos-de-prova deverao ser retiradas durante a
execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer & NBR 5750 da ABNT. De modo
geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento
estrutural e/ou cada 40 m3 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario que a
amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a
NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionérias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminh&o betoneira,
ela sera retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova,
que deverd ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

S&o previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se
deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condicdes de cura
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da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia imida ou serragem
molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o laborat6rio,
onde serdo conservados em cdmara Umida. Para a segunda verificagcdo, 0s corpos-de-prova sao
conservados em obra recebendo as mesmas condi¢Ges de cura da estrutura, durante 3/4 do
tempo previsto para execugdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinacdo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o
estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas

Todas as formas e escoramentos das pecas concretadas séo de responsabilidade do Empreiteiro
que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de calculo para analise e
aprovacgao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal serd de preferéncia promovido por elementos metélicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas 0 escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pegas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiquem perfeitamente apoiadas
e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformag&o ou movimento,
0 peso do concreto e a movimentagdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao
transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e 0 escoramento devera ser projetado e
executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser removidas sem perturbar as
faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.

Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes deverao
ficar embutidos em tubos de PVC de didmetro ligeiramente maior que o do tirante, de modo
gue o mesmo possa ser removido com facilidade. Ndo serd permitido o uso de tirantes
diretamente em contato com o concreto.

Materiais Utilizados

As formas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas” e deverdo ser
executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois
de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tabuas e nos.
As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma posic¢ao regular
e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo
ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas toleréncias que se
somem, isto é, de mesmo sentido, proximas umas das outras.
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As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas "ndo
aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou
ndo, ou tabuas. Estas férmas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar a0 maximo a perda
de nata. Especial cuidado devera ser tomado com as furac@es, rebaixos e ranhuras, que deverdo
ser previstos e executados segundo detalhes e posi¢des indicados nos desenhos.

« Remocéo do Escoramento e Formas
Séo definidos os seguintes critérios minimos para a remocao das férmas e escoramento:

Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa

« Precaucbes Anteriores ao Langamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam
influenciar a qualidade dos acabamentos.

As férmas de madeira deverdo, imediatamente antes do langcamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para 0 escoamento da dgua em excesso deverdo ser previstos furos nas formas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais fécil, s6 poderd ser adotada ap0s autorizagdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego ndo introduz manchas ou alteragdes no aspecto
exterior da pega.

3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remocao
das instalacdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servigo ofertado pelo
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licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descrigdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacGes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servigco ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composicao de custos unitarios do Anexo VI.

b) O licitante ndo podera cotar e colocar precos unitarios superiores aos estabelecidos pela
SETRAN, sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orcamento. Nao
serdo permitidas alteracbes nas quantidades ou exclusGes dos itens constantes das

composicdes de custos unitarios.

c) O licitante deveréd apresentar todas as composi¢Ges de custos unitarios e auxiliares de

acordo com os parametros de composi¢do da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.

5. HABILITACAO - QUALIFICACAO TECNICA

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia trata de OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, que sdo estruturas especificas para transpor obstaculos, tais como avenidas, vales,
rios, entre outros € quando construidas sobre cursos d’agua, sio denominadas pontes.

Considerando que as essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estdo submetidas as acoes
externas provenientes de cargas moveis de veiculos, forcas devido ao vento, acdo das aguas de
rios que incidem nas meso-estrutura e infraestruturas, variacdes de temperatura que podem
provocar retragdo ou dilatagdo do concreto.

Considerando que sdo estruturas que necessitam de técnicas especificas, mao de obra
especializada e qualificada para execucéo dos servicos devera ter um tratamento diferenciado ao
ser analisada as especificacbes das licitantes interessadas conforme disposto no Acordao
534/206-Plenario-TCU.

Considerando também que o Estado do Para possui grandes dimensdes continentais, com
heterogeneidade em suas regides, as quais possuem suas particularidades, o local de implantagéo
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de obra de arte especial de grande porte requer estudos especificos.

A licitante (pessoa juridica) deverd enquadra-se nas exigéncias minimas definidas
conforme critério a seguir:

5.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiéncia
na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA, conforme critério
a sequir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras Especiais de
Construcdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se fazem necessarias
considerando que o objeto desta contracéo trata-se de obras de artes especiais, a qual deve ter
um tratamento diferenciado ao ser analisada as especificagdes das licitantes interessadas
(Acordao 534/206 — Plenario — TCU).

b) Os itens de maior relevancia listados, 0s quais sdo os servicos de maior dificuldade técnica
para execucao e necessitam de méo de obra especifica e qualificada e ainda a utilizacdo de
equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas, aceitando-se a somatoria
de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir.

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 15,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25¢cm X 25¢cm 382,00 m
Concreto de > 30 Mpa 80,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 13.638,00 kg

O acervo técnico devera ser comprovado através de certiddes e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgédo
ou ente publico), devera ser juntada & documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado
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da execucdo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste 0 nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria
“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacao.

5.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigos executados por
profissionais de nivel superiores vinculados permanentemente & empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir
relacionados:

a) Obras de Construcdo de Ponte de Concreto Armado, ou servi¢os de complexidade maior,
conforme os itens de maior relevancia listados, os quais sdo os servicos de maior dificuldade
técnica para execucdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada e ainda a
utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas, aceitando-se
a somatoria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir.

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 15,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto 25cm X 25cm 382,00 m
Concreto de > 35 Mpa 80,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 13.638,00 kg

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente sera(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
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comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
b) Para determinagdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

» Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacéo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,
celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) incluséo(Ges)
na equipe técnica, e que ira participar na execuc¢do dos trabalhos.

c) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descrigdo dos servicos
executados. De acordo com 0s servicos relacionados e comprovados seré avaliado o nivel de
experiéncia da equipe para execucao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢Ges acima,

ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

d) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser

juntada a documentacao:

» Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidao, ou;

» Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
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execucdo do objeto do atestado/certiddo.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

53. VISTORIA

5.3.1. Devera apresentar a declaragdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servigos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacdo da
obra e condi¢Bes ambientais do local onde serdo executados 0s servicos.

5.3.2. Em caso de qualquer ddvida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.gov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Caodigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

7. OBRIGAQOES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo de Laudo de Sondagem do Solo,
previsto em planilha orgamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de Fundacdes e Estrutural da referida obra, os quais
deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedi¢do da

Ordem de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER
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DEVIDAMENTE ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. N&o serdo
permitidas quaisquer alteracdes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela
SETRAN, ao nédo ser em caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser
respeitada a definicdo de processo construtivo atribuido, bem como especificagdes

técnicas adotadas. Vide item 9 do Memorial Descritivo de Construcdo Civil, em anexo.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado 0s servigos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacéo e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5.Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informac6es técnicas das obras.

7.1.6.Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacOes estipuladas neste documento.

7.1.7.Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fideli dade a prética da boa execucdo dos servigos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacOes sem a prévia consulta e concordéncia da fiscalizagdo, ficando obrigado a
solicitagdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracio da

rotina de servicos e projeto objeto do contrato.
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7.1.8.Fornecer e manter no canteiro de servigos, tudo que for necessario a execucdo dos

servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9.Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servigos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucbes ou recomendacoes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servigos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato,

fornecendo normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos

Servigos.

7.1.12. Manter, durante a execuc¢do dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condi¢des de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento

de protecéo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modificacbes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo

vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,

arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.
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7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

0 replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. N&o subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais —
EPI’s necessarios, tais como o6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0s mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem Onus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com

as respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado

do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribui¢Oes e responsabilidades
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de todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servigos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propoésito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir

0 cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servi¢os. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressGes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacéao
escrita a SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar

empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
contados da ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela

fiscalizacdo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados Nnos

servicos antes da sua execug&o.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitagdo, sem prévia autorizagdo da SETRAN.
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7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢Oes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacéo.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 0nus resultantes de quaisquer agOes, demandas, custos e

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acOes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei,
ligadas ao cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva, independente de solicitagéo.

8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir

0 objeto desta licitacdo.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcgéo das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizagio da SETRAN em nada restringe a

responsabilidade técnica uUnica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que
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concerne a execucao do objeto contratado.
Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
Atestar a execugdo do contrato.

Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1

9.2.

9.3.

O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servigos a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de

outro documento habil.

A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo 1V.

10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0S precos

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia
de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo do(s) servigcos(s), de acordo com as condicdes
previstas nas EspecificacOes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da
licitacdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos contratados e

executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, sera procedida a medicdo dos
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servigos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na sede do
Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes & medicdo, que sera
encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pelo Nucleo

Regional.

E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
apo6s o processamento da medicdo, de toda documentacdo necessaria a plena e correta
formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio deste
para pagamento. O atraso na entrega da documentacao exigida, por parte da empresa ou
consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de

pagamento.

Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale para fins

de contagem de prazo é a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples entrega).

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei
n°. 8666/93.

Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucéo vigente sobre o assunto e de

acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucéo das Obras.

As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacédo de servicos, quantidades,

unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera constar a
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real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medicOes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado por
municipio abrangido, sendo vedada a utilizagdo do critério da media ponderada entre o0s

diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para cada servigo,

incluindo material, m&o de obra, transporte, encargos e BDI.
11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos sera efetuada pelo GERENTE TECNICO
designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do

servigo executado.
12. VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execucdo dos servicos de 180 (cento e
oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de
210 (duzentos e dez) dias a contar da data de sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei
de Licitagdes.

12.2. Cabe a contratada executar os servigcos conforme cronograma fisico-financeiro.
12.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.3.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacéo

escrita do contratado;

12.3.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de

observacao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.
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13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em até 10
(dez) dias apos a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56 da
Lei n° 8.666/93 e alteracbes, no valor de 5%(cinco por cento) da contratagédo e
observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo
de execucéo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez)
dias ap6s assinatura do contrato, tal fato ensejard a aplicacdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo contratual, caso a mora
persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da clausula X1 da
minuta do Contrato.

Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagdo.

A caucdo inicial seré reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos iniciais mais
aditivos e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.

A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

13.5.1.1. Caucéo em dinheiro ou titulo da divida publica;

13.5.1.2. Seguro garantia;

13.5.1.3. Carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;

13.6.

13.7.

No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada providenciar
sua prorrogacao, por toda a duragdao do contrato, independente de notificagdo da SETRAN,
sob pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for
inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucdo ser feita pelo prazo contratual.
Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso néo
podera ser exigida a prorrogacdo das fiancas bancarias.

No caso da opcdo pelo seguro garantia 0 mesmo serd feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
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SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.

13.8. No caso de opcéo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacéo, e condicGes de resgate.

13.9. No caso de opg¢do por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢cdes de como efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60 (sessenta)
dias corridos ap6s o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

13.11. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responséavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas
obrigacdes.

14. SUBCONTRATACAO

14.1 Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento através de
subcontratagdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos arts. 54, 72 e 78,
inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1 A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte

subcontratada;
14.1.2 O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacéo;

14.1.3 Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdmica da execuc¢do integral do objeto por

parte da contratada;
14.1.3 Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
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se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a

execucéo do objeto.

14.2.2 No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos

trabalhistas.

14.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagéo.
15 REAJUSTEE ATUALIZAQAO FINANCEIRA

15. REAJUSTE, REVISAO E/OU ALTERACAO DE PRECOS
15.1 Reajuste de prego.

a) Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
da data da apresentacdo da proposta e mediante solicitacdo da contratada, conforme Art.
40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverdo estar referidos os precos unitarios
apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste tera como base a
variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias, calculado pela
Fundacdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econémica.

b) Na hipotese de reajustamento, o célculo sera obtido através da aplicacdo da seguinte
formula:
R = ('1 B iO)XV
i
Onde:
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R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

io = Indice de preco verificado no més-base da apresentacio da proposta;

i1 = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.

C) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no caso de
atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.

d) Na hipdtese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um) ano,
ultrapasse o mesmo, desde que a contratada nao tenha nenhuma responsabilidade nesse
evento, podera sofrer reajuste de seus precos.

e) As condicdes de reajustamento de precos estipuladas anteriormente poderdo vir a ser
alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham
de forma diferente sobre a matéria.

15.1. O preco estipulado no contrato sera revisto e/ou alterado:

a) quando ocorrer acréscimo ou suspensdo dos servi¢os por conveniéncia da SETRAN,
respeitando-se os limites da Lei;

b) quando sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado ou em caso de forca
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual.

15.2. Os pregos propostos deverdo remunerar todos 0s custos necessarios a execucdo dos
servigos englobando inclusive os seguintes itens principais:

a) Mobilizagdo e Desmobilizagdo da usina para misturas betuminosas
b) Instalacdo e demolicdo do canteiro de obras

C) Regularizagéo da obra

d) Placas da obra

e) Placas de sinalizagdo e adverténcia provisorias com ou sem cavaletes
f) Mobilizacdes e Desmobilizacbes de qualquer espécie
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9) Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperacao de prazos.

h) h) Transportes

) Manutencéo de instalacOes, ferramentas e equipamentos

), Operacionalizacdo de instalagdes, ferramentas e equipamentos

K) Apoio logistico

) Equipamentos de construcao

m) Ferramental

n) Material de consumo

0) Material permanente

p) Méo de obra direta e indireta local

q) Superviséo

r Viagens, deslocamentos, estadias

S) Apoio a fiscalizacdo quando especificado

t) Encargos Sociais

u) Bonificacao e outras despesas indiretas ndo especificadas aqui

V) Impostos, taxas e emolumentos

W) Ensaios, testes e demais provas necessarias a garantia de qualidade.

X) e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada em
funcéo dos servicos licitados.

16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10 (dez) dias

apo6s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56 da Lei n°
8666/93 e alteracdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratacdo e observando o
disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo de
execucédo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez) dias
apos assinatura do contrato e a respectiva garantia ndo tiver sido apresentada pela empresa
contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos termos do subitem 10.1.2.1 da

Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo contratual, caso a mora persista, de

forma injustificada, por mais de 60 (sessenta) dias, nos termos do item 15.4 do edital;

a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS - GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br

Pagina 49 de 51


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de
GOVERNO DO

Transportes ‘*‘ PARA

POR TODO O PARA

Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

c) Fianca bancéria;

d) Seguro-garantia.

16.1.1 As caugdes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de poupanca,
sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

16.1.2 Ocorrendo a rescisao do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia prestada
pela licitante contratada e, apds o competente processo administrativo para a apuragdo
dos danos que sofreu, ressarcir-se-4 do valor correspondente aos prejuizos apurados,
inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja
insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca sera cobrada judicialmente. Respeitada
essa condicdo, a garantia serd liberada, em até 60 (sessenta) dias ap0s a assinatura, pelas
partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos servicos”, sem prejuizo do
disposto no art. 618, do Cadigo Civil.

16.2. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogagdo do contrato, a contratada ficara
obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da garantia, nos termos e
condicdes originalmente aprovados pela SETRAN.

17. DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Or¢amentéaria da estimativa de custo e formacao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.
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Anexo V — Plantas do Projeto Basico.

Anexo VI — Memoria de Célculo..

Anexo VIl — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.
Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica

18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas & execucdo de CONSTRUCAO DE 01 PONTE
EM CONCRETO ARMADO NA VICINAL SAO BENEDITO, SOBRE O RIO PATUA
(50,00m x 6,00m x 5,00m), NO MUNICIP1O DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA,
SOB JURISDICAO DO 5° NR,, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentéarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em 28 de junho de 2021.

Eng? civil Kim Pinto Monteiro
CREA-20110-D/PA
MAT.: 57194453/3 - SETRAN
Gerente de Obras/DIRTEC
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