Secretaria de
GOVERNO DO

Transportes ‘*‘ PARA

POR TODO O PARA

Secretaria de
Transportes

o

GOVERNO DO

PARA

PFPOR TODO O PARA

TERMO DE REFERENCIA N°023/2021,
PROJETO BASICO, MARCO DE
ASSENTAMENTO E PLANO DE
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CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA
PA-256, SOBRE O RIO CUXIU (100,00m x 8,60m x 7,00m), TRECHO
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TERMO DE REFERENCIA N° 023/2021 - GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratagdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE
PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE O RIO CUXIU
(100,00m x 8,60m x 7,00m), TRECHO PA451/PA140, NO MUNICIPIO DE TOME
ACU/PA, SOBRE JURISDICAO DO 7° NUCLEO REGIONAL, Conforme condigdes,
quantidades, exigéncia, especificacdes técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria e
composicdes de precos unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de Tomada de

Preco.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 7° (TOME-ACU).
1.2.2. LOCAL: PA-256, TRECHO PA-451/PA-140, MUNICIPIO DE TOME ACU.
1.2.3. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 4.553.205,56 (Quatro milhGes e quinhentos e cinquenta e trés mil e duzentos e

cinco reais e cinquenta e seis centavos).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execucao dos servigos sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

corridos a contar da emissao da Ordem de Servico e publica¢do no DOE.
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1.3. INFORMACOES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatdrio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario.
1.3.4. Nao Sera permitido a participacdo de Consdércios conforme legislacéo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do or¢camento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Para (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mdo de obra utilizados nas composi¢cfes de precos unitarios sdo
referenciados na Convengdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Inddstria da Construcéo
do Estado do Para (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O objeto da presente contratacdo sdo obras de infraestrutura de transporte que por lei é
de obrigacdo do estado do Pard, atraves da SETRAN (Secretaria do Estado de
Transportes), baseado no principio basico da Administragdo em garantir seguranca e

conforto da populacédo através de reformas e ampliagdes do Patriménio Publico sob sua
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responsabilidade e os que estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, os
servicos de Construcdo de 01 Ponte de Concreto localizada no municipio de Tomeé
Acu e tratando-se da atual politica de logistica e transporte do Governo, a
SUBSTITUICAO DAS ATUAIS PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE
CONCRETO proporcionara reducdo de custos com manutencdo, garantindo maior

durabilidade e seguranca na trafegabilidade dos usuérios.

Tomé-Acu é um municipio do centro-oeste do estado do Pard, localizado a 200 km de
Belém a uma latitude 02°25'08" sul e longitude 48°09'08" oeste. O municipio possui uma
populacdo estimada em 61.095 habitantes distribuidos em 5.145,325 km? de extensdo territorial

Localizagao

TOME-ACU
2°25'8"S, 48°9'7"W

/ -2.418889, -48.151944

PARA

-

Logalizagdo de Tomé-Agu no Para

01: Localizacdo do Municipio de Tomé-Agu
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Acesso a partir da Forquilha da PA-
K 40 451 distante 24 km da sede do 7° NR
no municipio de Tomé Agu.
seguindo pela PA-256 até a Ponte
I sobre o Rio Cuxiia Km-17

2°35'23.7"S 48°20'53.8"W

(-2.589920, -48.348270)

2.2. A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°
5.834, de 15 de marco de 1994, que dispOe sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e
Funcgdes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias,
esta secretaria “fem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e

controlar as agoes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

2.3. Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferrovidrio, aeroviario,
aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de

transportes”.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:
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3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em
licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instrucBes, recomendacbes e

determinaces da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucéo de Fundacgéo - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
d. NBR-8681: AcGes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
e. NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
g. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.
h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.
i. NBR 7007: Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
j. NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.
k. NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem.
I.  DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.
m. DNIT 085/2006 — ES: Demolicao e remocdo de pavimentos: Asfaltico ou concreto.

n. DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injecéo.
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0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.

p. DNIT 120/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.

g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
r.  DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;
v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboragdo de Diério de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instru¢cfes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, serad permitida a
utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacOes conflitantes entre o projeto e a presente especificagéo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacéo expressa em contrario.
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Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para excluséo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugédo dos servigos.
N&o é permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantagdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalagdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, deverd seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servigos de etapas construtivas s6 podera ser iniciada
apds autorizacio da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 8 de 53



Secretaria de

Transportes ‘*‘ ﬁKﬁDA?

POR TODO O PARA

Ap6s finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serfo

realizados os servicos, antes do inicio dos mesmaos.

Todas as condigdes locais deverdo ser adequadamente observadas pela CONTRATADA,
devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que néo serdo atendidas solicitagdes durante 0s servi¢os

sob o argumento de falta de conhecimento das condic¢des de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composi¢des auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, mdo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e EspecificacOes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as

amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.
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Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgcamento
comparativo, sendo que sua aprovacao so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fard sem dnus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocao de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servigos 0 emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto

aguarda e emprego do referido material.
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Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes

que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados gque exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacGes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s Servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados
e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento

seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos o0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do

certificado de aprovacdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
servigco. Esta ficha deve conter o n® de CA e descricdio dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de

protecéo.
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Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servigo estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos o0s envolvidos na execucdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e
Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, divida ou esquecimento das
clausulas e condicdes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicagdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e

especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
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singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questéo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigcos executados, bem como a inspecéo
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢des de
medicOes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicacdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra seréo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissées de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.
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A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especifica¢do técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificagdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacfes, a contar da data do

Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de
reparos em servigcos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcéo de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou

eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 14 de 53



Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correcéo
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poderd, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso,
debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipGtese sera alterada, sendo aprovacGes de

3.2.6.

projetos, fiscalizacBes ou inspecdes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacédo, dos
materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitira o Termo de
Entrega Provisério da obra, e ap6s 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo

apos a finalizacao dos servicos contratados.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliagdes
e medigOes realizadas.

3.2.7.

PRAZQOS

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execucdo dos servigos de 365 (trezentos

e sessenta e cinco) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia

de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma

da Lei de Licitagdes.
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O prazo de execucdo devera ser rigorosamente cumprido, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situa¢cbes que porventura
venham a ocorrer.

Apls a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de
comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucio dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE O RIO CUXIU (100,00m x
8,60m x 7,00m), TRECHO PA451/PA140, NO MUNICIPIO DE TOME ACU/PA, SOBRE
JURISDICAO DO 7° NUCLEO REGIONAL, onde serdo apresentadas as definices e
quantitativos de servicos a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta
Secretaria de Transportes - SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. MOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos Sservicos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucao da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizagao.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacéo de placa de obra também conforme
a orientagdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
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Obra, para registro da evolugdo dos servigos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condigdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observagdes e consideracdes da
Fiscalizag&o.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogacdo de prazo, paralisacdo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro sera executado em madeira e compreendera dos seguintes ambientes:
Escritério da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitdrio; Almoxarifado; Depoésito de
cimento.

3.2.8.15.  INSTALACOES PROVISORIAS

Ficard na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes
provisorias necessarias, tais como: instalacGes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalagdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servicos de escritério no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e mdo-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto aos
Orgdos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem dnus a CONTRATANTE.

3.28.1.8. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locacdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locacdo da area de intervencdo devera ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.
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3.2.8.1.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser submetido a
aprovacao da SETRAN, somente podendo ser iniciada a construcdo apds a aprovacdo do projeto.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto de cada
ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo devera ser elaborado de acordo com a Instrucéo de Servico do DNIT
IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Bésicas
para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacdo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memoria de calculo de estudo de determinacdo da secdo de vazdo necessaria para atender
a vazdo da bacia calculada nos estudos hidrol6gicos, para o periodo de retorno definido no
projeto executivo da rodovia em que se situa a ponte;

. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil;

. Realizacdo de sondagens a percussdo no eixo de cada pilar e encontro, com apresentacao
dos relatorios de sondagens;

. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundagéo for em rocha ou em
terrenos que apresentem matacoes;

. Planta de locacao das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;
. Definicédo de projeto de fundacéo, em funcao das sondagens;

. Caélculo estrutural, apresentando a memoria de calculo detalhada;

. Desenho de formas;

. Desenhos de armagéo;
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. Desenhos de locacdo da obra e construgéo;
. Caélculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias corridos a
contar da expedicdo da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagéo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucao e
entrega da obra.

3.28.1.11. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seus materiais
entregues ao 6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicagfes de projeto e possuirdo rigidez que impeca
deformacéo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas, de modo
a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e outros
defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas afastadas no
méaximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado
O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.

As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.
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Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.

Condicdes Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidacdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras
defeituosas for elevada, o fornecimento seréa suspenso.

Tolerancias

Ensaios

O didametro médio para barras lisas de secéo circular poderd ser medido por paquimetro. No
caso de barras com secdo irregular devera ser considerada uma secdo equivalente com peso
especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal € o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu peso
nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a tolerancia é
de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os ensaios
consistirdo em tragdo e dobramento conforme recomendacao da ABNT. Os corpos de prova séo
segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal com deformacgdes sera tomada
uma sec¢do transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.

3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condigdes gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e
o0 seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas

abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;

b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;

C. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Deverd ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacdo entre os
contrafortes.
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Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura),
possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Bésicos para confeccdo do concreto

Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao disposto na norma da
ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um
atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcdo devidamente embalado, e
sera armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a sua qualidade,
sendo gue o numero de sacos empilhados serd de no méaximo 10 (dez).

O tempo méaximo de estocagem serd de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacdo
recente.

Agregado miudo

Avreia natural de didmetro méaximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias prejudiciais
ao desempenho do concreto.

Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de didametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente
limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias orgénicas. Para o concreto
ciclopico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)

Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas e
outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confecgdo do
concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacdes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢do do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizara por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland,
agregados e agua.
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Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e um
produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rapida
deterioragdo da estrutura.

A verificagdo quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida deformacéo
(caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de 4gua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicéo do volume
inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator agua/cimento 0.45,
em funcéo da agressividade a que estard sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo
O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a obra.

A mistura do concreto sera realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitird a
mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da dosagem
estabelecida para a mistura mecénica.

A dosagem de agua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da relagdo
agua/cimento seré estabelecido previamente.

A seqiiéncia de langamento no tambor serd: agua de amassamento, parte do agregado graddo,
cimento, areia, agua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos os componentes da mistura
ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira 0 tempo minimo seré:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento sera
previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes
endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, 0s procedimentos acima mencionados deverdo
ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo posterior
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utilizacdo de sobras para outra mistura.
« Lancamento

O concreto serd langado mediante a autorizacdo prévia da fiscalizacdo, onde esta verificara
possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para lancamento do concreto serd de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacdo da mistura em um ponto néo serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
« Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os didametros da agulha vibratéria adequado as
dimenses da peca, assim como ao espagamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalera as condi¢cdes empregadas pelo adensamento de modo a
proporcionar uma boa trabalhabilidade.

« Concretagem
Obedecerao as recomendacGes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver prote¢des adequadas na
preparagdo e lancamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que nao
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagdes e todas as estruturas que por ventura
existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacéo

A locagdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo teodolito
por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, e com o
acompanhamento da fiscalizacdo ao longo da construcdo para a perfeita execucdo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte sera formada por fundacdes profundas do tipo estacas pré-moldadas secao
30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressao, tragdo,
momentos e esfor¢cos horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada deverd contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario, para
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elaboracdo do projeto executivo.
Meso-estrutura

A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confecgdo das vigas que serdo
pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas com guindauto,
serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com escoramento em madeira. Em
seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35 MPa, com fator 4gua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencdo de acordo com 0s
seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundagdes profundas em estaca metalica tipo TR-68,
com capacidade para atender os esfor¢os atuantes, conforme projeto executivo. A regularizacdo do fundo
das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento
Portland). A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser
colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocagdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em
projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccdo do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de langcamento,
adensamento feito com utilizagdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator agua/cimento 0,45. Apds o processo de endurecimento e ganho de
resisténcia do concreto sera feito sera procedida a desforma.

A parede da referida contengdo compreende na execucdo de forma com o devido cimbramento,
colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com lancamento e
adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodagdo que venham a desestabilizar a
estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Seréa executada laje de transi¢cdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje sera apoiada
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sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura especifica.
3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de recobrimento das
armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de
apoio para futuras manutencGes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnologico
Armadura Doce
« CondicGes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480
da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagfes, bolhas,
oxidag&o excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel
sua separacao e rejeicdo, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variagdes de massa e comprimento também devem ser observados.
o Tolerancias

O didmetro médio, no caso de barras lisas de se¢do circular, poderd ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢do néao
circular, considera-se como diametro médio o diametro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico
de ago: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das barras,
com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso nominal,
com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 milimetros a tolerancia é
de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢cdo nominal, deve ser verificado se
sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa é o comprimento das barras. O
comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

« Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma secdo nominal e da mesma
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categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condi¢cdes gerais da
NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as barras nao rejeitadas em lotes
aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou
fio, o qual sera considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado, para
execucdo dos ensaios de recebimento. O lote sO seré liberado para utilizagdo apds o resultado
positivo do laboratorio. De acordo com a NBR-7480, a criagdo do lote visa a constituir um
grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na
Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BITOLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
32 - - - 1,6
4 - - . 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 32
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 315 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 315 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de
Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de
50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

Ensaios

Cabe ao laborat6rio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade,
submeté-la aos ensaios de:
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- Tracdo, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessario, realizar os ensaios de:
- Fissuragdo de concreto, de acordo com a NBR-7477,;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como &rea de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de se¢do circular, que
possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador seré fornecido pelo laboratorio o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicédo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote sera aceito caso todos 0s
ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual foi
retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas outras barras
do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios
referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as
novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um desses novos
resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento
tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitacdo
ou rejeicao poderéa ser o critério estatistico indicado neste item:

0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- 0 lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
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satisfatdrios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracao;

- para cada caracteristica mecéanica determinada nos dez ensaios de tracdo, assim
realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréo;

- sera considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote seré aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; sera rejeitado caso esse valor minimo nao
satisfaca a essa exigéncia.

« Propriedades Mecéanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento iguais ou
superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente. A relagao
entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos
igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou
fissuracdo.

As caracteristicas mecénicas exigidas das barras de ago destinadas a armaduras de pegas de
concreto armado s&o resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FIOS
DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAIO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Diametro de Pino
E:‘g:;f;stt('f&) de | Resisténcia (B) (C) Para Aco (mm) (D)
Fyk (MPa) FSt(MPa) Classe A 2020
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a NBR-
6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) Jéabitola.
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(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em
mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto

Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados serd executada em laboratério idéneo, com materiais
que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo agua/cimento.

E necessério fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méaximo do agregado) do
concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos
estruturais nas varias etapas da obra.

A frequiéncia das operagdes de controle é dada em funcgdo do tipo de obra, volume de concreto e
mudangas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da Fiscalizagdo, e
ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricagdo deve
englobar:

- ensaios periddicos da granulometria do agregado graddo;
- ensaios periddicos do mddulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para corregdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duracgdo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execuc¢do dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas durante a
execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer a NBR 5750 da ABNT. De modo
geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento
estrutural e/ou cada 40 m? de concreto aplicado.
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A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario que a
amostra seja representativa, isto €, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a
NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionéarias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminh&o betoneira,
ela serd retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova,
gue devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

S&o previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se
deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condigdes de cura
da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia imida ou serragem
molhada, durante 0 menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o laboratério,
onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda verificacdo, 0s corpos-de-prova sao
conservados em obra recebendo as mesmas condigdes de cura da estrutura, durante 3/4 do
tempo previsto para execucdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinacdo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o
estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas

Todas as férmas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade do Empreiteiro
gue, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de calculo para analise e
aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal serd de preferéncia promovido por elementos metélicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas 0 escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento deverda ser dimensionado de modo que as formas fiquem perfeitamente apoiadas
e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformacdo ou movimento,
0 peso do concreto e a movimentacdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao
transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e 0 escoramento devera ser projetado e
executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser removidas sem perturbar as
faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.
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Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso 0s tirantes deverao
ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior que o do tirante, de modo
que o mesmo possa ser removido com facilidade. Ndo serd permitido o uso de tirantes
diretamente em contato com o concreto.

« Materiais Utilizados

As formas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas” e deverdo ser
executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois
de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tabuas e nos.
As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma posicao regular
e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo
ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas tolerdncias que se
somem, isto é, de mesmo sentido, préximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas "ndo
aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou
ndo, ou tabuas. Estas férmas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar ao maximo a perda
de nata. Especial cuidado devera ser tomado com as furac@es, rebaixos e ranhuras, que deverdo
ser previstos e executados segundo detalhes e posic¢Ges indicados nos desenhos.

« Remocéo do Escoramento e Formas
Sdo definidos os seguintes critérios minimos para a remogao das férmas e escoramento:

Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa

« Precaucdes Anteriores ao Lancamento do Concreto

Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam
influenciar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverdo, imediatamente antes do lancamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para o escoamento da dgua em excesso deverdo ser previstos furos nas formas.

A utilizagdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais facil, s6 podera ser adotada ap6s autorizacdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego néo introduz manchas ou alteragdes no aspecto
exterior da peca.

3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao
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mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagcdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.
3.2.8.5. DESMOBILIZAQAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remocgéo
das instalacdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servico ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacGes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composi¢do de custos unitarios do Anexo VI.

b) O licitante ndo podera cotar e colocar pregos unitarios superiores aos estabelecidos pela
SETRAN, sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orcamento. Nao
serdo permitidas alteracdes nas quantidades ou exclusGes dos itens constantes das

composicdes de custos unitarios.

c) O licitante devera apresentar todas as composi¢Ges de custos unitarios e auxiliares de

acordo com os parametros de composi¢do da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da
mesma.

5. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia trata de OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, que sdo estruturas especificas para transpor obstaculos, tais como avenidas, vales,
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rios, entre outros e quando construidas sobre cursos d’agua, sdo denominadas pontes.

Considerando que as essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estdo submetidas as agdes
externas provenientes de cargas moveis de veiculos, for¢as devido ao vento, acdo das &guas de
rios que incidem nas meso-estrutura e infraestruturas, variagbes de temperatura que podem
provocar retracdo ou dilatagdo do concreto.

Considerando que sdo estruturas que necessitam de técnicas especificas, mao de obra
especializada e qualificada para execucdo dos servicos devera ter um tratamento diferenciado ao
ser analisada as especificacOes das licitantes interessadas conforme disposto no Acorddo
534/206-Plenario-TCU.

Considerando também que o Estado do Para possui grandes dimens6es continentais, com
heterogeneidade em suas regides, as quais possuem suas particularidades, o local de implantacéo
de obra de arte especial de grande porte requer estudos especificos.

A licitante (pessoa juridica) deverd enquadra-se nas exigéncias minimas definidas
conforme critério a seguir:

5.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiéncia
na execuc¢do de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certidfes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA, conforme critério
a sequir:

a) Comprovacao de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras Especiais
de Construcdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se fazem necessarias
considerando que o objeto desta contragéo trata-se de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificages das licitantes interessadas (Acordéo
534/206 — Plenario — TCU).

b) Os itens de maior relevancia listados, os quais sdo os servicos de maior dificuldade
técnica para execucdo e necessitam de méo de obra especifica e qualificada e ainda a utilizagédo
de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas, aceitando-se a somatoria
de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a sequir:
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SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 30,00 m
Estaca Pre-Moldada de Concreto > 25cm X 25¢cm 902,00 m
Concreto de > 30 Mpa 143,00 m3
Armacéo em Ago CA-50 / CA-60 27.851,00 kg

O acervo técnico devera ser comprovado através de certiddes e/ou atestados fornecido (s)

por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo

ou ente publico), devera ser juntada a documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado

da execucdo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverao estar disponiveis e em
perfeitas condi¢bes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria

“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacao.

5.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigcos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente & empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricio no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do

profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
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capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:

Obras de Construcdo de Ponte de Concreto Armado, ou servicos de complexidade maior,
conforme os itens de maior relevancia listados, os quais sdo os servicos de maior dificuldade
técnica para execugdo e necessitam de méo de obra especifica e qualificada e ainda a utilizacdo
de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas, aceitando-se a somatoria de
quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir:

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 30,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto 25cm X 25¢cm 902,00 m
Concreto de > 35 Mpa 143,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 27.851,00 kg

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico

ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto 0s itens que comprovarao as exigéncias.
a) Para determinacgdo do vinculo profissional deveréa ser apresentado:

» Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do

FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacéo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,

celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
atraveés do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
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competente, devidamente atualizada.

> Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) incluséo(des)

na equipe técnica, e que ira participar na execucgéo dos trabalhos.

b) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre 0s nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
direito pablico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servicos
executados. De acordo com os servigos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de

experiéncia da equipe para execucao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacéo.

c) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
deverd ser juntada a documentacéo:

> Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucao, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execuc¢édo do objeto do
atestado/certiddo, ou;

> Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.3. VISTORIA

5.2.1. Devera apresentar a declaracao de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servicos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situagdo da
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obra e condi¢des ambientais do local onde serdo executados 0s servicos.

5.2.2. Em caso de qualquer davida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.qov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cadigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

1. OBRIGAQ@ES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdao de Laudo de Sondagem do Solo,
previsto em planilha orcamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de FundacBes e Estrutural da referida obra, os quais
deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedicdo da Ordem
de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. N&o serdo permitidas quaisquer
alteracBes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela SETRAN, ao nio ser em
caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de
processo construtivo atribuido, bem como especificagdes técnicas adotadas. Vide item 9 do

Memorial Descritivo de Construcdo Civil, em anexo.
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7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderd solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado 0s servi¢os com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacdo e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informac6es técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacOes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a préatica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacfes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZAGCAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da

rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucdo dos

servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou recomendagdes,
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exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servicos.

7.1.12. Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem dnus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de prote¢édo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s

necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados apropriados, protetores
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auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem O6nus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,
no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de

todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdésito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execuc¢do dos servicos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omiss@es, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,

regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a
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SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos

ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da

ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos

servicos antes da sua execucao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢bes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 0nus resultantes de quaisquer agfes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao

cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
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SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva, independente de solicitagéo.
8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condi¢Ges necessarias para que o licitante vencedor possa

cumprir o objeto desta licitacéo.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informagdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

corre¢do das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizagio da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne

a execucao do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucdo do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital.
9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de

servigos a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle da obra
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como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de

outro documento habil.

9.2. A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
9.3. Este CRONOGRAMA esté apresentado no Anexo IV.
10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos
0s custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servigos(s), de acordo com as
condicdes previstas nas Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos

contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicéao
dos servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverad apresentar na
sede do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que
sera encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pelo

Nucleo Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicdo, de toda documentagdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicédo, condicéo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da

empresa ou consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por
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atraso de pagamento.

10.4. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo ¢ a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples

entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicdo seré liberado mediante comprovacao, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.

10.7. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
Obras.

10.8. As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,

guantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medi¢cdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medic¢des que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizacéo do critério da média ponderada entre

os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para cada
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servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.
11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos serd efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a

efetividade do servico executado.
12. VIGENCIA DO CONTRATO
12.1. Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
12.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacao escrita
do contratado;

12.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de

observacgao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art.
56 da Lei n° 8.666/93 e alteracOes, no valor de 5%(cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo
de execucéo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez)
dias apos assinatura do contrato, tal fato ensejard a aplicacdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo contratual, caso a mora

persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da clausula XI
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da minuta do Contrato.

13.2. Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

13.3. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos

iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4. Todas as garantias contratuais dever&o ser realizadas com prazo de vencimento de

1 més apos a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes

modalidades:
13.5.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.1.2. Seguro garantia;
13.5.1.3. Carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de
notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisao contratual, ressalvados os casos em que a
duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caugdo ser
feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o0 contrato se encontre
oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser exigida a prorrogagdo das fiangas

bancérias.

13.7. No caso da opg¢édo pelo seguro garantia 0 mesmo serd feito mediante entrega da

competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
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SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogagédo, por toda a duracdo do contrato,
independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de resciséo contratual.

13.8. No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e

condigdes de resgate.

13.9. No caso de opcdo por caucdo em dinheiro, 0 interessado deverd procurar a

Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢des de como efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60

(sessenta) dias corridos apos o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

13.11. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas

obrigacdes.
14. SUBCONTRATACAO

14.1. Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento
através de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos
arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte
subcontratada;
14.1.2. O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacao;
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14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdmica da execucdo integral do

objeto por parte da contratada;
14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para

a execucao do objeto.

14.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que

expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacéo.
15. REAJUSTE, REVISAO E/OU ALTERAQAO DE PRECOS
15.1. - Reajuste de preco.

a) Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da data da apresentacdo da proposta e mediante solicitacdo da contratada,
conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverdo estar referidos os precos
unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terd como
base a variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias, calculado
pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econdmica.

b) Na hipdtese de reajustamento, o célculo serd obtido atraves da aplicacdo da
seguinte férmula:
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R: (Il __IO)XV
I0

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

io = Indice de preco verificado no més-base da apresentacao da proposta;

i1 = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V =Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.

C) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no
caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.

d) Na hipdtese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01
(um) ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada nd&o tenha nenhuma
responsabilidade nesse evento, podera sofrer reajuste de seus precos.

e) As condicBes de reajustamento de precos estipuladas anteriormente poderdo vir a
ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que
disponham de forma diferente sobre a matéria.

15.2. O preco estipulado no contrato sera revisto e/ou alterado:

a) Quando ocorrer acréscimo ou suspensdo dos servicos por conveniéncia da
SETRAN, respeitando-se os limites da Lei;

b) Quando sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado ou em caso de forca
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

15.3. Os pregos propostos deverdo remunerar todos 0s custos necessarios a execucao

dos servicos englobando inclusive os seguintes itens principais:

a) Mobilizacdo e Desmobilizagdo da usina para misturas betuminosas
b) Instalacdo e demolicdo do canteiro de obras
¢) Regularizacdo da obra
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d) Placas da obra

e) Placas de sinalizacdo e adverténcia provisorias com ou sem cavaletes

f) Mobilizacdes e Desmobilizacbes de qualquer espécie

g) Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperacao de prazos.

h) h) Transportes

i) Manutencdo de instalacGes, ferramentas e equipamentos

J) Operacionalizacdo de instalagdes, ferramentas e equipamentos

k) Apoio logistico

I) Equipamentos de construcéo

m) Ferramental

n) Material de consumo

0) Material permanente

p) Mao de obra direta e indireta local

g) Supervisao

r) Viagens, deslocamentos, estadias

s) Apoio a fiscalizacdo quando especificado

t) Encargos Sociais

u) Bonificacdo e outras despesas indiretas ndo especificadas aqui

V) Impostos, taxas e emolumentos

w) Ensaios, testes e demais provas necessarias a garantia de qualidade.

X) e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada
em funcéo dos servicos licitados.

16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10
(dez) dias ap6s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56
da Lei n° 8666/93 e alteracdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratagdo e
observando o disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima,
igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o
prazo de 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato e a respectiva garantia nao tiver
sido apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos
termos do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta)

dias, nos termos do item 15.4 do edital;
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a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de

Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
¢) Fianca bancaria;

d) Seguro-garantia.

16.2. As caucbes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de

poupanca, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

16.3. Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, ap6s 0 competente processo administrativo para a
apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia
prestada seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca serd cobrada
judicialmente. Respeitada essa condicdo, a garantia serd liberada, em até 60
(sessenta) dias apés a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega ¢

Recebimento dos servigos”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do Codigo Civil.

16.4. Se, por qualquer razdo, for necesséria a prorrogagdo do contrato, a contratada
ficara obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da garantia, nos

termos e condigdes originalmente aprovados pela SETRAN.

17. DOCUMENTOS ANEXOS
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Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

Anexo | — Planilha Orgamentaria da estimativa de custo e formacéao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI.

Anexo Il - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Plantas do Projeto Basico.

Anexo VI — Memoria de Calculo

Anexo VII — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.

Anexo IX — Marco de Assentamento do Projeto de Desenvolvimento e Integracdo Regional

do Estado do Para.

Anexo X — Plano de Gerenciamento Ambiental.

18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execucdo de CONSTRUCAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE O RIO CUXIU (100,00m x
8,60m x 7,00m), TRECHO PA451/PA140, NO MUNICIPIO DE TOME ACU/PA, SOBRE
JURISDICAO DO 7° NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao edital.
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Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em, 09 de marc¢o de 2021.

Kim Pinto Monteiro
EngP Civil/ 20110-D/PA
Gerente - Matricula 57194453/3
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