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TERMO DE REFERENCIA N°032/2021,
PROJETO BASICO, MARCO DE
ASSENTAMENTO E PLANO DE

GERENCIAMENTO AMBIENTAL.

CONSTRUCAO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA
RODOVIA PA-256 1G. NOVA VIDA (10,00 x 8,60 x 3,00m), RIO URUCURE
(16,00 x 8,60 x 3,00m) E RIO URUCURE 1 (10,00 x 8,60m x 3,00m) NO
MUNICIPIO DE ACARA, TRECHO PA475/PA140 NA JURISDICAO DO 7°
NUCLEO REGIONAL.
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TERMO DE REFERENCIA N° 032/2021 - GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratagdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE 03
PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256 IG. NOVA VIDA (10,00 X
8,60 X 3,00m), RIO URUCURE (16,00 X 8,60 X 3,00m) E RIO URUCURE 1 (10,00 X
8,60m X 3,00m) NO MUNICIPIO DE ACARA, TRECHO PA475/PA140 NA
JURISDICAO DO 7° NUCLEO REGIONAL, Conforme condi¢Bes, quantidades, exigéncia,
especificacbes técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria e composicdes de precos

unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de Tomada de Preco.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 7° (TOME ACU).
1.2.2. LOCAL: PA-256, TRECHO PA-451/ BR 155, MUNICIPIO DE ACARA.
1.2.3. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 2.299.834,07 (Dois milhdes e duzentos e noventa e nove mil e oitocentos e

trinta e quatro reais e sete centavos).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execucdo dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissdo da Ordem de Servico e publicacdo no DOE,
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1.3. INFORMACOES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatdrio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario.
1.3.4. Nao Sera permitido a participacdo de Consdércios conforme legislacdo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do or¢camento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Para (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mado de obra utilizados nas composi¢cbes de precos unitarios sdo
referenciados na Convengdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Inddstria da Construcéo
do Estado do Para (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O objeto da presente contratacdo sdo obras de infraestrutura de transporte que por lei é
de obrigacdo do estado do Pard, atraves da SETRAN (Secretaria do Estado de
Transportes), baseado no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e

conforto da populacédo através de reformas e ampliagdes do Patriménio Publico sob sua
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responsabilidade e os que estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, 0s
servicos de Construcdo de 03 Pontes de Concreto localizada no municipio de

tratando-se da atual politica de logistica e transporte do Governo, a SUBSTITUICAO
DAS ATUAIS PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO
proporcionard reducdo de custos com manutencdo, garantindo maior durabilidade e

seguranca na trafegabilidade dos usuarios.

ACARA ou SAO JOSE DO ACARA ¢é um municipio brasileiro do estado do Par4, fundado em
19 de abril de 1875, pertencente a Microrregido de Tomé-Acu, localizado no norte brasileiro, a
uma latitude 01°57'39" sul e longitude 48°11'48" oeste, distante 66 km da capital do Estado,
Belém. O municipio possui uma populagdo estimada em 55.513 mil habitantes, distribuidos em
4.343,805 km? de extensdo territorial.

Localizagao

ACARA
1°57°39.0”S 48°11°49.0"W

/ -1.960833, -48.196944

PARA

Logalizagan de Tomée-Agu no Para

01: Localizagdo do Municipio de Tomé-Acu
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Acesso a partir da Forquilha da PA-451 distante 24 km da sede do 7° NR no municipio de

Tomeé Acu. seguindo pela PA-256 até as pontes sobre:

Rio Urucuré Rio Urucuré I Igarapé Nova Vida Forquilha

2°24'32.3"S 48°40'12.5"W 2°28'53.2"S 48°33'14.0"W 2°29'20.1"S 48°31'42.7"W
-2.408980. -48.670140

2.2.

2.3.

-2.481450. -48.553900 -2.488910. -48.528520

[PA4ST] PA140)

Tomé-Acu

tapeua

A competéncia de execucao do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°
5.834, de 15 de marco de 1994, que dispde sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e
Funcbes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias,
esta secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e

controlar as agoes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Para”;

Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario,
aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de

transportes”.
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3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:
3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacfes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em
licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instrucBes, recomendacbes e

determinacges da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucéo de Fundacgéo - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
d. NBR-8681: AcGes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
e. NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
g. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.
h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.
i. NBR 7007: Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
j. NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.
K. NBR 14842: Critérios para a qualificagdo e certificacdo de inspetores de soldagem.

I.  DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.
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DNIT 085/2006 — ES: Demolicdo e remocao de pavimentos: Asfaltico ou concreto.

DNIT 117/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injecéo.

DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.

DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.

DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos;
DNIT 097/2007 — PRO - Elaborag&o de Diéario de Obra do DNIT;

ISA 07 — Manual de Instru¢6es Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a

utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverao ser executados conforme descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.
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Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificacOes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacdo expressa em contréario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solu¢do adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicAveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para excluséo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugdo dos servicos.
N&o é permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacéo:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.
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A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas s6 podera ser iniciada
apds autorizacio da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.

Apos finalizacio dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final

dos servigos executados.

E obrigatria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo

realizados 0s servicos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condigdes locais deverdo ser adequadamente observadas pela CONTRATADA,
devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que n&o serdo atendidas solicitagdes durante 0s servigos
sob o argumento de falta de conhecimento das condicdes de trabalho.

Na proposta para a execugdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos 0s servigcos e suas composicdes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de
canteiro, mdo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
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sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substitui¢do, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério iddneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servigos o emprego de materiais toxicos,
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inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto

aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas

préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orienta¢do durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes

gue julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exergam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislagdo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagcdes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados

e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento

seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos 0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do

certificado de aprovacdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o

servigo. Esta ficha deve conter o n® de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de
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responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de

protecéo.

Serd obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servi¢o estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodape, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Satde Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermedio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condigdes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e

especificacbes aqui mencionadas.
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A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposi¢cdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecao
das instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecgdes de
medicdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicacdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servi¢cos e ao

bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacao técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderd iniciar qualquer servi¢o, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalacGes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacdes, a contar da data do
Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de
reparos em servigos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o0 prazo a partir da aceitagéo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepgéo de projeto,
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de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correcao
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poderd, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso,
debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipGtese sera alterada, sendo aprovacGes de

3.2.6.

projetos, fiscalizagbes ou inspegOes, exercidas pela SETRAN, n&o ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacdo, dos

materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitirda o Termo de
Entrega Provisério da obra, e ap6s 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo

apos a finalizacao dos servicos contratados.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliagdes

e medicOes realizadas.
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3.2.7. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execugdo dos servigos de 180 (cento e
oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 210
(duzentos e dez) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de LicitacGes.

O prazo de execucdo devera ser rigorosamente cumprido, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situagcbes que porventura
venham a ocorrer.

Apbds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de
comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucio dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE 03 PONTES
EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256 1G. NOVA VIDA (10,00 X 8,60 X
3,00m), RIO URUCURE (16,00 X 8,60 X 3,00m) E RIO URUCURE 1 (10,00 X 8,60m X
3,00m) NO MUNICIPIO DE ACARA, TRECHO PA475/PA140 NA JURISDI(;AO DO 7°
NUCLEO REGIONAL, onde serdo apresentadas as definicbes e quantitativos de servicos a
serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes -
SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. MOBILIZACAO

A CONTRATADA serd a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servigos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucdo da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA
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Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizagéo.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme
a orientacdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
Obra, para registro da evolugdo dos servigos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condicdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracdes da
Fiscalizag&o.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogagéo de prazo, paralisagédo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro sera executado em madeira e compreendera dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitorio; Almoxarifado; Depdsito de
cimento.

3.2.8.15.  INSTALACOES PROVISORIAS

Ficard na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes
provisérias necessarias, tais como: instalacfes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalacdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servicos de escritério no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e méao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagdo da obra junto aos
Orgdos concedentes tais como: alvarés, licengas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.2.8.1.8. LOCACAO DA OBRA
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A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locacdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locagdo da area de intervencdo deverd ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

3.2.8.1.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser submetido a
aprovacdo da SETRAN, somente podendo ser iniciada a construcdo apos a aprovacao do projeto.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto de cada
ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo devera ser elaborado de acordo com a Instrucéo de Servico do DNIT
IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Basicas
para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacdo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memo@ria de calculo de estudo de determinacdo da secdo de vazdo necessaria para atender
a vazao da bacia calculada nos estudos hidrolégicos, para o periodo de retorno definido no
projeto executivo da rodovia em gue se situa a ponte;

. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil;

. Realizacdo de sondagens a percussdo no eixo de cada pilar e encontro, com apresentacao
dos relatorios de sondagens;

. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundagéo for em rocha ou em
terrenos que apresentem matacoes;

. Planta de locacao das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;
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. Definicdo de projeto de fundacdo, em funcao das sondagens;

. Caélculo estrutural, apresentando a memoria de calculo detalhada;
. Desenho de formas;

. Desenhos de armacéo;

. Desenhos de locacéo da obra e construgéo;

. Caélculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias corridos a
contar da expedicdo da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucao e
entrega da obra.

3.28.1.11. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seus materiais
entregues ao 6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO

3.2.8.2.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicagdes de projeto e possuirdo rigidez que impega
deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas, de modo
a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e outros
defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas afastadas no
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méaximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado

O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.

O Corte e dobramento seréo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.

As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.

Condicbes Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidagdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras
defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

Ensaios

O didmetro médio para barras lisas de se¢do circular poderd ser medido por paquimetro. No
caso de barras com secgdo irregular devera ser considerada uma se¢do equivalente com peso
especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal € o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu peso
nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 mm, a tolerancia é
de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os ensaios
consistirdo em tracdo e dobramento conforme recomendacéo da ABNT. Os corpos de prova sdo
segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal com deformagdes sera tomada
uma sec¢do transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.

3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condi¢des gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e
0 seu desenvolvimento deverda ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas

abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnol6gico dos Materiais do Concreto;

b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;

C. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;
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d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Deverd ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacdo entre os
contrafortes.

Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura),
possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Bésicos para confec¢do do concreto

Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao disposto na norma da
ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um
atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcao devidamente embalado, e
serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a sua qualidade,
sendo gue o nimero de sacos empilhados serd de no maximo 10 (dez).

O tempo maximo de estocagem serd de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacdo
recente.

Agregado miudo

Avreia natural de diametro méaximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias prejudiciais
ao desempenho do concreto.

Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de didmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente
limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o concreto
ciclopico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)

Agua
A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas e
outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confecgdo do
concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacdes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
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contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢do do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizara por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland,
agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e um
produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rapida
deterioragdo da estrutura.

A verificag¢do quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida deformagéo
(caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de &gua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicéo do volume
inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator agua/cimento 0.45,
em funcéo da agressividade a que estard sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo
O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitira a
mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da dosagem
estabelecida para a mistura mecénica.

A dosagem de agua nao devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da relacao
agua/cimento seré estabelecido previamente.

A seqiiéncia de langamento no tambor sera: agua de amassamento, parte do agregado graddo,
cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos 0s componentes da mistura
ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo seré:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento sera
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previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes
endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, 0s procedimentos acima mencionados deverdo
ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo posterior
utilizacdo de sobras para outra mistura.

Lancamento

O concreto sera lancado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta verificara
possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para langamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacdo da mistura em um ponto néo serdo permitidos.

Poderéo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no lancamento do concreto.
Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificagdo deverd ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os didmetros da agulha vibratéria adequado as
dimenses da peca, assim como ao espagamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalera as condicdes empregadas pelo adensamento de modo a
proporcionar uma boa trabalhabilidade.

Concretagem
Obedecerao as recomendacGes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protecdes adequadas na
preparacdo e langcamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que nao
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagdes e todas as estruturas que por ventura
existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacdo

A locagdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo teodolito
por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, e com o
acompanhamento da fiscalizacdo ao longo da construcdo para a perfeita execucdo da obra.
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Infraestrutura

A infraestrutura da ponte serd formada por fundagdes profundas do tipo estacas pré-moldadas secdo
30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressao, tragdo,
momentos e esfor¢os horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada deverd contratar sondagem a percussao tipo SPT ou mista, caso necessario, para
elaboracéo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura sera formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confeccao das vigas que serdo
pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas com guindauto,
serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com escoramento em madeira. Em
seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35 MPa, com fator 4gua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencdo de acordo com 0s
seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundacfes profundas em estaca metélica tipo TR-68,
com capacidade para atender os esfor¢os atuantes, conforme projeto executivo. A regularizacdo do fundo
das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento
Portland). A forma ser& executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser
colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocagdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em
projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccdo do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de lancamento,
adensamento feito com utilizagdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator agua/cimento 0,45. Ap6s o processo de endurecimento e ganho de
resisténcia do concreto sera feito sera procedida a desforma.

A parede da referida contengdo compreende na execucdo de forma com o devido cimbramento,
colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com lancamento e
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adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodacdo que venham a desestabilizar a
estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Serd executada laje de transi¢do em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje sera apoiada
sobre consolo existente na cortina principal, com ligac&o rotulada através de armadura especifica.

3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocagdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de recobrimento das
armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de
apoio para futuras manutencGes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnoldgico
Armadura Doce
« CondicGes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480
da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagdes, bolhas,
oxidag&o excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel
sua separacao e rejeicdo, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variagdes de massa e comprimento também devem ser observados.
« Tolerancias

O didmetro médio, no caso de barras lisas de se¢do circular, poderd ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢do nédo
circular, considera-se como diametro médio o diametro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de secdo circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico
de aco: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das barras,
com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso nominal,
com a toleréncia de +/- 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 milimetros a tolerancia é
de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢cdo nominal, deve ser verificado se
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séo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa € o comprimento das barras. O
comprimento normal da fabricacdo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma secdo nominal e da mesma
categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condi¢fes gerais da
NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as barras nao rejeitadas em lotes
aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou
fio, o qual serd considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratorio convenientemente aparelhado, para
execucdo dos ensaios de recebimento. O lote sO seré liberado para utilizagdo apds o resultado
positivo do laboratorio. De acordo com a NBR-7480, a criagdo do lote visa a constituir um
grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na
Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 315 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 315 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de
Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.
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A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de
50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

Ensaios

Cabe ao laboratério, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade,
submeté-la aos ensaios de:

- Tracdo, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessario, realizar os ensaios de:
- Fissuragdo de concreto, de acordo com a NBR-7477,;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como &rea de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de acgo ficticia, de secdo circular, que
possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicédo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote sera aceito caso todos o0s
ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual foi
retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas outras barras
do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios
referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as
novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um desses novos
resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento
tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitacdo
ou rejeicao poderd ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
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escolhidas ao acaso;

o lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracao;

para cada caracteristica mecénica determinada nos dez ensaios de tracdo, assim
realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréo;

sera considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

o lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; serd rejeitado caso esse valor minimo nao
satisfaca a essa exigéncia.

« Propriedades Mecéanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento iguais ou
superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente. A relagao
entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos
igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou
fissuracdo.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de ago destinadas a armaduras de pecas de
concreto armado s&o resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FI0S

DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAlIO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Diametro de Pino
Caracteristica  de S
Escoamento (A) Resisténcia (B) (C) Para Aco (mm) (D)
Fyk (MPa) FSt(MPa) Classe A 2020
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ENsAlIO DE
ENSAIOS DE TRAGAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tracdo. Conforme a NBR-
6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) < eabitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em
mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto
« Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados serd executada em laboratério idéneo, com materiais
que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relacdo agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méaximo do agregado) do
concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos
estruturais nas varias etapas da obra.

A frequiéncia das operacgdes de controle é dada em funcéo do tipo de obra, volume de concreto e
mudangas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da Fiscalizagdo, e
ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

« Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricacdo deve
englobar:

- ensaios periddicos da granulometria do agregado graddo;
- ensaios periddicos do mddulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periédicos da umidade natural dos agregados (para correcdo do fator
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agua/cimento);
- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duragéo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execu¢do dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas durante a
execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer & NBR 5750 da ABNT. De modo
geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento
estrutural e/ou cada 40 m3 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario que a
amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a
NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionarias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminhdo betoneira,
ela sera retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova,
gue deveré ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

S&o previstos dois tipos de conservagdo dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se
deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condicdes de cura
da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia imida ou serragem
molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o laboratério,
onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda verificagdo, os corpos-de-prova séo
conservados em obra recebendo as mesmas condi¢Bes de cura da estrutura, durante 3/4 do
tempo previsto para execucdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinagdo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o
estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas
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Todas as formas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade do Empreiteiro
que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de calculo para analise e
aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal serd de preferéncia promovido por elementos metélicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas 0 escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pegas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiquem perfeitamente apoiadas
e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformacao ou movimento,
0 peso do concreto e a movimentacdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao
transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e o0 escoramento devera ser projetado e
executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser removidas sem perturbar as
faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.

Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes deverdo
ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior que o do tirante, de modo
que o mesmo possa ser removido com facilidade. Ndo serd permitido o uso de tirantes
diretamente em contato com o concreto.

Materiais Utilizados

As férmas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas" e deverdo ser
executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois
de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tabuas e nos.
As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma posicao regular
e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo
ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas tolerancias que se
somem, isto é, de mesmo sentido, préximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas "nédo
aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou
ndo, ou tabuas. Estas férmas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar a0 maximo a perda
de nata. Especial cuidado devera ser tomado com as furac@es, rebaixos e ranhuras, que deverdo
ser previstos e executados segundo detalhes e posi¢des indicados nos desenhos.

Remocé&o do Escoramento e FGrmas
Sdo definidos os seguintes critérios minimos para a remogao das férmas e escoramento:
Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas

- Superficies inferiores: lajes 14 dias

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 31 de 53



Secretaria de
GOVERNO DO

Transportes ‘*‘ PARA

POR TODO O PARA

- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa
« Precaucdes Anteriores ao Langamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam
influenciar a qualidade dos acabamentos.

As férmas de madeira deverdo, imediatamente antes do langamento, ser molhadas até a
saturacao. Para o escoamento da agua em excesso deverao ser previstos furos nas formas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais fécil, s6 poderd ser adotada ap0s autorizagdo da Fiscalizagdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego néo introduz manchas ou alteragdes no aspecto
exterior da pega.

3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indica¢cdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remocéo
das instalagdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacGes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composicao de custos unitarios do Anexo VI.

b) O licitante ndo podera cotar e colocar precos unitarios superiores aos estabelecidos pela
SETRAN, sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orcamento. Nao
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serdo permitidas alteracbes nas quantidades ou exclusGes dos itens constantes das

composigdes de custos unitarios.

c) O licitante devera apresentar todas as composi¢Ges de custos unitarios e auxiliares de
acordo com os parametros de composicdo da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.
5. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia trata de OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, que sdo estruturas especificas para transpor obstaculos, tais como avenidas, vales,
rios, entre outros e quando construidas sobre cursos d’agua, sdo denominadas pontes.

Considerando que as essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estdo submetidas as agdes
externas provenientes de cargas moveis de veiculos, forcas devido ao vento, acdo das dguas de
rios que incidem nas meso-estrutura e infraestruturas, variacGes de temperatura que podem
provocar retracdo ou dilatacdo do concreto.

Considerando que sdo estruturas que necessitam de técnicas especificas, mdo de obra
especializada e qualificada para execucdo dos servicos devera ter um tratamento diferenciado ao
ser analisada as especificagcbes das licitantes interessadas conforme disposto no Acordao
534/206-Plenario-TCU.

Considerando também que o Estado do Para possui grandes dimensdes continentais, com
heterogeneidade em suas regides, as quais possuem suas particularidades, o local de implantacéo
de obra de arte especial de grande porte requer estudos especificos.

A licitante (pessoa juridica) deverd enquadra-se nas exigéncias minimas definidas
conforme critério a seguir:

5.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiéncia
na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
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publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA, conforme critério
a sequir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, atraves de acervos técnicos, Obras Especiais
de Construcdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se fazem necessérias
considerando que o objeto desta contragéo trata-se de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacdes das licitantes interessadas (Acordédo
534/206 — Plenario — TCU).

b) Os itens de maior relevancia listados, os quais sdo os servicos de maior dificuldade
técnica para execucdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada e ainda a
utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas,
aceitando-se a somatéria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a

sequir:
SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 10,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25cm X 25cm 440,00 m
Concreto de > 30 Mpa 79,00 md
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 14.558 kg

O acervo técnico devera ser comprovado atraves de certiddes e/ou atestados fornecido (s)

por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo

ou ente publico), devera ser juntada a documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado

da execucéo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.
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Declaragdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria

“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacao.

5.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante deverd obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente & empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:

a) Obras de Construcdo de Ponte de Concreto Armado, ou servigos de complexidade maior,
conforme os itens de maior relevancia listados, 0s quais sdo 0s servi¢cos de maior
dificuldade técnica para execucdo e necessitam de méo de obra especifica e qualificada e
ainda a utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas,

aceitando-se a somatéria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a

sequir:
SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 10,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto 25cm X 25¢cm 440,00 m
Concreto de > 35 Mpa 79,00 m3
Armacédo em Ago CA-50 / CA-60 14.558 kg

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
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ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacéo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
b) Para determinagdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

» Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do

FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacéo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,

celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional

competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(6es)

na equipe técnica, e que ira participar na execuc¢do dos trabalhos.

c) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre 0os homes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
direito pablico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descrigdo dos servicos
executados. De acordo com os servigos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de

experiéncia da equipe para execucao dos servicos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicoes
acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitag&o.

d) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
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devera ser juntada a documentacéo:

» Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovagéo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidéo, ou;

» Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Gnica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.3. VISTORIA

5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servicos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacdo da
obra e condig¢Bes ambientais do local onde serdo executados 0s servigos.

5.2.2. Em caso de qualquer ddvida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.qgov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cadigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execuc¢do responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

7. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
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7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo de Laudo de Sondagem do Solo,
previsto em planilha orcamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de FundacGes e Estrutural da referida obra, os quais
deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedi¢do da Ordem
de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. Néo serdo permitidas quaisquer
alteracbes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela SETRAN, ao ndo ser em
caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de
processo construtivo atribuido, bem como especificacBes técnicas adotadas. Vide item 9 do

Memorial Descritivo de Construcdo Civil, em anexo.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderad solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado os servigos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacdo e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informagoes técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
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com as especificacdes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servigos, observando as formas, as medidas, o0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacéo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracio da
rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucao dos

servicos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucbes ou recomendacoes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos servicos.

7.1.12. Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo
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modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagéo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,

arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de prote¢édo individuais — EPI’s
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0Ss mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem 6nus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 40 de 53



Secretaria de

Transportes ‘*‘ ﬁKﬁDA?

POR TODO O PARA

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de
todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servigos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdésito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servi¢os. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omiss@es, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular imediata comunicagdo escrita a
SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos

ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da

ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizag&o.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.
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7.1.30. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos

Servicos antes da sua execugao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagédo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢bes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitagao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acGes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao
cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagéo.

8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condigfes necessarias para que o licitante vencedor possa

cumprir o objeto desta licitagéo.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
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ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

corregéo das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne

a execucao do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucdo do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigacGes contidas no edital.
9. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servigos a serem executados pelo contrato e é o elemento béasico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de
outro documento habil.

9.2. A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
9.3. Este CRONOGRAMA esté apresentado no Anexo IV.
10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagard a contratada, pelos servigcos contratados e executados, 0s
pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos

0s custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servigos(s), de acordo com as
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condicdes previstas nas Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua uUnica remuneracdo pelos trabalhos

contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicéo
dos servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na
sede do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que
sera encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pelo

Nucleo Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicdo, de toda documentagcdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da
empresa ou consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por

atraso de pagamento.

10.4. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo ¢ a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples

entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacao, pela

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.
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10.7. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
Obras.

10.8. As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,

quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizacdo do critério da média ponderada entre

os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para cada

servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.
11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos sera efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a

efetividade do servico executado.
12. VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execucdo dos servicos de 180
(cento e oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua
vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias a contar da data de sua assinatura e prorrogavel

na forma da Lei de Licitagdes.

12.2. Cabe a contratada executar os servi¢os conforme cronograma fisico-financeiro.
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12.3. Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

12.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita

do contratado;

12.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de

observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do
art. 56 da Lei n° 8.666/93 e alteracOes, no valor de 5%(cinco por cento) da
contratagdo e observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia
minima, igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez
extrapolado o prazo de 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato, tal fato ensejara a
aplicacdo de multa, nos termos da Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual
rescisdo contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais 60

(sessenta) dias, nos termos da clausula XI da minuta do Contrato.

13.2. Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

13.3. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servi¢os contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos

iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4. Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de
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1 més ap0s a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A ogarantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

13.5.1.1. Caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.1.2. Seguro garantia;
13.5.1.3. Carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianca bancaria, esta deverd ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a
contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato,
independente de notificagdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual,
ressalvados 0s casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo acima
estipulado, quando devera a caucao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo
em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser

exigida a prorrogacdo das fiancas bancarias.

13.7. No caso da opcao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracédo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do contrato,
independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.

13.8. No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacéo, e

condicdes de resgate.

13.9. No caso de opg¢do por caucdo em dinheiro, 0 interessado devera procurar a
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Tesouraria Central da SETRAN, em Belem/PA, para obter instrucdes de como

efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60

(sessenta) dias corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

13.11. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsével pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento

destas obrigacdes.
14. SUBCONTRATACAO

14.1. Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento
através de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos
arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte
subcontratada;

14.1.2. O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacao;

14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdbmica da execucdo integral do

objeto por parte da contratada;
14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para

a execucao do objeto.

14.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
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expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagéo.
15. REAJUSTE, REVISAO E/OU ALTERAQAO DE PRECOS
15.1. - Reajuste de preco.

a) Os precos contratados poderéo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da data da apresentacdo da proposta e mediante solicitacdo da contratada,
conforme Art. 40, XI da Lei n°® 8.666/93, data a que deverdo estar referidos os precos
unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste tera como
base a variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias, calculado
pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econdmica.

b) Na hipétese de reajustamento, o célculo serd obtido através da aplicacdo da
seguinte formula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

io = Indice de preco verificado no més-base da apresentacdo da proposta;

i1 = Indice de preco referente a0 més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servico a ser
reajustado.

C) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no
caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.
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d) Na hipdtese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01
(um) ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma
responsabilidade nesse evento, podera sofrer reajuste de seus precos.

e) As condicbes de reajustamento de precgos estipuladas anteriormente poderdo vir a
ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que
disponham de forma diferente sobre a materia.

15.2. O preco estipulado no contrato serd revisto e/ou alterado:

a) Quando ocorrer acréscimo ou suspensdo dos servicos por conveniéncia da
SETRAN, respeitando-se os limites da Lei;

b) Quando sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado ou em caso de forga
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

15.3. Os precos propostos deverdo remunerar todos 0s custos necessarios a execucao

dos servicos englobando inclusive os seguintes itens principais:

a) Mobilizacdo e Desmobilizag&o da usina para misturas betuminosas
b) Instalacdo e demolicdo do canteiro de obras

¢) Regularizacdo da obra

d) Placas da obra

e) Placas de sinalizacdo e adverténcia provisorias com ou sem cavaletes
f) Mobilizacdes e Desmobilizacbes de qualquer espécie

g) Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperacao de prazos.
h) h) Transportes

i) Manutencéo de instalacGes, ferramentas e equipamentos

J) Operacionalizacdo de instalagdes, ferramentas e equipamentos

k) Apoio logistico

I) Equipamentos de construcéo

m) Ferramental

n) Material de consumo

0) Material permanente

p) Maéo de obra direta e indireta local

g) Supervisdo

r) Viagens, deslocamentos, estadias
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s) Apoio a fiscalizacdo quando especificado

t) Encargos Sociais

u) Bonificacdo e outras despesas indiretas ndo especificadas aqui

V) Impostos, taxas e emolumentos

w) Ensaios, testes e demais provas necessarias a garantia de qualidade.

X) e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada
em funcédo dos servicos licitados.

16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56
da Lei n° 8666/93 e alteracdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima,
igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o
prazo de 10 (dez) dias ap6s assinatura do contrato e a respectiva garantia ndo tiver
sido apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos
termos do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta)
dias, nos termos do item 15.4 do edital;

a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de
Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
c) Fianca bancéria;

d) Seguro-garantia.
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16.2. As caucOes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de

poupanca, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

16.3. Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN reterd a garantia
prestada pela licitante contratada e, ap0s 0 competente processo administrativo para a
apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia
prestada seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca serd cobrada
judicialmente. Respeitada essa condicdo, a garantia serd liberada, em até 60
(sessenta) dias apos a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e

Recebimento dos servigos”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do Cédigo Civil.

16.4. Se, por qualquer razéo, for necesséria a prorrogagdo do contrato, a contratada
ficard obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da garantia, nos

termos e condicgdes originalmente aprovados pela SETRAN.
17. DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

Anexo | — Planilha Orcamentéria da estimativa de custo e formacao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI.

Anexo Il - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Memorial Descritivo de Construcéo Civil

Anexo VI — Plantas do Projeto Basico.

Anexo VII — Memoria de Calculo
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Anexo VIII — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo IX — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.

Anexo IX — Marco de Assentamento do Projeto de Desenvolvimento e Integracdo Regional
do Estado do Para.

Anexo X — Plano de Gerenciamento Ambiental.

18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas & execucdo de CONSTRUCAO DE 03 PONTES
EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256 IG. NOVA VIDA (10,00 X 8,60 X
3,00m), RIO URUCURE (16,00 X 8,60 X 3,00m) E RIO URUCURE | (10,00 X 8,60m X
3,00m) NO MUNICIPIO DE ACARA, TRECHO PA475/PA140 NA JURISDIQAO DO 7°
NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentarias a que se refere
o0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em, 10 de marco de 2021.

Kim Pinto Monteiro
Eng® Civil/ 20110-D/PA
Gerente - Matricula 57194453/3

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 53 de 53



