Secretaria de

Transportes ‘*‘ EKﬁDA?

POR TODO O PARA

Secretaria de
Transportes

o

GOVERNO DO

PARA

PFPOR TODO O PARA

TERMO DE REFERENCIA N°034/2021
E PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA
TRANSGARIMPEIRA, NO RIO SAMAUMA (105,00m x 8,60m x
6,00m), NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, SOB A JURISDICAO
DO 3° NR.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 1 de 51


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

Transportes ‘*‘ EKﬁDA?

POR TODO O PARA

TERMO DE REFERENCIA N° 034/2021 - GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratacdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE 01
PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRANSGARIMPEIRA, NO RIO SAMAUMA
(105,00 x 8,60 x 6,00m), NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, SOB A JURISDICAO DO 3°
NR. onforme condig¢des, quantidades, exigéncia, especificacbes técnicas, termo de referéncia,
planilha orcamentaria e composicles de precos unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por
meio de Tomada de Preco.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 3°.

1.2.1. LOCAL: TRANS-GARIMPEIRA KM 57,5, APOS A TRAVESSIA DO RIO
JAMANXIM. TRECHO: CREPORIZAO/BR-163 - ITAITUBA

1.2.2. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 3.674.286,87 (Trés milhdes e seiscentos e setenta e quatro mil e duzentos e oitenta

e seis reais e oitenta e sete centavos).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execucao dos servicos sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

corridos a contar da emissao da Ordem de Servico e publica¢do no DOE.

1.3. INFORMACOES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 2 de 51


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

Transportes ‘*‘ ﬁKﬁDA?

POR TODO O PARA

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatorio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
1.3.4. Nao sera permitida a participacdo de Consércios conforme legislacdo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do orcamento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construgdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mdo de obra utilizados nas composi¢cbes de precos unitarios sdo
referenciados na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcéo
do Estado do Pard (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.
2. JUSTIFICATIVA

2.1 O objeto da presente contratacdo sao obras de infraestrutura de transporte que por lei é de
obrigacdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes),
baseado no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacéo
através de reformas e ampliagdes do Patrimonio Publico sob sua responsabilidade e os que
estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, os servi¢os de Construcdo de 01
Ponte de Concreto localizada no municipio de Itaituba a serem contratados garantird a

trafegabilidade dos usuarios do municipio que dessa maneira garantird uma maior
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durabilidade e menor custo com manutencao, e assim enquadram-se na descri¢do da Lei por
serem passivos de quantificacdo segundo praticas e especificacdes técnicas correntes, cujos
padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

ITAITUBA € do 3° nucleo Regional do estado do Para e regido de integracdo do Tapajos,
localizado na Rodovia Transgarimpeira e a Ponte que faz parte desse processo esta localizada
nas coordenadas -6.569722, -56.091389 (Rio Samalma). 6°34'11.0"S 56°05'29.0"W

Localizagao

ITAITUBA
4°16'33" S, 55° 59' 2" W
-4.275833, -55.983889
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gg Nacional Reserva
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Ap0s a travessia sobre do Rio Jamanxim,
Percorre-se 57,5 quilémetros da
Transgarimpeira até o Rio Samauma.

MORAES
ALMEIDA

6034! llol IS 56005'29.0' IW Nova Casa do Gagiumpeimg

-6.569722, -56.091389

Riozinho
das Arraias

2.1 A competéncia de execucédo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°®
5.834, de 15 de marco de 1994, que dispGe sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e
Fungbes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias,
esta secretaria “fem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e

controlar as agédes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Pard”,

2.2 Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario,
aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de

transportes”.

3 DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:

3.1 NORMAS
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Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de
modo geral, as EspecificacGes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas
Técnicas da ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes
a(s) obra(s) em licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instrucdes,
recomendacdes e determinacOes da Fiscalizacdo, observando principalmente as

abaixo relacionadas:

NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundagéo - Procedimento;

NBR-6484: Execucao de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;

NBR-8681: Ac¢des e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

NBR-9062: Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;

NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.

NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.

NBR 7188: Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem.
DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.
DNIT 085/2006 — ES: Demolicéo e remocao de pavimentos: Asfaltico ou concreto.

DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injecéo.
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0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.

p. DNIT 120/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.

g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
r.  DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;
v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboragdo de Diério de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instru¢cfes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, serd permitida a
utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2 ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverédo ser executados conforme descrito abaixo:

3.21 EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacOes conflitantes entre o projeto e a presente especificagéo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacéo expressa em contrario.
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Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais nao servirdo de argumento para exclusao da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugédo dos servigos.
N&o é permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantagdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas s6 poderd ser iniciada
apds autorizacio da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.
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Ap6s finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servigos executados.

Na proposta para a execugdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composicdes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de
canteiro, mdo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topogréaficos, etc.

3.2.2 MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e EspecificacOes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgcamento
comparativo, sendo que sua aprovacdo so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracédo de que a substituicdo se fard sem onus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada deverad apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
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proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no &mbito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3 SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocao de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacdo de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto

aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacio de sinais correntes

que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE néo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 10 de 51


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

Transportes ‘*‘ EKﬁDA?

POR TODO O PARA

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislagdo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0S servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados

e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento

seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA deverd fornecer gratuitamente aos empregados todos o0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do
certificado de aprovacdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
servico. Esta ficha deve conter o n° de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de
protecéo.

Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que o servigo estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
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de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodape, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Satde Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
3.24 FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd& FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o poderd, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicBes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questéo e seus complementos.

A CONTRATADA deverda, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN o0s

meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspe¢éo
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das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicOes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao

bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a condugdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderad iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.
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3.25 ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificagdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacbes, a contar da data do

Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de
reparos em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissGes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcdo de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correcao
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, ap0s recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu exclusivo

critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servi¢cos conforme o caso,
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debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipétese serd alterada, sendo aprovagdes de
projetos, fiscalizacbes ou inspecdes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacédo, dos

materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisério da obra, e ap6s 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo

apos a finalizacao dos servicos contratados.

3.2.6 CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliagdes
e medigOes realizadas.

3.2.7 PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execucdo dos servicos de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia
de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma
da Lei de Licitagdes.

O prazo de execucdo deverd ser rigorosamente cumprido, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situagbes que porventura
venham a ocorrer.

ApoOs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de
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comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico
financeiro do Anexo IV.

3.2.8 ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE 01 PONTE EM
CONCRETO ARMADO NA TRANSGARIMPEIRA, NO RIO SAMAUMA (105,00m x
8,60m x 6,00m), NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, SOB A JURISDICAO DO 3° NR onde
serdo apresentadas as definicdes e quantitativos de servicos a serem executados pela
CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes - SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.281.1 MOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos Servicos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucao da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacédo do pessoal.

3.2.8.1.2 PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacao.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme
a orientacdo do CREA.

3.2.8.1.3 DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
Obra, para registro da evolugdo dos servigos, com data de inicio e da concluséo das etapas
conforme cronograma definitivo, condicdes meteoroldgicas e ocorréncia de mare que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracfes da
Fiscalizac&o.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogagéo de prazo, paralisagéo e/ou
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acréscimo dos servicos.
3.28.14 CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritério da obra; Vestiario; Dependéncias sanitérias; Refeitdrio; Almoxarifado; Depdsito de
cimento.

3.28.1.5 INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes
provisorias necessarias, tais como: instalacGes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalagdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.1.6 ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servicos de escritorio no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e méo-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 0nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7 DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagdo da obra junto aos
6rgdos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.2.8.1.8 LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locacdo deverd ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locacdo da area de intervencdo devera ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

3.2.8.1.9 PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A CONTRATADA serd responsavel pela elaboracdo dos Projetos Estrutural e de
FundacGes dessa obra que devera ser apresentado para aprovacdo da SETRAN.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 30 dias
corridos a contar da expedicdo da Ordem de Servico.
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A elaboracdo do projeto devera obedecer as condi¢fes gerais prescritas no Manual de
Projetos para Obras de Arte Especiais elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e o seu
desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor,
relacionadas abaixo:

NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-8681: AcOes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;
NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria de
Estado de Transportes — SETRAN.

Estrutura

Serdo apresentados os célculos estruturais e das fundacBGes que definem as principais
secdes e elementos de relevancia na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificacdes de
resisténcia e a quantidade aproximada de armadura.

Deverdo ser apresentados desenhos de férmas, com elevacBes, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos,
posicionamento e dimensdes dos aparelhos de apoio, detalhes arquitetonicos e locagéo da obra
em planta e perfil, inclusive fundagdes.

Em casos especiais, devera ser apresentado o esquema construtivo adotado.
3.2.8.1.10 TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucao e
entrega da obra.

3.28.1.11 DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seus materiais
entregues ao 6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2 MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1 Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicagdes de projeto e possuirdo rigidez que impeca
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deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas, de modo
a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e outros

defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas afastadas no
maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2

Armaduras para Concreto Armado

O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.

O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.

As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverao ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.

Condicbes Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidagdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras
defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

Ensaios

O didmetro médio para barras lisas de se¢do circular poderd ser medido por paquimetro. No
caso de barras com secdo irregular deverd ser considerada uma se¢do equivalente com peso
especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal é o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu peso
nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 mm, a tolerancia é
de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os ensaios
consistirdo em tracdo e dobramento conforme recomendacao da ABNT. Os corpos de prova sdo
segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal com deformagdes sera tomada
uma secdo transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.
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3.2.8.2.3 CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condigdes gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e
0 seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas
abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;
c. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;
d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.
Concreto Estrutural

Deverd ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundagdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligagdo entre os
contrafortes.

Concreto para lastro

Deveréa ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura),
possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Bésicos para confec¢do do concreto
« Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao disposto na norma da
ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um
atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcao devidamente embalado, e
serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a sua qualidade,
sendo gque o nimero de sacos empilhados serd de no méaximo 10 (dez).

O tempo maximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacdo
recente.

« Agregado miudo

Avreia natural de didmetro méximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias prejudiciais
ao desempenho do concreto.

« Agregado graudo

Serd utilizado seixo rolado, de didmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente
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limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o concreto
ciclépico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)

Agua

A dagua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas e
outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confec¢do do
concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificagdes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢do do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizara por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland,
agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e um
produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rapida
deterioragdo da estrutura.

A verifica¢do quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida deformacéo
(caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de agua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicdo do volume
inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator dgua/cimento 0.45,
em funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo
O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitira a
mistura manual, sendo que nesta se adicionard, no minimo, 10% de cimento além da dosagem
estabelecida para a mistura mecénica.

A dosagem de agua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da relagéo
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agua/cimento seré estabelecido previamente.

A sequéncia de lancamento no tambor serd: agua de amassamento, parte do agregado graddo,
cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado graddo.

O tempo de mistura serd contado a partir do instante em que todos 0s componentes da mistura
ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo seré:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma gquantidade inteira de sacos de cimento sera
previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes
endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, 0s procedimentos acima mencionados deverao
ser mantidos.

A quantidade de concreto serd dimensionada para uso imediato ndo se permitindo posterior
utilizagdo de sobras para outra mistura.

Lancamento

O concreto serd langado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta verificara
possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para langamento do concreto serd de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacdo da mistura em um ponto ndo serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no lancamento do concreto.
Adensamento do Concreto

O concreto serd adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os didmetros da agulha vibratéria adequado as
dimens@es da peca, assim como ao espagcamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalerd as condi¢cdes empregadas pelo adensamento de modo a
proporcionar uma boa trabalhabilidade.

Concretagem
Obedecerdo as recomendacfes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protecfes adequadas na
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preparacdo e langcamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.
3.2.8.3 SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construcdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que ndo
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagGes e todas as estruturas que por ventura
existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.283.1 Locacéo

A locagdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo teodolito
por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, e com 0
acompanhamento da fiscalizacdo ao longo da construcéo para a perfeita execucdo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte sera formada por fundacgdes profundas do tipo estacas pré-moldadas secao
30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressdo, tragdo,
momentos e esforcos horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario, para
elaboracgdo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confeccao das vigas que serdo
pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas com guindauto,
serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com escoramento em madeira. Em
seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35 MPa, com fator agua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2 Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencdo de acordo com 0s
seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundacdes profundas em estaca metalica tipo TR-68,
com capacidade para atender os esforgos atuantes, conforme projeto executivo. A regularizacdo do fundo
das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento
Portland). A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser
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colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em
projeto.

O procedimento de concretagem se fard através da confec¢do do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de langcamento,
adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator dgua/cimento 0,45. ApGs o processo de endurecimento e ganho de
resisténcia do concreto sera feito seré procedida a desforma.

A parede da referida contencdo compreende na execucdo de forma com o devido cimbramento,
colocagdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com langcamento e
adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuird compactagdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodagdo que venham a desestabilizar a
estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Seré executada laje de transi¢cdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje seré apoiada
sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura especifica.

3.2.8.4 CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de recobrimento das
armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de
apoio para futuras manutengdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.284.1 Controle Tecnoldgico
Armadura Doce
« CondicGes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480
da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagdes, bolhas,
oxidag&o excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel
sua separacao e rejei¢do, todo o fornecimento deverd ser rejeitado.

Outros problemas como variagdes de massa e comprimento também devem ser observados.
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« Tolerancias

O diametro médio, no caso de barras lisas de secdo circular, podera ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢do ndo
circular, considera-se como didmetro médio o diametro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico
de ago: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das barras,
com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso nominal,
com a toleréncia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 milimetros a tolerancia é
de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢cdo nominal, deve ser verificado se
sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa é o comprimento das barras. O
comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

o Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma secdo nominal e da mesma
categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condigbes gerais da
NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as barras nao rejeitadas em lotes
aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou
fio, 0 qual sera considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratorio convenientemente aparelhado, para
execucdo dos ensaios de recebimento. O lote s6 seré liberado para utilizagdo ap6s o resultado
positivo do laboratorio. De acordo com a NBR-7480, a criagdo do lote visa a constituir um
grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na
Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

< (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
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BiToLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 16
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 315 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 315 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de
Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de
50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

« Ensaios

Cabe ao laboratédrio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade,
submeté-la aos ensaios de:

E quando for necessario, realizar os ensaios de:

Tracgdo, conforme a NBR-6152;
Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;

Dobramento, conforme a NBR-6153.

Fissuracdo de concreto, de acordo com a NBR-7477;

Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como &rea de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de secdo circular, que
possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.

« Aceitacdo ou Rejeicdo do Lote

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC

End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS - GOE

E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br

Pagina 26 de 51


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

GOVERNO DO
Transportes *‘ PARA

POR TODO O PARA

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote seré aceito caso todos 0s
ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual foi
retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas outras barras
do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios
referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as
novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um desses novos
resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento
tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitacdo
ou rejeicao poderéa ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote serd igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- 0 lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracéo;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tragdo, assim
realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padrao;

- serd considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; sera rejeitado caso esse valor minimo nao
satisfaca a essa exigéncia.

Propriedades Mecanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tenséo de escoamento e alongamento iguais ou
superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente. A relacéo
entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos
igual ao minimo fixado nesse quadro.
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No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calgo indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou
fissuracdo.

As caracteristicas mecénicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de pecas de
concreto armado s&o resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FIOS
DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAIO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Diametro de Pino
E:er;:::('f&\) de | Resisténcia (B) (C) Para Aco (mm) (D)
Fyk (MPa) FSt(MPa) Classe A 2020
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a NBR-
6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) Jéahbitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em
mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto
. Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados serd executada em laboratdrio idéneo, com materiais
que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méaximo do agregado) do
concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos
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estruturais nas varias etapas da obra.

A frequéncia das operacgdes de controle é dada em funcéao do tipo de obra, volume de concreto e
mudangcas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da Fiscalizagdo, e
ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricagéo deve
englobar:

- ensaios periddicos da granulometria do agregado gratdo;
- ensaios periddicos do médulo de finura do agregado middo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para corregdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duragdo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execu¢do dos corpos-de-prova deverao ser retiradas durante a
execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer 8 NBR 5750 da ABNT. De modo
geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento
estrutural e/ou cada 40 m3 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario que a
amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a
NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionarias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminh&o betoneira,
ela sera retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova,
que deverd ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

S&o previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se
deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condicdes de cura
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da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia imida ou serragem
molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o laboratério,
onde serdo conservados em cdmara Umida. Para a segunda verificagcdo, 0s corpos-de-prova sao
conservados em obra recebendo as mesmas condi¢Ges de cura da estrutura, durante 3/4 do
tempo previsto para execugdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinacdo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o
estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas

Todas as formas e escoramentos das pecas concretadas séo de responsabilidade do Empreiteiro
que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de calculo para anélise e
aprovacgao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal serd de preferéncia promovido por elementos metélicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas 0 escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pegas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiqguem perfeitamente apoiadas
e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformag&o ou movimento,
0 peso do concreto e a movimentacdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao
transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e 0 escoramento devera ser projetado e
executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser removidas sem perturbar as
faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.

Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes deverdo
ficar embutidos em tubos de PVC de didmetro ligeiramente maior que o do tirante, de modo
gue o mesmo possa ser removido com facilidade. Ndo serd permitido o uso de tirantes
diretamente em contato com o concreto.

Materiais Utilizados

As formas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas” e deverdo ser
executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois
de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tabuas e nos.
As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma posicao regular
e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo
ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas toleréncias que se
somem, isto é, de mesmo sentido, proximas umas das outras.
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As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas "ndo
aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou
ndo, ou tabuas. Estas férmas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar a0 maximo a perda
de nata. Especial cuidado devera ser tomado com as furac@es, rebaixos e ranhuras, que deverao
ser previstos e executados segundo detalhes e posi¢des indicados nos desenhos.

« Remocéo do Escoramento e Formas
Séo definidos os seguintes critérios minimos para a remocao das férmas e escoramento:

Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa

« Precaucfes Anteriores ao Langamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam
influenciar a qualidade dos acabamentos.

As férmas de madeira deverdo, imediatamente antes do langamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para 0 escoamento da dgua em excesso deverdo ser previstos furos nas formas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais fécil, s6 poderd ser adotada ap6s autorizagcdo da Fiscalizagcdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego ndo introduz manchas ou alteragdes no aspecto
exterior da pega.

3.2.8.4.2 BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicacdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5 DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remocéo
das instalacdes e a limpeza total do local.

4 PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo

licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especifica¢cdes constantes do
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PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composicao de custos unitarios do Anexo VI.

b) O licitante ndo podera cotar e colocar precos unitarios superiores aos estabelecidos pela
SETRAN, sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orcamento. Nao
serdo permitidas alteracbes nas quantidades ou exclusbes dos itens constantes das

composigdes de custos unitarios.

c) O licitante devera apresentar todas as composi¢des de custos unitarios e auxiliares de
acordo com os parametros de composicdo da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.

5 HABILITACAO
5.1 ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA
5.1.1 NOS CASOS DE SERVICOS
5.1.1.1 CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com
experiéncia na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
comprovadas por intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas
juridicas de direitos publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no
CREA, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras Especiais
(Pontes e Viadutos), de Obras de Construcdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se
fazem necessérias considerando que o0 objeto desta contracéo trata-se de obras de artes especiais,
a qual deve ter um tratamento diferenciado ao ser analisada as especificaces das licitantes
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interessadas (Acordao 534/206 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 31,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25¢cm X 25cm 435,00 m
Concreto de > 30 Mpa 146,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 25.207,00 kg

O acervo técnico devera ser comprovado através de certiddes e/ou atestados fornecido (s)

por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgédo

ou ente publico), devera ser juntada a documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado

da execucdo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucao das obras ou servicos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacdo da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que

necessario.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢bes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria

“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacdo € sempre que necessario.
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5.1.1.2 CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente & empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdio no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:
a) Obras de Construcdo de Ponte de Concreto Armado, ou servi¢cos de complexidade maior.

» O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente sera(do) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es)
do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto 0s itens que comprovarao as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um mesmo contrato de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acorddo 534/206 — Plenario - TCU.

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 31,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto 25cm X 25cm 435,00 m
Concreto de > 35 Mpa 146,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 25.207,00 kg

b) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

» Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
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(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do

FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,

celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional

competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(Bes) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(6es)

na equipe técnica, e que ira participar na execuc¢do dos trabalhos.

c) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certidbes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
direito pablico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servicos
executados. De acordo com os servigos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de

experiéncia da equipe para execugao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacéo.

d) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacao:

» Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovacéo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidéo, ou;

» Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
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execucdo do objeto do atestado/certiddo.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.2 VISTORIA

5.2.1. Devera apresentar a declaragdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servigos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situa¢do da
obra e condi¢des ambientais do local onde serdo executados 0s servigos.

5.2.2. Em caso de qualquer ddvida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.qov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6 PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cddigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcoes considerdveis, o
empreiteiro de materiais e execuc¢ao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”
7 OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1 CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2 A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo de Laudo de Sondagem
do Solo, previsto em planilha orcamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso,
bem como pela elaboracdo dos Projetos Executivos de Fundacdes e Estrutural da
referida obra, 0s quais deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos
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a contar da expedicdo da Ordem de Servico. Estes Projetos Executivos
Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANALISADOS E
APROVADOS PELA SETRAN. N&o serdo permitidas quaisquer alteragdes no
Projeto BASICO, previamente apresentado pela SETRAN, ao néo ser em caso de
forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de
processo construtivo atribuido, bem como especificagdes técnicas adotadas. Vide
item 9 do Memorial Descritivo de Construgéo Civil, em anexo.

7.1.3 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos
trabalhos. A qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de
qualguer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel
superior, com experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
devidamente registrados no CREA da regido onde os servi¢os foram executados,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas
pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado o0s servicos com
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e deverad ser
aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5 Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informac6es técnicas das obras.

7.1.6 Realizar todos os servigos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de

acordo com as especificagdes estipuladas neste documento.

7.1.7 Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com
zelo e fidelidade a préatica da boa execugdo dos servigos, observando as formas, as
medidas, os desenhos, realizando verificacdo “in loco” e a melhor metodologia,

ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da
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7.19

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14
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fiscalizacdo, ficando  obrigado a  solicitagio da anuéncia da
FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da rotina de servicos
e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servigos, tudo que for necessario a execucdo dos

servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos
servicos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestbes, instrucbes ou
recomendacdes, exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas
de interesse da SETRAN em relacdo a servicos, projetos e atividades que
envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir

eficiéncia aos servicos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo
total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de

execucao dos servicos.

Manter, durante a execucdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado,
limpo, em boas condicdes de higiene e seguranga, identificados com crachas e

usando equipamento de protecéo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da concluséo de atividades
em execucéo, mantendo estreita comunicagéo com a
FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servi¢os programados nas especificacfes, ndo se admitindo

modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade
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7.1.17
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7.1.19

7.1.20
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7.1.22

POR TODO O PARA

Técnica — ART, relativa aos servicos objeto da presente licitacdo, de acordo com

a legislacdo vigente.

Tomar todas as providéncias necessérias ao perfeito desenvolvimento dos

servigos, arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SETRAN.

Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo
efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposicdo de calcadas, asfaltos e

outros.

Né&o subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

Promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de
protecdo individuais — EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais,
mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e
exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservacgdo de suas integridades fisicas.

Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencao coletiva
do Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem 6nus
adicional a SETRAN.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes
do contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem
podera onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora

renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva,
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7.1.26

7.1.27
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com a SETRAN.

Apresentar planejamento inicial com descri¢éo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados,
alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros

julgados necessarios, com as respectivas cronologias.

Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra,
acompanhado do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as
atribuicdes e responsabilidades de todo pessoal, até o nivel de encarregado ou

mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias
uteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o
propdsito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos
servicos, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execucdo

estabelecido.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servicos.
No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressoes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata
comunicagdo escrita a SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do

assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela

resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo

de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para
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tanto estabelecido pela fiscalizacéo.

7.1.29 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria

para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30 Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados

nos servicos antes da sua execucao.

7.1.31 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das

atividades objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32 Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condicbes de

habilitagcéo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

7.1.33 Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de acdes judiciais movidas por terceiros, que Ihe venham a ser

exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital.

7.1.34 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados

diretamente a SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagéo.

8 OBRIGACOES DA SETRAN

8.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢Ges administrativas;

8.2 Proporcionar todas as condi¢des necessarias para gque o licitante vencedor possa cumprir
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8.3 Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informagdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos;

8.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

corregdo das irregularidades apontadas.

8.4.1 A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que

concerne a execucdo do objeto contratado.
8.5 Efetuar o pagamento mensal nas condi¢Oes pactuadas.
8.6 Atestar a execucdo do contrato.
8.7 Cumprir as demais obrigac¢des contidas no edital.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

9.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servigos a serem executados pelo contrato e é o elemento bésico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de

outro documento habil.

9.2 A SETRAN observarda para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

9.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo V.
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10 CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 A SETRAN pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos
0s custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servigcos(s), de acordo com as
condigdes previstas nas Especificacfes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos

contratados e executados.

10.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicéao
dos servigos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na sede
do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que sera
encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pelo Nucleo

Regional.

10.3 E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias apds o processamento da medicdo, de toda documentacdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da
empresa ou consoércio, ndo poderd concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por

atraso de pagamento.

10.4 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo € a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples

entrega).

10.5 O pagamento referente a cada medicao seré liberado mediante comprovacéo, pela

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
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10.6 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.

10.7 Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
Obras.

10.8 As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,

quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9 No processo de medi¢cdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera

constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10 Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizagdo do critério da média ponderada entre

os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11 O pagamento serd feito com base no preco unitario apresentando para cada

servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.
11 FISCALIZACAO

111 A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos sera efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a

efetividade do servico executado.
12 VIGENCIA DO CONTRATO

12.1 Cabe a contratada executar os servi¢os conforme cronograma fisico-financeiro.
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12.2 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.2.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da

comunicacdo escrita do contratado;

12.2.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais.
13 GARANTIA CONTRATUAL

13.1 A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art.
56 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes, no valor de 5%(cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo
de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez)
dias ap@s assinatura do contrato, tal fato ensejard a aplicagdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdao contratual, caso a mora
persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da clausula XI da

minuta do Contrato.

13.2 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacéo.

13.3 A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos

iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4 Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de
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1 més apos a data prevista para o término contratual vigente.

135 A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

13.5.1.1 Caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.1.2 Seguro garantia;
13.5.1.3 Carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;

13.6 No caso de fianga bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracéo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de
notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados 0s casos em que a
duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deveré a caucao ser
feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente

paralisado ou suspenso ndo poderéa ser exigida a prorrogacdo das fiangas bancarias.

13.7 No caso da opcdo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato,

independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de resciséo contratual.

13.8 No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e

condicdes de resgate.

13.9 No caso de opcdo por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a
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Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrucdes de como efetua-la.

13.10 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60
(sessenta) dias corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

13.11 A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento destas

obrigacdes.
14 SUBCONTRATACAO

14.1 Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento
através de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos arts.
54,72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1 A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a

parte subcontratada;
14.1.2 O subcontratado ndo podera realizar nova subcontrata¢ao;

14.1.3 Seja comprovada a inviabilidade técnica-econémica da execucdo integral

do objeto por parte da contratada;
14.1.4 Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2 A subcontratacdo depende de autorizagédo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a

execucgédo do objeto.

14.2.1 No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas

que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de
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direitos trabalhistas.

14.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacéo.

15 REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

15.1 Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pela
SETRAN, para o setor Rodoviéario, apurados e fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas, ap6s
decorrido 01(um) ano do més base da proposta, que deverd ser o mesmo do orgcamento
preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, 8 1° da Lei n° 10.192, de 14/02/01, sendo o
indice inicial referente ao més do Orcamento da SETRAN ( SICRO2/PA).

15.1.1 — Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, 0
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1°
més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

R = (Il _IO)XV
IO
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

I, = Indice de preco verificado no més do orcamento do DNIT

I; = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) N&o se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e énus

semelhantes.
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15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneracdo bésica e juros aplicados & caderneta de poupanca,
conforme o disposto no Art. 1°, alignea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , apos decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite
na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16 SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56
da Lei n° 8666/93 e alteragcdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratagéo e
observando o disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima,
igual ao prazo de execucédo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o
prazo de 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato e a respectiva garantia ndo tiver
sido apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos
termos do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta)

dias, nos termos do item 15.4 do edital;

a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de

Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) Fianca bancéria;
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d) Seguro-garantia.

16.2 As caucOes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de poupanca,

sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

16.3 Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, ap6s 0 competente processo administrativo para a
apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia
prestada seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca serd cobrada
judicialmente. Respeitada essa condicdo, a garantia serd liberada, em até 60
(sessenta) dias apos a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e

Recebimento dos servigos”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do Codigo Civil.

16.4 Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada ficara
obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da garantia, nos termos e

condicdes originalmente aprovados pela SETRAN
17. DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Orcamentaria da estimativa de custo e formacao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.
Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Plantas do Projeto Basico.
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Anexo VI — Memoria de Calculo
Anexo VIl — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.

18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execucdo de CONSTRUCAO DE 01 PONTE
EM CONCRETO ARMADO NA TRANSGARIMPEIRA, NO RIO SAMAUMA (105,00m
X 8,60m x 6,00m), NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, SOB A JURISDIQAO DO 3° NR para

constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentarias a que se refere
o Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em, 07 de abril de 2021.

Ambire Soares Dantas Faria
Eng° Civil RN 15088316-9
Matricula 5926291/2
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