Secretaria de

Transportes ‘*‘ EKﬁDA?

POR TODO O PARA

Secretaria de
Transportes

o

GOVERNO DO
\

PFPOR TODO O PARA

TERMO DE REFERENCIA N° 041/2021
E PROJETO BASICO

RECUPERACAO DE 05 (CINCO) PONTES MISTAS NA RODOVIA PA-
475, SOBRE OS IGARAPE BEZERRO Il (11,00x8,80m), IGARAPE
SARATEUA (21,00x8,80m), IGARAPE CASTANHEIRA Il (15,00x8,80m),
IGARAPE FAIZAO (48,00X0,80m), EM TAILANDIA DO PARA E
IGARAPE DA ONCA (84,00x8,80m), EM GOIANESIA DO PARA. TRECHO
ENTRE OS MUNICIPIOS DE TAILANDIA DO PARA E GOIANESIA DO
PARA, SOB A JURISDICAO DO 4° NUCLEO REGIONAL.
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TERMO DE REFERENCIA N° 041/2021 - GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO

Contratacdo de Empresa especializada para execucéo dos servicos de RECUPERACAO DE 05
(CINCO) PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-475, SOBRE OS
IGARAPE BEZERRO Il (11,00x8,80m), IGARAPE SARATEUA (21,00x8,80m),
IGARAPE CASTANHEIRA 11 (15,00x8,80m), IGARAPE FAIZAO (48,00X0,80m) EM
TAILANDIA DO PARA E IGARAPE DA ONCA (84,00x8,80m) EM GOIANESIA DO
PARA. TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE TAILANDIA DO PARA E GOIANESIA
DO PARA, SOB A JURISDICAO DO 4° NR. Conforme condices, quantidades, exigéncia,
especificacbes técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria e composices de precos
unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de TOMADA DE PRECO.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 4°(ABAETETUBA).

1.2.2. LOCAL: PA-475, nos quilébmetros: Km-30 (lg. Bezerro 1), Km-16.8 (lg.
Sarateua), Km-13 (lg. Castanheira 11), Km-8.80 (lg. Faizdo) antes do municipio de
Tailandia. PA-475, sentido Tailandia > Goianésia do Para, no Km-87,9.

1.2.3. LOTE: Unico.

1.2.4. VALOR: R$ 2.753.049,30 (Dois milhdes e setecentos e cinquenta e trés mil e quarenta e

nove reais e trinta centavos).

1.2.5.PRAZO: O prazo de execucdo dos servicos sera de 300 (trezentos) dias corridos a contar

da emissdo da Ordem de Servico e publica¢do no DOE,
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1.3. INFORMACOES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatdrio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario.
1.3.4. Nao Sera permitido a participacdo de Consdércios conforme legislacéo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratagdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do or¢camento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Para (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mado de obra utilizados nas composi¢cbes de precos unitarios sdo
referenciados na Convengdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Inddstria da Construcéo
do Estado do Para (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O objeto da presente contratacdo sdo obras de recuperacdo de superestrutura e reforco da
infraestrutura das pontes aqui descritas e que por lei é de obrigacdo do estado do Parg,
através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado no principio basico da

Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacdo através de reformas e
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ampliacGes do Patrimdnio Publico sob sua responsabilidade e os que estdo em rotas de
transportes intermunicipais, desta forma, os servicos de Recuperacdo de Cinco Pontes
Mistas localizadas na PA-475, antes e entre os municipios de Tailandia e Goianésia do
Para, a serem contratados garantira a trafegabilidade dos usuarios da rodovia PA-475 que €
a principal via que interliga os municipios de Tailandia do Pard e Goianésia do Para, e
enquadram-se na descri¢do da Lei por serem passivos de quantificagdo segundo préticas e
especificacbes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo

objetivamente definidos em edital.

Tailandia € um municipio brasileiro do estado do Para, fundada em 10 de maio de 1989,
pertencente a Mesorregido do Nordeste Paraense. O municipio é atravessado de norte a
sul pela PA-475, que Ihe concede acesso a todo estado do Pard. Localiza-se no norte
brasileiro, a uma latitude 02° 56" 50" sul e longitude 48° 57' 11" oeste, estando a uma
altitude de 460 metros do nivel do mar e a 260 quilémetros da capital do estado, Belém.
O municipio possui uma populacdo estimada em 100.300 habitantes distribuidos em
4.480,37 kmz de extensao territorial.

Goianésia__do _Paraé um municipio brasileiro do estado do Pard. Localiza-se a

uma latitude 03°50'33" sul e a uma longitude 49°05'49" oeste, estando a uma altitude de

103 metros. Sua populagdo estimada em 2017 era de 39.352 habitantes.

TAILANDIA

3°50'34" S, 49° 549" W
-3.842778, -49.096944

GOIANESIA DO PARA

3°50'34"S, 49°5'49"W
-3.842778, -49.096944

Localizacdo de Tailandia e Goianésia do Paré no Para
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caiaf Ponte 01: A ponte estd na PA-475, sobre o
Igarapé Bezerro |Il, trecho de 30km do
Santaltiolona centro de Tailandia, sentido Tailandia.

2°42'13.5"S 48°53'01.1"W
-2.703753, -48.883632

Ponte 02: A ponte esta na PA-475, sobre o
Igarapé Sarateua, no trecho de 16,8km do
centro de Tailandia, sentido Tailandia.

Santa Maria

2°47'47.7"S 48°57'09.8"W
-2.796586, -48.952721

Ponte 03: A ponte estd na PA-475, sobre o
Rio Castanheira Il, no trecho de 13km do
centro de Tailandia, sentido Tailandia.

2°49'43.0"S 48°57'50.6"W
-2.828614, -48.964054

Ponte 04: A ponte esta na PA-475, sobre o
Igarapé Faizdo, no trecho de 8,80 km,
saindo do municipio de Tailandia, sentido
para Goianésia do Para

2°51'58.4"S 48°57'53.0"W
-2.866232, -48.964721

Ponte 05: A ponte esta na PA-475, sobre o

Goianesia

QOllaro Igarapé da Onca, trecho a 87,90 km do
centro de Tailandia e 21,90 km Goianésia de
Para, sentido Tailandia/Goianésia do Para,

LocalizagcGes das pontes

2.2. A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°
5.834, de 15 de margo de 1994, que dispde sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e

Funcdes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e dao outras providéncias,
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esta secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e

controlar as agoes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

2.3. Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario,
aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de

transportes”.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:
3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em
licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instrucBes, recomendacbes e

determinaces da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacgéo - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
d. NBR-8681: AcBes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
e. NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;

f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
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0. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio.

h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

i. NBR 7007: Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.

j. NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

k. NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificagdo de inspetores de soldagem.
I.  DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.

m. DNIT 085/2006 — ES: Demolicao e remocdo de pavimentos: Asfaltico ou concreto.

n. DNIT 117/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injecéo.
0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
p. DNIT 120/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.
g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
r.  DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;
v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracdo de Diario de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instrugdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a

utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
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Transportes — SETRAN.
3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Bésico, deverdo ser executados conforme descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigcos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacOes conflitantes entre o projeto e a presente especificacéo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensoes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicarg, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicAveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacbes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA ¢é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para exclusédo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugédo dos servigos.
N&o é permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificagdo:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
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Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas s6 podera ser iniciada
apds autorizacio da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.

Ap6s finalizagdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final

dos servigos executados.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos 0s servicos e suas composicdes auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, méo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estarad
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacfes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 9 de 53


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

Transportes ‘*‘ ﬁKﬁDA?

POR TODO O PARA

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as

amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fard sem dnus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.
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Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto

aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orienta¢do durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes

que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exergam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislagdo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacGes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s Servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados

e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento

seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos 0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do

certificado de aprovacgdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
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servico. Esta ficha deve conter o n° de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de

protecéo.

Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servigo estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodape, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Satde Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
3.2.4. FISCALIZAC}AO DA OBRA

A Obra serd& FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicOes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes

quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
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especificacbes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposi¢cdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspe¢édo
das instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecgdes de
medicOes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicacdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao

bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
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CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderd iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalacGes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagcdes, a contar da data do
Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de
reparos em servigos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o0 prazo a partir da aceitagéo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
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omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenagdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correcao
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, ap0s recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso,
debitando & CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipétese sera alterada, sendo aprovagdes de

3.2.6.

projetos, fiscalizagcbes ou inspecdes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacédo, dos
materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Com a finalizagdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisério da obra, e ap6s 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo

apos a finalizacao dos servicos contratados.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliagdes

e medicOes realizadas.
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3.2.7. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execucdo dos servi¢cos de 300 (trezentos)
dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 330 (trezentos e
trinta) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de LicitacGes.

O prazo de execucdo devera ser rigorosamente cumprido, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situagcbes que porventura
venham a ocorrer.

Apbs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de
comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucio dos servicos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na RECUPERACAO DE 05 (CINCO)
PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-475, SOBRE OS IGARAPE
BEZERRO Il (11,00x8,80m), IGARAPE SARATEUA (21,00x8,80m), IGARAPE
CASTANHEIRA 11 (15,00x8,80m), IGARAPE FAIZAO (48,00X0,80m) EM TAILANDIA
DO PARA E IGARAPE DA ONCA (84,00x8,80m) EM GOIANESIA DO PARA. TRECHO
ENTRE OS MUNICIPIOS DE TAILANDIA DO PARA E GOIANESIA DO PARA, SOB
A JURISDICAO DO 4° NR., onde serdo apresentadas as definicdes e quantitativos de servigos
a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes -
SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.28.1.1.  MOBILIZACAO

A CONTRATADA serd a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servicos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
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porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execugdo da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatdria a colocacdo de 02 (duas) placas medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacao.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme
a orientacdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
Obra, para registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condi¢des meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracdes da
Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogacdo de prazo, paralisacdo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitdrio; Almoxarifado; Depdsito de
cimento.

3.2.8.1.5. INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalagdes
provisorias necessarias, tais como: instalacdes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalacfes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 17 de 53


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

Transportes ‘*‘ ﬁKﬁDA?

POR TODO O PARA

Compreende os servigos de escritério no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e médo-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto aos
Orgdos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.2.8.1.8. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucao e
entrega da obra.

3.2.8.2.SERVICOS DE EXECUCAO

3.2.8.2.1. PLACA DE ADVERTENCIA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatéria a colocacdo de 16 (dezesseis) placas
medindo 2,00 m x 0,80 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela
fiscalizacdo. O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra
também conforme a orientagdo do CREA.

3.28.22. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locacdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locagdo da area de intervencdo deverd ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.
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3.2.8.2.3. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A CONTRATADA serd responsavel pela elaboragdo dos Projetos Estrutural e de
Fundagdes dessa obra que devera ser apresentado para aprovacdo da SETRAN.

A CONTRATADA deverd apresentar os Projetos em um prazo maximo de 30 dias
corridos a contar da expedicdo da Ordem de Servico.

A elaboracdo do projeto devera obedecer as condigcfes gerais prescritas no Manual de
Projetos para Obras de Arte Especiais elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e 0 seu
desenvolvimento deverd ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor,
relacionadas abaixo:

NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-8681: AcOes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da Secretaria de
Estado de Transportes — SETRAN.

Estrutura

Serdo apresentados os célculos estruturais e das fundacdes que definem as principais
secdes e elementos de relevancia na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificagdes de
resisténcia e a quantidade aproximada de armadura.

Deverdo ser apresentados desenhos de formas, com elevacGes, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos,
posicionamento e dimensdes dos aparelhos de apoio, detalhes arquiteténicos e locacdo da obra
em planta e perfil, inclusive fundacGes.

Em casos especiais, devera ser apresentado 0 esquema construtivo adotado.
3.2.8.3. RECUPERACAO DE PONTES DE MISTAS
3.28.3.1. DEMOLICAO

e As 03 Pontes sobre os Igarapés Bezerro 11, Igarapé Sarateua e Rio Castanheira Il

terdo seus tabuleiros totalmente demolidos, deixando somente a estrutura de aco
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(vigas e transversinas). Todo Servico de demolicéo

deves ser executado sempre de “forma controlada” utilizando martelete.

As 02 Pontes sobre 0 Rio Faizdo e Onca terdo somente demolicéo parcial de seus
tabuleiros, ou seja, onde acontecem os encontros das lajes de transi¢do. Todo
Servico de demolicéo

deves ser executado sempre de “forma controlada” utilizando martelete.
SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
O concreto armado sera de no minimo de 35 Mpa.

O traco do concreto, confeccdo de armacbes e formas deveram seguir

rigorosamente as determinacdes do Projeto elaborado pela CONTRATADA.
Todo concreto produzido sera controlado tecnologicamente

Os escoramentos obedecerdo as indicacGes de projeto e possuirdo rigidez que

impeca deformacdo quando submetidas as cargas.

Formas com madeira branca para vigas e tabuleiro que obedecerdo as indicacdes
de projeto e possuirdo rigidez que impeca deformacdo quando submetidas as

cargas de lancamento do concreto.

MURO DE GABIAO

Serdo construidos Muros de Gabido tipo Caixa com Gaiola com refor¢co duplo e

enchimento mecanizado com pedra de mao tipo Rach&o, para reforcar as alas e cortinas das

pontes contra os efeitos das forcas dos rios e cargas originadas das passagens de veiculos

pesados pela PA-475.
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O fornecimento, transporte, armazenamento, materiais e execucdo devem seguir as

normas:

e ABNT NBR 8964:2013 — Arames de ac¢o de baixo teor de carbono, revestidos,

para gabides e demais produtos fabricados com malha de dupla torgéo;

e ABNT NBR 10514:1988 — Redes de aco com malha hexagonal de dupla torcao,

para confeccdo de gabides — Especificacéo.

3.2.8.4. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.4.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicagdes de projeto e possuirdo rigidez que impeca
deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opgdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverédo ser estocadas abrigadas, de modo
a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e outros
defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas afastadas no
maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.4.2. Armaduras para Concreto Armado
O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrfes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento seréo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverao ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.

Condicbes Gerais
As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidagdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras
defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.
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Tolerancias

Ensaios

O diametro médio para barras lisas de secdo circular poderd ser medido por paquimetro. No
caso de barras com secdo irregular deveré ser considerada uma se¢do equivalente com peso
especifico de 7,85 kgf/dma3.

O peso nominal € o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu peso
nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a tolerancia é
de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os ensaios
consistirdo em tragdo e dobramento conforme recomendacao da ABNT. Os corpos de prova séo
segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal com deformacgdes sera tomada
uma sec¢do transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.

3.2.8.4.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condi¢des gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e
0 seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas

abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;

b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;

c. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacdo entre os
contrafortes.

Concreto para lastro

Deveré ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura),
possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Bésicos para confec¢do do concreto
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Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao disposto na norma da
ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um
atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcdo devidamente embalado, e
serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a sua qualidade,
sendo que o numero de sacos empilhados sera de no maximo 10 (dez).

O tempo méaximo de estocagem serd de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacéo
recente.

Agregado miudo

Avreia natural de didmetro méaximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias prejudiciais
ao desempenho do concreto.

Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de didmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente
limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o concreto
ciclépico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)

Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas e
outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confec¢do do
concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificaces do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢do do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizara por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland,
agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e um
produto denso, pouco permedvel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rapida
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deterioracdo da estrutura.
A verificagdo quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida deformacéo
(caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de &gua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicdo do volume
inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator dgua/cimento 0.45,
em funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo
O concreto poderéa ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitira a
mistura manual, sendo que nesta se adicionard, no minimo, 10% de cimento além da dosagem
estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de agua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da relagéo
agua/cimento sera estabelecido previamente.

A sequéncia de langamento no tambor seré: agua de amassamento, parte do agregado graddo,
cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos 0os componentes da mistura
ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo seré:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento sera
previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes
endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, 0s procedimentos acima mencionados deverdo
ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo posterior
utilizacdo de sobras para outra mistura.

Langamento

O concreto serd langado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta verificara
possiveis erros quanto & armadura, madeiramento e existéncia de residuos.
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A altura maxima para lancamento do concreto serd de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacdo da mistura em um ponto ndo serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
« Adensamento do Concreto

O concreto serd adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os didmetros da agulha vibratéria adequado as
dimenses da peca, assim como ao espagamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalerad as condigdes empregadas pelo adensamento de modo a
proporcionar uma boa trabalhabilidade.

« Concretagem
Obedeceréo as recomendacGes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protecdes adequadas na
preparacdo e lancamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

3.2.8.5. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que nao
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagGes e todas as estruturas que por ventura
existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.5.1. Locacéo

A locagdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo teodolito
por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, e com 0
acompanhamento da fiscaliza¢do ao longo da construcdo para a perfeita execugéo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte sera formada por fundacdes profundas do tipo estacas pré-moldadas secao
30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressdo, trag&o,
momentos e esfor¢os horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario, para
elaboracéo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,
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O processo de construcdo devera ser definido em projeto.

Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte seré precedida da confec¢do das vigas que serdo
pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas com guindauto,
serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com escoramento em madeira. Em
seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35 MPa, com fator agua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.5.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencdo de acordo com 0s
seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundagdes profundas em estaca metélica tipo TR-68,
com capacidade para atender os esfor¢os atuantes, conforme projeto executivo. A regulariza¢do do fundo
das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento
Portland). A forma ser& executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser
colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em
projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccdo do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de langcamento,
adensamento feito com utilizagdo de vibradores de imersdo, para producéo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator agua/cimento 0,45. Apds o processo de endurecimento e ganho de
resisténcia do concreto sera feito sera procedida a desforma.

A parede da referida contengdo compreende na execucdo de forma com o devido cimbramento,
colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com lancamento e
adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodagdo que venham a desestabilizar a
estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Seréa executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje serd apoiada
sobre consolo existente na cortina principal, com ligacéo rotulada através de armadura especifica.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 26 de 53


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

GOVERNO DO
Transportes *‘ PARA

POR TODO O PARA

3.2.8.6. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma serd executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de recobrimento das
armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de
apoio para futuras manutengdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.6.1. Controle Tecnoldgico
Armadura Doce
« Condicbes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480
da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagdes, bolhas,
oxidag&o excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel
sua separacao e rejei¢do, todo o fornecimento deverd ser rejeitado.

Outros problemas como variagdes de massa e comprimento também devem ser observados.
« Tolerancias

O didmetro médio, no caso de barras lisas de se¢do circular, poderad ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢do ndo
circular, considera-se como didmetro médio o didmetro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico
de ago: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu didmetro nominal. O peso real das barras,
com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso nominal,
com a toleréncia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 milimetros a tolerancia é
de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢do nominal, deve ser verificado se
séo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa € o comprimento das barras. O
comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

« Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da mesma
categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condi¢des gerais da
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NBR-7480, rejeitando as barras que nao as preencham; repartir as barras nao rejeitadas em lotes
aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou
fio, o qual serd considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado, para
execucdo dos ensaios de recebimento. O lote s6 seré liberado para utilizacdo apds o resultado
positivo do laboratorio. De acordo com a NBR-7480, a criagdo do lote visa a constituir um
grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na
Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 315 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 315 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de
Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de
50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

Ensaios

Cabe ao laboratorio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade,
submeté-la aos ensaios de:
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- Tracdo, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessario, realizar os ensaios de:
- Fissuragéo de concreto, de acordo com a NBR-7477,
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como &rea de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de ago ficticia, de secdo circular, que
possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador seré fornecido pelo laboratorio o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicédo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote sera aceito caso todos o0s
ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual foi
retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas outras barras
do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios
referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as
novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um desses novos
resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento
tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitacdo
ou rejeicao poderé ser o critério estatistico indicado neste item:

0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- 0 lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagcam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
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satisfatdrios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracao;

- para cada caracteristica mecéanica determinada nos dez ensaios de tracdo, assim
realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréo;

- sera considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote seré aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; sera rejeitado caso esse valor minimo nao
satisfaca a essa exigéncia.

« Propriedades Mecéanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento iguais ou
superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente. A relagao
entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos
igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou
fissuracdo.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de pegas de
concreto armado s&o resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FIOS
DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAIO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Diametro de Pino
E:‘g:;f;stt('f&) de | Resisténcia (B) (C) Para Aco (mm) (D)
Fyk (MPa) FSt(MPa) Classe A 2020
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a NBR-
6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) Jéabitola.
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(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em
mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto

Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados serd executada em laboratério idéneo, com materiais
que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méaximo do agregado) do
concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos
estruturais nas varias etapas da obra.

A frequiéncia das operagdes de controle é dada em fungdo do tipo de obra, volume de concreto e
mudangas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da Fiscalizagdo, e
ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricacdo deve
englobar:

- ensaios periddicos da granulometria do agregado graddo;
- ensaios periddicos do mddulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para corregdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duracgdo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execu¢do dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas durante a
execucao da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer & NBR 5750 da ABNT. De modo
geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento
estrutural e/ou cada 40 m? de concreto aplicado.
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A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario que a
amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a
NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionéarias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminh&o betoneira,
ela serd retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova,
gue devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

S&o previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se
deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condicGes de cura
da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia imida ou serragem
molhada, durante 0 menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o laboratério,
onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda verificacdo, os corpos-de-prova sao
conservados em obra recebendo as mesmas condigdes de cura da estrutura, durante 3/4 do
tempo previsto para execucdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinagdo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o
estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas

Todas as férmas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade do Empreiteiro
gue, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de calculo para analise e
aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal serd de preferéncia promovido por elementos metélicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas 0 escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento deverda ser dimensionado de modo que as formas fiquem perfeitamente apoiadas
e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformacdo ou movimento,
0 peso do concreto e a movimentacdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao
transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e 0 escoramento devera ser projetado e
executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser removidas sem perturbar as
faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.
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Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso 0s tirantes deverao
ficar embutidos em tubos de PVC de didmetro ligeiramente maior que o do tirante, de modo
que o mesmo possa ser removido com facilidade. Ndo serd permitido o uso de tirantes
diretamente em contato com o concreto.

« Materiais Utilizados

As formas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas"” e deverdo ser
executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois
de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tabuas e nos.
As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma posigao regular
e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo
ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas tolerdncias que se
somem, isto é, de mesmo sentido, proximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas "ndo
aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou
ndo, ou tabuas. Estas formas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar ao maximo a perda
de nata. Especial cuidado devera ser tomado com as furac@es, rebaixos e ranhuras, que deverdo
ser previstos e executados segundo detalhes e posic¢Ges indicados nos desenhos.

« Remocéo do Escoramento e Formas
Sdo definidos os seguintes critérios minimos para a remogao das férmas e escoramento:

Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa

« Precaucgdes Anteriores ao Lancamento do Concreto

Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam
influenciar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverdo, imediatamente antes do lancamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para o escoamento da dgua em excesso deverdo ser previstos furos nas formas.

A utilizagdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais facil, s6 podera ser adotada apOs autorizacdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego néo introduz manchas ou alteragdes no aspecto
exterior da peca.

3.2.8.6.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao
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mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagcdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.7. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remocao
das instalagdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo

licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a)

b)

d)

Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacbes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composi¢do de custos unitarios do Anexo VI.

O licitante ndo podera cotar e colocar precos unitarios superiores aos estabelecidos pela
SETRAN, sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orcamento. Nao
serdo permitidas alteracbes nas quantidades ou exclusGes dos itens constantes das

composicdes de custos unitarios.

O licitante devera apresentar todas as composi¢fes de custos unitarios e auxiliares de

acordo com os parametros de composi¢do da SETRAN.

Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.

5. HABILITACAO

5.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA
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5.1.1. NOS CASOS DE SERVICOS
5.111. CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com
experiéncia na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
comprovadas por intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas
juridicas de direitos publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no
CREA, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras Especiais
(Pontes e Viadutos), de Obras de Construgdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se
fazem necessérias considerando que o objeto desta contracédo trata-se de obras de artes especiais,
a qual deve ter um tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacGes das licitantes
interessadas (Acordao 534/206 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 113,00 m
Concreto de > 30 Mpa 238,65 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 10.739,00 kg

O acervo técnico devera ser comprovado através de certidGes e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo

ou ente publico), devera ser juntada a documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaragédo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado

da execucéo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
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registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucao das obras ou servicos, constantes do projeto
de engenharia, estard sujeita a aprovacdo da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que

necessario.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria

“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

5.1.1.2 CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:
a) Obras de Construcdo de Ponte de Concreto Armado, ou servicos de complexidade maior.

> O(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente sera(do) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es)
do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um mesmo contrato de
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acordo com a tabela a seguir, conforme Acordao 534/206 — Plenério - TCU.

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 113,00 m
Concreto de > 30 Mpa 238,65 m3
Armacéo em Ago CA-50 / CA-60 10.739,00 kg

b) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

> Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificagdo do profissional e guia de recolhimento do

FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos,

celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional

competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(Ges) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) incluséo(Ges)

na equipe técnica, e que ira participar na execucdo dos trabalhos.

c) A titulo de comprovacao de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descrigdo dos servicos

executados. De acordo com os servigos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de
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experiéncia da equipe para execucao dos servicos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitagéo.

d) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacéo:

> Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovacao por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidéo, ou;

> Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.2. VISTORIA

5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servicos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacdo da
obra e condi¢Bes ambientais do local onde serdo executados 0s servicos.

5.2.2. Em caso de qualquer ddvida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.gov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Caodigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, 0

empreiteiro de materiais e execugao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
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pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

7. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR

7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo de Laudo de Sondagem do Solo,

previsto em planilha orcamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de FundacGes e Estrutural da referida obra, os quais
deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedi¢do da Ordem
de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. Néo serdo permitidas quaisquer
alteracbes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela SETRAN, ao ndo ser em
caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de
processo construtivo atribuido, bem como especificacdes técnicas adotadas. Vide item 9 do

Memorial Descritivo de Construcdo Civil, em anexo.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A

qualquer tempo a Fiscalizacdo poderad solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com

experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servigcos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado 0s servigos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacdo e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde
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constardo todas as informacoes técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacOes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servi¢os. Realizar, com zelo e
fidelidade a préatica da boa execucdo dos servigos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacbes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da

rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucdo dos

servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou recomendacdes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execug¢do dos Servicos.

7.1.12. Manter, durante a execugédo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicGes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de

protecdo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusédo de atividades em
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execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servicos programados nas especificagcdes, ndo se admitindo
modifica¢fes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servi¢os objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,
arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicao de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s
necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem Onus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
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onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de

todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propoésito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servi¢os. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressées as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a
SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos

ao perfeito desenvolvimento dos servigos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estangueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, contados da

ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
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contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados Nnos

Sservigos antes da sua execucao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢fes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agbes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao

cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva, independente de solicitacéo.
8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e sangdes administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condi¢Ges necessarias para que o licitante vencedor possa

cumprir o objeto desta licitagéo.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da
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Contratada, informac6es adicionais, dirimir davidas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcdo das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacio da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne

a execucdo do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucao do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigacGes contidas no edital.
9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servicos a serem executados pelo contrato e € o elemento basico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de

outro documento habil.

9.2. A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
9.3. Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo V.
10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0S
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precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos
0s custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servigos(s), de acordo com as
condicgdes previstas nas Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitacdo, constituindo assim sua unica remuneracdo pelos trabalhos

contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, seré procedida a medicéo
dos servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na
sede do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que
sera encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pelo
Ndcleo Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicdo, de toda documentacdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da
empresa ou consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por

atraso de pagamento.

10.4. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo ¢ a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples

entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicédo sera liberado mediante comprovacéo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que

apresente justificativa e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
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empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.

10.7. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
Obras.

10.8. As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,
quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medicdo ou nha prestacdo de contas, conforme for o caso, devera

constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medi¢des que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizacdo do critério da média ponderada entre

os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento serd feito com base no preco unitario apresentando para cada

servigo, incluindo material, méao de obra, transporte, encargos e BDI.
11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos serd efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a
efetividade do servico executado.

12. VIGENCIA DO CONTRATO
12.1. Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
12.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 46 de 53


http://www.setran.gov.pa..br/
mailto:setran@prodepa.pa.gov.br

Secretaria de

Transportes ‘*‘ EKﬁDA?

POR TODO O PARA

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacéo escrita

do contratado;

12.2.2. Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de

observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art.
56 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes, no valor de 5%(cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo
de execucéo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez)
dias ap6s assinatura do contrato, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdao contratual, caso a mora
persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da clausula XI
da minuta do Contrato.

13.2. Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

13.3. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos

iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4. Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de

1 més apos a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A garantia e seus refor¢cos poderdo ser realizados em uma das seguintes

modalidades:
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13.5.1.1. Caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.1.2. Seguro garantia;
13.5.1.3. Carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de
notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a
duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucao ser
feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que 0 contrato Se encontre
oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser exigida a prorrogagdo das fiangas

bancarias.

13.7. No caso da opc¢do pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogagédo, por toda a dura¢do do contrato,

independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.

13.8. No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, e

condicdes de resgate.

13.9. No caso de opgdo por caucdo em dinheiro, 0 interessado deverd procurar a

Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrugdes de como efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60

(sessenta) dias corridos apos 0 Recebimento Definitivo do(s) servico(s).
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13.11. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsével pelos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas

obrigacdes.
14. SUBCONTRATACAO

14.1. Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento
através de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos
arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte
subcontratada;

14.1.2. O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacao;

14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdbmica da execucdo integral do

objeto por parte da contratada;
14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para

a execucao do objeto.

14.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que

expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
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Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacéo.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

15.1 Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pela
SETRAN, para o setor Rodoviério, apurados e fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas, apos
decorrido 01(um) ano do més base da proposta, que deverd ser o mesmo do orcamento
preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, 8 1° da Lei n° 10.192, de 14/02/01, sendo o
indice inicial referente ao més do Orcamento da SETRAN ( SICRO2/PA).

15.1.1 — Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1°
més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:
R = (Il —ly ) XV

I0
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

I, = Indice de preco verificado no més do orcamento do DNIT

I; = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) N&o se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus

semelhantes.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneracdo bésica e juros aplicados a caderneta de poupanca,
conforme o disposto no Art. 1°, alignea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada
pelo Art. 5° da Lei 11.960, de 29/06/2009 , ap6s decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite
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na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56 da
Lei n® 8666/93 e alteracdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima,
igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o
prazo de 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato e a respectiva garantia nao tiver sido
apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos termos
do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisao
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta) dias,

nos termos do item 15.4 do edital;
a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de
Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
¢) Fianca bancaria;

d) Seguro-garantia.

16.2. As caucOes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de

poupanca, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

16.3. Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia
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prestada pela licitante contratada e, apds o competente processo administrativo para a
apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada
seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca sera cobrada judicialmente.
Respeitada essa condicdo, a garantia sera liberada, em até 60 (sessenta) dias apos a
assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos servicos”,

sem prejuizo do disposto no art. 618, do Cadigo Civil.

16.4. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada
ficard obrigada a providenciar a renovacgdo do prazo de validade da garantia, nos termos

e condicdes originalmente aprovados pela SETRAN
17. DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Orcamentéria da estimativa de custo e formacao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI.
Anexo Il - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.
Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.
Anexo V — Plantas do Projeto Basico.
Anexo VI — Memdria de Célculo
Anexo VIl — Composicédo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.
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18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bé&sico, que corresponde a
selecio de empresa especializada com vistas a execucio de RECUPERACAO DE 05 (CINCO)
PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-475, SOBRE OS IGARAPE
BEZERRO Il (11,00x8,80m), IGARAPE SARATEUA (21,00x8,80m), IGARAPE
CASTANHEIRA 11 (15,00x8,80m), IGARAPE FAIZAO (48,00X0,80m) EM TAILANDIA
DO PARA E IGARAPE DA ONCA (84,00x8,80m) EM GOIANESIA DO PARA. TRECHO
ENTRE OS MUNICIPIOS DE TAILANDIA DO PARA E GOIANESIA DO PARA, SOB
A JURISDICAO DO 4° NR., para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentéarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas.

Em, 8 de abril de 2021.

Ambire Soares Dantas Faria
Eng® Civil RN 15088316-9
Matricula 5926291/2
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