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Melhoria e Ampliação de Capacidade – OAEs a Implantar Duplicação e Viadutps – Contrato PMI 01/2021 

1 

OAEs Novas TB 45 - Pista Dupla - Alça Viária 

SH km 
Campo 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) Área (m²) Coordenadas Curso D'água Ando de 

Concessão 

 

18 59,47 35,00 10,50 367,50 
'-1°25'57,48" 

Rio S/ Nome 4  
 

'-48°19'3,88"  

18 61,64 13,00 10,50 136,50 
'-1°25'15,34"  Rio Igarapé 

Apora  4  
 

'-48°19'48,87"  
 
 
 
 
         

 

Viaduto - PA-151/Alça Viária 

SH km 
Campo 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) Área (m²) Coordenadas OAE Ando de 

Concessão 
 

15 21,50 106,00 13,00 1378,00 
-1°40'18.6" Viaduto de 

Ligação PA-151 
com Alça Viária 

12 ao14  
 

-48°37'43.4"  

15 21,50 120,00 4 480,00 
-1°40'18.6" Terra Armada 

Viaduto 12 ao 14  
 

-48°37'43.4"  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 
 
 

Cronograma de Implantação OAEs Novas e Viadutos 
Ano de Concessão 4 12 13 14 
Quantidade (und) 2 0,33 0,33 0,33 
Quantidade (m²)  504,00 459,33 459,33  459,33  
Percentual (%)  27 21  21  21 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


