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TERMO DE REFERÊNCIA Nº006/2023  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA 

DE PONTE ESTAIADA E DA EXECUÇÃO DE DOLPHINS DE 

PROTEÇÃO NA PONTE ENÉIAS MARTINS, LOCALIZADA NA 

ESTRADA DO OUTEIRO, TRECHO ICOARACI / ILHA DE 

CARATATEUA (OUTEIRO), NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NA REGIÃO 

DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA. 
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TERMO DE REFERÊNCIA N° 005/2023 – GOE/DIRTEC 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.1. OBJETO 

Contratação de Empresa especializada para execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E 

MONITORAÇÃO CONTINUADA DE PONTE ESTAIADA E DA EXECUÇÃO DE 

DOLPHINS DE PROTEÇÃO NA PONTE ENÉIAS MARTINS, LOCALIZADA NA 

ESTRADA DO OUTEIRO, TRECHO ICOARACI / ILHA DE CARATATEUA 

(OUTEIRO), NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO 

METROPOLITANA, conforme condições, quantidades, exigência, especificações técnicas, 

termo de referência, planilha orçamentária e composições de preços unitários por meio de 

licitação.  

 

1.2. DEFINIÇÕES 

1.2.1. LOCAL: Estrada do Outeiro, Belém/PA - RI METROPOLITANA  

1.2.2. LOTE: Único. 

1.2.3. VALOR: R$ 2.371.203,56 (Dois milhões e trezentos e setenta e um mil e 

duzentos e três reais e cinquenta e seis centavos). 

1.2.4. PRAZO: O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da 

data de assinatura do contrato. 

1.3. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

O objeto da licitação tem a natureza de serviços de engenharia. 

Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados no Anexo III do Termo de 

Referência; 

O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses;  
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O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário; 

Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não. Em razão da diversidade dos 

serviços constantes do Objeto em questão. 

Permite Subcontratação: Sim, para atividades que não constituam a escopo principal do objeto, 

até o limite de 50 % do orçamento. 

Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial 

foram elaborados com base na Tabela DNIT / SICRO-PA na data base ABRIL/2022 e materiais 

betuminosos atualizados até janeiro de 2023. 

Tipo de licitação: Menor preço Global. 

Contato do setor responsável: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843. 

2. JUSTIFICATIVA 

O objeto da presente contratação são gerenciamento, consultorias e monitoração da estrutura 

existente durante a execução de obras de infraestrutura de transporte que por lei é de obrigação 

do estado do Pará, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado no 

princípio básico da Administração em garantir segurança e conforto da população através de 

reformas e ampliações do Patrimônio Público sob sua responsabilidade, desta forma, os serviços 

de contratação de empresa especializada para consultoria, gerenciamento e monitoração 

continuada de ponte estaiada e da execução de dolphins de proteção na ponte Enéias 

Martins, a serem contratados garantirá segurança na trafegabilidade dos usuários que acessão a 

ilha de Outeiro. 

A ponte GOVERNADOR ENÉAS MARTINS localizada nas coordenadas 1°16'46.6"S 

48°26'33.6"W sobre o Furo do Maguari, possui 360 metros de comprimento total, 11 metros de 

largura, sendo 1,40 de passeio para pedestres, Vão central de Navegação de 100 metros e 10 

metros de altura; essa ponte interliga a capital paraense à ilha de Outeiro que é um dos oito 

distritos administrativos de Belém: sua parte insular é composta por 26 ilhas, sendo a mais 

povoada com cerca de 80.000 habitantes, distribuídas em quatro bairros, vivendo na Ilha de 

Caratateua, onde fica a sede do Distrito de Outeiro, distante cerca de 25km do centro de Belém. 

Na manhã do dia 17 de janeiro do ano corrente, ocorreu a ruína do conjunto de blocos, vigas 

e pilares do apoio AP4 de sustentação da ponte de Outeiro devido ao choque de embarcação. 

Após vistoria técnica realizada “in loco” foi notada uma deformação na estrutura de vigas 

longarinas e do tabuleiro, onde só não houve agravamento maior e desabamento de parte do 
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tabuleiro, pois as vigas longarinas equilibraram-se no alinhamento. 

Dessa forma, foram executados os serviços urgentes para garantir a normalização da 

trafegabilidade no acesso a ilha de Outeiro, os quais foram contratados em caráter emergencial, 

pois considerou-se a necessidade urgente de garantir a dignidade humana da população no acesso 

a ilha de Caratateua.  

Visando garantir a integridade estrutural da ponte e tornar a navegação no rio Maguari mais 

segura, torna-se necessário a execução de dolphins de proteção no pilar central do vão de 

navegação, para proteger a estrutura e evitar a recorrência de acontecimentos como aquele que 

provocou a interrupção do tráfego sobre esta ponte. 

Nesse sentido, a contratação decorre dos serviços continuados de monitoração, 

gerenciamento e fiscalização da finalização das obras de revitalização da ponte sobre o Canal do 

Maguari, de ligação entre o Distrito de Icoaraci e a Ilha de Caratateua (distrito de outeiro) no 

Município de Belém, no Estado do Pará. Dessa forma, a revitalização da estrutura ponte ocorreu 

com a construção de um mastro e o estaiamento do tabuleiro original para possibilitar a 

construção de dois canis de navegação com gabaritos de 12mx80m e 12mx100m, mitigando a 

probabilidade impacto nos apoios centrais e laterais da nova ponte estaiada, aqui denominada 

ponte 1 do outeiro. 

Esses serviços complementares de revitalização, que envolvem a construção e a readequação 

de partes do sistema estrutural original com a execução de dolphin de proteção, com a presença 

do trânsito de pessoas, ciclistas, motocicletas, veículos leves e pesados (aqui denominados de 

caminhões) requer monitoramento continuo da estrutura e gerenciamento dos serviços por 

empresa especializada que possua capacidade técnica específica para acompanhar e apoiar a 

fiscalização. Portanto, a liberação do transito sobre o tabuleiro da ponte está diretamente 

relacionada a monitoração continuada das respostas estruturais e do gerenciamento e fiscalização 

dos serviços da revitalização de sorte que garantam a utilização em regime especial da ponte 

(controle de carga dos eixos de veículos pesados e de velocidades com sistema pare-siga quando 

necessário), com nível mínimo de segurança dos usuários e da estrutura em revitalização e 

reforço. 

Portanto, a competência de execução do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1º da 

Lei nº 5.834, de 15 de março de 1994, que dispõe sobre a Reorganização e Cria Cargos e 

Funções na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e dão outras providências, esta 

secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações 

relativas a Política dos Transportes no Estado do Pará”; 

Bem como nos termos do art. 3º-B, VIII, da mesma Lei, “à Diretoria Técnica de 

Transportes, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Transportes, compete 

planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construção, restauração, 

melhoramento e conservação dos submodais rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e 
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dutoviário, em conformidade com as diretrizes da política estadual de transportes”.  

3. DESCRIÇÃO DAS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALOR 

3.1. NORMAS  

Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as 

Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT, aquelas 

Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) obra(s) que serão gerenciadas pela 

licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da 

Fiscalização, observando principalmente as abaixo relacionadas:  

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento; 

b. NBR-6112: Projeto e Execução de Fundação - Procedimento; 

c. NBR-6484: Execução de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos – 

Método de Ensaio; 

d. NBR-8681: Ações e Segurança nas Estruturas - Procedimento; 

e. NBR-9062: Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldada – 

Procedimento; 

f. NBR-12131: Estacas – Prova de Carga Estática – Método de Ensaio; 

g. NBR-13208: Estacas – Carregamento Dinâmico – Método de Ensaio. 

h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aço. 

i. NBR 7007: Aços-carbono e microligados para uso estrutural e geral. 

j. NBR 7188: Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestres. 

k. NBR 14842: Critérios para a qualificação e certificação de inspetores de 

soldagem. 

l. DNIT 116/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Serviços preliminares. 

m. DNIT 085/2006 – ES: Demolição e remoção de pavimentos: Asfáltico ou 

concreto. 

n. DNIT 117/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e 
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calda de cimento para injeção. 

o. DNIT 118/2009 – ES: Armaduras para concreto armado. 

p. DNIT 120/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Fôrmas. 

q. DNIT 122/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Estruturas de concreto 

armado.  

r. DNIT 124/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Escoramentos. 

s. DNIT 088/2006 – ES: Dispositivos de segurança lateral: guarda-rodas, guarda-

corpos e barreiras. 

t. DNER-ME 046/98 -  Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos 

ou prismáticos. 

u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova 

cilíndricos; 

v. DNIT 097/2007 – PRO - Elaboração de Diário de Obra do DNIT, neste caso será 

denominado de Diário de Ocorrências;  

w. ISA 07 – Manual de Instruções Ambientais;  

Nos casos de inexistência de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, será 

permitida a utilização de normas estrangeiras, mediante autorização, por escrito, da Secretaria de 

Estado de Transportes – SETRAN. 

3.2. ESPECIFICAÇÕES  

 Os serviços, objeto deste Termo de Referência e seus anexos, deverão ser executados 

conforme descrito abaixo:  

3.3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A execução dos serviços obedecerá a presente especificação e seus anexos e demais 

detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE durante a execução dos 

serviços. 

 Caso haja indicações conflitantes entre o Termo de Referência e a presente planilha 

orçamentária, fica definido que as normas e especificações prevalecerão, exceto quando houver 
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recomendação expressa em contrário. 

 Quando ocorrer dúvidas ou omissão nas especificações deste Termo de Referência, a 

FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, que 

comunicará, por escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua viabilidade 

técnica. 

 Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes normas e 

especificações deverão ser obedecidos os requisitos das normas especifica da ABNT, DNIT.  

 Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA é entregue sob reserva de 

qualquer lapso que porventura contiverem e não servirão de argumento à mesma para que se 

exclua da responsabilidade completa e perfeita execução dos serviços. 

 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

a) sem a expedição da ordem de serviço; 

b) sem a implantação prévia da sinalização conforme Normas de Segurança; 

c) sem a devida instalação da placa com as informações do contrato e registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PA). 

d) em dias de chuva. 

 As medidas necessárias em relação a preservação do meio ambiente, deverão seguir o 

descrito no Manual de Instruções Ambientais do DNIT. 

 Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser cuidadosamente 

examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que, não é dada a autorização para o seu início. 

 Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA efetuará a Vistoria Final 

dos serviços executados. 

 É obrigatória a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serão 

realizados os serviços, antes do início dos mesmos.  

 Todas as condições locais deverão então ser adequadamente observadas, devendo ser 

pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos 

trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de 

falta de conhecimento das condições de trabalho. 

 Na proposta para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar as 
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composições de Custos Unitários para todos os serviços e suas composições auxiliares, bem 

como a composição da parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, encargos 

sociais e cronograma físico-financeiro. 

 Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 

tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação e manutenção de 

canteiro, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnológicos e topográficos etc. 

3.4. SEGURANÇA 

 A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas 

à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da CONTRATADA e observadas 

as leis em vigor. 

 Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de 

ferramentas e aproximação de pedestre. 

 Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos, 

inflamáveis ou explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente notificada, e deverá 

opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela CONTRATADA, quanto 

aguarda e emprego do referido material. 

 Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocação, às expensas 

próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes 

que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

 A CONTRATANTE não assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem in loco 

e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

 A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no local dos serviços e responderá, nos ternos da legislação 

vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob 

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços. 

 A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 

 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados 
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e executar sua reposição, quando danificada sem ônus a CONTRATANTE.  

 A CONTRATADA deverá fornecer todo ferramental necessário ao desenvolvimento 

seguro de cada serviço executado.  

 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos empregados todos os 

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo número do 

certificado de aprovação – CA emitida pelo fabricante.  

 A CONTRATADA deverá apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o 

serviço. Esta ficha deve conter o nº de CA e descrição dos EPIs fornecidos, termo de 

responsabilidade e evidência de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, 

conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de 

proteção.  

 Será obrigatório utilizar capacete com jugular sempre que o serviço estiver sendo 

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.  

 Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverão fazer uso do conjunto de 

cinto de segurança tipo paraquedista e trava-quedas.  

 Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverão ser montados 

de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional 

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.  

 Atestar que todos os envolvidos na execução da tarefa estão fisicamente, 

psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos 

empregados envolvidos.  

 Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo. 

 A CONTRATADA fica responsável pelos custos e execução de Caminhos de Serviços e 

Acessos necessários para pleno andamento do Objeto Contratado. 

3.5. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Os serviços serão FISCALIZADOS/GERENCIADOS por intermédio de engenheiro(s) 

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 

 Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das 

cláusulas e condições destas especificações e do contrato, bem como de tudo o contido nas 
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normas e especificações aqui mencionadas. 

 A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas 

especificações e do contrato. 

 Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas especificações e em tudo o mais que 

de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com o serviço 

em questão e seus complementos. 

 A CONTRATADA deverá, permanentemente, colocar à disposição da SETRAN os 

meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção 

das instalações dos serviços, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das 

inspeções de medições para efeito de faturamento. 

 A atuação da SETRAN em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA no que concerne aos serviços e/ou fornecimentos e suas implicações próximas 

ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentações vigentes. 

 A SETRAN poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas 

pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao 

bom andamento dos serviços. 

 Pela CONTRATADA, a condução geral dos serviços ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA. 

 Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor dos serviços serão 

consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e 

qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissões de 

responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido 

tomadas pela CONTRATADA. 

 A CONTRATADA deverá manter no local de desenvolvimento dos serviços, livro de 

ocorrências com todas as páginas numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serão anotados 

fatos cujos registros sejam considerados necessários. 

 A SETRAN terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades 

suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta especificação técnica, bem 

como para obedecer ao cronograma do contrato. 
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 A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizado em 

documento próprio onde deve constar a descrição dos serviços. 

3.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 Os serviços executados e recebidos serão medidos de acordo com a memória de campo 

expedida pela FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA DO CONTRATO, cópias das folhas de testes, 

avaliações e relatórios dos serviços desenvolvidos com as cadernetas de campo das aferições e 

monitorações realizadas as quais deverão compor as medições realizadas. 

3.7. PRAZOS 

 O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a partir da emissão da 

Ordem de Serviço que deverão ser rigorosamente cumpridos, independentemente de dificuldades 

relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a ocorrer. 

 Após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços, o engenheiro da 

CONTRATADA deverá entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de 

comum acordo definir os planos de execução dos serviços. 

4. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES 

 Este item define a sistemática a ser empregada na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO 

CONTINUADA DE PONTE ESTAIADA E DA EXECUÇÃO DE DOLPHINS DE 

PROTEÇÃO NA PONTE ENÉIAS MARTINS, LOCALIZADA NA ESTRADA DO 

OUTEIRO, TRECHO ICOARACI / ILHA DE CARATATEUA (OUTEIRO), NO 

MUNICÍPIO DE BELÉM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA, onde 

serão apresentadas as definições e quantitativos de serviços a serem executados pela 

CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes - SETRAN. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento e transporte dos 

materiais, dos equipamentos necessários direta ou indiretamente para execução dos serviços 

previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, 

porém sejam necessários, aparelhos e ferramentas dos mesmos, bem como por todas as despesas 

referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentação do pessoal. 
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4.2. PLACA DO CONTRATO 

 Em local bem visível, será obrigatória a colocação de 02 (duas) placas de acordo com as 

dimensões previstas na memória de cálculo das quantidades, em anexo, conforme modelo 

fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalização. O Art. 16 da Lei Federal nº 

5.194/66, determina a instalação de placa também conforme a orientação do CREA. 

4.3. LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

A CONTRATADA deverá manter no local de execução dos serviços contratados o livro 

destinado a anotações de todas as ocorrências, para registro da evolução dos serviços 

desenvolvidos e os fiscalizados/gerenciados pela CONTRATADA, com data de início e da 

conclusão das etapas conforme cronograma definitivo, condições meteorológicas e ocorrência de 

maré que prejudique a execução dos serviços, consultas à Fiscalização, bem como, observações e 

considerações da Fiscalização.  

A CONTRATADA deverá entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do 

registro para controle e/ou respaldo de liberação de prorrogação de prazo, paralisação e/ou 

acréscimo dos serviços. 

4.4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 Para execução dos serviços objeto deste termo de referência, a contratada deverá manter 

no local da obra que será fiscalizada, um container com sanitário para sala técnica e um container 

para guarda de materiais e equipamentos. 

 Na hipótese de a licitante vencedora descumprir as diretrizes das instalações provisórias, 

deverá ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

 Ficará na responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as instalações 

provisórias necessárias para instalação dos dois contêineres caso necessárias. 

4.5. DESPESA DA LEGALIZAÇÃO  

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalização dos serviços 

técnicos junto aos órgãos concedentes tais como: alvarás, licenças municipais e ambientais, ART 

de execução etc. Os quais deverão estar previstos nos custos da CONTRATADA sem ônus a 

CONTRATANTE. 

4.6. PROJETO EXECUTIVO  

A Secretaria de Transportes fornecerá a CONTRATADA o projeto executivo existente, 

onde caberá a CONTRATADA averiguar a execução e propor alternativas caso necessário para o 
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andamento da obra a ser Gerenciada e Monitorada. 

A CONTRATADA será responsável por fazer a adequações e correções no projeto 

executivo caso necessário para garantir o bom andamento dos serviços, sem ônus para a 

Secretaria de Transportes. 

A CONTRATADA deverá fornecer detalhamentos de projeto existente para facilitar o 

entendimento dos serviços nas frentes de trabalho. 

A CONTRATADA deverá fornecer o detalhamento de fabricação de peças metálicas, 

caso necessário, conforme projeto executivo fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá detalhar o projeto executivo das instalações das defensas 

metálicas, sendo obrigada a fornecer o manual de instalação e a metodologia de instalação, 

inclusive o romaneio de fabricação e plano de corte das camisas metálicas existentes na 

SECRETARIA DE TRANSPORTES, as quais serão reaproveitadas. 

A CONTRATADA deverá entregar no fim da obra o PORJETO AS BUILT dos serviços 

executados sobre seu gerenciamento e monitoração. 

4.7. EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA deverá fornecer todo material e equipamento necessário para 

monitoração da estrutura da ponte durante a execução dos serviços de execução de dolphin de 

proteção e serviços complementares. 

4.8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se da contratação de empresa especializada na monitoração e montagem de ponte 

estaiada, com controle tecnológico de cordoalhas dos cabos estais, com capacidade de 

fiscalização de serviços de montagem da ponte estaiada, com capacidade de gerenciamento de 

serviços especiais da ponte estaiada, com capacidade de readequação do projeto diante de 

mudanças inerentes do processo de revitalização de pontes após colapso parcial, com capacidade 

coordenar a instalação de aparelhos de apoios e reprotensão (“retencionamento”) dos cabos 

estais, com capacidade de gerenciar as atividades de troca de juntas de dilatação da ponte após a 

conclusão da instalação dos cabos estais, com capacidade de gerenciar e coordenar atividades de 

instalação dos mastro, com capacidade de executar serviços de monitoração continuada, com 

número mínimo de 50 canais para sensores de extensometria elétrica de resistência, de 

acelerometria, de clinômetros, monitorando em regime de 24 horas continuas e sincronizadas, 

com capacidade de diagnosticar ações que determinem a operação da ponte diante dos diferentes 
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estágios de construção da ponte. 

 

4.8.1. COORDENAÇÃO CENTRAL 

A Coordenação Central para monitoramento, gerenciamento e fiscalização dos serviços 

de execução de defensas de proteção no ap3 e serviços complementares na ponte Eneias Martins 

deverá ser composta por uma equipe mínima conforme tabela abaixo. 

EQUIPE DA COORDENAÇÃO CENTRAL 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Engenheiro consultor especial 1 

Técnico de obras 1 

Técnico de segurança do trabalho 1 

Auxiliar administrativo 1 

A Coordenação Central será responsável pelo controle geral dos serviços desenvolvidos 

pela consultoria, fiscalização e monitoração da obra em questão, o qual será medido 

mensalmente conforme a apresentação de relatórios mensais de gerenciamento e relatórios 

diários de campo. 

A Coordenação Central deverá também conferir e atestar todos os serviços executados no 

âmbito do contrato principal da execução da obra de execução de defensas de proteção no ap3 e 

serviços complementares na ponte Eneias Martins, ou seja, o responsável técnico desta 

consultoria deverá atestar e assinar os boletins de campo que acompanham as medições dos 

serviços executados, conferindo as quantidades feitas e atestando a qualidade dos serviços 

executados. 

4.8.2. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE DEFENÇAS DE 

PROTEÇÃO NO AP3 E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PONTE ENEIAS 

MARTINS 

O acompanhamento in loco dos serviços de execução de defensas de proteção no ap3 e 

serviços complementares na ponte Eneias Martins deverá ser composto por uma equipe mínima 

conforme tabela abaixo. 

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO EM CAMPO 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Engenheiro 1 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
A
m
b
i
r
e
 
S
o
a
r
e
s
 
D
a
n
t
a
s
 
F
a
r
i
a
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
4
/
0
9
/
2
0
2
3
 
2
2
:
1
6
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
8
3
5
8
A
0
C
A
9
8
F
7
0
6
5
6
.
0
3
8
5
9
C
4
E
A
E
C
F
D
0
9
6
.
3
8
C
1
D
F
B
2
0
4
0
6
C
0
B
C
.
2
B
1
7
7
6
E
8
7
4
7
F
0
8
E
0
 

 Nº do Protocolo: 2023/328919  Anexo/Sequencial: 52 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: C61BAFF.CBE4.235.4349C75AE9F73EA2C8 

mailto:setran@prodepa.pa.gov.br


 

 

 

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES – DIRTEC 

GERÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS – GOE 

  End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 – Souza  

E-Mail: setran@prodepa.pa.gov.br - www.setran.gov.pa..br  
Página 15 de 30 

Secretaria de 

Transportes 

Auxiliar técnico 1 

A contratada deverá manter em campo esta quantidade mínima de profissional para 

acompanhar todas as etapas construtivas dos serviços de execução de defensas de proteção no 

ap3 e serviços complementares na ponte Eneias Martins, os quais deverão apresentar relatórios 

mensais descrevendo detalhadamente os serviços desenvolvidos no âmbito do contrato principal 

da execução da obra de execução de defensas de proteção no ap3 e serviços complementares na 

ponte Eneias Martins, ou seja, apresentar registros fotográficos e rotinas desenvolvidas na 

construção da obra, tais como cadernetas de controle de solda, ocorrências coletadas no diário de 

obras entre outros. 

4.8.3. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Durante os serviços de execução de defensas de proteção no ap3 e serviços 

complementares na ponte Eneias Martins deverá ser feito o controle geométrico da estrutura 

existente, onde deverá ser composto por uma equipe mínima conforme tabela abaixo. 

EQUIPE DE CONTROLE GEOMÉTRICO 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Topógrafo 1 

Auxiliar de topografia 1 

O Controle Geométrico será responsável pela aferição dos níveis de referencia da 

estrutura existente durante as etapas construtivas dos serviços de execução de defensas de 

proteção no ap3 e serviços complementares na ponte Eneias Martins, para verificar a 

conservação e garantir a estabilidade estrutural da ponte durante o desenvolvimento dos serviços. 

Este serviço será medido conforme a evolução da obra a ser monitorada/fiscalizada, ou seja, 

proporcionalmente em % até a conclusão. 

4.8.4. CONTROLE TECNOLÓGICO 

Durante os serviços de execução de defensas de proteção no ap3 e serviços 

complementares na ponte Eneias Martins deverá ser feito o controle tecnológico dos serviços que 

envolvem a confecção de concreto, onde deverá ser composto por uma equipe mínima conforme 

tabela abaixo. 

EQUIPE DE CONTROLE GEOMÉTRICO 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Laboratorista 1 

Auxiliar de laboratório 1 
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O Controle Geométrico será responsável por garantir a qualidade do concreto a ser 

executado durante as etapas construtivas dos serviços de execução de defensas de proteção no 

ap3 e serviços complementares na ponte Eneias Martins. Este serviço será medido conforme a 

evolução da obra a ser monitorada/fiscalizada, ou seja, proporcionalmente em % até a conclusão. 

4.8.5. MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO 

DE DEFENÇAS DE PROTEÇÃO NO AP3 E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

NA PONTE ENEIAS MARTINS 

Durante os serviços de execução de defensas de proteção no ap3 e serviços 

complementares na ponte Eneias Martins deverá ser feito o monitoração continuada e 

ininterrupta da estrutura existente, onde deverá ser composto por uma equipe mínima conforme 

tabela abaixo. 

EQUIPE PARA MONITORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIOS ESPECIAIS 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Engenheiro auxiliar 1 

Montador 1 

 

A Monitoração Continuada e Execução de Ensaios Especiais serão responsáveis por garantir 

a estabilidade estrutural da estrutura remanescente da ponte durante as etapas construtivas dos 

serviços de execução de defensas de proteção no ap3 e serviços complementares na ponte Eneias 

Martins. Este serviço será medido conforme a evolução da obra a ser monitorada/fiscalizada, ou 

seja, proporcionalmente em % até a conclusão. 

A contratada deverá entregar relatórios de acompanhamentos com boletins de medição da 

vibração da estrutura e comportamento estrutural durante o avanço dos serviços, incluindo 

relatórios dos ensaios com decodificação e interpretação dos dados obtidos durante a leitura dos 

extensomestros e acelerômetros instalados ao longo de toda a estrutura existente.  

4.9. DESMOBILIZAÇÃO 

Após a conclusão dos serviços, a contratada deverá efetuar a sua desmobilização incluindo a remoção 

das instalações e a limpeza total do local. 

5. PROPOSTA 

A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo 

licitante, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do 
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TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências: 

5.1. Descrição do material ou serviço, observadas as mesmas especificações constantes deste 

Edital, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do 

serviço ofertado, bem como preços unitários e totais detalhados em planilha, conforme 

modelo de composição de custos unitários. 

5.2. O licitante não poderá cotar e colocar preços superiores aos estabelecidos pela 

SETRAN, sejam eles no preço dos serviços/etapas ou no valor total do orçamento. Não 

serão permitidas alterações nas quantidades ou exclusões dos itens constantes das 

composições de custos unitários. 

5.3. O licitante deverá apresentar todas as composições de custos unitários e auxiliares de 

acordo com os parâmetros de composição da SETRAN. 

5.4. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e 

o prazo de garantia. 

6. HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA      

Considerando que o objeto deste Termo de Referência trata de GERENCIAMNETO, 

MONITORAÇÃO E CONSULTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS, que são estruturas específicas para transpor obstáculos, tais como avenidas, vales, 

rios, entre outros e quando construídas sobre cursos d’água, são denominadas pontes. 

Considerando que essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estão submetidas às ações 

externas provenientes de cargas móveis de veículos, forças devido ao vento, ação das águas de 

rios que incidem nas mesoestrutura e infraestruturas, variações de temperatura que podem 

provocar retração ou dilatação do concreto. 

Considerando que são estruturas que necessitam de técnicas especificas, mão de obra 

especializada e qualificada para execução dos serviços de gerenciamento, monitoração e 

consultoria, deverá ter um tratamento diferenciado ao ser analisada as especificações das 

licitantes interessadas conforme disposto no Acordão 534/206-Plenário-TCU. 

Considerando também que o Estado do Pará possui grandes dimensões continentais, com 

heterogeneidade em suas regiões, as quais possuem suas particularidades, o local de implantação 

de obra de arte especial de grande porte requer estudos específicos. 

A licitante (pessoa jurídica) deverá enquadrar-se nas exigências mínimas definidas 
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conforme critério a seguir: 

 

6.1. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

A licitante (pessoa jurídica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiência 

na execução de serviço de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, comprovadas por 

intermédio de atestados e/ou certidões de contratos emitidos por pessoas jurídicas de direitos 

público ou privado, em nome da empresa, conforme critério a seguir: 

6.1.1. Comprovação de a licitante ter gerenciado, monitorado e prestado consultorias 

para execução, a qualquer tempo, Obras Especiais de Construção de Pontes 

estaiadas de complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta contratação, 

contendo os seguintes quantitativos. 

 

SERVIÇO QUANTIDADE  

Monitoração Ponte Estaiada 
Pontes com vão estaiado de no 

mínimo 50m 

Gerenciamento de obras de ponte estaiada 
Pontes com vão estaiado de no 

mínimo 50m 

Gerenciamento da Execução de dolphins/defensas de 

proteção 

Gabarito de navegação mínimo 

de 50m 

Obs.: As quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam os serviços de 

maior dificuldade técnica para execução e necessitam de mão de obra específica e qualificada e 

ainda a utilização de equipamentos especiais. 

a) Justificativa: Sabemos que a SETRAN tem em sua principal atividade a infraestrutura 

em todo o Estado do Pará, pois lidam com rodovias, portos e Hidrovias, aeródromos e 

Obras de Arte Especiais (pontes de pequeno, médio e grande porte). Em obras de artes 

especiais as execuções dos serviços se dividem em construção e recuperação.  

Esta Secretaria segue todas as normas vigentes no Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes – DNIT, onde possuem especificações técnicas e manuais que são elaborados 

junto com a Fundação Getúlio Vargas – FGV. Dessa forma, cada obra de arte especial possui sua 

característica e especificidade baseado nisso e de acordo com o projeto, saberemos quais 

serviços serão executados. 
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Em nossa planilha orçamentária elencamos os seguintes serviços como mais relevantes:  

i. Monitoração continuada; este item representa a segurança da obra e 

estabilidade estrutural da ponte durante a execução de todos os serviços, 

ou seja, é fundamental importância essa exigência para selecionar 

empresas que possuam expertise necessária para executar os serviços com 

qualidade. 

ii. Gerenciamento de obras de ponte estaiada; devido a ponte em questão 

possuir estrutura estaiada e os serviços a serem gerenciados são 

complementares a obra de revitalização da ponte, torna-se importante essa 

exigência para selecionar empresas que possuam expertise necessária para 

executar os serviços com qualidade. 

iii. Gerenciamento da Execução de dolphins/defensas de proteção; devido 

os serviços a serem gerenciados serem de execução de dolphins de 

proteção, torna-se importante essa exigência para selecionar empresas que 

possuam expertise necessária para executar os serviços com qualidade. 

Sendo assim, optamos por não retirar o quadro de exigências do Termo de Referência 

devido os serviços terem a sua complexidade e entendemos que não são todas as empresas que 

possuem essa expertise. Trazendo ao certame empresas com qualidade técnica necessária para a 

execução dos serviços. 

Será admitido 1 (um) ou mais atestados para comprovação dos itens relacionados no 

quadro acima. 

Os itens relacionados acima deverão ser comprovados através de certidões e/ou 

atestados fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado 

Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal (órgão ou ente 

público), deverá ser juntada à documentação, pelo menos um, dos seguintes documentos: 

• Declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado 

da execução do serviço objeto do contrato; 

• Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do 
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Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

• Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado. 

• Declaração formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessários para 

execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação, os quais deverão estar disponíveis e em 

perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria 

“in loco” pela SETRAN, por ocasião da contratação.  

6.2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

A licitante deverá obrigatoriamente apresentar relação dos serviços executados por 

profissionais de nível superior vinculados permanentemente à empresa e constante do seu 

Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do 

profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de 

capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir 

relacionados: 

SERVIÇO QUANTIDADE  

Monitoração Ponte Estaiada 
Pontes com vão estaiado de no mínimo 

50m 

Gerenciamento de obras de ponte estaiada 
Pontes com vão estaiado de no mínimo 

50m 

Gerenciamento da Execução de 

dolphins/defensas de proteção 
Gabarito de navegação mínimo de 50m 

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam menos 50% das 

quantidades na planilha orçamentaria, serviços selecionados acima representam maior relevância 

técnica, pois são os responsáveis pela estrutura da ponte conforme especificações técnicas e 

financeiras. 

- Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para 

a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.  

- Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe 

técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.  

 - A título de comprovação de experiência do técnico deverá ser apresentado atestado 

e/ou certidão. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o 

profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles 
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constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descrição dos serviços executados.  

 - De acordo com os serviços relacionados e comprovados será avaliado o nível de 

experiência da equipe para execução dos serviços. 

- O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições 

acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação. 

  - Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal, deverá ser 

juntada à documentação: 

Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

- Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de 

inabilitação das Licitantes. 

6.3. VISTORIA 

Deverá apresentar a declaração de pleno conhecimento, onde serão executados os serviços, 

objeto desta licitação, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situação local, 

condições ambientais e particularidades que o serviço proposto requer devido sua localização e 

tipologia.   

7. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

7.1. Caberá ao licitante vencedor: 

7.1.1. Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

7.1.2. Alocar durante todo o período das obras ao menos 1 profissional de nível superior, 

com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente 

registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados 

das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que 

comprovem ter o profissional executado os serviços de CONSTRUÇÃO DE 

PONTES com características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação. 

7.1.3. Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde 

constarão todas as informações técnicas dos serviços desenvolvidos. 

7.1.4. Realizar todos os serviços relacionados com o objeto deste Termo de Referência 
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de acordo com as especificações estipuladas. 

7.1.5. Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com 

zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as 

medidas, os desenhos, realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não 

se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à 

qual se compromete, desde já, submeter-se. 

7.1.6. Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução dos 

serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada. 

7.1.7. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos 

serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

7.1.8. Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou 

recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de 

interesse da SETRAN em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o a 

obra que será Gerenciada e Monitorada, fornecendo normas para aperfeiçoar e 

garantir eficiência aos serviços. 

7.1.9. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo 

total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução 

dos serviços. 

7.1.10. Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, 

limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e 

usando equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 

7.1.11. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em 

execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização. 

7.1.12. Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo 

modificações sem a prévia consulta e concordância da SETRAN. 

7.1.13. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 

legislação vigente. 

7.1.14. Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 
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serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a SETRAN. 

7.1.15. Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas. 

7.1.16. Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento da 

SETRAN. 

7.1.17. promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de 

proteção individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, 

máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo 

que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de 

suas integridades físicas. 

7.1.18. Os empregados não tem qualquer vínculo empregatício com a SETRAN, cabendo 

à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e 

trabalhista em vigor. 

7.1.19. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles. 

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva 

do Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem ônus adicional 

a SETRAN. 

7.1.21. Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como 

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

7.1.22. A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes 

do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem 

poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a Licitante vencedora 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

SETRAN. 

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios 

(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, 

alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados 
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necessários, com as respectivas cronologias. 

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções no 

desenvolvimento dos serviços contratados, acompanhado do Plano da 

Administração, no qual estejam definidas as atribuições e responsabilidades de todo 

pessoal. 

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias 

úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o 

propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos 

serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido. 

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. 

No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 

comunicação escrita a SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, 

de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

7.1.27. Verificar a compatibilização dos projetos, procedendo à análise detalhada dos 

mesmos, oportunidade em que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer 

incompatibilidades deverão ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de 

maneira a não comprometer o cronograma dos serviços.  

7.1.28. Complementar todos os ajustes eventualmente necessários em cada projeto para a 

perfeita execução dos serviços, bem como elaborar, integralmente, quaisquer 

projetos que se fizerem necessários com as respectivas aprovações junto aos órgãos 

competentes, assumindo todos os custos. 

7.1.29. Antecipar, sempre que possível, a execução das etapas estabelecidas no 

cronograma físico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim 

de compensar, preventivamente, a ocorrência de imprevistos que poderiam implicar 

em atraso futuro de etapas específicas de serviços.  

7.1.30. Conclusão total dos serviços dentro do prazo definido no cronograma, revertendo 

qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos 

no transcorrer dos serviços. 

7.1.31. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela 

resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar. 
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7.1.32. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, contados da ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto 

estabelecido pela fiscalização. 

7.1.33. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária 

para assegurar andamento conveniente dos trabalhos. 

7.1.34. Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados 

nos serviços antes da sua execução. 

7.1.35. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da SETRAN. 

7.1.36. Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.1.37. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de 

lei, ligadas ao cumprimento do presente edital. 

7.1.38. Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados 

diretamente a SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

7.1.39. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolva, independente de solicitação. 

7.1.40. A licitante vencedora será responsável pela obtenção das licenças ambientais 

(Prévia e de Instalação) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante 

todo período contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e 

Social – ESIMP. 

8. OBRIGAÇÕES DA SETRAN 

8.1. Caberá a SETRAN: 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
A
m
b
i
r
e
 
S
o
a
r
e
s
 
D
a
n
t
a
s
 
F
a
r
i
a
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
4
/
0
9
/
2
0
2
3
 
2
2
:
1
6
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
8
3
5
8
A
0
C
A
9
8
F
7
0
6
5
6
.
0
3
8
5
9
C
4
E
A
E
C
F
D
0
9
6
.
3
8
C
1
D
F
B
2
0
4
0
6
C
0
B
C
.
2
B
1
7
7
6
E
8
7
4
7
F
0
8
E
0
 

 Nº do Protocolo: 2023/328919  Anexo/Sequencial: 52 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: C61BAFF.CBE4.235.4349C75AE9F73EA2C8 

mailto:setran@prodepa.pa.gov.br


 

 

 

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES – DIRTEC 

GERÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS – GOE 

  End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 – Souza  

E-Mail: setran@prodepa.pa.gov.br - www.setran.gov.pa..br  
Página 26 de 30 

Secretaria de 

Transportes 

8.1.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no 

que se refere ao nível de serviço e sanções administrativas; 

8.1.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa 

cumprir o objeto desta licitação. 

8.1.3. Fornece a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação 

escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos 

omissos; 

8.1.4. Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrará todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a 

imediata correção das irregularidades apontadas. 

8.1.5. A existência e a atuação da fiscalização da SETRAN em nada restringe a 

responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 

concerne à execução do objeto contratado. 

8.1.6. Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas.  

8.1.7. Atestar a execução do contrato. 

8.1.8. Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de 

serviços a serem executados pelo contrato, servindo também como elemento de 

referência para medição e pagamento. Com base nesse cronograma de licitação, será 

ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira 

existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil. 

9.2. A SETRAN observará para que o Cronograma máximo por período esteja em 

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. 

9.3. Este CRONOGRAMA está apresentado no Anexo IV. 

10. CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

10.1. A SETRAN pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os 

preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a 
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ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos 

os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as 

condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais 

documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 

contratados e executados. 

10.2. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à 

medição dos      serviços. 

10.3. É de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias após o processamento da medição, de toda documentação necessária à plena e 

correta formalização do processo de medição, condição está imprescindível para o envio 

deste para pagamento. O atraso na entrega da documentação exigida, por parte da 

empresa ou consórcio, não poderá concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por 

atraso de pagamento. 

10.4. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir 

da data da emissão do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. 

10.5. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital. 

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 

Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 

apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 

empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 

78, da Lei nº. 8666/93. 

10.7. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o 

assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execução dos 

serviços contratados.  

10.8. As medições constarão de Planilha-Resumo, contendo a relação de serviços, 

quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.  

10.9. Só serão realizados pagamentos mediante a comprovação do recolhimento do 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN, relativos à 

última medição anteriormente paga, tendo como beneficiário o município onde a obra ou 

o serviço foi efetivamente executado, a ser apresentada pela contratada, juntamente com 
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a nota fiscal do atual pagamento; 

10.10. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá 

constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

10.11. Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado 

por município abrangido, sendo vedada a utilização do critério da média ponderada entre 

os diversos municípios e suas alíquotas. 

11. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços estabelecidos será efetuada pelo FISCAL designado pela 

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do serviço executado. 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses e o Contrato terá vigência de 13 

(treze) meses, a contar da data da assinatura do contrato. 

Cabe à contratada executar os serviços conforme cronograma físico-financeiro. 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação 

escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

13. SANÇÕES 

13.1. O descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada 

sujeitar-lhe-á à Portaria Setran n° 282 de 02 de outubro de 2018. 

13.2. Da Multa de Mora e Multa Compensatória. 

13.2.1.  Art. 4°. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.666/1993, a multa de mora será 

aplicada no caso de atraso injustificado na execução total ou parcial do contrato, 

correspondendo ao percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o 

valor previsto no parágrafo primeiro, por dia e por ocorrên-cia, limitado a 30 (trinta) 
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dias. 

13.2.1.1. § 1o. A base de cálculo será o valor total contratado, em se tratando de 

entrega única ou o valor da nota fiscal em mora, no caso de entrega ou 

execução parcelada. 

13.2.1.2. § 2o. Na hipótese do parágrafo anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) 

dias, o setor competente deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade 

da execução do contrato. 

13.2.2. Art. 5° Em razão do descumprimento, por parte da CONTRA-TADA, de qualquer 

das condições avençadas poderá ser aplicada multa compensatória, estipulada de 

0,5% a 10% do valor do contrato, nos termos do inciso II, do artigo 87, da Lei no 

8.666, de 1993. 

13.2.3. Art. 6o O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 

descontado da garantia contratual apresentada e, caso inexistente esta ou em valor 

inferior à multa, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos à 

CONTRATADA, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93. 

13.2.4. Parágrafo único. Se o valor da multa for superior ao valor devido à 

CONTRATADA, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, 

se necessário. 

14. DOCUMENTOS ANEXOS 

Integram este Termo de Referência para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I – Planilha Orçamentária da estimativa de custo e formação de preços. 

Anexo II – Planilha Estimativa de Composição de BDI. 

Anexo III – Planilha Estimativa de Encargos Sociais. 

Anexo IV – Cronograma físico-financeiro. 

Anexo V – Memória de Cálculo 

Anexo VI – Composição de Preços Unitários, principal e auxiliar. 

Anexo VII – Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a 
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totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado); 

15. ASSINATURAS: 

Declaro que sou responsável pela elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, que 

corresponde à seleção de empresa especializada com vistas à execução de CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E 

MONITORAÇÃO CONTINUADA DE PONTE ESTAIADA E DA EXECUÇÃO DE 

DOLPHINS DE PROTEÇÃO NA PONTE ENÉIAS MARTINS, LOCALIZADA NA 

ESTRADA DO OUTEIRO, TRECHO ICOARACI / ILHA DE CARATATEUA 

(OUTEIRO), NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO 

METROPOLITANA, para constar como anexo ao edital.  

Declaro que sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que se refere 

o Art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente 

TERMO DE REFERÊNCIA com os custos do sistema de referência, sendo as mesmas atuais e 

adequadas.  

Em, 04 de novembro de 2023. 

 

___________________________________ 

Engº civil Ambire Soares Dantas Faria 

CREA-17780 D/PA 

MAT.: 5926291-2 - SETRAN 

Coordenador de Obras de Arte Especiais/DIRTEC 

 

 

Aprovo o presente TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

___________________________________ 

Engº civil Leila A. N. Martins Pamplona 

CREA-12867-D/PA 

MAT.: 8400940-3 - SETRAN 

Diretora de Transporte 
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