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ACARA, COM TRECHO EM AVANCO SUCESSIVO DE 335M, TRECHO
CORRENTE DE 160M (80+80), TERRA ARMADA NOS ENCONTROS COM
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PROJETO BASICO N° 001/2024 — GOE/DIRTEC

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBIJETO

Contratacdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE
UMA PONTE DE 851M NA PA-252 SOBRE O RIO ACARA, COM TRECHO EM AVANCO
SUCESSIVO DE 335M, TRECHO CORRENTE DE 160M (80+80), TERRA ARMADA NOS
ENCONTROS COM 356M (178+178) E LARGURA DE 11,20M, COM FAIXA DE PEDESTRES NOS
DOIS LADOS DA PONTE, NA REGIAO DE INTEGRAGAO DO TOCANTINS, 72 NUCLEO REGIONAL,
Conforme condic¢Oes, quantidades, exigéncia, especificacdes técnicas, planilha orcamentadria e
composicOes de precos unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de concorréncia
publica.

2. DEFINICOES
REGIAO DE INTEGRACAO DO TOCANTINS - 72 NUCLEO REGIONAL.

LOCAL: PA-252, TRAVESSIA SOBRE O RIO ACARA.
LOTE: Unico.

VALOR ESTIMADO: RS 119.369.979,11 (cento e dezenove milhdes trezentos e sessenta e

nove mil novecentos e setenta e nove reais e onze centavos).

3. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto da licitagdo em questdo tem por finalidade transpor obstaculos, neste caso um

corpo hidrico, o qual é classificado como Obra de Arte Especial.
Considerando que o objeto em questdo propde a construcao de uma estrutura nova.

Considerando que neste local exato de construcdo do objeto, ndo existe outra estrutura de

transposicao do corpo hidrico em questao.

Considerando que a estrutura da ponte possui as especificidades de fundagbes profundas,

execucao de concreto protendido, execucao de concreto de alto desempenho, vaos superiores
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a 50m de largura que requerem técnicas especificas para execugao da estrutura.

Considerado que com a implantacao dessa estrutura no local que se pretende executar,
altera as caracteristicas originais existentes, devido ao seu porte com mais de 500m de

comprimento.

Considerando que o objeto trata de obras privativas de profissionais capacitados em

engenheira, sendo principalmente a Engenharia Civil.

O objeto deste Projeto Basico se enquadra na descricao da Lei N2 14.133, de 12 de abril de

2021 como obra de engenharia ESPECIAL.

4. INFORMAGOES ESSENCIAIS

Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdao os descriminados nos Anexos | e VI

deste de Projeto Basico.

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execugao dos servicos de 24 (vinte e
qguatro) meses corridos acrescidos de mais 01 (um) més, totalizando 25 (vinte e cinco) meses
de vigéncia a contar da data da assinatura do contrato e prorrogdvel na forma da Lei de

Licitacdes.
O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por prego unitario.
E admissivel a participacdo de empresas reunidas em consorcio.

O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composicao do consdrcio, visando manter vdlidas as premissas que asseguram a sua

habilitacdo, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.

Os consorciados deverao apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se
constituirdo, para fins de consércio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara

denominagao prépria, diferente de seus integrantes.

Ao consércio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
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porém formado por outra empresa ndo qualificadas com tal, ndo se aplicam os beneficios

previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n2 123/2006.

A responsabilidade dos integrantes do consércio serd soliddria, tanto na fase de licitacao

como durante a execuc¢ao contratual.

Todos os integrantes do consércio deverdo apresentar a documentacdo de habilitacao,
regularidade fiscal e qualificagdo economico-financeiro admitindo-se, para efeito de

gualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado.

Para fins de qualificacdo econémica — financeira, admitir-se-a o somatério dos valores de
cada consorciado, na proporc¢do de sua participagao, porém, o valor minimo exigido passa a ter

um acréscimo de 20% (vinte por cento), dos valores exigidos para licitante individual.

Permite-se a subcontratacdao para atividades que nao constituam o escopo principal do
objeto o qual estd elencado nas exigéncias de capacidade técnica, até o limite de 50 % do

or¢camento, desde que expressamente autorizado pela SETRAN.

A estimativa de valor para execucao dos servicos objeto deste Projeto Basico foi calculada
com base no projeto de engenharia e meméria de cdlculo das quantidades em anexo, onde
foram considerados todos os custos e despesas associados ao objeto em questdo, garantindo

uma estimativa dos recursos financeiros necessarios dentro da realidade proposta.

As planilhas de composi¢Ges de precos unitarios que compde o orcamento referencial deste
Projeto Basico possuem o més de outubro de 2023 como data base de sua elaboracgdo, os quais
estdo referendados nas planilhas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e
indices para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP).

Os custos de mao de obra utilizados nas composicdes de preg¢os unitarios sdo referenciados
na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcdo Pesada -

Infraestrutura (SINICON), inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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Tipo de licitagdao: Concorréncia Publica

5. JUSTIFICATIVA

O municipio do Acara possui uma area de area de 4.343,805 km? (latitude 01257'39" sul
e longitude 48211'48" oeste), e conta atualmente com 55.513 habitantes (CENSO 2010). Limita-
se com 0s municipios de Barcarena, Belém, Bujaru, Concérdia do Pard, Moju, Tomé-Agu e

Tailandia.

A ponte em questdo tem como finalidade eliminar a travessia de balsa existente na PA-252,
gue passa por dentro do centro da cidade do Acara, proporcionando maior agilidade no acesso
aos municipios de Concdrdia do Parda e Tomé Acu. A ponte que serd construida interligara a PA-
252 por meio de uma Alc¢a Vidria circundante, com cerca de cinco quilometros de extensdo
passando por fora do centro da cidade do Acard, desviando assim o trafego pesado de veiculos
de grande porte do centro urbano, o que proporcionara na reducdao do congestionamento e
facilitard o fluxo de veiculos da regido pela rodovia com a retirada da travessia de balsa neste

ponto da PA-252, entre Acara e a Vila Comissario (Concordia do Pard).

MAPA DE LOCALIZAGAO _ ' Legenda
ESTADUAL 9 BELEM

PONTE ASER CONSTRUIDA
Mapa representando a localizacédo da obra em

questdo em escala estadual
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Mapa representando a localizacdo da obra em
questdo em escala regional

MAPA DE IMPLANTAGAO
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Mapa representando a implantacéo da obra em
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A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 12 da Lei n?
5.834, de 15 de margo de 1994, que dispde sobre a Reorganiza¢do e Cria Cargos e Fung¢des na
Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e d3do outras providéncias, esta secretaria “tem

por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ag¢des relativas a

Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

Bem como nos termos do art. 32-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de Transportes,
diretamente subordinada ao Secretdrio de Estado de Transportes, compete planejar,
coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construgdo, restauracdao, melhoramento e
conservagdao dos submodais rodovidrio, ferroviario, aeroviario, aquavidrio e dutoviario, em

conformidade com as diretrizes da politica estadual de transportes”.

6. NORMAS

Na execugdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a (s) obra (s) em licitagdo,
constantes dos respectivos projetos, as instrucoes, recomendacdes e determinacbes da

Fiscalizagao, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a) NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;

b) NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacgao - Procedimento;

c) NBR-6484: Execucao de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método
de Ensaio;

d) NBR-8681: AcOes e Segurancga nas Estruturas - Procedimento;

e) NBR-9062: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada -
Procedimento;

f) NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;

g) NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.

h) NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

i) NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.

j)  NBR 7188: Carga mével em ponte rodovidria e passarela de pedestres.
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k) NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem.
[) DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos preliminares.
m) DNIT 085/2006 — ES: Demolicdo e remocdo de pavimentos: Asfaltico ou concreto.
n) DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda
de cimento para injegao.
o) DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
p) DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.
g) DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
r) DNIT 124/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.
s) DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de segurancga lateral: guarda-rodas, guarda-corpos
e barreiras.
t) DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou
prismaticos.
u) DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos;
v) DNIT 097/2007 — PRO - Elaboragdo de Diario de Obra do DNIT;

w) ISA 07 — Manual de Instrugcdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria

de Estado de Transportes — SETRAN.

7. ESPECIFICAGOES TECNICAS

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito abaixo:

7.1. EXECUCAO DOS SERVICOS
A execucdo dos servicos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicagbes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
gue as normas e especificacdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendagdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
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medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solugao adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as normas e especificagoes,

deverdo ser obedecidos os requisitos das normas especificam da ABNT e/ou DNIT.

Toda documentacgado técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de qualquer
lapso, que porventura contiverem, as quais nao servirdo de argumento para exclusdo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execucao dos servicos.
Ndo é permitida a execugao dos servicos, objeto desta especificacao:

a) Sem a expedicdo da ordem de servico;

b) Sem a implantacdo prévia da sinalizagdo da obra, conforme Normas de Seguranga
para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c¢) Sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-PA).

d) Sem projeto executivo aprovado por esta SETRAN-PA.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente deveram seguir o
descrito no Manual de Instrucdes Ambientais do DNIT, o qual demonstra a legislacdo e
diretrizes ambientais quanto a sua normatizacdao e aplicacdo, incluindo os componentes
ambientais necessarios para obras rodovidrias e também demonstra a gestdo ambiental de
obras rodoviarias com detalhamento das atividades para licenciamento ambiental de
empreendimentos rodoviario somado ao monitoramento e controle com auditoria dos

Servigos.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas sé podera ser iniciada apds

autorizagdo da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos necessarios.

Apds finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final dos
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servicos executados.

Na proposta para a execugao das obras, a CONTRATADA devera apresentar as composicoes
de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composicoes auxiliares, bem como a
composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos sociais e

cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicao de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencao de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.

7.2. MATERIAIS

A nao ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas dependéncias
de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverao
estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente vetado o

uso de material improvisado em substituicao ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsdavel pela execucdo da obra, serdo retiradas

as amostras para a realizagao de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicao, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacao sé podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada deverd apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idoneo, a critério da

CONTRATANTE.
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Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicagdes destinam-se a definir o tipo e o padrao de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no pardgrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os
materiais propostos em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da

FISCALIZACAO.

7.3. SEGURANCA

A execucao da obra deverd ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdao ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessdrio durante a execugdo dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada e deverd
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto a

guarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacao durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes que julgar

necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumird responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da

obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislagao vigente, por
gualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagcbes e equipamentos sob sua

responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucdo dos servicos.
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A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposi¢ao, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento seguro

de cada servigo executado.

A CONTRATADA deverd fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecao individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovacao

— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servico.
Esta ficha deve conter o n2 de CA e descricdao dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIls assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protegao.

Sera obrigatdrio utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de cinto

de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverao ser montados de
acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execucdo da tarefa estdo fisicamente, psicologicamente
e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Salde Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execug¢do de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
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7.4. FISCALIZACAO DA OBRA
A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N3o podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
cladusulas e condi¢Oes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas

e especificagcbes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar, de modo imediato, as ordens da SETRAN, dentro destas

especificagdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso nao previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA dever3, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN os meios
necessarios e aptos a permitir a medicao dos servicos executados, bem como a inspecao das
instalagGes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecoes de
medi¢Ges para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do

canteiro de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicacGes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessdrias a segurang¢a dos servicos e ao bom

andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducao geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro
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registrado e apto junto ao CREA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdao consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicio tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissGes de
responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido

tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverda manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN terd direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servi¢co, devidamente autorizado em documento

proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

7.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS
Os servicos deverao ser entregues em perfeitas condi¢des de acabamento e

funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término

dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra, a expensas da

CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito
funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacdes, a contar da data do Termo

de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de

reparos em servicos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item
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substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagao pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omissoes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de
projeto, de matéria-prima, de fabricagdo, de montagem, de coordenagdo técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de
influéncia de agdo quimica ou eletroquimica; de fundag¢des e/ou servicos de obras
civis inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessdrias a reposicao ou
correcdo dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apds recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a
seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos
conforme o caso, debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos
os fins, como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e
equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovacoes de
projetos, fiscalizagcdes ou inspecdes, exercidas pela SETRAN, nao ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagao
dos materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo
de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam

surgir logo ap6s a finalizacdo dos servicos contratados.

7.6. PRAZOS

O prazo para a execugdo dos servigos serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da emissdo da Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos,
independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras

situagGes que porventura venham a ocorrer.
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Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA

devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de comum acordo

definir os planos de execugdao da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servigos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

7.7. ESPECIFICACOES PARTICULARES
Este item define a sistematica a ser empregado na CONSTRUGCAO DE UMA PONTE DE 851M

NA PA-252 SOBRE O RIO ACARA, COM TRECHO EM AVANGO SUCESSIVO DE 335M, TRECHO
CORRENTE DE 160M (80+80), TERRA ARMADA NOS ENCONTROS COM 356M (178+178) E
LARGURA DE 11,20M, COM FAIXA DE PEDESTRES NOS DOIS LADOS DA PONTE, NA REGIAO DE
INTEGRACAO DO TOCANTINS, 72 NUCLEO REGIONAL, onde serdo apresentadas as definicdes e
guantitativos de servicos a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta

Secretaria de Transportes - SETRAN.

7.7.1. DESCRIGAO SUCINTA DOS SERVICOS DA PLANILHA

a) INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS — a empresa contratada serad responsavel pela
implantacao das instalagdes adequadas ao pleno funcionamento do canteiro de obras,
incluindo guarita, escritério, almoxarifado, refeitério, vestidrios, banheiros, fossa
séptica, central de armaduras e de central de formas, e ainda uma sala reservada para
FISCALIZACAO.

b) TERRAPLENAGEM PARA INSTALACAO DO CANTEIRO - servicos de movimento de terra
executado mecanicamente para a regularizagcdao da area a ser implantado o canteiro de
obras.

c) EQUIPAMENTOS E EMBARCACOES PARA APOIO NAUTICO - serdo todos os
equipamentos e embarcacbes a ser locada pela empresa contratada, a fim de
fornecimento de servicos no apoio a logistica de operagdes. Serao eles: balsa flutuante,
empurrador multipropdsito, plataforma flutuante, embarcacdo de transporte fluvial de

pessoal e equipamentos; e grupo gerador de energia elétrica.
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ESTAQUEAMENTO DE PILARES - confecgdo, posicionamento e cravacdo com martelo
vibratério de camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1500 mm, incluindo
ferragem e limpeza, moldado com concreto usinado bombeado de 30Mpa.
BLOCOS DE FUNDACAO - E1, P1 ao P6 e E2 - Cimbramento / escoramento tubular
desmontdvel para ponte, edificacdo civil e industrial, inclusas formas, ferragem,
montagem e desmontagem, moldado com concreto usinado bombeado de 30Mpa.
PILARES — P1 ao P6 - Cimbramento / escoramento tubular desmontavel para ponte,
edificacdo civil e industrial, inclusas formas, ferragem, protecdo cordoalhas e
langamento, moldado com concreto usinado bombeado de 30Mpa.
ECONTROS 01 e 02 — Preparo e regularizacdo do terreno com desnivel, muro de escama
de concreto em solo refor¢gado com fita metalica.
VIGA TRAVESSA SUPERIOR DO TRECHO CORRENTE - Cimbramento / escoramento
tubular desmontdvel para ponte, edificacao civil e industrial, inclusas formas, ferragem,
montagem e desmontagem, moldado com concreto usinado bombeado de 40Mpa.
VIGAS LONGARINAS DO TABULEIRO — TRECHO CORRENTE - Cimbramento / escoramento
tubular desmontavel para ponte, edificacao civil e industrial, inclusas férmas, ferragem,
montagem e desmontagem, moldado com concreto usinado bombeado de 40Mpa;
fornecimento e instalacdo de aparelho de apoio neoprene fretado para estruturas pré-
moldadas, lancamento de vigas de concreto pré-moldadas.
PRE-LAJE DO TABULEIRO — forma metdlica, armacdo e bombeamento de concreto
usinado de 40Mpa.
LAJE DO TABULEIRO - armacdo e bombeamento de concreto usinado de 40Mpa;
Fornecimento e execucdo de junta de dilatacdo jeene jj 6080vv epdm, inclusive
execucdo de labios poliméricos are 41 c.
ADUELAS CAIXAO — TRECHO BALANCO SUCESSIVO - Concreto usinado bombeado de 40
Mpa; fornecimento e instalacdo de aparelho de apoio neoprene fretado para estruturas

pré-moldadas; lancamento de vigas de concreto pré-moldadas.

7.7.2. CARACTERISTICAS GERAIS DA PONTE

O projeto basico da ponte sobre o rio Acara estabelece um comprimento total de 851,00m
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destinados a ponte composta de 07 vaos, sendo 04 vdos com comprimento de 40,00 m, 02 vaos

com comprimento de 87,50 m, o vao central com 160,00 m de comprimento com 15m de altura

no ponto mais alto, e 02 lances de terra armada com 178,00 m de comprimento cada.

O tabuleiro da obra tem sec¢do transversal com largura total de 11,20 m, compreendendo
pista de rolamento com 7,20 m de largura, faixas laterais de seguranca, em ambos os lados da
pista de rolamento, com largura de 1,60 m cada uma e guarda-rodas com 0,40 m de largura

cada um.

A superestrutura da obra é formada por 07 vaos, sendo 04 vdaos com 4 (quatro) vigas pré-

IIIII

moldadas de concreto com secdo tipo protendidas e 03 vaos, sendo 01 sobre o canal
navegdvel com aduelas de concreto armado em balango sucessivo, que serdo langadas por

meio de treligas, sobre aparelhos de apoio de neoprene na viga-travessa.

A laje do tabuleiro é construida em duas etapas. Na primeira etapa sdo lancadas pré-lajes
pré-moldadas sobre as vigas, eliminando desta forma o escoramento para instalacdo de férma
e armadura, bem como para a concretagem da laje do tabuleiro, propriamente dita. E na

segunda etapa é executada, sobre as pré-lajes assentes sobre as vigas, a laje do tabuleiro.

Os guarda-rodas do tipo new jersey sdao constituidos de pecas pré-moldadas de concreto

armado.

As juntas estruturais instaladas no tabuleiro, nos pontos de transposicao dos vaos bi
apoiados, bem como entre os vaos extremos e a parede da cortina nos encontros, sdo do tipo

“Jeene”.

A fundacdo da obra esta projetada em estacas escavadas mecanicamente, com diametro de

1.500 mm.

A mesoestrutura das obras é formada por blocos para coroamento dos elementos de
fundacao e pilares, por apoio, que suportam uma viga-travessa, formando um pdrtico. Na viga-
travessa sdo instalados os aparelhos de apoio de neoprene para apoio das vigas pré-moldadas

da superestrutura.

Serd feito nos encontros uma regularizacdo do terreno devido ao desnivel entre a estrutura
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e o solo para receber a laje de transicdo, com a execu¢do de um muro de escama de concreto

emsolor

b)

eforcado para conter o material.

7.7.2.1. Caracteristicas Estruturais

Fundacdes:

Estacas tubadas com camisa metalica de diametro 1500 cm e chapa de 12,5mm
preenchida com concreto estrutural de Fck=30Mpa.

Blocos em concreto armado Fck=30Mpa.

Pilares, Travessas e Vigas:

Pilares e Travessas em concreto armado com Fck=30MPa construidos com forma
Deslizante ou Trepante, em placa compensada resinada e concreto usinado e
bombeado.

Vigas pré-fabricadas protendidas com cordoalhas de diametro 15,2mm e armadura
complementar e concreto Fck= 40Mpa.

Vao de navegacao composto por aduelas de concreto armado em balango sucessivo,
com concreto Fck=40Mpa e protendido por cordoalhas de diametro 15,2mm.
Tabuleiro:

Laje Forma em concreto pré-fabricado com espessura 6 cm (pré-laje) e Laje
confeccionada no local em concreto armado Fck=40MPa e espessura total de 20 cm.
Laje de Transicao:

Em concreto armado moldado no local com Fck=30MPa, nas dimensdes 11,20m x
4,00m x 0,20m.

Acabamentos:

Guarda-rodas em concreto pré-moldado padrao DNIT - 2,5m;

Guarda corpo tubular metalico;

Drenos de pvc.

7.7.3. SERVICOS PRELIMINARES

7.7.3.1.

Mobilizacdo

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais, dos

equipamentos necessarios, direta ou indiretamente para execucdo dos servicos previstos na
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planilha referencial, bem como incluir os que estiverem escusos na planilha referencial, porém
sejam indispensaveis, aparelhos e ferramentas para execugao da obra, bem como por todas as

despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacao do pessoal.

7.7.3.2. Placa da obra

Na obra em local bem visivel, sera obrigatdria a coloca¢do de 02 (duas) placas medindo 8,00
m x 4,00 m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacao.
O Art. 16 da Lei Federal n2 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também

conforme a orientacdo do CREA.

7.7.3.3. Diario de obra

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Didrio de Obra para
registro da evolucdo dos servicos com data de inicio e da conclusdao das etapas, conforme
cronograma definitivo, condicbes meteorolégicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execugao dos servicos, consultas a Fiscalizagdo, bem como, observa¢des e consideragdes da

Fiscalizacao.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do registro
para controle e/ou respaldo de libera¢do de prorrogacdo de prazo, paralisacdo e/ou acréscimo

dos servicos.

7.7.3.4. Canteiro de obra

O Canteiro a ser executado devera compreender os seguintes ambientes: Escritorio da obra;

Vestidrio; Dependéncias sanitarias; Refeitorio; Almoxarifado; Depdsito de cimento.

7.7.3.5. InstalagcGes provisorias

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucao de todas as instalagdes provisorias
necessarias, tais como: instalacées hidrossanitdrias (dgua fria e esgoto), instalacdes elétricas de
baixa tensao de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos necessdarios a

perfeita execucdo dos servicos.

7.7.3.6. Administracdo da obra

Compreende os servicos de escritério no local da obra, incluindo todos os gastos de

insumos, materiais e mao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
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elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo etc. O custo com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem Onus a

CONTRATANTE.

7.7.3.7. Despesa da legalizagao
Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagdo da obra junto aos
drgaos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucao, etc. Os quais deverdo estar

previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

As medidas necessdrias em relacdo a preservacdao do meio ambiente deveram seguir o
descrito no Manual de Instru¢des Ambientais do DNIT, o qual demonstra a legislacdo e
diretrizes ambientais quanto a sua normatizacdao e aplicagao, incluindo os componentes
ambientais necessarios para obras rodovidrias e também demonstra a gestdo ambiental de
obras rodovidrias com detalhamento das atividades para licenciamento ambiental de
empreendimentos rodovidrio somado ao monitoramento e controle com auditoria dos

Servigos.

7.7.3.8. Locacdo da obra

A CONTRATADA deverd locar a obra no terreno, de acordo com a planta baixa do projeto
executivo. A locagdo deverd ser acompanhada pela Fiscalizagdo do DIRTEC/SETRAN. A locagdo
da drea de intervencdo devera ser feita com equipamento tipo teodolito por profissional
especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e alinhamentos, de
acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em local protegido e

com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

7.7.3.9. Projeto executivo de ponte

A CONTRATADA serd responsavel pela elaboracdo do projeto executivo completo incluindo
todos os detalhamentos necessarios para execugcdo da obra, conforme normas vigentes e

exigéncia dos drgaos fiscalizadores, o qual devera ser apresentado para aprovacdao da SETRAN.

Todo estudo necessario para concepcao e elaboracdo dos projetos executivos serdo de

responsabilidade da CONTRATADA, mesmo os que nao estiverem explicitos em planilha.
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A CONTRATADA podera apresentar os Projetos Executivos concomitantemente a execugao
dos servigos contratado, desde que siga o cronograma executivo a contar da expedicao da
Ordem de Servico e que cada etapa construtiva sd sera autorizada a execucdo, apds a
apresentagdo do respectivo projeto executivo e aprovacido pela FISCALIZACAO. Sendo que o
prazo total para apresentacdo do projeto executivo completo é de 4 (quatro) meses a contar da

expedicdo da ordem de servigo.

A elaboracdo do projeto deverd obedecer as condi¢Ges gerais prescritas no Manual de
Projetos para Obras de Arte Especiais, elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e o seu
desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor,

relacionadas abaixo:

a) NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b) NBR-8681: Acoes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;
c) NBR-9062: Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada -

Procedimento;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria

de Estado de Transportes — SETRAN.

Deverdo ser apresentados os calculos estruturais e das fundagdes que definem as principais
secoes e elementos de relevancia na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificacées de

resisténcia e a quantidade aproximada de armadura.

Deverdo também ser apresentados desenhos de formas com elevacbes, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos,
posicionamento e dimensGes dos aparelhos de apoio, detalhes arquiteténicos e locacdo da

obra em planta e perfil, inclusive fundagdes.
Em casos especiais, devera ser apresentado o esquema construtivo adotado.

7.7.3.10. Transporte fluvial de materiais

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente ao fornecimento, transporte
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e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessdrios para execug¢ao e entrega da

obra.

7.7.3.11. Materiais Basicos - Forma - Armadura - Concreto

+ Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicagGes de projeto e possuirdo rigidez que

impeca deformacao, quando submetidas as cargas.

As férmas serdo em madeira e deverdao apresentar-se sem deformacdes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis. Podem ser também adotados os revestimentos a prova
d’agua.

Se a opcao utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas

abrigadas, de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar

empenamentos, rachaduras e outros defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas

afastadas no maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

4+ Armaduras para Concreto Armado

O ago a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.

O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.

As barras de aco serdao amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou pldstico de alta densidade.
+ Condic¢des Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidacdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras

defeituosas for elevada, o fornecimento serd suspenso.
+ Tolerancias

O diametro médio para barras lisas de se¢do circular poderd ser medido por paquimetro. No
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caso de barras com secdo irregular devera ser considerada uma secdo equivalente com peso

especifico de 7,85 kgf/dm3.
O peso nominal é o que corresponde ao seu didmetro nominal.

O peso real das barras com diametro nominal, igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu peso
nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a tolerancia é

de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.
+ Ensaios

Antes do encaminhamento da amostra para testes, serd verificada sua autenticidade. Os
ensaios consistirdo em tracdo e dobramento conforme recomendacdo da ABNT. Os corpos de
prova sdao segmentos de barra e em caso de apresentarem secao transversal com deformagdes

sera tomada uma secdo transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.
+ CONCRETO

O concreto estrutural deverd obedecer as condi¢des gerais prescritas pela ABNT e o
DNER/DNIT e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras

em vigor, relacionadas abaixo:

a) NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;

b) NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck superior a 15
Mpa;

c) NBR-14931: Execucdo de Estruturas;

d) NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

o Concreto Estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundagdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacdo entre os

contrafortes.
o Concreto para Lastro

Deverd ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-
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estrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.

o Materiais Basicos para confecgdo do concreto

= Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e devera atender ao disposto na norma

da ABNT.
O teor de aluminato tricdlcico, calculado pela féormula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacao poder3, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar
um atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcdo devidamente
embalado, e sera armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a

sua qualidade, sendo o nimero maximo de 10 (dez) sacos empilhados.

O tempo maximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricagao

recente.
= Agregado miudo

Areia natural de didmetro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias

prejudiciais ao desempenho do concreto.
= Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente
limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o concreto

ciclopico, devera ser utilizado 30% de pedra de mao (arenito)
= Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas

e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.
= Aditivos para Concreto

Serao utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confeccao do

concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificaces do fabricante.
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Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que

contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

o Procedimentos de confeccdo do concreto

=  Dosagem

A obtencdo do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento

Portland, agregados e dgua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados, visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e

um produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta, nesta etapa, outros aspectos que possam ocasionar uma

rapida deterioracdo da estrutura.
A verificacdo quanto ao traco a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serao empregados recipientes de reduzida

deformacao (caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de agua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medi¢do do

volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado sera de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator dgua/cimento

0.45, em funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.
=  Preparo

O concreto poderd ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a

obra.

A mistura do concreto sera realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverao ser
previamente verificadas pelo CONTRATANTE. Somente em casos excepcionais se permitira a
mistura manual, sendo que nesta se adicionard, no minimo, 10% de cimento além da dosagem

estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de agua nao deverd ser aumentada em qualquer circunstancia e um valor da
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relacdo dgua/cimento sera estabelecido, previamente.

A sequéncia de langamento no tambor sera: agua de amassamento, parte do agregado

graudo, cimento, areia, agua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura serd contado a partir do instante em que todos os componentes da

mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira, o tempo minimo sera:

a) Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b) Para betoneiras de eixo vertical: Iminuto

c) Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica, uma quantidade inteira de sacos de cimento
sera previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados e aqueles com

partes endurecidas serao rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados

deverdo ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato, ndo se permitindo

posterior utilizacdao de sobras para outra mistura.
= Langamento

O concreto sera lancado mediante a autorizacdo prévia da fiscalizagdo, no intuito de

verificar possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para lancamento do concreto sera de 02 (dois) metros e a acumulacdo da

mistura, em um ponto, nao sera permitida.
Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no lancamento do concreto.
= Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das férmas, com o auxilio de vibradores, cuja

especificacdo devera ser aprovada pelo CONTRATANTE.

Serdo utilizados vibradores de imersdao com os didmetros da agulha vibratdria adequados as
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dimensdes da peca, assim como ao espacamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalerd as condi¢cdes empregadas pelo adensamento de

modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.
= Concretagem
Obedecerao as recomendacdes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N3o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protecdes adequadas

na preparacao e langamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

7.7.4. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construcdo, a contratada devera proceder a devida retirada das pecas
existentes, as quais ndo serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulacdes e
todas as estruturas que porventura existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do

canal.

7.7.4.1. Locagao

A locacao, desde a infraestrutura até a superestrutura, devera ser feita com equipamento
tipo teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, conforme
o projeto e com o acompanhamento da fiscalizacdo, ao longo da construgdo, para a perfeita

execucao da obra.

7.7.4.2. Infraestrutura

A infraestrutura da ponte sera formada por fundacdes profundas do tipo estacas escavadas
com camisa metdlica de 1.500mm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas
maximas de compressdo, tracdo, momentos e esforcos horizontais, conforme dimensées e

carga definidas em projeto.

A CONTRATADA devera efetuar sondagem a percussao tipo SPT ou mista, caso necessario,

para elaboracao do projeto executivo.

7.7.4.3. Meso-estrutura
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A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,
O processo de construgao devera ser definido em projeto.

7.7.4.4. Superestrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte serd precedida da confeccdo das vigas
que serao pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas
com guindauto, serdo executadas as formas em chapas de madeirite plastificado com
escoramento em madeira. Em seguida, serao posicionadas as armaduras da laje, com posterior
concretagem, com adensamento feito utilizando vibradores de imersdao para producdo de

concreto com resisténcia caracteristica Fck = 40 MPa.
A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem de acordo com projeto.

7.7.4.5. Alas e Cortina de Contenc¢do do Aterro.
Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencdo de acordo

com os seguintes servigos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundacgdes profundas em estacas pré-moldadas
de concreto de 30x30cm, com capacidade para atender os esforgos atuantes, conforme projeto
executivo. A regularizacdo do fundo das escavacGes é feito através de lastro composto de
concreto magro (baixo consumo de cimento portland). A férma sera executada em madeira,
devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e esforcos provenientes dos empuxos
ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas
tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o

especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confec¢do do concreto no local,
utilizando-se betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o
local de lancamento, adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para
producdo de concreto com resisténcia caracteristica Fck = 30MPa, com fator agua/cimento

0,45. Apd6s o processo de endurecimento e ganho de resisténcia do concreto, sera feita a
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desforma.

A parede da referida contengdao compreende na execuc¢ao de forma com o devido
cimbramento, colocacao de armaduras dos elementos estruturais, posterior concretagem com
langamento e adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da

infraestrutura.

O aterro a ser executado possuird compactagdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodacdo que venha a desestabilizar

a estrutura adjacente a ser executado sobre o mesmo.

A laje serd apoiada sobre console existente na cortina principal com liga¢do rotulada através

de armadura especifica.

7.7.4.6. Construcgao das estruturas de concreto

A férma serd executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao

estancamento e esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverao ser colocadas prontas, tomando-se o devido cuidado
guanto ao procedimento de aplicacdo de pastilhas de espacamento, para que o concreto de

recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdao ser executados incorporados aos blocos, consoles em concreto armado que

servirao de apoio para futuras manutencgdées nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

4+ Controle Tecnoldgico
o Armadura Doce

= Condigdes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-

7480 da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliacGes,

bolhas, oxidacdo excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
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impossivel sua separagao e rejei¢do, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variagbes de massa e comprimento também devem ser

observados.
=  Tolerancias

O diametro médio, no caso de barras lisas de se¢ao circular, podera ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢ao nao
circular, considera-se como didmetro médio o diametro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de secdo circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico

de ago: 7,85 kg/dm?3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu didmetro nominal. O peso real das
barras, com diametro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso
nominal, com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 milimetros a
tolerancia é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢do nominal, deve ser

verificado se sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepc¢do da remessa, € o comprimento das barras.

O comprimento normal da fabricacdo é de 11,00 m, com tolerancia de 9%.
=  Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢ao nominal e da mesma
categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condi¢des gerais da
NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as barras ndo rejeitadas em
lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra
ou fio, o qual sera considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado, para

execucdo dos ensaios de recebimento. O lote sé sera liberado para utilizacdo apds o resultado
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positivo do laboratdrio. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a constituir um grupo
de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de ago com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na

Tabela abaixo.

Massa Maxima dos Lotes (T)

Bitola Categoria do Ago

& (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - = - 2

5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 =
20 25 16 12,5 -
25 31,5 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 31,5 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de

Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definicdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto

de 50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.
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= Ensaios

Cabe ao laboratdrio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua

autenticidade, submeté-la aos ensaios de:

- Tragao, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;

- Dobramento, conforme a NBR-6153.
E quando for necessario, realizar os ensaios de:

- Fissuragao de concreto, de acordo com a NBR-7477;

- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como area de secao transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da sec¢do transversal de uma barra de aco ficticia, de se¢do circular, que

possua o mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.
Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.
= Aceitagcdo ou Rejeicdo do Lote

Ao comprador compete analisar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote serd aceito, caso todos

os ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.
= Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual
foi retirada a amostra é separada e rejeitada; e sao retiradas, para contraprova, de duas outras
barras do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos
ensaios referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios
referentes as novas amostras sejam satisfatérios. O lote sera rejeitado caso qualquer um
desses novos resultados ndo satisfaga as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um

fornecimento tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

= Critério Estatistico
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Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de

aceitacdo ou rejeicdo podera ser o critério estatistico indicado neste item:

- O peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- De cada lote serdo retiradas pelo menos 05 (cinco) amostras, provenientes de 05
(cinco) barras escolhidas ao acaso;

- O lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 05 (cinco) amostras
forem satisfatoérios;

- Caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo nao satisfacam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 05 (cinco) amostras do lote, para ensaio de
tragao;

- Para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tracdo, assim
realizados, serd calculado o respectivo valor médio, e o desvio padrao;

- Sera considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
diminuido de 1,65 vezes o desvio padrao;

- O lote sera aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual
ao minimo exigido nesta Especificacdo; serd rejeitado caso esse valor minimo
ndo satisfaca a essa exigéncia.

= Propriedades Mecanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensao de escoamento e alongamento
iguais ou superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente.
A relacdo entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser

pelo menos igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calco indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou

fissuracao.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de pecas de
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concreto armado sdo resumidas no quadro a seguir.

Propriedades Mecanicas Exigiveis de Barras e Fios de Ago Destinados a Armadura para Concreto

Armado
Ensaio de
Ensaios de Tragao (Valores Minimos) Dobramento a
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento Diametro de
Caracteristica de | Resisténcia (B) 10(%) Pino (mm) (D)
Escoamento (A) FSt (MPa) (C) Para Aco 2020
Fyk (MPa) Classe A
CA-25 250 1,20 fy 18
CA-40 400 1,10 fy 10
CA-50 500 1,10 fy 8
CA-60 600 1,05 fy -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-
6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tracao.

Conforme a NBR-6152, o simbolo LR ou t.
(C) & é a bitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos
de 8 J (em mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

o Estruturas de Concreto

= Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdao ser efetuados,

inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tracos a serem utilizados serd executada em laboratério idéneo, com

materiais que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relacdo
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agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro maximo do agregado)
do concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos

estruturais nas varias etapas da obra.

A frequéncia das operacdes de controle é dada em funcdo do tipo de obra, volume de
concreto e mudancgas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da

Fiscalizacdo, e ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.
= Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricagao

deve englobar:

- Ensaios periddicos da granulometria do agregado gratdo;

- Ensaios periédicos do médulo de finura do agregado miudo;

- Ensaios periédicos da umidade natural dos agregados (para correcdo do fator
agua/cimento);

- Controle da quantidade de agregado por trago;

- Controle da quantidade de cimento por traco;

- Controle da quantidade de aditivo por traco;

- Duragao da mistura;

- Trabalhabilidade (slump-test).

= Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execucdo dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas
durante a execugao da concretagem das estruturas e deverao obedecer a NBR 5750 da ABNT.
De modo geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para

elemento estrutural e/ou cada 40 m3 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario
gue a amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas,

conforme a NBR-5738.
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No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estaciondrias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminhdo

betoneira, ela sera retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio

e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-

prova, que devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.
Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

Sao previstos dois tipos de conservac¢do dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se
deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condicdes de

cura da estrutura.

No primeiro caso, os corpos-de-prova sao curados na obra, em dgua, areia Umida ou
serragem molhada, durante o menor periodo possivel e depois removidos para o laboratdrio,
onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda verificacdo, os corpos-de-prova sdo
conservados em obra recebendo as mesmas condi¢Ges de cura da estrutura, durante 3/4 do

tempo previsto para execu¢do do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinagao da
resisténcia a compressao. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o

estudo estatistico do Fck da obra.

o Formas

=  Escoramento e FOrmas

Todas as formas e escoramentos das pecgas concretadas sdo de responsabilidade do
Empreiteiro que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de cdlculo

para analise e aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal serd de preferéncia promovido por elementos metalicos que se

apoiarao provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas o escoramento secundario
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(barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as férmas figuem perfeitamente
apoiadas e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformacdo ou
movimento, o peso do concreto e a movimentagdo de pessoal, materiais e equipamentos

necessarios ao transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e o escoramento devera ser projetado
e executado de modo tal que as faces laterais das férmas possam ser removidas sem perturbar

as faces inferiores e o escoramento propriamente dito.

Poderdao ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes
deverdo ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior que o do tirante, de
modo que o mesmo possa ser removido com facilidade. Nao sera permitido o uso de tirantes

diretamente em contato com o concreto.
=  Materiais Utilizados

As formas para superficies externas aparentes sao consideradas "aparelhadas" e deverao
ser executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto
depois de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de
tdbuas e nods. As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma
posicdo regular e deverao ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas
formas deverdo ser alinhadas com uma tolerdncia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas

tolerancias que se somem, isto é, de mesmo sentido, préximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas
"ndao aparelhadas". Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada,
resinadas ou ndo, ou tabuas. Estas formas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar ao
maximo a perda de nata. Especial cuidado deverd ser tomado com as furacdes, rebaixos e
ranhuras, que deverdo ser previstos e executados segundo detalhes e posicdes indicados nos

desenhos.

= Remocdo do Escoramento e Férmas
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Sao definidos os seguintes critérios minimos para a remocao das férmas e escoramento:
Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck =35 MPa

= Precaugdes Anteriores ao Lancamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das férmas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam

influenciar a qualidade dos acabamentos.

As férmas de madeira deverdao, imediatamente antes do lancamento, ser molhadas até a

saturacdo. Para o escoamento da agua em excesso deverao ser previstos furos nas férmas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais facil, sé6 podera ser adotada apds autorizacdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego nao introduz manchas ou altera¢cées no aspecto

exterior da peca.

7.7.4.7. Barreira de concreto tipo “new jersey”
A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usada como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagdes do projeto elaborado

pela CONTRATADA.

7.7.4.8. Desmobilizacao e limpeza final da obra
Apds a conclusdo dos servicos, a contratada deverd efetuar a sua desmobilizagdo incluindo

a remocdo das instalacdes e a limpeza total do local.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A licitante vencedora sera responsavel pela obtencdo das licencas ambientais (Prévia e de
Instalacdo) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante todo periodo

contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.
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8.2.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Durante o periodo de execug¢do dos servicos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA
devera adotar os seguintes critérios de sustentabilidade, os quais serdao de total
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para Secretaria de Transportes, onde deveram
estd previstos nos custos da proposta financeira apresentada mesmo que ndo estejam

explicitamente elencados.

8.2.1. BOAS PRATICAS EM SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara

Brasileira da Industria da Construcdo, que contém orientac¢des especificas sobre como executar

os servicos de forma sustentavel.

8.2.2. EMBALAGEM SUSTENTAVEL
Os materiais devem ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, feitas de materiais recicldveis, para minimizar os impactos ambientais

durante o transporte e o armazenamento.

8.2.3. GESTAO DE RESIDUOS
Implementar plano de gestdo de residuos que priorize a reciclagem e a reutilizacdo de

materiais de construgao, reduzindo o desperdicio.

Todos os residuos, incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, lampadas
queimadas, cabos, 6leos e graxas, devem ser separados e descartados de acordo com a

legislacdo ambiental e sanitaria vigente, bem como com o plano de manejo.

8.2.4. REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA

Estabelecer procedimentos para evitar o desperdicio do consumo de agua.

8.2.5. UTILIZACAO DE MATERIAIS E PRODUTOS SUSTENTAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deve escolher materiais basicos que equilibrem custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizacdo de materiais

reciclados, atoxicos e biodegradaveis.

Utilizar materiais de construcdo sustentaveis, como madeira certificada, concreto de baixo
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impacto ambiental e produtos reciclados.

Priorizar o uso exclusivo de lampadas LED ou de lumindrias eficientes, assim como, utilizar

produtos de limpeza com as especificacdes determinadas pela ANVISA devidamente atendidas.

Deve-se dar preferéncia a materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis que reduzam a

necessidade de manutengao.

A origem da madeira utilizada nos servigos deve ser certificada para garantir que ela nao

seja proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentdveis.

E necessario priorizar a utilizacdo de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

locais sempre que possivel.

A CONTRATADA deve fornecer os equipamentos de seguranga necessarios para a execugcao

dos servicos.

A CONTRATADA deve retirar os materiais substituidos durante os servi¢os e apresenta-los a

FISCALIZACAO para avaliacdo de reaproveitamento ou descarte adequado.

8.2.6. DECLARACAO DO LICITANTE

O licitante deve declarar que tem pleno conhecimento das condicGes necessdrias para a

prestacao do servigo, o que implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.

8.3. DA SUBCONTRATACAO
E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:

E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetido

a prova de capacidade técnica, assim definida no instrumento convocatdrio;

E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte e

microempreendedor individual que tenham participado da licitacdo;

A subcontratacao depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do

objeto.
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Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.4.  GARANTIA DA CONTRATAGAO

Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdao devera ocorrer, no maximo, até a data de

assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n? 14.133/2021).

A garantia das modalidades caucdo e fianga bancéria deverdao também ser prestadas até a

data da assinatura do Contrato.

Devera também ser observado o estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Cédigo de Defesa do Consumidor).

8.5. VISTORIA
A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

Serao disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria

prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
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pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

A vistoria deverd ser programada pelo licitante, junto a SETRAN — SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES DO PARA localizada na Av. Almirante Barroso 3639, Bairro do Souza, CEP.:
66.613-710 de Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no 6rgao, no horario de
08h as 16h, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da
licitagdo.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratagao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

9. SEGURANCA DO TRABALHO
E de responsabilidade da CONTRATADA seguir todas as Normas Reguladoras referentes a

seguranca do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos basicos de

primeiros socorros.

E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalagdes no local

dos servicos.

A CONTRATADA devera manter no local dos servicos equipamentos para protecao e

combate a incéndio, na forma da legislagao em vigor.

A CONTRATADA devera dispor de todos os meios necessarios para que a seguranca de seus
funcionadrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na area onde serdao executados

os trabalhos.

A CONTRATADA deverd obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho

pertinente aos servigos a serem executados.
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Equipamentos de Protecao Individual — EPI: serd obrigatdrio para todos os envolvidos com

os trabalhos a serem executados, conforme a exposi¢do ao risco e de acordo com o prescrito

nas Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operdarios sera botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalco, usando chinelo

de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacao dos servigos.

Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como

adequadamente identificados.

O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos uniformes e dos EPl é de obrigacdo da

CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
Os EPI's e uniformes de trabalho deverao estar em perfeito estado de conservagao e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido

e com suas vias de circulagao livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera

penalizado na forma da lei.

Em situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera paralisar a obra total ou

parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execugao dos servicos.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.
10.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecucdo total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput)

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma

de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
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circunstancias mediante simples apostila. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

O odrgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que contera informag¢bGes acerca das obriga¢des contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sancoes aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢dao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato, com a descricao do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas,
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o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdao tempestiva ou a prorrogacao

contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢cGes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios

pertinentes, caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracao.

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

10.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memdria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliacdes e
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medi¢Oes realizadas.

Serd indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Na&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdao concomitante de outros mecanismos para a

avaliacdo da prestacdo dos servicos.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverda apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos

realizada.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de

desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestacdo dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas

guantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato ou parcial que cause grave dano
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a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de
entregar a documentagdo exigida para o certame; n3do manter a proposta, (salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou nao
entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado; apresentar declaragdao ou documentacgdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato, ficara
impedido de licitar e contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem
como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais

cominacoes legais.

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administragdao podera, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as sangdes previstas na Lei n®. 14.133/2021.

O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na

forma prevista no convocatério.

As sangdes previstas, face a gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n2. 14.133, apds regular processo administrativo em que se

garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

12. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

A licitante sera selecionada por meio da realizacdo de processo de licitagdo, com adogdo do
critério de julgamento do menor preco global, conforme planilha de orcamento na extensao
“xIs” a ser fornecida pela Secretaria de Estado de Transportes, sendo levados também em
consideracdo critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e

principios estabelecidos na Lei n2 14.133/21.

Na planilha, o licitante poderd propor o seu préprio BDI, assim como seus proprios precos
unitarios sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas basicas

adotadas, tanto relativas a seus precos unitarios, quanto ao valor total previsto da planilha.

O regime de contratacdo sera o de empreitada global por pregos unitdrios.
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12.1. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA
12.1.1. CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve possuir em seu quadro técnico profissionais com
experiéncia na execugao de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
comprovadas por intermédio de atestados e/ou certidGes de contratos emitidos por pessoas
juridicas de direitos publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no

CREA, conforme critério a seguir:

a) Comprovacao de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em um ou mais
atestados referente a Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior,
apresentando a execucdo das quantidades minimas em um ou mais contratos de
acordo com a tabela abaixo. Tais exigéncias se fazem necessarias considerando que
o objeto desta contracdo se trata de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacbes das licitantes

interessadas (Acorddo 534/206 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 425,50 m
Forma deslizante para pilar 1.583,06 m?

Armacado p/ concreto - fornecimento, preparo 435.190,50 kg

e colocagao
Concreto usinado bombeado de 30mpa 3.127,98 m?
Concreto usinado bombeado de 40mpa 1.933,28 m3
Protensao de cordoalha de 15,2mm 159.812,0 kg

Camisa metalica com espessura de 12,5 mm

1.21
D = 1500 mm (Fornecimento e Cravacao) 800m

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das
guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificacdes técnicas e financeiras. Também possuem maior
dificuldade técnica para execucdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

O acervo técnico devera ser comprovado através de certidées e/ou atestados fornecido (s)
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por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (érgdo
ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes

documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execug¢do do servigo objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucao das obras ou servicos, constantes do projeto
de engenharia, estard sujeita a aprovacao da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que

necessario.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servigo de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverao estar disponiveis e
em perfeitas condi¢cdes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a

vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

12.1.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscrigdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsdvel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdao de servigos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:

a) Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade superior.
4+ O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito

publico ou privado, somente serd(do) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do
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CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um ou mais contratos de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acordado 534/206 — Plenario - TCU.

SERVICO QUANTIDADE (und)

Ponte em Concreto Armado 425,50 m

Forma deslizante para pilar 1.583,06 m?

Armag~a0 p/ concreto - fornecimento, preparo 435.190,50 kg

e colocacgao

Concreto usinado bombeado de 30mpa 3.127,98 m3

Concreto usinado bombeado de 40mpa 1.933,28 m3

Protensdo de cordoalha de 15,2mm 159.812,0 kg

Camisa metdlica com espessura de 12,5 mm

1.21
D = 1500 mm (Fornecimento e Cravagao) Sy

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das
quantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificacdes técnicas e financeiras. Também possuem maior
dificuldade técnica para execugao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

a) Para determinacgdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

4+ Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

4+ Comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestac3o de servicos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

4+ Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovagdo sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

+ Anexar a(s) declaracdo(des) individual(i0s), por escrito do(s) profissional(ais)

apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des)
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na equipe técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.

b) A titulo de comprovacado de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidBes deverdo ser apresentados indicando
gue o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e descricdo dos servicos executados. De acordo com os
servicos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe

para execugao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigoes

acima, nao serao considerados pela Comissao de Licitagao.

c) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacao:

+ declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execu¢dao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

4+ Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certid3o, ou;

4+ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

4+ Cada Responsdvel Técnico sé poderd representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

12.2. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

12.3. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava
disciplinada no art. 1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cddigo Civil
de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o

empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
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pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

13. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
Cabera ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus

Anexos.

A CONTRATADA serd responsavel pela Apresentagdao dos Laudos de Sondagem do Solo, bem
como pela elaboracdo dos Projetos Executivos completo da referida obra, os quais deverado ser
apresentados em um prazo de 4 (quatro) meses a contar da expedicdo da Ordem de Servico.
Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANALISADOS E
APROVADOS PELA SETRAN. N3o serdo permitidas quaisquer alteracdes no Projeto BASICO,
previamente apresentado pela SETRAN, ao ndo ser em caso de forca maior com a devida
consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de processo construtivo atribuido, bem

como especificagcdes técnicas adotadas.

Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regidao onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certidoes
de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e devera ser

aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao

todas as informacgdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as

especificacOes estipuladas neste documento.

Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execugcdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificacdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificagGes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando obrigado a

solicitagdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer altera¢do da rotina de
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servicos e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servigos, tudo que for necessario a execugdo dos servigos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestles, instrucdes ou recomendacgdes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servigos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execu¢ao dos servicos.

Manter, durante a execugao dos servi¢os, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachds e usando equipamento de

protecdo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em

execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servicos programados nas especificagbes, ndo se admitindo

modificagGes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacado vigente.

Tomar todas as providéncias necessdrias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando

com todas as despesas, sem O6nus adicional a SETRAN.

Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicao de calcadas, asfaltos e outros.
N3o subcontratar nenhum servigo sem o prévio conhecimento e consentimento da SETRAN.

Promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos
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seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores

auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservagao de suas integridades fisicas.

Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencdo coletiva do

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no

prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem poderd onerar o
objeto desta licitacdo, razao pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a

gualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

Apresentar planejamento inicial com descri¢cdao do Plano de Mobilizacdo de Meios (pessoal,
viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdao comprados, alugados ou remanejados
de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as respectivas

cronologias.

Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado do
Plano da Administracao, no qual estejam definidas as atribui¢des e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propédsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execug¢ao dos servigos. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressoes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagdo escrita a SETRAN,

buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
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desenvolvimento dos servigos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execu¢do dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos

antes da sua execucao.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servigos, as condi¢cdes de habilitagcdo e

gualificacdo exigidas na licitacdo.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento

do presente edital.

Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitacdo.
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14. OBRIGAC()ES DA SETRAN
Caberd a SETRAN:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

Proporcionar todas as condi¢Ges necessdrias para que o licitante vencedor possa cumprir o

objeto desta licitacao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcao das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execucao do objeto

contratado.
Efetuar o pagamento mensal nas condicoes pactuadas.
Atestar a execugdo do contrato.
Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

15. REAJUSTE E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
do més-base do orgamento a que essa proposta se referir e mediante solicitacdo da contratada,
conforme a Lei n? 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar referidos as composicdes dos
precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste tera como base a
variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodovidrias, calculado pela Fundacdo
Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), onde o indice que devera ser utilizado para este objeto

em questdo possui a descricdo de “OBRAS DE ARTE ESPECIAIS”.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
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reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do

12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitdrios contratuais serdo calculados pela seguinte formula

R= M XV
IO

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento a que essa proposta se referir
I = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus

semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao
atraso, pelos indices oficiais de remuneracdo basica e juros aplicados a caderneta de poupanca,
conforme o disposto no Art. 12, alignea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redagdo dada
pelo Art. 52, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , apds decorridos 30 dias da data da emissdo do

aceite na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

+ Anexo | — Planilha Orcamentdria da estimativa de custo e formacdo de pregos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI.

Anexo lll — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Memoria de Calculo das Quantidades.

-+ + +

Anexo VI - Composicao de Precos Unitarios, principal e auxiliar.
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+ Anexo VIl — Plantas do Projeto Basico.

#+ Anexo VIl — Documento de Responsabilidade Técnica.

17. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdao deste Projeto Basico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execu¢do da CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE
851M NA PA-252 SOBRE O RIO ACARA, COM TRECHO EM AVANCO SUCESSIVO DE 335M,
TRECHO CORRENTE DE 160M (80+80), TERRA ARMADA NOS ENCONTROS COM 356M
(178+178) E LARGURA DE 11,20M, COM FAIXA DE PEDESTRES NOS DOIS LADOS DA PONTE,
NA REGIAO DE INTEGRAGAO DO TOCANTINS, 72 NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo

ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboragao das planilhas orcamentarias a que se refere a
Lei n? 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Basico e com os

custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 25 de Janeiro de 2024.

Eng? Civil Jacob Santana Auday
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1- SETRAN
Coordenador de Obras de Arte Especiais / DIRTEC
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