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PROJETO BASICO N° 017/2024 — GOE/DIRTEC

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBIJETO
Contratagdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de MANUTENCAO DE
PONTES DE MADEIRA DOS 4°, 8° e 9° NUCLEOS REGIONAIS, Conforme condigdes,
quantidades, exigéncia, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e composi¢cdes de pregos

unitarios estabelecidas neste Projeto Bdsico por meio de concorréncia publica.

2. DEFINICOES
LOCAL: 42, 82 e 92 NUCLEOS REGIONAIS.

Listagem dos Municipios dos 42, 82 e 92 NUCLEOS REGIONAIS:

| NucLeo REGIAO DE
MuNiIcipPIO .
RECiGra INTEGRACAO
ABAETETUBA 40 TOCANTINS
BalAo 49 TOCANTINS
BARCARENA 49 TOCANTINS
CAMETA 8¢ TOCANTINS
IGARAPE-MIRI 49 TOCANTINS
LIMOEIRO DO AJURU 82 TOCANTINS
MOCAIUBA 49 TOCANTINS
Moiu 49 TOCANTINS
OEIRAS DO PARA 89 TOCANTINS
TAILANDIA 40 TOCANTINS
TUCURUI 82 LAGO DE TUCURUI
BAGRE 8° MARAIO
PORTEL 8¢ MARAIO
SOURE 99 MARAIO

Atualmente, pelo cadastro oficial da SETRAN, no 42 Nucleo Regional, existem atualmente 11

(onze) pontes de madeira, totalizando 201,00m de extensdo. No 82 Nucleo Regional, existe
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atualmente 1 (uma) ponte de madeira, totalizando 23,00m de extensdo. Ja no 92 Nucleo Regional,
atualmente, temos apenas 1 ponte de madeira com 10,00m de extensdo. Dessa forma,

compreendendo num total de 234,00m.

- Mapas das Regides de Integracao

~

. RILAGOIDE
. TUCURUI

Mapa 01: Detalhamento da Regido de Integragdo do Lago de Tucurui.
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Mapa 02: Detalhamento da Regido de Integragao Tocantins
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Mapa 03: Detalhamento da Regido de Integracdo do Marajo
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Diagrama Reto do 9° Nucleo Regional:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
serean DIRETORIA DE TRANSPORTES TERRESTRE
DIAGRAMA RETO - 9° NUCLEO REGIONAL - SOURE

LEGENDA PAVIMENTO EXTENSAQ
- REVESTIMENTO PRIMARIO 17.00 KM PESQUEIRC
B ceenselante-Tss 15,00 KM
TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL
e 43,05 KM
B c:uc - CONCRETO BETUMINOSO 30,00 KM
USINADO A QUENTE
SALVATERRA
TOTAL 105,05 KM
=
w
<
o
CACHOEIRA JOANES
DO ARARI

O PA - 154 i PA-154
42 Kim = 11.05 K

VILA SAD JOAD

PA-154

FOZ DE CAMARA

EDIGAO: ABRIL 2013

O processo pretende normatizar a execugao dos servicos de manutencao das pontes de
madeira, de modo a minimizar os impactos causados pelas dificuldades que causam a demora
de intervengdo nos pontos de todas as regionais aqui contempladas, e principalmente a
realizagdo da manutengdao preventiva, evitando o maior desgaste das pontes, neste caso a
consequente paralizacdo do trafego e diminuir os custos finais das obras garantidas por um

prolongamento de sua vida util.

Na demolicdo parcial da ponte de madeira existente, para a substituicio das pecas

danificadas a contratada deverd efetuar o planejamento, de acordo com os servicos a serem
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executados, para que ndo haja a interrupcdo do trafego. Se necessario, deverd ser preparado

um acesso provisorio, onde todos os servigos deverao ser definidos junto a fiscalizagao.
LOTE: Unico.

VALOR ESTIMADO: R$ 1.420.257,64 (Hum Milhdo, quatrocentos e vinte mil, duzentos e

cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

3. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto da licitagdo em questdo é a contratacio de empresa especializada para
execucdo de obras de manutencdo de todas as pontes de madeira locadas em 4dreas
pertencentes ao 42, 82 E 92 Nucleos Regionais, atinentes as regides de integracdo do Tocantins,

Lago de Tucurui e Marajé conforme quadro e mapas acima ilustrados.
Considerando que o objeto em questdo propde a manutencdo de pontes de madeira.

O objeto deste Projeto Basico se enquadra na descricdo da Lei N2 14.133, de 12 de abril

de 2021 como obra de engenharia COMUM.

4. INFORMAGOES ESSENCIAIS
Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

deste de Projeto Basico.

O prazo de vigéncia do contrato terda o mesmo prazo de execugao dos servigos, que sera de
12 (doze) meses corridos da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei de

Licitacdes.
O regime de execuc¢ao do contrato serd o de empreitada por preco unitario.
E admissivel a participacdo de empresas reunidas em consorcio.

O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nao alterarao a constituicdo ou
composicdao do consdrcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua

habilitacao, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.
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Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se
constituirdo, para fins de consdrcio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara

denominacgado proépria, diferente de seus integrantes.

Ao consorcio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
porém formado por outra empresa ndo qualificadas com tal, ndo se aplicam os beneficios

previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n2 123/2006.

A responsabilidade dos integrantes do consércio serd soliddria, tanto na fase de licitacao

como durante a execug¢ao contratual.

Todos os integrantes do consércio deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo,
regularidade fiscal e qualificagdo economico-financeiro, admitindo-se para efeito de

qualificagdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado.

Para fins de qualificacdo econbmica — financeira, admitir-se-a o somatdério dos valores de
cada consorciado, na proporg¢do de sua participacao, porém, o valor minimo exigido passa a ter

um acréscimo de 20% (vinte por cento) dos valores exigidos para licitante individual.

Permite-se a subcontratacdao para atividades que nao constituam o escopo principal do
objeto o qual estd elencado nas exigéncias de capacidade técnica, até o limite de 50% do

orcamento, desde que expressamente autorizado pela SETRAN.

A estimativa de valor para execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico foi calculada
com base no projeto de engenharia e memaria de cdlculo das quantidades em anexo, onde
foram considerados todos os custos e despesas associados ao objeto em questdo, garantindo

uma estimativa dos recursos financeiros necessarios dentro da realidade proposta.

As planilhas de composi¢des de precos unitarios que compde o orcamento referencial deste
Projeto Basico possuem o més de outubro de 2023 como data base de sua elaboracgdo, os quais
estdo referendados nas planilhas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e
indices para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP).
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Os custos de mdo de obra utilizados nas composicdes de precos unitarios sdo referenciados

Infraestrutura (SINICON), inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Tipo de licitagdo: Concorréncia Publica

JUSTIFICATIVA

As rodovias e estradas (rurais) sdo de grande importancia para o
desenvolvimento do Estado, seja do ponto de vista social ou do ponto de vista econémico,
pois permitem o escoamento das producdes agricolas e a entrada dos insumos que
permitem o desenvolvimento das regides, além de proporcionar o livre deslocamento das

populagdes.

Muitas dessas estradas precisam de construcdoes de pontes em algum ponto de seu

trajeto, disponibilizando a continuidade do trafego e a integragdo das comunidades.

Antigamente, com a abundancia e disponibilidade de material de capacidade de
resisténcia compativel com a solicitacdo das cargas para a construcdo, aliado a diferenga do
custo quando comparado com as pontes em concreto armado, bem como, a facilidade de

construcao, levaram a adotar-se a implantacao de pontes em madeira de lei.

Hoje, com o aumento do Trem — Tipo dos transportes rodovidrios e a dificuldade da
selecdo da madeira de melhor resisténcia, somada as necessidades de trafego, algumas

pontes do Estado, estdo sendo substituidas por pontes de concreto armado.

A substituicdo apresenta um planejamento cujas varidveis atendam as necessidades
locais desenvolvimentistas, de trafego e do histdrico de intervengdes em pontes de madeira

existentes.

O Estado do Pard que possui area total de 1.248.000,00 km? apresenta somente na
malha rodovidria estadual 340 pontes construidas em madeira de lei em suas diversas

regioes de integracdo, totalizando 5.757m de extensdo de pontes de madeira de lei.

Cabe a SETRAN, cuidar desse patrimonio e ndo permitir a paralisacdao do trafego que

possam trazer prejuizos sociais e materiais as popula¢des das regides de todo o Estado,
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cuidando das manutenc¢des das pontes de madeira existentes.

5.1. CONCEITOS
A manutencdo de pontes pode ser definida como o conjunto de atividades que

permitem manter a integridade estrutural em um nivel adequado de uso.

Os defeitos raramente sao detectados antes que se tornem tdo sérios, que 0s reparos
tenham que ser feitos com urgéncia; o resultado, na melhor das hipdteses, é que o
planejamento e os orcamentos de manutengao ficam prejudicados e, na pior das hipéteses,

a estrutura é colocada em desuso enquanto os reparos sdo executados.

Pode-se observar que a conservacdo de Obras de Arte Especiais (OAEs) rodoviarias é
uma das atividades mais importantes a serem executadas pelos setores publicos e privados

responsaveis pelas rodovias, tendo em conta que:

As condicbes de uso, hoje muito influenciadas pela legislagdo ambiental (cada vez mais
rigida), preveem uma manutencdo constante e eficiente, devido as dificuldades econdmicas
gue na maioria dos casos apresentam os 6érgdos publicos, sendo necessario que sejam
programadas e executadas nos devidos tempos, com o objeto de minimizar os recursos que

essas atividades demandem. (4 EMME, 2012)

As pontes sdo consideradas como um ponto critico nas rodovias e por isso devem ser
tratadas de forma separada na manutencdo. Algumas agéncias incluem a reabilitacao
dentre os processos de manutencdo, sendo esta atividade voltada na atualizacao da
estrutura para melhorar as condicdes, se comparadas com as atuais. Assim, as atividades de
manutencdo deverdao estar focadas em evitar o redesenho e desenvolvimento de novos

projetos da estrutura.

Segundo a FHWA (2011), as atividades de conservacdo a serem feitas em OAEs, podem
ser agrupadas em trés linhas de atuacdo: substituicdo, reabilitacdo e manutencdo, sendo
todas elas baseadas em processos de inspecdao adequados e programados, como

apresentado a seguir.
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5.1.1. INSPECAO

Atividade técnica especializada que abrange a coleta de elementos, de projeto e de
construcdo, o exame minucioso da estrutura, a elaboracdo de relatérios, a avaliacdo do
estado da obra e as recomendac¢bes, que podem ser de nova vistoria, de obras de

manutencado, de obras de recuperacao, de reforco ou de reabilitacdo.
Os tipos de inspeg¢ao podem ser:

- Inspeg¢do cadastral: E a primeira inspecdo que se realiza em uma estrutura e,
preferencialmente ou mesmo, obrigatoriamente, logo apds sua construgao, quando
ainda se encontram disponiveis os elementos de projeto e os relatérios da
fiscalizacdo ou supervisdo, que devem conter todos os informes construtivos. Trata-
se de uma inspegao fartamente documentada que servira de referéncia para todas
as inspecbes posteriores. Deve ser minuciosa e realizada por uma equipe
comandada por um inspetor, com as caracteristicas definidas na NORMA DNIT

010/2004-PRO.
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Inspecgao rotineira: Estas inspe¢des sdao habitualmente realizadas a cada dois anos.
Nessas inspecdes deve ser verificada visualmente a evolugdo de falhas detectadas
em inspecdes anteriores, bem como anotados novos defeitos e ocorréncias, tais
como reparos, reforcos, recuperagdes e qualquer modificacdo de projeto, realizadas
nesse periodo.
Inspe¢do extraordinaria: E uma inspecdo ndo programada, solicitada para avaliar
um dano estrutural excepcional, causado pelo homem ou pela natureza.
Inspeg¢Oes especiais: S3o basicamente inspeg¢des visuais pormenorizadas, realizadas
em intervalo ndo superior aos cinco anos e comandadas por um inspetor sénior. As
partes de dificil acesso deverdo ser examinadas através de lunetas, andaimes ou
veiculos especiais dotados de lanca e gondolas. Pode, ainda, ser necessario
complementar as observagdes e medicdes convencionais com medidas de flechas e

deformacdes, efetuadas com instrumental de precisao.
As InspecOes Especiais devem ser realizadas quando:

. A Inspecdo Cadastral ou a Inspecao Rotineira revelarem defeitos graves ou
criticos na estrutura da obra;

. Em estruturas que se distinguem por seu vulto ou complexidade, em
intervalos regulares e ndo superior a cinco anos e em substituicdo as
Inspecdes Rotineiras;

.  Em ocasides especiais, como antes e durante a passagem de cargas
excepcionais.

Inspeg¢ao intermediaria: recomendada para monitorar uma deficiéncia suspeitada
ou ja detectada, tal como um pequeno recalque de fundacdo, uma erosao
incipiente, um encontro parcialmente descalcado, o estado de um determinado

elemento estrutural, etc.

5.1.2. REABILITAGCAO

Conjunto de atividades que, além de recuperar e reforcar a estrutura, introduz

modificacGes, tais como aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e
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barreiras de seguranca, que aumentam o conforto e a seguranca dos usuarios. (DNIT, 2004a

e AASHTO, 2007).
5.1.3. RECUPERACAO

Conjunto de atividades que visam recuperar a capacidade estrutural, eliminando
defeitos e reduzindo a velocidade de degradacao da estrutura, aumentando sua vida util

(DNIT, 2004a e AASHTO, 2007).
5.1.4. REFORCO

Conjunto de atividades que, com a eliminagdo de todos os defeitos que afetam o
desempenho da obra, devolvem a ponte as condi¢des proximas das inicias e, até melhores,

na capacidade de carga. (DNIT, 2004a).
5.1.5. MANUTENCAO

A manutencdo pode ser definida como o conjunto de operacgdes realizadas para garantir
a integridade da estrutura e preserva-la da deterioragdo. A manutencdo é normalmente
aplicada em elementos das pontes ou estruturas com um periodo remanescente

importante de vida util.

As OAEs podem apresentar deficiéncias estruturais ou funcionais. Podem tornar-se
estruturalmente deficientes por degradacdo ou deterioracdo da madeira associada com
umidade ou condi¢cdes ambientais, o que pode ser reduzido com adequada manutencao.
Também podem se tornar estruturalmente deficientes se as cargas impostas (veiculares por
exemplo) excederem as consideradas no projeto da estrutura. Neste caso, o problema nao

pode ser solucionado com manutencao e requer monitoramento dos limites de carga.

As estruturas podem ser funcionalmente deficientes quando algum dos aspectos do
projeto ndo satisfaz condicdes geométricas ou ndo sdo apropriados para o tipo de trafego,

assim a manutenc¢ao também nao consegue corrigir este tipo de deficiéncia.

O conceito de manutencado sugere que pequenos reparos e atividades sdo realizados nas

pontes para manter a estrutura em 6timas condi¢cdes de funcionamento e, assim, evitar
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A demora em iniciar a manuten¢do de uma obra pode tornar os reparos mais onerosos.

A lei de evolucdao dos custos, conhecida como Lei de Sitter, mostra que os custos de

corregao crescem segundo uma progressao geométrica de razdo cinco, como pode ser

verificado a seguir.

Tempo

Manutengao
corretiva

Manutengao
preventiva

Execugdo

Projeto

T T T
50 75

Custo relativo

As atividades de manutencgado sdo originadas por observacao de defeitos toleraveis nas

estruturas, produto das inspec¢Ges cadastrais e rotineiras. Assim, além de ser uma atividade

permanente e preventiva, pode ser classificada como programada ou corretiva. (DNIT,

2010a e DNIT, 2004a):

Manuteng¢do programada ou rotineira: é definida como um conjunto de

atividades bdsicas que visam preservar componentes da ponte em sua

condicao atual, impedindo o desenvolvimento de uma deficiéncia estrutural.

Correspondem a um conjunto de atividades ou ag¢des, que podem ser

realizadas sem um planejamento muito elaborado, sendo que estdo

baseadas numa lista de tarefas e especificagdes.

Manuteng¢do corretiva: sdo atividades especificas de concertos menores,

identificadas nos processos de inspegao, quais sejam: pintura, substituicdao

pecas isoladas, recomposicdo de pecas e reaperto das ferragens, remocdo de

detritos, colocacdo ou substituicdo de escoras, danos de choques de veiculos
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que ndo apresentem risco estrutural, entre outros.

A competéncia de execugao do referido objeto ampara-se nos termos do art. 12 da Lei n?
5.834, de 15 de marg¢o de 1994, que dispde sobre a Reorganizacao e Cria Cargos e Fungdes na
Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias, esta secretaria “tem
por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ag¢des relativas a

Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

Bem como nos termos do art. 39-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de Transportes,
diretamente subordinada ao Secretdrio de Estado de Transportes, compete planejar,
coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcao, restauracao, melhoramento e
conservacdao dos submodais rodovidrio, ferrovidrio, aerovidrio, aquavidrio e dutovidrio, em

conformidade com as diretrizes da politica estadual de transportes”.

6. NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitacdo,
constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdoes e determinagdes da

Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:
NBR 7190 Projeto de estruturas de madeira
NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes - Procedimento
NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacdes - Procedimento
NBR 6627:1981 - Pregos comuns e arestas de aco para madeiras — Especificagao
NBR 7188 - Carga Mdvel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre - Procedimento.
DNIT 097/20019-PRO: Elaboracgédo de Diario de Obras;
ISA 07 — Manual de instru¢des ambientais;

IS N2 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para

recebimento de obras rodoviarias de pavimentacdao de pavimentos novos e restaurados — que
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foram objeto de intervengdes de cardter estrutural, conforme os itens citados.
NBR-6112: Projeto e Execugdo de Fundagado - Procedimento;

NBR-6484: Execucao de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
NBR-8681: AcGes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;
NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.
DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos preliminares.
ISA 07 — Manual de Instrugdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autorizagao, por escrito, da Secretaria

de Estado de Transportes — SETRAN.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS

Os servicos, objeto deste Termo de Referencia e elementos de Projeto Basico, deverao ser

executados conforme descrito a seguir:

7.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execugao dos servicos obedecerd a presente especificagao e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacdes conflitantes entre o projeto e a presente especificacao, fica definido
que as normas e especificacdes prevalecerdao sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas

dimensdes medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a

FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
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comunicard, por escrito a contratada, a solu¢cdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificagdes deverao ser obedecidos os requisitos das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e ndo servirdo de argumento a mesma para que se

exclua da responsabilidade completa e perfeita execucao dos servicos.
Ndo é permitida a execu¢do dos servicos, objeto desta especificagcao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;
b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca;

c) sem a devida instala¢do da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA-PA).
d) em dias de chuva.

As medidas necessdrias em relacdo a preservacdo do meio ambiente deverdo seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

Ap6s finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final dos

servigos executados.

E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo

realizados os servicos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condic¢des locais deverdo entdao ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que nao serdo atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento

de falta de conhecimento das condigGes de trabalho.

Na proposta para a execugao das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composi¢cGes de Custos Unitdrios para todos os servicos e suas composicoes auxiliares, bem

como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
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sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos pregos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutencao de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos etc.

7.1.1. PROJETO EXECUTIVO

Os servicos de manutencdo de pontes de madeiras deverdo obedecer a tipologia estrutural
da ponte existente, de forma a recompor as pegas que foram deterioradas, conforme existiam
anteriormente. Para isso, a Secretaria de Estado de Transporte disponibilizard o projeto
executivo padrdao e detalhamentos das pontes padrdao SETRAN, com todas as informacoes

necessarias para a plena manutencdo da estrutura e execu¢ao do objeto em questdo.

Portanto, a CONTRATADA nao precisard elaborar o Projeto Executivo, o qual sera fornecido

por esta Setran.

7.2. MATERIAIS

A nao ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas dependéncias
de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverao
estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especifica¢cdes, sendo expressamente vetado o

uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas

as amostras para a realizacao de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razées determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacao sé podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracao de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE.
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Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como pega fundamental o laudo de

exame comparativo dos materiais, efetuado por l|aboratério idoneo, a critério da

CONTRATANTE.

7.3. SEGURANCA

A execucao da obra deverd ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdao ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessdrio durante a execugdao dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada e deverd
opinar por escrito sobre as medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto a

guarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a colocag¢do de sinais correntes que julgar

necessarios para a segurancga de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumird responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da

obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislagao vigente, por
gualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagbes e equipamentos sob sua

responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucdo dos servigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servicos.
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A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposi¢do, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento seguro

de cada servigo executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecao individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovagao

— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA deverd apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servico.
Esta ficha deve conter o n? de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecao.

Serd obrigatdrio utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverao fazer uso do conjunto de cinto

de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverao ser montados de
acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execucao da tarefa estao fisicamente, psicologicamente
e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Salde Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

7.4.  FISCALIZAGCAO DA OBRA
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A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N3o podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
cladusulas e condi¢Oes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicagdao dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas

e especificagcdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar, de modo imediato, as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso nao previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA dever3, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN os meios
necessarios e aptos a permitir a medicao dos servicos executados, bem como a inspec¢do das
instalagGes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecoes de
medi¢Ges para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do

canteiro de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagGes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom

andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducao geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro

registrado e apto junto ao CREA.
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Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de

responsabilidade do mesmo, serdao considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido

tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderd iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em documento

proprio onde deve constar a descricao dos servicos.

7.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdao ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e

funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalagcGes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término

dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra, a expensas da

CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito
funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagcdes, a contar da data do Termo

de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de
reparos em servicos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.
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b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepgao de
projeto, de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de
influéncia de agdo quimica ou eletroquimica; de fundac¢des e/ou servigos de obras
civis inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessdrias a reposicdao ou
correcdo dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apds recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a
seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servigos
conforme o caso, debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos
os fins, como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e
equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovagdes de
projetos, fiscalizagGes ou inspecdes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacao
dos materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizagdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitira o Termo de
Entrega Provisério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo
de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam

surgir logo ap6s a finalizagao dos servicos contratados.

7.6. PRAZOS

O prazo para a execucdo dos servicos serd de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato com a emissdao da Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente
cumpridos, independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou

outras situagdes que porventura venham a ocorrer.

Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA
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devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de comum acordo

definir os planos de execugao da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

7.7. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado na MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA
DOS 42, 82 e 92 NUCLEOS REGIONAIS, onde serdo apresentadas as definicdes e quantitativos
de servicos a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de

Transporte - SETRAN.

7.7.1. SERVICOS PRELIMINARES
7.7.1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais,
dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execug¢ao dos servigcos previstos na
planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, porém sejam
necessarios, aparelhos e ferramentas para execucdo da obra, bem como por todas as despesas

referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

7.7.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacao de 02 (duas) placas de acordo
com as dimensGes previstas na memoria de calculo das quantidades, em anexo, conforme
modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacdo. O Art. 16 da Lei Federal n2

5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme a orienta¢do do CREA.

7.7.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de Obra,
para registro da evolucdo dos servigos, com data de inicio e da conclusdo das etapas conforme
cronograma definitivo, condicbes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execucdo dos servigcos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracdes da

Fiscalizacao.
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A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do registro

para controle e/ou respaldo de liberagdo de prorrogacdo de prazo, paralisagcdo e/ou acréscimo

dos servigos.

7.7.1.4. CANTEIRO DE OBRA
No caso do canteiro de obras, esta secretaria esta fornecendo o modelo padrao para
aplicacdo nas execugdes contratuais, onde a licitante vencedora deverd obedecer aos

guantitativos minimos presentes no croqui em anexo.

Na hipdtese da licitante vencedora descumprir as diretrizes para a montagem do

canteiro, deverd ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

O Canteiro sera executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritério da obra; Vestidrio; Dependéncias sanitarias; Refeitério; Almoxarifado; Depdsito de
cimento com dimensdes pré-estabelecidas na planilha orgamentdria e memoaria de célculo das

guantidades.

Ficard na responsabilidade da CONTRATADA a execug¢ao de todas as instalagdes
provisérias necessarias, tais como: instalacGes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalagées
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucdo dos servicos com dimensdes pré-estabelecidas na planilha

orcamentdria e memoria de cdlculo das quantidades.

7.7.1.5. ADMINISTRACAO LOCAL

A parcela da administracdo local foi retirada do BDI e colocada na planilha orgamentaria
conforme orientacdo do TCU. De acordo com o Acorddo 2.622/2013 — TCU — Plendrio orienta
aos oOrgaos e entidades da Administracdo Publica a estabelecer critério objetivo de medicao
para a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneracdo por valores fixos mensais.
Dessa forma, os pagamentos referentes a administracao local sejam realizados conforme a

execucdo financeira da obra.

Consoante critério de medicdao proposto e em respeito ao referido acdrdao, o prego

final da administracao local deve ser relacionado com o valor global da obra, obtendo-se um
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percentual de proporcionalidade.

Ao passo que a execuc¢ao financeira do contrato é realizada, o percentual referente a

administracao local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

7.7.1.6. DESPESA DA LEGALIZACAO
Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagao da obra junto aos
drgaos concedentes tais como: alvaras, licencas municipais e ambientais, ART de execucao etc.

Os quais deverao estar previstos nos custos da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

7.7.1.7. TIPOLOGIA CONSTRUTIVA

As estruturas das pontes de madeiras existentes nas rodovias estruturais possuem uma
tipologia construtiva padrdo, a qual devera ser mantida mesmo depois da ocorréncia de
manutenc¢des, conforme projeto “Padrdao’”” de Pontes de Madeira de lei adotado pela SETRAN

(em anexo), tipo projeto modular.

No caso de mddulos ndo multiplos das dimensdes do projeto padrdo, adequd-los de

acordo com os vaos maximos exigidos.

O projeto modelo foi dimensionado para atender a cargas com “TREM-TIPO” de 30 ton.

e apresentam as seguintes caracteristicas:

+ Construcdo em madeira de lei com caracteristicas préprias para atender aos esforcos

solicitantes e resistir as intempéries.
+ V3os maximos —> Transversal: 1,30m;
- Longitudinal: 5,00m (projeto padrdo).
+ Largura - 4,20 m (projeto padrao).
+ Comprimento - 10,00m (projeto padrao).

Dimensoes das Estruturas, previamente definidas em projeto, sdo apresentadas nas

plantas, vistas e cortes, em anexo.

Os casos excepcionais deverdo sofrer a avaliacdo da fiscalizacdo para aprovacdo e
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liberacdo dos servicos.

Estrutura — Madeiras / Dimensdes

Vaos 5,00 m — Padrao Setran

Longitudinais:

Vaos 1,30 m — Padrdo Setran

Transversais:

Pecas da Estrutura Dimensdo (Lx H x C) Espécie da Madeira
Estacas, 12”x12" ou segdo circular Macaranduba, Acapu, Jarana,
Transversinas e de @=14" Mata-Mata Preto, Cumard, Sapucaia,
Longarinas Pecas Lavradas Jatoba.

Macaranduba, Acapu, Jarana,

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

8[IX8H
Linha d’adgua Mata-Matd Preto, Cumaru, Sapucaia,
Pecas Serradas ,
Jatoba.
8"x4” Macaranduba, Acapu, Jarana,
Contraventamento
Pecas Serradas Mata-Mata Preto, Cumaru, Sapucaia.
| Angelim Vermelho, Piquiarana,
Pranchetas de 6”x3
. Piquia, Cupiuba, Jatoba,
Tabuleiro Pecas Serradas .
Macaranduba, Amarel3o.
Angelim Vermelho, Piquiarana,
16”x 3” 2 a
Deslizantes Piquid, Cupiuba, Jatob3,

Pecas Serradas
- Macaranduba, Amarel3o.
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10”% 10" Magaranduba, Acapu, Jarana,

Guarda rodas Mata-Matd Preto, Cumaru, Sapucaia,

Pecas Lavradas
¢ Jatoba.

. Angelim Vermelho, Piquiarana,
4"x 4" [ 4"x 2

Guarda corpo Piquid, Cupiuba, Amareldo, Orelha de

Pecas Serradas
Macaco.

Angelim Vermelho, Piquiarana,
6" X 3” g q

Quebra mola Piquid, Cupiuba, Jatob3,

Pecas Serradas
7 Magaranduba, Amarelao.

A contratada assume inteiramente a responsabilidade dos servicos de manutencgao.

Tendo em vista que algumas pontes de madeira possuem as fundacdes, cortinas e alas
de contencdao em concreto armado, o Projeto destas estruturas, quando necessario, devera
ser apresentado para a fiscalizacdo com a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica

devidamente registrada no Conselho Regional de Agronomia e Engenharia — CREA/PA.

7.7.1.8. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS
A CONTRATADA arcara com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execugao e

entrega da obra.

7.7.1.9. DEMOLICAO

Toda demolicdo proveniente da manutencao das estruturas das pontes de madeiras
deverd ter sua destinacdo conforme os érgaos de regulamentacdo ambiental, a qual sera de

total responsabilidade da contratada, sem 6nus a Secretaria de Transportes.

7.7.1.10. SINALIZACAO VERTICAL
- A sinalizagdo deverd seguir as recomendacgdes Codigo de Transito Brasileiro, do Manual

de Sinalizacdo de Transito do DENATRAN.
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A sinalizagao vertical serd implantada ao lado da via.

A sinalizacao sera de regulamentacgao, adverténcia e de indicagdo.

A sinalizacdo de regulamentacdo estabelece os sentidos de trafego obrigatdrios, os
limites de velocidade, os locais de proibicdo e permissao de estacionamento, além de

indicar as vias preferenciais nas intersegoes.

A sinalizacdo de adverténcia que alerta os usudrios da via para condicdes
potencialmente perigosas, apontam os locais de travessia de pedestres e os

cruzamentos semaforizados.

A sinalizacdo de indicacdo ira identificar as vias e os locais de interesse, bem como
orientar os ciclistas e os condutores de veiculos quanto aos percursos e destinos. As

placas de indicacdo de servigos auxiliares mostram os locais dos pontos de 6nibus.
Serdo executadas as seguintes placas de sinalizagdo (modelo anexo):

« Placa Indicativa com o nome do curso d’agua (2,00 x 1,00) m, uma em cada

direcdo: 02 unidades;

« Placa de Adverténcia da existéncia de ponte, localizada a 100,00 m, do curso

d*agua (2,00 x 1,00) m, uma em cada direcdo: 02 unidades;

« Placa de Proibigdo de ultrapassagem (@ = 1,00m), uma em cada diregdo: 02

unidades.

« Placa de Marcador de alinhamento (@ = 1,00m), quatro em cada direcdo: 08

unidades.

- Os materiais utilizados para a sinalizacdo vertical devem ser de chapa de aco zincado, na

espessura de 1,25mm, com o maximo de 270g/m2 de zinco e chapas de aluminio, na
espessura minima de 1,5mm. As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta
preta fosca. As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira
receber a mensagem, preparada com "primer". As chapas para placas semi-refletivas

terdo a superficie que ird receber a mensagem pintada na cor especifica do tipo de
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placa. Os suportes metdlicos serdo de aco galvanizado ou de aco com protecdo de tinta
anticorrosiva medindo 3,00m. Os suportes de sustentacdo em madeira de lei serdo

pintados com tinta a 6leo preta medindo 3“x 3”x 4” metros na cor preta, e a parte

cravada no solo serd impermeabilizada.

A pelicula refletiva deve ser constituida de micro esferas de vidro aderidas a uma resina
sintética. Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade de maneira a
proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e

visibilidade sem alteragdes, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletida.

- Todos os materiais utilizados na sinalizagdo vertical devem satisfazer as exigéncias das

especificacbes do Manual de Materiais para Demarcac¢ao Vidria do DNER N3o devem ser

utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas.

Para a execucdo dos servicos de sinalizacdo vertical deverdo ser adotados os

procedimentos seguintes:

o Levantamento da area para verificacdo das condicdes do terreno de

implantacao das placas;

o Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser

implantada;

« Marcagao da localizagdo dos dispositivos a serem implantados, de acordo com

o projeto de sinalizagdo;
« Distribuicdo das placas nos pontos ja localizados anteriormente;
« Escavacdo da area para fixacao dos suportes;

« Preparacdo da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento dos

suportes das estruturas de sustentacao;

« Fixacdo das placas aos suportes e as travessas através de parafusos, porcas e

contraporcas;

« Implantacdo da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e
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posicdo permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam

deslocados.

- Nesta fase o transito devera ser desviado, com o auxilio de cones ou qualquer

dispositivo com a mesma finalidade.

- Quando existir vegetacdo de porte (arvore e/ou arbusto) no local previsto a implantagdo
da sinalizacdo, esta devera ser deslocada para posicdo mais proxima possivel da inicial,

sem prejuizo da emissdo da mensagem.

7.7.1.11. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA
- Apbs a conclusdo dos servicos de manutencdo de cada ponte, a contratada deverd
efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remocgao das instalages e a limpeza total do

local.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A licitante vencedora sera responsavel pela obtengdo das licencas ambientais (Prévia e de
Instalacdo) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante todo periodo

contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

8.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Durante o periodo de execuc¢do dos servicos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA
devera adotar os seguintes critérios de sustentabilidade, os quais serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA sem Onus para Secretaria de Transportes, onde deveram
esta previstos nos custos da proposta financeira apresentada mesmo que ndo estejam

explicitamente elencados.

8.2.1. BOAS PRATICAS EM SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara

Brasileira da Industria da Construcdo, que contém orientagdes especificas sobre como executar

os servicos de forma sustentavel.
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8.2.2. EMBALAGEM SUSTENTAVEL

Os materiais devem ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, feitas de materiais reciclaveis, para minimizar os impactos ambientais

durante o transporte e o armazenamento.

8.2.3. GESTAO DE RESIDUOS
Implementar plano de gestdao de residuos que priorize a reciclagem e a reutilizagdo de

materiais de construcdo, reduzindo o desperdicio.

Todos os residuos, incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, lampadas
queimadas, cabos, 6leos e graxas, devem ser separados e descartados de acordo com a

legislacdo ambiental e sanitdria vigente, bem como com o plano de manejo.

8.2.4. REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA

Estabelecer procedimentos para evitar o desperdicio do consumo de agua.

8.2.5. UTILIZACAO DE MATERIAIS E PRODUTOS SUSTENTAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deve escolher materiais basicos que equilibrem custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizagdo de materiais

reciclados, atoxicos e biodegradaveis.

Utilizar materiais de construcdo sustentaveis, como madeira certificada, concreto de baixo

impacto ambiental e produtos reciclados.

Priorizar o uso exclusivo de lampadas LED ou de lumindrias eficientes, assim como, utilizar

produtos de limpeza com as especificacdes determinadas pela ANVISA devidamente atendidas.

Deve-se dar preferéncia a materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis que reduzam a

necessidade de manutencao.

A origem da madeira utilizada nos servicos deve ser certificada para garantir que ela ndo

seja proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentaveis.

E necessdrio priorizar a utilizacdo de m3o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

locais sempre que possivel.
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A CONTRATADA deve fornecer os equipamentos de seguranga necessarios para a execug¢ao

dos servigos.

A CONTRATADA deve retirar os materiais substituidos durante os servigos e apresenta-los a

FISCALIZACAO para avaliagdo de reaproveitamento ou descarte adequado.

8.2.6. DECLARAGAO DO LICITANTE

O licitante deve declarar que tem pleno conhecimento das condicGes necessdrias para a

prestacao do servico, o que implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.

8.3. DA SUBCONTRATACAO
E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetido

a prova de capacidade técnica, assim definida no instrumento convocatdrio;

E vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte e

microempreendedor individual que tenham participado da licitacao;

A subcontratacao depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do

objeto.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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8.4. GARANTIA DA CONTRATACAO
Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de

assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n? 14.133/2021).

A garantia das modalidades caucdo e fianca bancaria deverdao também ser prestadas até a

data da assinatura do Contrato.

Devera também ser observado o estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Codigo de Defesa do Consumidor).

8.5. VISTORIA
A avaliacdo prévia do local de execugao dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizagao de vistoria prévia.

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria

prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitagcao para a realizagao da vistoria.

A vistoria devera ser programada pelo licitante, junto a SETRAN — SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES DO PARA localizada na Av. Almirante Barroso 3639, Bairro do Souza, CEP.:
66.613-710 de Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no drgdo, no horario de
08h as 16h, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da
licitacdo.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, deverda prestar declaracao formal assinada

pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cGes e
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peculiaridades da contratagao.

A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9. SEGURANCA DO TRABALHO

E de responsabilidade da CONTRATADA seguir todas as Normas Reguladoras referentes a

seguranca do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos basicos de

primeiros socorros.

E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalacdes no local

dos servigos.

A CONTRATADA deverda manter no local dos servicos equipamentos para protegdo e

combate a incéndio, na forma da legislacao em vigor.

A CONTRATADA deverad dispor de todos os meios necessarios para que a seguranga de seus
funcionadrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na area onde serdo executados

os trabalhos.

A CONTRATADA deverd obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho

pertinente aos servigos a serem executados.

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI: sera obrigatério para todos os envolvidos com
os trabalhos a serem executados, conforme a exposicdo ao risco e de acordo com o prescrito

nas Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operdrios sera botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalco, usando chinelo

de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacdo dos servicos.

Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como

adequadamente identificados.
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O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos uniformes e dos EPl é de obrigacdo da

CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservagao e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido

e com suas vias de circulagao livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera

penalizado na forma da lei.

Em situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera paralisar a obra total ou

parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execugao dos servigos.

Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.
10.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias

de sua inexecucao total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput)

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicagdes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse

fim.

O ¢drgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogcdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd

convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
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plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢dao do objeto, do plano complementar

de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sangdes aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracgao.

O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descri¢gdo do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacoes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcgao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,

o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao

contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencado das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios

pertinentes, caso necessario.
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Caso ocorra descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequag¢bes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administragao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

10.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memdria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliacdes e

medicdes realizadas.

Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Na&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de

qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdao, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos

realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacao de

desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

presta¢ao dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdao detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas

quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato ou parcial que cause grave dano
a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de
entregar a documentagdo exigida para o certame; ndo manter a proposta, (salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou nao
entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado; apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato, ficara
impedido de licitar e contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem
como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais

cominacgoes legais.
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Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as sangdes previstas na Lei n2. 14.133/2021.

O atraso injustificado na execug¢do do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na

forma prevista no convocatério.

As sancOes previstas, face a gravidade da infracao, poderao ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n2. 14.133, apds regular processo administrativo em que se

garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

12. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

A licitante sera selecionada por meio da realizagdo de processo de licitacdo, com adogdo do
critério de julgamento do menor preco global, conforme planilha de orcamento na extensao
“xIs” a ser fornecida pela Secretaria de Estado de Transportes, sendo levados também em
consideracdo critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e

principios estabelecidos na Lei n2 14.133/21.

Na planilha, o licitante poderd propor o seu préprio BDI, assim como seus proprios precos
unitdrios sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas basicas

adotadas, tanto relativas a seus precos unitarios, quanto ao valor total previsto da planilha.
O regime de contratacdo serd o de empreitada global por pregos unitarios.

12.1. HABILITACAO
12.1.1. CERTIFICACAO AMBIENTAL

Considerando a necessidade de reducdo do desmatamento ilegal aliado a responsabilidade

ambiental para preservacdo da floresta amazonica.

Considerando as leis ambientais em vigor quanto a exploragao legalizada de madeiras de

lei, que visam evitar o desmatamento desordenado.

Na habilitagdo da licitante devera ser apresentada a inscricdo nos CADASTROS TECNICOS
AMBIENTAIS com o CERTIFICADO DE REGULARIDADE do IBAMA onde devera estd explicito a

atividade autorizada com o cédigo 22-8 — Obras de Infraestrutura — Lei n? 6.938/1981: art. 10,
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ou seja, a LICITANTE deverd possuir este tipo de regularidade junto ao IBAMA para garantir o

fornecimento de madeira de lei regularizada.

12.1.2. QUALIFICACAO TECNICA DA CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve possuir experiéncia na execucdo de servico de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de atestados e/ou
certidoes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou privado, em nome

da empresa, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em um ou mais
atestados referente a Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior,
apresentando a execug¢do das quantidades minimas em um ou mais contratos de
acordo com a tabela abaixo. Tais exigéncias se fazem necessdrias considerando que
o objeto desta contragao se trata de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacbes das licitantes

interessadas (Acorddo 534/206 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (m)

MANUTENGAO DE PONTES 117,00

FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE

MADEIRA DE LEI DE 30CM X 30CM v

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam até 50% das
guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificacdes técnicas e financeiras. Também possuem maior
dificuldade técnica para execucao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

O acervo técnico devera ser comprovado através de certidées e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em favor da licitante, devendo constar o
nome do profissional que executou com a respectiva certiddo de acervo técnico (CAT)

devidamente registrada no CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (érgdo

ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes
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documentos:

a) declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucao do servico objeto do contrato;

b) autorizagdo da subcontrata¢do pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
acompanhado das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA

em nome dos profissionais vinculados ao subcontratado.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverao estar disponiveis e
em perfeitas condi¢Ges de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a

vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacao e sempre que necessario.

12.1.3. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relagao dos servigos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsdvel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, a seguir

relacionados:

a) Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade superior.
4+ O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do

CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um ou mais contratos de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acord3do 534/206 — Plenario - TCU.
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SERVICO QUANTIDADE (m)

MANUTENCAO DE PONTES 117,00

FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE
MADEIRA DE LEI DE 30CM X 30CM

90,00

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das

guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela

estrutura

da ponte conforme especificagdes técnicas e financeiras. Também possuem maior

dificuldade técnica para execucao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizagdao de equipamentos especiais.

a)
+

b)

Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificagdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacao de servicos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaracdo(des) individual(iOs), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des)
na equipe técnica, e que ird participar na execugao dos trabalhos.

A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidGes deverdo ser apresentados indicando
gque o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e descricao dos servicos executados. De acordo com os
servicos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de experiéncia da equipe

para execucao dos servicos.
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O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitagao.

c) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacao:

+ declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

4+ Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidao, ou;

4+ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

4+ Cada Responsdvel Técnico s6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

12.2. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA
A questdao da responsabilidade de empreiteiros e construtores esta disciplinada no art.

1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco)

anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

13. OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR
Cabera ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus

Anexos.

Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regidao onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes
de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os

servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e deverd ser
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aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao

todas as informacgdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as

especificacdes estipuladas neste documento.

Seguir o cronograma fisico das etapas de execugdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificacgdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificagbes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da rotina de

servigcos e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucao dos servicos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientacOes, sugestes, instrucdes ou recomendacdes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos servicos.

Manter, durante a execucao dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de

protecdo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em

execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.
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Executar fielmente os servicos programados nas especificacbes, ndo se admitindo

modificagGes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servicos objeto da presente licitagdo, de acordo com a legislagao vigente.

Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando

com todas as despesas, sem 6nus adicional a SETRAN.

Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicdo de cal¢adas, asfaltos e outros.
Ndo subcontratar nenhum servigo sem o prévio conhecimento e consentimento da SETRAN.

Promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

Acatar e cumprir todas as regras e obriga¢cdes estabelecidas na conveng¢ao coletiva do

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no

prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem poderd onerar o
objeto desta licitacdo, razao pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a

qgualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

Apresentar planejamento inicial com descricao do Plano de Mobilizacdao de Meios (pessoal,
viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou remanejados
de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as respectivas

cronologias.
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Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fun¢des na obra, acompanhado do

Plano da Administracao, no qual estejam definidas as atribui¢cdes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servigos, seja durante os dias uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servicos. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento dos servigos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdao dos servicos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos

antes da sua execugdo.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

Manter, durante todo o periodo da execugao dos servigos, as condi¢cdes de habilitacao e
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qualificacdo exigidas na licitacdo.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento

do presente edital.

Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitacao.

14. OBRIGACﬁES DA CONTRATANTE
Caberd a SETRAN:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e sangdes administrativas;

Proporcionar todas as condi¢gGes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o

objeto desta licitagao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informacgdes adicionais, dirimir duvidas e orientd-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcdo das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execuc¢ao do objeto

contratado.
Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

Atestar a execucdo do contrato.
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Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

15. REAJUSTE E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
do més-base do orgamento a que essa proposta se referir e mediante solicitacdo da contratada,
conforme a Lei n? 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar referidos as composicdes dos
precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terd como base a
variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias, calculado pela Fundagdo
Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), onde o indice que deverd ser utilizado para este objeto

em questdo possui a descricdo de “OBRAS DE ARTE ESPECIAIS”.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do

12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitdrios contratuais serao calculados pela seguinte férmula

R:uxv

IO
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento a que essa proposta se referir
I; = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus

semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao
atraso, conforme previsto em lei, apds decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite na nota

fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.
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16. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

#+ Anexo | — Planilha Orcamentéria da estimativa de custo e formacdo de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI.

Anexo Il — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Memodria de Célculo das Quantidades.

Anexo VI — Composicdo de Precos Unitdrios, principal e auxiliar.

Anexo VIl — Plantas do Projeto Basico.

-+ F - - -

Anexo VIII — Documento de Responsabilidade Técnica.

# Anexo IX — Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

17. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboragdao deste Projeto Bdsico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execu¢ido da MANUTENCAO DE PONTES DE
MADEIRA DOS 42, 82 e 92 NUCLEOS REGIONAIS, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentarias a que se refere a
Lei n2 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Bdasico e com os

custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 08 de Marco de 2024.

Eng? Civil Jacob Santana Auday
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1- SETRAN
Coordenador de Obras de Arte Especiais / DIRTEC
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