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PROJETO BASICO N° 001/2025 — GOE/DIRTEC

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGISTICA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBIJETO
Contratacdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE
UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X
10,00)M, MUNICIPIO DE BRAGANGA — AJURUTEUA - VILA BONIFACIO, 22 NUCLEO REGIONAL,
REGIAO DE INTEGRACAO DO RIO CAETE conforme condicdes, quantidades, exigéncia,
especificacOes técnicas, planilha orcamentaria e composicdes de precos unitarios estabelecidas

neste Projeto Basico por meio de concorréncia publica.

2. DEFINICOES
LOCAL: RUA JOSE BONIFACIO — ACESSO PELA PA-458 - REGIAO DE INTEGRAGAO DO RIO CAETE.

FURO DO MAGUARI (10,00M X 9,60M X 10,00M) 0.852745°S 46.606741°W
LOTE: Unico.

VALOR ESTIMADO: RS 11.665.381,03 (Onze Milhdes, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil,

Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trés Centavos)

3. DEFINICAO DO OBIJETO

O objeto da licitagdo em questao tem por finalidade transpor obstaculos, neste caso um

corpo hidrico, o qual é classificado como Obra de Arte Especial.

Considerando que para execug¢ao do objeto em questdao requer mao de obra, equipamentos

e materiais padronizdveis e amplamente disponiveis no mercado.

Considerando que o objeto trata de obras privativas de profissionais capacitados em
engenheira, sendo principalmente a Engenharia Civil, a qual possui métodos construtivos com
registro no conselho profissional conforme capacidade técnica exigida no item 12.1 deste

Projeto Basico.

Considerando que se trata de construcdo de uma nova ponte em concreto armado em
substituicdo da existente e que atendera ao trafego comum de veiculos e no local de sua

implantacdo ndo existe incidéncia de ventos que provoque vibracdes especiais na estrutura da

DIRETORIA TECNICA — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
Identificador de aut(?;éié}%go: 203db516-c7d6-4ba8-b566-77f3bd4400df
3

N° do Protoco?g:ma 537 Anexo/Sequencial: 20 Pagina: 2 de 54



GOVERNO DO

SECRETARIA DE 3
INFRAESTRUTURA PARA
E LOGISTICA y

mesma.

O objeto deste Projeto Bdsico se enquadra na descricdo da Lei N2 14.133, de 12 de abril de

2021 como obra COMUM de engenharia.

4. INFORMAGOES ESSENCIAIS

Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

deste de Projeto Basico.

O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execu¢do dos servicos de 18 (dezoito)
meses corridos acrescidos de mais 01 (um) més, totalizando 19 (dezenove) meses de vigéncia a

contar da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei de Licitagdes.
O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
E admissivel a participacdo de empresas reunidas em consorcio.

O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composicdo do consoércio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua

habilitagao, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.

Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que ndao se constituem nem se
constituirdo, para fins de consdrcio, em pessoa juridica e de que o consdércio ndao adotara

denominacao prépria, diferente de seus integrantes.

Ao consércio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
porém formado por outra empresa ndo qualificada como tal, ndo se aplicam os beneficios

previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n2 123/2006.

A responsabilidade dos integrantes do consdrcio sera solidaria, tanto na fase de licitacao

como durante a execuc¢ao contratual.

Todos os integrantes do consdrcio deverdao apresentar a documentacao de habilitagao,

regularidade fiscal e qualificacdo econdmico-financeira, admitindo-se, para efeito de
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gualificacdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado.

Para fins de qualificacdo econdmica — financeira, admitir-se-4 o somatdrio dos valores de
cada consorciado, na proporcdo de sua participacdo, porém, o valor minimo exigido passa a ter

um acréscimo de 20% (vinte por cento), dos valores exigidos para licitante individual.

Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto o qual estd elencado nas exigéncias de capacidade técnica, até o limite de 50 % do

orcamento, desde que expressamente autorizado pela SEINFRA.

A estimativa de valor para execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico foi calculada
com base no projeto de engenharia e memadria de cdlculo das quantidades em anexo, onde
foram considerados todos os custos e despesas associados ao objeto em questdo, garantindo

uma estimativa dos recursos financeiros necessarios dentro da realidade proposta.

As planilhas de composicGes de precos unitarios que compde o orcamento referencial deste
Projeto Basico possuem o més de FEVEREIRO 2025 como data base de sua elaboracdo, os quais
estdo referendados nas planilhas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e
indices para a Construcdo Civil da Caixa Econémica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Para (SEDOP).

Os custos de mao de obra utilizados nas composi¢Ges de precos unitarios sdao referenciados
na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Constru¢dao Pesada -

Infraestrutura (SINICON), inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Tipo de licitagdo: Concorréncia Publica

5. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratacdo sao obras de infraestrutura de transporte que por lei
é de obrigacdo do estado do Para, através da SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura e Logistica),
baseado no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populagao
através de reformas e ampliagcdes do Patrimonio Publico sob sua responsabilidade, apesar de

ser somente os que estdo em rotas de transportes intermunicipais, neste caso, os servicos de
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Constru¢io de UMA Ponte em Concreto e Aco localizada na RUA BONIFACIO, VILA

BONIFACIO, a qual é uma vicinal com acesso pela PA-458, Municipio de Braganca, sentido
Ajuruteua, que interliga a vila de pescadores de Ajuruteua com o centro de Branganca, pela PA-
458. Estes servicos a serem contratados garantira a trafegabilidade dos usuarios do municipio e
tratando-se da atual politica de logistica e transporte do Governo e enquadram-se na descri¢do
da Lei por serem passivos de quantificacdo segundo praticas e especificacbes técnicas

correntes, cujos padroes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

Braganga é um municipio brasileiro do estado do Para,

localizado na latitude 01° 03' 13" sul e longitude 46° 45' 56" oeste, na Regido norte do Brasil,
situado na Regido Geografica Bragantina Sua populacdo estimada em 2021 era de 130.122
habitantes no IBGE. Municipios Limitrofes: Tracuateua, Augusto Correa, Viseu e Santa Luzia do

Para.

BRAGANCA
1203’13"S, 46245'56" W
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Considerando que a obra de construcdao da ponte em questdo torna-se mais vantajosa a
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contratacdo unificada da mesma devido ao gerenciamento integrado desta secretaria

facilitando a fiscalizacdo e acompanhamento de todas as etapas construtivas.

Considerando que a mobilizacdo de pessoal e equipamento e instalacdo de canteiro, com a

contratacgdo Unica, para construcdo da ponte em questdo, tornam-se mais econémica.

Portanto a contratacdo unificada do objeto em questdo demonstra ser mais vantajosa

economicamente e tecnicamente para administracao.

6. NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a (s) obra (s) em licitacdo,
constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagbes e determinacdes da

Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:
a) NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b) NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacdo - Procedimento;

c) NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
d) NBR-8681: A¢Ges e Segurancga nas Estruturas - Procedimento;
e) NBR-9062: Projeto e Execuc¢do de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
f) NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
g) NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.
h) NBR 6657: Perfis de Estruturas de Ago.
i) NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
j) NBR 7188: Carga mdvel em ponte rodovidria e passarela de pedestres.
k) NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem.

[) DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.
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m) DNIT 085/2006 — ES: Demoli¢do e remocdo de pavimentos: Asféltico ou concreto.
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n) DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injegao.
o) DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
p) DNIT 120/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Férmas.
g) DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
r) DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s) DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

t) DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
u) DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;
v) DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracdo de Diario de Obra do DNIT;
w) ISA 07 — Manual de Instrugdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, serd
permitida a utilizagcdo de normas estrangeiras, mediante autoriza¢ao, por escrito, da Secretaria

de Infraestrutura e Logistica — SEINFRA.

7. ESPECIFICAGOES TECNICAS

Os servigos, objeto deste Projeto Basico, deverao ser executados conforme descrito abaixo:

7.1. EXECUGAO DOS SERVICOS

A execucgao dos servicos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacdes conflitantes entre o projeto e a presente especificacao, fica definido
gue as normas e especificacdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacgdo expressa em contrario.
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Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicdveis e ndo estiverem conflitantes com as normas e especificacbes,

deverdo ser obedecidos os requisitos das normas especificam da ABNT e/ou DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de qualquer
lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para exclusdo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execucdo dos servicos.
N3o é permitida a execucdo dos servicos, objeto desta especificacdo:

a) Sem a expedicdo da ordem de servico;

b) Sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca
para Trabalhos em Rodovias da SEINFRA-PA;

c) Sem a devida instalagdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-PA).

d) Sem projeto executivo aprovado por esta SEINFRA-PA.

As medidas necessdrias em relagdo a preservacao do meio ambiente deveram seguir o
descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT, o qual demonstra a legislagao e
diretrizes ambientais quanto a sua normatizacdao e aplica¢ao, incluindo os componentes
ambientais necessarios para obras rodoviadrias e também demonstra a gestdo ambiental de
obras rodovidrias com detalhamento das atividades para licenciamento ambiental de
empreendimentos rodovidrio somado ao monitoramento e controle com auditoria dos

Servigos.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas sé podera ser iniciada apds

autorizacdo da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos necessarios.
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Apds finalizagdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final dos

servicos executados.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as composicoes
de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composicées auxiliares, bem como a
composi¢ao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos sociais e

cronograma fisico-financeiro.

Nos pregos unitarios finais, deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicio de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.

7.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela SEINFRA ou seus prepostos, nas dependéncias
de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverdo
estar de acordo com as exigéncias das Normas e EspecificacOes, sendo expressamente vetado o

uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas

as amostras para a realizagao de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacdo sé poderd se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracao de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicao ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de

exame comparativo dos materiais, efetuado por Ilaboratdrio idbneo, a critério da
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CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacOes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicio obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os
materiais propostos em substituicdo deverao harmonizar-se com os demais, a critério da

FISCALIZACAO.

7.3. SEGURANCA

A execucdo da obra deverd ser realizada com a adoc¢do de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacdo de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamdveis ou explosivos, a FISCALIZACAO deverd ser antecipadamente notificada e deverd
opinar por escrito sobre as medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto a

guarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes que julgar

necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da

obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exergcam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislagdo vigente, por

gualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacbes e equipamentos sob sua
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responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugdo dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.

A CONTRATADA deverd fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento seguro

de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovacao

— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA deverd apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servico.
Esta ficha deve conter o n? de CA e descri¢cdo dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecdo.

Serd obrigatério utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de cinto

de segurancga tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverao ser montados de
acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execuc¢do da tarefa estao fisicamente, psicologicamente
e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e
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Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

7.4. FISCALIZACAO DA OBRA
A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SEINFRA e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N3o poderd, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
cldusulas e condicdes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
guanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas

e especificacbes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar, de modo imediato, as ordens da SEINFRA, dentro destas

especificagOes e do contrato.

Ficam reservados a SEINFRA o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacbes, no projeto e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA deverd, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SEINFRA os meios
necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servigos executados, bem como a inspe¢ao das
instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medi¢Oes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do

canteiro de trabalho.

A atuacdo da SEINFRA em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SEINFRA podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servicos e ao bom

andamento da Obra.
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Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um engenheiro
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registrado e apto junto ao CREA.

Todas as ordens dadas pela SEINFRA ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de
responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido

tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SEINFRA, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SEINFRA terd direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA sé6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em documento

proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

7.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicdes de acabamento e

funcionamento, para verificagdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagbes provisorias deverdao ser desmontadas e retiradas do local ao término

dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra, a expensas da

CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir o perfeito funcionamento da obra
conforme lei das licitagdes, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela

SEINFRA.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela

SEINFRA, até a efetiva correcao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de
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reparos em servicos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item
substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagao pela SEINFRA.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcdo de
projeto, de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de
influéncia de acdo quimica ou eletroquimica.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposicdao ou
correcdo dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SEINFRA, apds recebimento de aviso, por escrito, a SEINFRA poder3, a
seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos
conforme o caso, debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos
os fins, como responsdvel pelo perfeito desempenho desses materiais e
equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovacdes de
projetos, fiscalizagdes ou inspecgdes, exercidas pela SEINFRA, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagdo
dos materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizagao dos servigos objeto do contrato, a SEINFRA emitird o Termo de
Entrega Provisdrio da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o Termo
de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam

surgir logo apds a finalizagdo dos servicos contratados.

7.6. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execu¢do dos servicos de 18 (dezoito)
meses corridos acrescidos de mais 01 (um) més, totalizando 19 (dezenove) meses de vigéncia a
contar da data da assinatura do contrato, onde deverdo ser rigorosamente cumpridos,
independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras

situagGes que porventura venham a ocorrer.
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Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA
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deverd entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SEINFRA, para de comum acordo

definir os planos de execucdo da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

7.7.  ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado na CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM
CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M, MUNICiPIO DE
BRAGANGCA - AJURUTEUA - VILA BONIFACIO, 22 NUCLEO REGIONAL, REGIAO DE
INTEGRACAO DO RIO CAETE, onde serdo apresentadas as definicdes e quantitativos de servicos
a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Infraestrutura e

Logistica - SEINFRA.

7.7.1. SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais,
dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execu¢do dos servigos previstos na
planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, porém sejam
necessarios, aparelhos e ferramentas para execugao da obra, bem como por todas as despesas

referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentac¢do do pessoal.

PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatdria a coloca¢ao de 02 (duas) placas de acordo
com as dimensdes previstas na memdria de calculo das quantidades, em anexo, conforme
modelo fornecido pela SEINFRA em local indicado pela fiscalizagdo. O Art. 16 da Lei Federal n?

5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme a orientagdo do CREA.

DIARIO DE OBRA
A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de Obra,

para registro da evolugao dos servigos, com data de inicio e da conclusdo das etapas conforme
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cronograma definitivo, condicdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacGes e consideracGes da

Fiscalizacao.

A CONTRATADA deverd entregar semanalmente no DIRTEC/SEINFRA, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogacido de prazo, paralisacdo e/ou

acréscimo dos servicos.

CANTEIRO DE OBRA
No caso do canteiro de obras, esta secretaria estd fornecendo o modelo padrao para
aplicacdo nas execugbes contratuais, onde a licitante vencedora deverd obedecer aos

guantitativos minimos presentes no croqui em anexo.

Na hipdtese da licitante vencedora descumprir as diretrizes para a montagem do

canteiro, deverd ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

O Canteiro sera executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritério da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitério; Almoxarifado; Depdsito de
cimento com dimensdes pré-estabelecidas na planilha orcamentdria e memdaria de calculo das

guantidades.

Ficarda na responsabilidade da CONTRATADA a execugdo de todas as instalagbes
provisdrias necessarias, tais como: instalagdes hidro-sanitarias (dgua fria e esgoto), instalagdes
elétricas de baixa tensdao de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucdo dos servicos com dimensGes pré-estabelecidas na planilha

orcamentdria e memdria de célculo das quantidades.

ADMINISTRACAO LOCAL

A parcela da administracdo local foi retirada do BDI e colocada na planilha orcamentaria
conforme orienta¢do do TCU. De acordo com o Acorddo 2.622/2013 — TCU — Plenario orienta
aos orgaos e entidades da Administracao Publica a estabelecer critério objetivo de medigdo para
a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneracdo por valores fixos mensais. Dessa

forma, os pagamentos referentes a administracdo local sejam realizados conforme a execucdo
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financeira da obra.

Consoante critério de medicdo proposto e em respeito ao referido acérdao, o preco final da
administracdo local deve ser relacionado com o valor global da obra, obtendo-se um percentual de

proporcionalidade.

Ao passo que a execugdo financeira do contrato é realizada, o percentual referente a
administracao local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.
DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto aos
orgdos concedentes tais como: alvaras, licencas municipais e ambientais, ART de execucdo etc.

Os quais deverdo estar previstos nos custos da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE
A CONTRATADA serd responsavel pela elaboracdo dos Projetos Estrutural e de

FundacOes dessa obra que devera ser apresentado para aprovacdo da SEINFRA.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 30 dias corridos

a contar da expedicdao da Ordem de Servico.

A elaboragdo do projeto devera obedecer as condi¢des gerais prescritas no Manual de
Projetos para Obras de Arte Especiais elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e o seu
desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor,

relacionadas abaixo:
NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-8681: A¢des e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
NBR-9062: Projeto e Execugao de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacao, por escrito, da Secretaria

de Infraestrutura e Logistica — SEINFRA.

Estrutura
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Serdo apresentados os calculos estruturais e das fundac¢des que definem as principais
secOes e elementos de relevancia na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificacdes de

resisténcia e a quantidade aproximada de armadura.

Deverdao ser apresentados desenhos de férmas, com elevacdes, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos,
posicionamento e dimensdes dos aparelhos de apoio, detalhes arquiteténicos e locacdo da

obra em planta e perfil, inclusive fundacdes.
Em casos especiais, devera ser apresentado o esquema construtivo adotado.

TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS
A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e

entrega da obra.

7.7.1.1. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO

FORMA E ESCORAMENTO

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicagdes de projeto e possuirdo rigidez que impeca

deformacgdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverao apresentar-se sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou

pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas, de
modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e

outros defeitos.

A estocagem ndo deverd ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecgas afastadas

no maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO

O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.

O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
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As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.
Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.
Condicées Gerais
As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxida¢do e corrosdo serao rejeitadas. Se a quantidade de

barras defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.
Tolerdncias

O didametro médio para barras lisas de secdo circular podera ser medido por paquimetro.
No caso de barras com secdo irregular devera ser considerada uma se¢do equivalente com

peso especifico de 7,85 kgf/dm3.
O peso nominal é o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com diametro nominal igual ou maior a 10 mm, serd igual a seu
peso nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 mm, a

tolerancia é de = 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.
Ensaios

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os
ensaios consistirdo em tragao e dobramento conforme recomendac¢do da ABNT. Os corpos de
prova sdo segmentos de barra e em caso de apresentarem se¢do transversal com
deformacOes sera tomada uma secao transversal de uma barra com mesmo peso por metro

linear.

CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condicbes gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e o
seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas

abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck

superior a 15 Mpa;
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c. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGISTICA

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundagdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligagao entre os

contrafortes.
Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizagdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-

estrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.
Materiais Bdsicos para confecgdo do concreto

« Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, deverd atender ao disposto na

norma da ABNT.
O teor de aluminato tricalcico, calculado pela férmula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar
um atestado sua qualidade. O cimento deverd ser entregue na constru¢ao devidamente
embalado, e serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a

sua qualidade, sendo que o nimero de sacos empilhados sera de no maximo 10 (dez).

O tempo maximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacdo

recente.

« Agregado miudo
Areia natural de didmetro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias

prejudiciais ao desempenho do concreto.
« Agregado graudo
Serd utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,

devidamente limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o

concreto ciclépico, devera ser utilizado 30% de pedra de mao (arenito)

. Agua
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A 3agua a ser utilizada deverd ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias
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estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

« Aditivos para Concreto
Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confeccao do

concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificagdes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que

contenham cloreto de cdlcio ou quaisquer outros halogénios.
Procedimentos de confecgdo do concreto

o Dosagem
A obtenc¢do do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento

Portland, agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e

um produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma

rapida deterioracdo da estrutura.
A verificagdo quanto ao traco a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida

deformacdo (caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de agua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medi¢do do

volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado sera de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator dgua/cimento

0.45, em funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

e« Preparo
O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a

obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser

previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitird a
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mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da dosagem

estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de dgua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da

relacdo agua/cimento sera estabelecido previamente.

A seqiiéncia de langamento no tambor sera: dgua de amassamento, parte do agregado

graudo, cimento, areia, agua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura serd contado a partir do instante em que todos os componentes da

mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo sera:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Parabetoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos
Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento
sera previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com

partes endurecidas serao rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados

deverdo ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo

posterior utilizacdo de sobras para outra mistura.

« Lang¢amento
O concreto serd lancado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta

verificard possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para langamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a

acumulagdo da mistura em um ponto nao serdo permitidos.
Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no lancamento do concreto.

o Adensamento do Concreto
O concreto serd adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a

especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdao com os didmetros da agulha vibratdria adequado
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as dimensdes da peca, assim como ao espacamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalera as condicdes empregadas pelo adensamento de

modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.

o Concretagem

Obedecerao as recomendag¢des da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N3o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protec¢des

adequadas na preparagdo e langamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

7.7.1.2. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada deverd proceder a retirada das pecgas existentes, que
ndo serao utilizadas no acesso provisodrio, incluindo, aterro, tubulagdes e todas as estruturas que por
ventura existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.
LOCACAO

A locacdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo
teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o
projeto, e com o acompanhamento da fiscalizagdo ao longo da construcdo para a perfeita execucdo da

obra.
Infraestrutura

As infraestruturas da ponte serdo formadas por fundagdes profundas do tipo estacas pré-moldadas
de 30cm X 30cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressao,

tracdo, momentos e esforgos horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario, para

elaboracdo do projeto executivo.
Meso-estrutura
A meso-estrutura sera formada por pilares e vigas,
O processo de construcdo devera ser definido em projeto.

Super-estrutura
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A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confeccdo das vigas
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que serdo pré-moldadas em concreto armado e em estruturas metdlicas, depois de posicionadas
as vigas com guindauto, serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com
escoramento em madeira. Em seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior
concretagem, com adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersao, para producao de

concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35 MPa, com fator dgua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.

ALAS E CORTINA DE CONTENCAO DO ATERRO.

Para estabilizagdao das cabeceiras da ponte serd executado muro de conten¢do de acordo com os

seguintes servigos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundagées profundas em estaca com capacidade para
atender os esforgos atuantes, conforme projeto executivo. A regulariza¢do do fundo das escavagdes é
feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento Portland). A forma sera
executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e esforgos provenientes
dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdao ser colocadas prontas
tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocagdo de pastilhas de espacamento para

gue o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccao do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de langamento,
adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para produgdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator dgua/cimento 0,45. Apds o processo de endurecimento e ganho

de resisténcia do concreto serd feito sera procedida a desforma.

A parede da referida contencdo compreende na execuc¢do de forma com o devido cimbramento,
colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com langamento e

adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuird compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnolégico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodacdo que venham a desestabilizar a

estrutura adjacente a ser executado sobre o mesmo.

Sera executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje serd

apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura
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especifica.

7.7.1.3. CONSTRUGAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e

esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocagdo de pastilhas de espagamento para que o concreto de recobrimento das

armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de

apoio para futuras manutengdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

CONTROLE TECNOLOGICO

Armadura Doce

« CondigGes Gerais

Somente poderao ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-

7480 da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfolia¢des,

bolhas, oxidagdo excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente

impossivel sua separacdo e rejeicdo, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variagdes de massa e comprimento também devem ser

observados.

« Tolerancias
O diametro médio, no caso de barras lisas de secdo circular, podera ser determinado com
o auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢do ndo
circular, considera-se como didametro médio o didmetro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de secdo circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso

especifico de aco: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu didmetro nominal. O peso real das

barras, com didametro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso
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nominal, com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 milimetros a
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tolerdncia é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma secdo nominal, deve ser

verificado se sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepc¢do da remessa é o comprimento das barras.

O comprimento normal da fabricagdo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

« Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢dao nominal e da
mesma categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdao preenchidas as condi¢des
gerais da NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as barras nao
rejeitadas em lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir
indicado, ndo se permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote,
uma barra, e providenciar a extragdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento
com aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de
barra ou fio, o qual serd considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa
dessa amostra, devidamente identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado,
para execucdo dos ensaios de recebimento. O lote sé serd liberado para utilizacdo apés o
resultado positivo do laboratdrio. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a
constituir um grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e
classe de aco com a mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa nao

supere o valor indicado na Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiTOLA CATEGORIA DO AGCO

& (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
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BitoLA CATEGORIA DO ACO
@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5
10 12,5 8 6,3
12,5 16 10 8
16 20 12,5 10
20 25 16 12,5
25 31,5 20 16
32 40 25 20
40 50 31,5 25

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos

de Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definicdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada

conjunto de 50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

« Ensaios

Cabe ao laboratdrio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua

autenticidade, submeté-la aos ensaios de:

- Tragdo, conforme a NBR-6152;
- Tragdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessario, realizar os ensaios de:

- Fissuracao de concreto, de acordo com a NBR-7477;

- Fadiga, conforme a NBR-7478.
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Deve ser considerada como drea de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
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saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de se¢do circular, que

possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.
Ao comprador sera fornecido pelo laboratdrio o certificado desses ensaios.

« Aceitacdo ou Rejei¢do do Lote
Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos
nos ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificagdo. O lote sera aceito caso

todos os ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

o Critério de Contraprova
Caso um ou mais desses resultados nao satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual
foi retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas
outras barras do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas
aos ensaios referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios
referentes as novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um
desses novos resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um

fornecimento tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

o  Critério Estatistico
Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de
aceitacdo ou rejeicdo podera ser o critério estatistico indicado neste item:
- 0 peso de cada lote serd igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- o0 lote serad aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfacam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tragao;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tragdo, assim
realizados, serd calculado o respectivo valor médio, e o desvio padrao;

- sera considerado como valor minimo da referida caracteristica mecéanica o valor
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diminuido de 1,65 vezes o desvio padrao;

- o lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; sera rejeitado caso esse valor minimo ndo
satisfaca a essa exigéncia.

o Propriedades Mecanicas Exigidas
No ensaio de tragdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento
iguais ou superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria
correspondente. A relagdo entre a tensdao de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada

amostra, devera ser pelo menos igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro seguinte, para
a categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou

fissuracao.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de a¢o destinadas a armaduras de pegas

de concreto armado sdo resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FIOS DE ACO

DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAIO DE
ENSAIOS DE TRAGAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Didmetro de Pino
C teristi d
aracteristica € Resisténcia (B) (C) Para Aco (mm) (D)
Escoamento (A)
FSt(MPa) Classe A 2020
Fyk (MPa)
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a
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NBR-6152, 0 simbolo LR ou t.
(C) éahbitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em

mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto
Observagoes Importantes:

Pelo fato da 4rea de implantagdao do objeto deste contrato estar sujeita a acdo do sal na

by

estrutura, o concreto devera ter um tratamento especifico a

Y

resisténcia a agua salgada,

evitando que a estrutura se deteriore com brevidade.

Vejamos algumas consideragdoes a fim de garantir maior durabilidade no concreto

utilizado:

O concreto resistente a agua salgada é um concreto submerso, que é aplicado em obras
que precisam ser realizadas em agua salgada ou doce. Para ser resistente a agua salgada, o

concreto deve ter coesdo dos graos, ou seja, ndo se dispersar no contato com a agua.
Para fazer concreto resistente a dgua salgada, pode-se:

v’ Utilizar cimento de alto-forno, pozolanico ou resistente a sulfatos;

v Especificar uma elevada quantidade de materiais finos, como filer calcdrio,
metacaulim, silica ativa e areia fina;

v Utilizar concreto autoadensavel, que ja apresenta elevado teor de finos e aditivos

superplastificantes;
O concreto submerso é utilizado em obras como:

v" Concretagem na regido litoranea
Concretagem em lengdis fredaticos
Estruturas submersas em agua salgada e agua doce

Obras em barragens

NS NE NN

Estruturas de contengdes
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v" Fundagdes

« Dosagem
Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser

efetuados, inicialmente, ensaios de caracterizacdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados serd executada em laboratdrio idéneo,
com materiais que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na

relagcdo agua/cimento.

E necessdrio fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didametro maximo do
agregado) do concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem

dos elementos estruturais nas varias etapas da obra.

A frequéncia das operagdes de controle é dada em funcdo do tipo de obra, volume
de concreto e mudancgas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a

critério da Fiscalizacdo, e ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

« Controle nas Betoneiras ou nas Centrais
De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de

fabricagcdo deve englobar:

ensaios periddicos da granulometria do agregado graudo;
- ensaios periddicos do médulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para corre¢do do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por trago;
- controle da quantidade de cimento por tracgo;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duragdo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
« Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execug¢ao dos corpos-de-prova deverdo ser
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retiradas durante a execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer a
NBR 5750 da ABNT. De modo geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-
prova cada (7 e 28 dias) para elemento estrutural e/ou cada 40 m*® de concreto

aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é
necessario que a amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras

bem definidas, conforme a NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova
especialmente preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras
estacionarias, de caminhdes misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se
colhe amostra de um caminhdo betoneira, ela sera retirada em trés ou mais intervalos

durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra deverd ser remisturada antes da moldagem dos

corpos-de-prova, que devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.
Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cibicos ou prismaticos.

Sao previstos dois tipos de conservagdao dos corpos-de-prova antes do ensaio,
conforme se deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada

pelas condigdes de cura da estrutura.

No primeiro caso, os corpos-de-prova sao curados na obra, em 4gua, areia Umida
ou serragem molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois
removidos para o laboratério, onde serdo conservados em camara Umida. Para a
segunda verificacdo, os corpos-de-prova sdo conservados em obra recebendo as
mesmas condicdes de cura da estrutura, durante 3/4 do tempo previsto para

execucdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a
determinacdo da resisténcia a compressao. E através dos resultados de ruptura dos

corpos-de-prova faz-se o estudo estatistico do Fck da obra.
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Férmas

. Escoramento e Formas
Todas as férmas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade
do Empreiteiro que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais

de célculo para andlise e aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal sera de preferéncia promovido por elementos metalicos
gue se apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas o escoramento

secundario (barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiquem
perfeitamente apoiadas e contraventadas de modo a permitir que as mesmas
suportem, sem deformagdo ou movimento, o peso do concreto e a movimentagdo de
pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao transporte e adensamento do

concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e o escoramento devera ser
projetado e executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser

removidas sem perturbar as faces inferiores e o escoramento propriamente dito.

Poderdao ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os
tirantes deverdo ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior
gue o do tirante, de modo que o mesmo possa ser removido com facilidade. Nao serd

permitido o uso de tirantes diretamente em contato com o concreto.

« Materiais Utilizados
As formas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas" e
deverdo ser executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir
gue o concreto depois de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso,
livre de marcas de tabuas e nds. As juntas dos painéis destas formas deverao estar
dispostas, apresentando uma posicdo regular e deverdao ser perfeitamente

calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas férmas deverao ser alinhadas com
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uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas tolerancias que se somem, isto

é, de mesmo sentido, proximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo
consideradas "ndo aparelhadas". Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de
madeira prensada, resinadas ou ndo, ou tdbuas. Estas férmas deverdo ser bem
calafetadas, de modo a evitar ao maximo a perda de nata. Especial cuidado devera ser
tomado com as furagdes, rebaixos e ranhuras, que deverao ser previstos e executados

segundo detalhes e posicées indicados nos desenhos.

« Remoc¢ao do Escoramento e Formas
Sdo definidos os seguintes critérios minimos para a remoc¢do das férmas e

escoramento:
Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa
« Precaugdes Anteriores ao Langcamento do Concreto
Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das férmas e feita
a limpeza, para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de

impurezas que possam influenciar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverdo, imediatamente antes do langamento, ser
molhadas até a saturacdo. Para o escoamento da agua em excesso deverdo ser

previstos furos nas férmas.

A utilizacado de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem
uma desforma mais facil, s6 podera ser adotada apds autorizacdo da Fiscalizacdo e
uma vez demonstrado pelo fabricante que seu emprego nao introduz manchas ou

alteragdes no aspecto exterior da pega.

BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”
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ao mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicacdes do projeto elaborado

pela CONTRATADA conforme premissas ja definidas no projeto basico.

7.7.1.4. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA
Apds a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo

aremocdo das instalacdes e a limpeza total do local.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO
8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A licitante vencedora sera responsavel pela obtencdo das licencas ambientais (Prévia e de
Instalacdo) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante todo periodo

contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

8.2.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Durante o periodo de execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA
devera adotar os seguintes critérios de sustentabilidade, os quais serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA sem Onus para Secretaria de Infraestrutura e Logistica, onde
deveram esta previstos nos custos da proposta financeira apresentada mesmo que ndo estejam

explicitamente elencados.

8.2.1. BOAS PRATICAS EM SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara
Brasileira da Industria da Construcdo, que contém orientagdes especificas sobre como executar

os servicos de forma sustentdvel.

8.2.2. EMBALAGEM SUSTENTAVEL

Os materiais devem ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, feitas de materiais reciclaveis, para minimizar os impactos ambientais

durante o transporte e o armazenamento.

8.2.3. GESTAO DE RESIDUOS

Implementar plano de gestdao de residuos que priorize a reciclagem e a reutilizagdo de

materiais de construcao, reduzindo o desperdicio.
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Todos os residuos, incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, lampadas
gueimadas, cabos, 6leos e graxas, devem ser separados e descartados de acordo com a

legislacdo ambiental e sanitaria vigente, bem como com o plano de manejo.

8.2.4. REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA

Estabelecer procedimentos para evitar o desperdicio do consumo de agua.

8.2.5. UTILIZACAO DE MATERIAIS E PRODUTOS SUSTENTAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deve escolher materiais basicos que equilibrem custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizacdo de materiais

reciclados, atéxicos e biodegradaveis.

Utilizar materiais de construcdo sustentaveis, como madeira certificada, concreto de baixo

impacto ambiental e produtos reciclados.

Priorizar o uso exclusivo de lampadas LED ou de luminarias eficientes, assim como, utilizar

produtos de limpeza com as especificacGes determinadas pela ANVISA devidamente atendidas.

Deve-se dar preferéncia a materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis que reduzam a

necessidade de manutencao.

A origem da madeira utilizada nos servigos deve ser certificada para garantir que ela nao

seja proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentaveis.

E necessario priorizar a utilizagdo de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

locais sempre que possivel.

A CONTRATADA deve fornecer os equipamentos de seguranga necessarios para a execugao

dos servigos.

A CONTRATADA deve retirar os materiais substituidos durante os servigcos e apresenta-los a

FISCALIZACAO para avaliagdo de reaproveitamento ou descarte adequado.

8.2.6. DECLARACAO DO LICITANTE
O licitante deve declarar que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a

prestacdo do servico, o que implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.
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8.3. DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetido

a prova de capacidade técnica, assim definida no instrumento convocatdrio;

E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte e

microempreendedor individual que tenham participado da licitacado;

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do

objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcao na licitacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou se deles forem cénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.4.  GARANTIA DA CONTRATACAO

Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdao deverd ocorrer, no maximo, até a data de

assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n® 14.133/2021).

A garantia das modalidades caugao e fianca bancaria deverdao também ser prestadas até a

data da assinatura do Contrato.
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Devera também ser observado o estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Codigo de Defesa do Consumidor).

8.5.  VISTORIA

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

A vistoria deverd ser programada pelo licitante, junto a SEINFRA — SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA localizada na Av. Almirante Barroso 3639, Bairro do Souza, CEP.:
66.613-710 de Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no érgao, no horario de
08h as 16h, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da
licitagado.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e

peculiaridades da contratagao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9. SEGURANCA DO TRABALHO

E de responsabilidade de a CONTRATADA seguir todas as Normas Reguladoras referentes a

seguranca do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos basicos de

primeiros socorros.
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E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instala¢des no local

dos servigos.

A CONTRATADA deverd manter no local dos servicos equipamentos para protecdo e

combate a incéndio, na forma da legislagao em vigor.

A CONTRATADA devera dispor de todos os meios necessarios para que a seguranca de seus
funcionarios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na drea onde serdo executados

os trabalhos.

A CONTRATADA deverd obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho

pertinente aos servigos a serem executados.

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI: serd obrigatdrio para todos os envolvidos com
os trabalhos a serem executados, conforme a exposi¢cdo ao risco e de acordo com o prescrito

nas Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operarios sera botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalco, usando chinelo

de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacdo dos servicos.

Todos os operdrios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como

adequadamente identificados.

O fornecimento, manutencao e reposicao dos uniformes e dos EPl é de obrigacdo da

CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacdo e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos deverd ser mantido limpo, organizado, desimpedido

e com suas vias de circulagao livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serd

penalizado na forma da lei.

Em situa¢Bes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO poderd paralisar a obra total ou

parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execugdo dos servigos.
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Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.
10.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias

de sua inexecucao total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput)

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicacfes entre o orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApOds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag¢ao do
plano de fiscalizagdo, que conterda informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execuc¢dao do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sancOes aplicdveis, dentre outros.

A execuc¢do do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
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ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird

notificacGes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,

o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao

contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicOes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios

pertinentes, caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢dao do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacgdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de

todas as ocorréncias relacionadas a execucdao do contrato e as medidas adotadas, informando,
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se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos

eventuais.

10.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memdria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliagdes e

medicOes realizadas.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sanc¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos

realizada.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de

desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos.
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A conformidade do material a ser utilizado na execucdao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas

guantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada que der causa a inexecucdo total do contrato ou parcial que cause grave dano
a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de
entregar a documentagdo exigida para o certame; ndo manter a proposta, (salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou ndo
entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado; apresentar declaracdo ou documentacado falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato, ficard
impedido de licitar e contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem
como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais

cominacdes legais.

Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as sangdes previstas na Lei n2. 14.133/2021.

O atraso injustificado na execugdao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na

forma prevista no convocatério.

As sangdes previstas, face a gravidade da infragao, poderao ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n2. 14.133, apds regular processo administrativo em que se

garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

12. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

A licitante sera selecionada por meio da realizagao de processo de licitagdao, com adogao do
critério de julgamento do menor preco global, conforme planilha de orcamento na extensao
“xls” a ser fornecida pela Secretaria de Infraestrutura e Logistica, sendo levados também em

consideracao critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e
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principios estabelecidos na Lei n® 14.133/21.

Na planilha, o licitante podera propor o seu prdprio BDI, assim como seus préprios precos
unitdrios sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas bdsicas

adotadas, tanto relativas a seus precos unitarios, quanto ao valor total previsto da planilha.
O regime de contratacdo sera o de empreitada global por precos unitarios.

12.1. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA
12.1.1. CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) devera apresentar profissionais técnicos com experiéncia na
execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
publico ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrados no CREA,

conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em um ou mais
atestados referente a Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior,
apresentando a execug¢do das quantidades minimas em um ou mais contratos de
acordo com a tabela abaixo. Tais exigéncias se fazem necessarias considerando que
o objeto desta contragao se trata de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificagbes das licitantes

interessadas (Acorddo 534/2016 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado/ Estrutura Mista 50,00 m
3ocrEnstaca Pré-Moldada de Concreto = 30cm X 1.555,00 m
Concreto = 35MPA 367,00 m?
Armagdo em A¢o CA-50 / CA-60 77.549,00 kg

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das
guantidades na planilha orgamentaria e maior relevancia técnica, pois sao os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificacdes técnicas e financeiras. Também possuem maior

dificuldade técnica para execugao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda
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a utilizacdo de equipamentos especiais.

O acervo técnico devera ser comprovado através de certiddes e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado somente se estiver acompanhado das
respectivas certidées de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA em nome dos profissionais

vinculados ao atestado técnico operacional apresentado para qualificacdo técnica operacional.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo
ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes

documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execugdo do servigco objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
acompanhado das respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA

em nome dos profissionais vinculados.

Declaragao formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execuc¢ao do Servico de que trata o objeto desta licitagdo, os quais deverao estar disponiveis e
em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a

vistoria “in loco” pela SEINFRA, por ocasidao da contratagdo e sempre que necessario.

12.1.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior com Registro/Certiddo de inscricio no CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente vélido e ativo, comprovados mediante atestados e/ou
certiddes de capacidade técnica por execucdo de servigos compativeis com o objeto da

licitacdo, a seguir relacionados:

a) Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade superior.
+ O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito

publico ou privado, somente serd(do) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do
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CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um ou mais contratos de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acord3o 534/2016 — Plenario - TCU.

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado/ Estrutura Mista 50,00 m
3ocrEnstaca Pré-Moldada de Concreto > 30cm X 1.555,00 m
Concreto > 35MPA 367,00 m?
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 77.549,00 kg

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das
guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sao 0s responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificacGes técnicas e financeiras. Também possuem maior
dificuldade técnica para execucdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

a) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidGes deverdo ser apresentados indicando
que o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e descricdao dos servicos executados. De acordo com os
servicos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de experiéncia da equipe

para execugao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licita¢ao.

b) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
deverad ser juntada a documentacao:

#+ declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
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% Comprovac3do por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certid3o, ou;

4+ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.

4+ Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

12.2. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir o perfeito funcionamento da obra
conforme lei das licitacdes, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela

SEINFRA.

13. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
Caberd ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus

Anexos.

A CONTRATADA serd responsavel pela Apresentac¢do dos Laudos de Sondagem do Solo, bem
como pela elaboragao dos Projetos Executivos completo da referida obra, os quais deverdo ser
apresentados em um prazo de 4 (quatro) meses a contar da expedicao da Ordem de Servigo.
Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANALISADOS E
APROVADOS PELA SEINFRA. N3o serdo permitidas quaisquer alteracdes no Projeto BASICO,
previamente apresentado pela SEINFRA, ao ndo ser em caso de for¢ca maior com a devida
consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de processo construtivo atribuido, bem

como especificagdes técnicas adotadas.

Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes

de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
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servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e deverd ser

aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constardao

todas as informacdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as

especificacOes estipuladas neste documento.

Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificacdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando obrigada a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da rotina de

servicos e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servigos, tudo que for necessario a execugdo dos servigos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientagles, sugestdes, instrucdes ou recomendagdes,
exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse da SEINFRA em
relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicgos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execu¢ao dos servigos.

Manter, durante a execu¢ao dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condi¢cbes de higiene e seguranca, identificados com crachds e usando equipamento de

protecdo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
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execucdo, mantendo estreita comunica¢do com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da SEINFRA.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servicos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

Tomar todas as providéncias necessdrias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando

com todas as despesas, sem Onus adicional a SEINFRA.

Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicdo de calcadas, asfaltos e outros.

N3o subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da

SEINFRA.

Promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservagao de suas integridades fisicas.

Acatar e cumprir todas as regras e obrigagOes estabelecidas na convengdo coletiva do

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem 6nus adicional a SEINFRA.

Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no

prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a SEINFRA, nem poderd onerar o
objeto desta licitacdo, razao pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a

gualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEINFRA.

Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios (pessoal,

viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou remanejados
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de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as respectivas

cronologias.

Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e funcdes na obra, acompanhado do
Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servicos. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissGes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a SEINFRA,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento dos servicos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da
execu¢ao ou dos materiais utilizados, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagado.

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos

antes da sua execugao.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdao acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacao da SEINFRA.
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Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condicbes de habilitacdo e

gualificacdo exigidas na licitacdo.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢ées, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acgbes judiciais
movidas por terceiros, que Ihe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento

do presente edital.

Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SEINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Prestar esclarecimentos a SEINFRA sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitacdo.

14. OBRIGACGES DA SEINFRA
Caberd a SEINFRA:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e sangGes administrativas;

Proporcionar todas as condigGes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o

objeto desta licitagao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informacgdes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizagdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcgdo das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SEINFRA em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execugao do objeto

contratado.

Efetuar o pagamento mensal nas condi¢cbes pactuadas.
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Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

Atestar a execuc¢do do contrato.

15. REAJUSTE E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
da data do orcamento estimado (data de assinatura do orcamento estimado) mediante
solicitacdo da contratada, conforme a Lei n? 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar
referidos as composicdes dos precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA,
esse reajuste terd como base a variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras
Rodoviarias, calculado pela Fundacdao Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), onde o indice que
deverd ser utilizado para este objeto em questdo possui a descricio de “OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS”.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do

12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula

R:(il__iO)XV

I0
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
= indice de preco verificado no més-base do orcamento a que essa proposta se referir
I = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

b) Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancdrias e 6nus

semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista, deverdo ser

atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
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devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

4+ Anexo | — Planilha Orcamentdria da estimativa de custo e formacdo de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI.

Anexo lll — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V —Memdria de Calculo das Quantidades.

Anexo VI — Composicdo de Pregos Unitarios, principal e auxiliar.

FF F F FF

Anexo VIl — Plantas do Projeto Basico.

#+ Anexo VIIl — Documento de Responsabilidade Técnica.

17. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo deste Projeto Basico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execu¢io da CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM
CONCRETO ARMADO SOBRE O FURO DO MAGUARI (100,00 X 9,60 X 10,00)M, MUNICiPIO DE
BRAGANGA - AJURUTEUA - VILA BONIFACIO, 22 NUCLEO REGIONAL, REGIAO DE INTEGRAGAO

DO RIO CAETE para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsdvel pela elaboragdo das planilhas orcamentarias a que se refere a
Lei n2 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Basico e com os

custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 17 de fevereiro de 2025.

Eng? Civil Jacob Santana Auday

Diretor Técnico
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1- SEINFRA
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