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PAE n° 2025/3422467
RISCO PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Em uma licitagdo com 3 lotes, [ Baixo.
com produtos diferentes,
sendo o primeiro lote com L] Médio. Devido n3o termos material em

itens do mesmo seguimento
(papelaria), o segundo

somente copo descartavel e o [ Baixa.
terceiro lote sendo material Média.
de informatica, risco de O] Alta.
reducdao de competidores por Alto.
serem em 3 lotes, porém

proporciona um maior

nimero de participantes nos

3 lotes.
ACAO DESCRICAO

Dividir em lotes para que ocorra a

aquisicdo desse material e assim
PREVENTIVA , .
aumentar os numeros de participantes

gue possam competir na aquisicao.

Estabelecer prazos realistas e factiveis,
monitorar o andamento do contrato e
estabelecer penalidades para o
descumprimento dos prazos.

CONTINGENCIAL

estoque na Secretaria, o dano
possivel é que ndo tenhamos
material para continuar dando
andamento nos trabalhos de
todos os setores, por isso a
necessidade de compra dos itens
para deixar equipado e com
estoque no almoxarifado.
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